



**Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC)
NPP INTERREG/CARDS IIIA Italia - Albania**

CCI 2001 CB 16 0 PC 008



**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE (R.A.E.)
ANNO 2007**

*RAE 2007 con procedura scritta avviata in data 15.07.2008
e conclusa in data 11.08.2008*

Prot. 851/SP

I N D I C E

		PAG
	DATI ESSENZIALI IDENTIFICATIVI DEL PROGRAMMA	4
	CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA	5
1	CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	12
1.1	EVOLUZIONE DEL CONTESTO	12
1.2	CONSEGUENZE SULL'ATTUAZIONE	12
2	DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE	13
2.1	SINTESI DELLA ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE	13
2.2	PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI	14
2.3	COERENZA CON ALTRI INTERVENTI COMUNITARI E REGIONALI	25
2.4	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	29
2.5	COERENZA CON LE POLITICHE COMUNITARIE	31
2.5.1	DIFESA DELL'AMBIENTE	31
2.5.2	PARI OPPORTUNITÀ	32
2.5.3	CONCORRENZA	32
2.6	ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO INFORMATIVO IN ALBANIA	33
3	ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA	40
3.1	PAGAMENTI RICEVUTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA	41
3.2	TABELLA RICAPITOLATIVA GENERALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	41
3.3	CERTIFICAZIONI DELLE SPESE TRASMESSE DALL'AP	41
4	STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE	46
	MIS 1.1 – TRASPORTI E COMUNICAZIONI	46
	MIS 1.2 – SICUREZZA	49
	MIS 2.1 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	53
	MIS 2.2 – SISTEMA SANITARIO	56
	MIS 3.1 – SVILUPPO E QUALITÀ DEL SISTEMA AGRICOLO E MARINO	59
	MIS 3.2 – SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	62
	MIS 4.1 – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	65
	MIS 4.2 – SOSTEGNO AL PARTENARIATO ITALO-ALBANESE NEL TURISMO	69
	MIS 4.3 – SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E CULTURALE	71

MIS 5.1 – GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO	74
MIS 5.2 – ALTRE SPESE NELL’ AMBITO DELL’ ASSISTENZA TECNICA	78
5 VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA	81
5.1. DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA	81
5.2. DESCRIZIONE DEL MODO IN CUI SONO STATE RECEPITE LE INDICAZIONI RISULTANTI DALL’ ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	81

DATI ESSENZIALI IDENTIFICATIVI DEL PROGRAMMA

Denominazione:	<i>P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/ALBANIA NUOVO PROGRAMMA DI PROSSIMITA' ITALIA-ALBANIA INTERREG/CARDS IIIA</i>
Decisione di approvazione:	<i>C(2002) 1660 del 20.06.2002 C(2006) 3395 del 24.07.2006</i>
CCI	<i>2001 CB 16 0 PC 008</i>
Fondi interessati	<i>FESR/Cards</i>
Amministrazione responsabile:	<i>Regione Puglia</i>
Aree di intervento:	<i>Regione Puglia (province di Bari, Brindisi e Lecce) Intero territorio della Repubblica di Albania</i>
Durata:	<i>2000/2006</i>
Inizio ammissibilità spese:	<i>18/09/2001</i>
Termine ultimo ammissibilità spese:	<i>31 dicembre 2008</i>
Costo del Programma (Euro):	<i>Costo totale: 72.808.000,00 Euro Totale: 66.455.973,00 Euro Spesa pubblica: 66.455.973,00 Euro Contributo comunitario: 33.227.986,50 Euro Contributo pubblico nazionale: 23.259.590,55 Euro Contributo pubblico regionale: 9.968.395,95 Euro Spesa privata: 6.352.000,00 Euro</i>

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) è riferito all'anno 2007 compreso fra il 01/01/2007 ed il 31/12/2007.

L'evento principale che si è registrato durante l'anno 2007 è rappresentato dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 12 aprile 2007 degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali relative al Nuovo Programma di Prossimità Interreg/Cards IIIA Italia-Albania 2004/2006.

La novità è di assoluto rilievo in quanto per la prima volta gli avvisi pubblici sono finanziati congiuntamente dai fondi INTERREG e dai Fondi CARDS. Pertanto durante tutto l'anno 2007 gran parte delle attività delle strutture interessate alla gestione del Programma (Autorità di Gestione, Segretariato Tecnico Congiunto, Assistenza Tecnica, Responsabili di Misura, Comitato Congiunto di Pilotaggio e Comitato Congiunto di Sorveglianza) è stata dedicata prima alla preparazione e poi all'attuazione dei predetti bandi riguardanti il nuovo Complemento di Programmazione trasformatosi in Nuovo Programma di Prossimità Italia/Albania Interreg/Cards IIIA 2004/2006 ed alla conseguente valutazione dei progetti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea sulla nuova politica di prossimità.

Secondo quanto stabilito nel predetto Avviso Pubblico e nella Guida ai Proponenti, il Segretariato Tecnico Congiunto, unitamente ai Responsabili di Misura, ha proceduto alla verifica di ammissibilità formale ed alla pre-valutazione delle proposte progettuali pervenute ed ha redatto apposito verbale per ciascuna Misura, azione e sub azione da cui si evincono anche i motivi di esclusione di alcune delle proposte pervenute.

Il Comitato è passato quindi alla valutazione delle proposte progettuali ammesse sulla base della pre-valutazione effettuata, come previsto dalle procedure descritte nella Guida ai Proponenti, dal Segretariato Tecnico Congiunto integrato da esperti nominati dall'Autorità di Gestione.

Durante l'anno 2007, si sono svolti a Bari due incontri del Comitato Congiunto di Pilotaggio, uno tenutosi il 24 luglio 2007 ed un'altro il 12 ottobre 2007. Mentre il previsto incontro del Comitato Congiunto di Sorveglianza, a causa di alcune difficoltà logistiche da parte dei membri del Comitato Congiunto di Sorveglianza, si è svolto agli inizi dell'anno 2008.

Il 24 luglio 2007, alle ore 9.30, su convocazione dell'Assessore al Mediterraneo Silvia Godelli inviata con nota n. 2769/MED del 6 luglio 2007, si sono riuniti presso lo Sheraton Nicolaus Hotel, via Ciasca n. 27 in Bari, i componenti del Comitato Congiunto di Pilotaggio per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del verbale della seduta precedente;*
2. *Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Asse I, Misura 1.1 Trasporti e comunicazioni, Azione 2) "Progetto finalizzato per la cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità";*
3. *Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Asse I, Misura 1.2 Sicurezza, Azione 3 "Progetto Microcredito";*
4. *Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Asse IV, Misura 4.3 Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale, Azione 3 "Centro Italo-Albanese per la ricerca economica e sociale";*
5. *Varie ed eventuali.*

Tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati. Particolarmente significativa è stata l'approvazione dei seguenti progetti ammessi a finanziamento:

- ❖ Per la Misura 1.1. Azione 2) “Progetto finalizzato per la cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità”, il progetto contrassegnato dal n. 2731 SIT presentato dal **Politecnico di Bari**.
- ❖ Per la Misura 1.2 Azione 3) “Progetto Microcredito”, il progetto contrassegnato dal n. 847 MIG presentato da **Microfinanza S.r.l**
- ❖ Per la Misura 4.3 Azione 3) “Centro Italo-albanese per la ricerca economica e sociale”, il progetto contrassegnato dal n. 2385 MED presentato dall'**Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Economiche**.

Durante l'incontro del Comitato, sulla base dell'interlocuzione tra il Segretariato Tecnico Congiunto e la Delegazione della Commissione Europea a Tirana, nella persona della Dott.ssa Luisa Rizzo, è emersa la disponibilità ad utilizzare l'intera quota annuale 2004 del CARDS ammontante ad un milione di Euro. Detta somma deve essere impegnata, mediante atti giuridicamente vincolanti, entro la prima metà di agosto 2007, pena il disimpegno automatico. La Dott.ssa Rizzo ha proposto di impiegare l'intera somma finanziando la quota CARDS di tutti i progetti presentati sull'Asse 1 e valutati come raccomandabili per il finanziamento da parte del Comitato Congiunto di Pilotaggio. Detta proposta consentirebbe di assorbire la quasi totalità delle risorse CARDS dell'annualità 2004 in scadenza.

Il secondo Comitato Congiunto di Pilotaggio si è svolto il 12 ottobre 2007, alle ore 9.30, su convocazione dell'Assessore al Mediterraneo Silvia Godelli inviata con nota n. 3683/MED del 27 settembre. I componenti del Comitato Congiunto di Pilotaggio si sono riuniti presso lo Sheraton Nicolaus Hotel, via Ciasca n. 27 in Bari, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del verbale della seduta del 24 Luglio 2007; Valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Asse I, Trasporti, Comunicazioni e Sicurezza, Misura 1.2 Sicurezza, Azione 2- Progetti per attività preventive ed educative per immigrati;*
2. *Valutazione delle proposte pervenute a valere sull'Azione 2, Sottoazione 2.1. - Adeguamento strutturale e funzionale;*
3. *Valutazione delle proposte pervenute a valere sull' Azione 2, Sottoazione 2.2 - Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo, intervento 2.2.A - Interventi propedeutici di formazione sulle tematiche psico-sociali correlate alle migrazioni;*
4. *Valutazione delle proposte pervenute a valere sull' Azione 2, Sottoazione 2.2 - Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo, intervento 2.2.B - Intervento integrato di orientamento e formazione;*
5. *Valutazione delle proposte pervenute a valere sull' Azione 2, Sottoazione 2.2 - Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo, intervento 2.2.C - Intervento di mediazione linguistica e culturale;*
6. *Concessione finanziamenti Interreg ai progetti a valere sull'Asse I, Misura 1.1, Azione 2 - Euromobility e Misura 1.2, Azione 3, Sottoazione 3.1 - Microcredito, già finanziati con fondi Cards;*
7. *Valutazione del progetto “Cooperation and cultural heritage”, Misura 4.1 Azione 1 “Rete di informazione tra gli operatori istituzionali del settore”.*
8. *Varie ed eventuali.*

Tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati, particolarmente significativa è stata l'approvazione dei seguenti progetti ammessi a finanziamento:

Per la Misura 1.2. Azione 2)“Progetti per attività preventive ed educative per immigrati”:

- a) Azione 2), Sottoazione 2.1 “Adeguamento strutturale e funzionale”, il progetto contrassegnato dal n. 823 MIG presentato dal **Provincia di Lecce** e n. 836 MIG presentato dalla **Comunità Oasi 2 Trani**.
- b) Azione 2),Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo”,Intervento 2.2.A-Interventi propedeutici di formazione sulle tematiche psico-sociali correlate alle migrazioni, il progetto contrassegnato dal n. 821 presentato dal **ENAIIP Puglia**.
- c) Azione 2),Sottoazione 2.2“Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo”,Intervento 2.2.B-Intervento integrato di orientamento e formazione, i progetti contrassegnati dal n. 824 MIG presentato dal **Consorzio Consulting**, 826 MIG presentato dalla **Comune di Brindisi**, 829 MIG presentato dalla **Comune di Lecce**.
- d) Azione 2),Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo”,Intervento 2.2.C Intervento di mediazione linguistica e culturale,il progetto contrassegnato dal n. 827 MIG presentato **dall'Università Popolare di Roma**.

Nello stesso Comitato Congiunto di Pilotaggio veniva deciso lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 251 del 27.8.2007 del Dirigente del Settore Mediterraneo riferito ai seguenti progetti:

- ❖ Asse I, Misura 1.1, Azione 2)“Euromobility” al progetto contrassegnato dal n. 2704 SIT presentato da **AMTAB SpA**;
- ❖ Asse I Misura 1.2 Azione 3)“Microcredito” al progetto contrassegnato dal n 830 MIG, presentato da **Quality Programm S.A.S** per un ammontare pari a Euro 186.289,14, a condizione che il progetto venga rimodulato;

Il previsto incontro annuale riferito all'anno 2007 del **Comitato Congiunto di Sorveglianza**, invece, si è svolto a Bari nei primi giorni dell'anno 2008.

ASSE I

L'Asse 1. *Trasporti, comunicazioni e sicurezza* ha come obiettivo principale quello di rafforzare il sistema della cooperazione transfrontaliera nei settori delle infrastrutture di trasporto e di comunicazione. Attraverso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a supporto della circolazione dei prodotti e delle persone ed il miglioramento dei sistemi di sicurezza per una migliore circolazione dei prodotti e delle persone, qualificazione delle strutture e dei servizi di prima accoglienza ed inserimento sociale. In merito all'Asse I al 31/12/2007 vi è da registrare un notevole avanzamento solo degli impegni. Infatti si passa da un impegno totale al 31/12/2006 pari a € 17.717.121,58 ad un impegno totale pari a € 20.093.000 al 31/12/2007 con una percentuale pari al 99,99% rispetto alla disponibilità finanziaria di questo Asse che è pari a €20.093.773,00.

Inoltre vi è evidenziare un avanzamento sia per quanto riguarda la misura 1.1. che per quanto riguarda la misura 1.2 dove, a seguito dei bandi pubblicati nell'anno 2007, si hanno pagamenti pari a 8.057.812,19 per la Misura 1.1 e pagamenti pari a 8.798.719,47 per la Misura 1.2.

PIANO FINANZIARIO DELL'ASSE 1

Asse	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
1	20.093.773,00	10.046.900	7.032.830	3.014.043

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

Asse 1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	20.093.773,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/a)
			20.093.000,00	99,99	16.856.531,66

ASSE II

L'Asse II mira a sviluppare la cooperazione per valorizzazione, tutelare e migliorare le condizioni ambientali e qualificare il sistema socio-sanitario attraverso:

- la protezione, promozione e gestione degli ecosistemi sensibili, acquatici e marini, valorizzazione e sviluppo sostenibile delle aree naturali protette;
- il potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi nel sistema socio-sanitario in Albania.

Al 31 dicembre 2007 non vi sono da registrare importanti cambiamenti rispetto ai dati al 31/12/2006.

Durante l'anno 2006 si è avuta l'attivazione della misura 2.2 che, come la misura 2.1, ha fatto registrare nel corso dell'anno 2007 un notevole avanzamento sia per quanto riguarda gli impegni che per quanto riguarda i pagamenti.

In merito ai pagamenti si fa rilevare che al 31/12/2005 per l'Asse II risultava una spesa pari a 0% mentre al 31/12/2006 abbiamo una percentuale di spesa pari al 30,49%.

In merito alla misura 2.2 durante l'anno 2006 si sono avuti incontri tra dirigenti dell'ARES della Regione Puglia e i tecnici del Ministero alla Sanità, svoltisi anche in Albania, per la definizione delle seguenti azioni:

- azione 1. attivazione di un osservatorio epidemiologico in Albania per il monitoraggio delle affezioni maggiormente diffuse nella popolazione albanese. si prevedono anche programmi di educazione alla salute con particolare riferimento all'area dell'emergenza;
- azione 2. programmi di diagnosi precoce dei tumori con particolare riferimento ai tumori della sfera genitale femminile;
- azione 3. assistenza tecnica per l'implementazione di modelli organizzativi/gestionali e di nuovi sistemi di contabilità della spesa sanitaria;

PIANO FINANZIARIO DELL'ASSE 2

Asse	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
2	19.945.800,00	9.972.900,00	6.981.030,00	2.991.870,00

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

Asse 2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000- 2006	19.945.800,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/a)
			19.936.800,00	99,95	9.611.083,19

ASSE III

L'Asse III *Sviluppo economico e cooperazione* ha come obiettivo primario quello di rafforzare e qualificare il sistema della cooperazione transfrontaliera tra i due paesi nei settori produttivi attraverso:

- Cooperazione per la riconversione e differenziazione della produzione agricola; promozione di prodotti con caratteristiche tipiche.
- Sostegno alle Piccole e Medie Imprese; sviluppo dei sistemi produttivi, sostegno di nuove forme di occupazione e di lavoro.
- Cooperazione tra le Università, gli Istituti di Ricerca, le imprese al fine di sviluppare azioni comuni di ricerca finalizzata ed innovazioni e trasferimento tecnologico.

L'Asse III prevede due misure:

- a) la Misura 3.1 – Sviluppo e qualità in agricoltura;
- b) la Misura 3.2 – Cooperazione per le piccole e medie imprese;

In merito alla misura 3.1 al 31/12/2007 risulta una percentuale di spesa pari al 40,77% con una spesa pari a €1.427.020,83 mentre la misura 3.2 fa rilevare una spesa pari ad € 1.469.339,64.

In merito a quest'asse non vi sono da riferire particolari mutamenti rispetto all'anno 2007.

PIANO FINANZIARIO DELL'ASSE 3

Asse	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
3	8.058.756,00	4.029.378,00	2.820.564	1.208.814

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

Asse 3	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	8.058.756,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/a)
		8.023.312,00	99,56	5.990.199,55	74,33

ASSE IV

L'Asse IV *Turismo, beni culturali, cooperazione istituzionale* ha come obiettivo primario quello di rafforzare la cooperazione nel settore del turismo e nella protezione e valorizzazione dei beni culturali e, inoltre, di potenziare la cooperazione istituzionale attraverso:

- Protezione e promozione del patrimonio comune storico e culturale; rafforzamento degli scambi culturali.
- Potenziamento ed integrazione dei servizi turistici; promozione delle risorse turistiche; sviluppo di forme di turismo alternativo.
- Potenziamento della cooperazione istituzionale e culturale in materia di comune interesse nell'organizzazione e fornitura di servizi pubblici di primaria importanza sociale e per la qualità della vita.

In merito all'Asse IV durante l'anno 2007 vi è da registrare l'approvazione ed attuazione del progetto "Centro italo-albanese per la ricerca socio-economica".

PIANO FINANZIARIO DELL'ASSE 4

Asse	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
4	15.034.846,00	7.517.423	5.262.196	2.255.227

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

Asse 4	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	15.034.846,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/a)
		14.993.427,30	99,72	12.420.966,74	82,61

ASSE V

Sono state attivati e realizzati significativi avanzamenti sulle due Misure di competenza dell'Autorità di Gestione del Programma, la Misura 5.1 e la Misura 5.2. Si rinvia a quanto già descritto in dettaglio nelle schede delle rispettive Misure.

PIANO FINANZIARIO DELL'ASSE 5

Asse	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
5	3.322.798,00	1.661.399	1.162.979	498.420

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

Asse 5	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	3.322.798,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/a)
		3.306.712,30	99,51	2.350.444,42	70,74

NUOVO PROGRAMMA DI PROSSIMITA' ITALIA-ALBANIA INTERREG/CARDS IIIA

PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA COMPLESSIVO

PIC	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
	66.455.973,00	33.228.000	23.259.599	9.968.374

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

PIC	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	66.455.973,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/a)
		66.353.251,60	99,84	47.229.225,56	71,07

1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1.1 EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Rispetto alle condizioni strutturali del sistema socio-economico ed ambientale descritto per il Programma Interreg IIIA 2000/2006 Italia-Albania in sede di presentazione della candidatura di finanziamento per il PIC, non vi sono cambiamenti significativi da dover registrare in questa sede, rispetto anche a quanto già evidenziato nel Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2006.

In merito all'integrazione con altri strumenti, possiamo affermare che il PIC Interreg IIIA Italia-Albania, presenta un buon grado di integrazione con una serie di altre azioni e programmi, alcuni dei quali già attuati ed altri in fase di attuazione.

Si può rilevare pertanto che, nel corso dell'annualità 2007, non sono stati registrati mutamenti significativi delle condizioni generali per l'esecuzione del PIC Interreg IIIA Italia-Albania e la strategia di fondo continua ad essere riferita al contesto socio-economico in relazione al quale è stato redatto il programma d'intervento comunitario. Per quanto riguarda il contesto territoriale, tuttavia, vi è da segnalare la crescita dei rapporti partenariali tra la Regione Puglia e l'Albania ed un sostanziale sviluppo della struttura amministrativa dell'Autorità di Gestione e dei suoi collaboratori, che hanno dovuto fronteggiare le varie necessità attuative di un programma complesso, rispetto:

- alle diverse procedure amministrative;
- al raccordo tra le procedure di programmazione finanziaria e di rendicontazione richieste dalla Commissione Europea e le procedure di programmazione finanziaria e di gestione contabile connesse alla vita del bilancio regionale;
- al sistema dei controlli interni e che sono state affrontate per giungere alla sistematica applicazione del Reg. (CE) m. 438/2001.

1.2 CONSEGUENZE SULL'ATTUAZIONE

Con riferimento all'attuazione del Programma ed alle azioni previste non vi sono elementi specifici da evidenziare, se non per quanto rilevato nel paragrafo precedente. Non essendo emerse nel corso del 2007 variazioni delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, non si registra nessuna conseguenza sull'attuazione.

Come già precedentemente rilevato, è necessario sottolineare che il Programma Interreg Italia-Albania ha assunto nel corso dell'anno 2006 una nuova strutturazione tecnica e finanziaria, che ha la sua nuova base legale nella Decisione C(2006) 3395 della Commissione Europea del 24/7/2006, mentre il relativo "Complemento di Programmazione" (CdP) è stato approvato, come sopra evidenziato, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 ottobre 2006.

Eccetto il cambiamento riferito al NPP Italia-Albania Interreg-Cards IIIA, sostanzialmente non è cambiato il quadro di riferimento socio-economico dell'area relativa al Programma Interreg Italia-Albania, né sono intervenute iniziative regionali, nazionali o comunitarie nel quadro delle politiche occupazionali, tali da ripercuotersi sull'attuazione dell'intervento.

La Regione Puglia persegue una strategia globale di interventi, di cui il PIC Interreg IIIA Italia-Albania costituisce un'azione complementare e sinergica rispetto alle altre iniziative. Prima fra tutte queste il Programma operativo Regionale, sia quello riferito alle annualità 2000-2006, che il nuovo Programma Operativo Regionale 2007-2013, per il quale l'Autorità di Gestione ha fornito il proprio contributo, anche alla luce

dell'attuazione del Programma Interreg Italia-Albania e della relativa esperienza acquisita.

2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE

2.1 SINTESI DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE

Il Comitato Congiunto di Sorveglianza (CCS) per l'annualità 2007 si è tenuto a Bari il 15 gennaio 2008, su convocazione dell'Assessore al Mediterraneo Silvia Godelli, come da prot. n. 5107/MED del 27 dicembre 2007. All'uopo si precisa che non è stato possibile svolgere l'annuale incontro del Comitato Congiunto di Sorveglianza durante la seconda decade del mese di dicembre 2007. Ciò per l'impossibilità, da parte dei componenti albanesi del Comitato, di raggiungere Bari a causa delle difficoltà di trasferimento dovute all'enorme flusso di arrivi e partenze da/per l'Albania nel predetto periodo.

Il CCS ha discusso il seguente ordine del giorno:

- ❖ *Approvazione dell'Ordine del Giorno*
- ❖ *Approvazione del verbale della seduta del 16/17 ottobre 2006*
- ❖ *Relazione sullo stato dell'arte del Programma*
- ❖ *Varie ed eventuali*

In merito alla relazione sullo stato dell'arte del PIC Interreg IIIA Italia-Albania e del NPP Interreg/Cards Italia-Albania, l'Autorità di Gestione (AdG) ha presentato una panoramica sulla spesa realizzata, sulla spesa impegnata e sulla previsione di spesa al 31/12/2007. L'AdG ha inoltre riferito che tutti i soggetti impegnati nell'attuazione del Programma Interreg Italia-Albania (Autorità di Gestione, Segretariato Tecnico, Assistenza Tecnica, componenti Comitati di Pilotaggio e Sorveglianza) e tutti gli addetti ai lavori hanno fatto uno sforzo enorme per rispettare le scadenze e per non perdere i fondi disponibili.

Infine, l'Autorità di Gestione ha illustrato al Comitato la necessità, sempre più frequente in vista della conclusione del Programma, di procedere a piccole rimodulazioni dei progetti, che si rendono necessarie in sede di rendicontazione delle attività svolte. Le modalità di approvazione di tali rimodulazioni sono definite nel Manuale di Rendicontazione il quale stabilisce che rimodulazioni oltre la soglia del 25% delle singole voci di spesa debbano essere approvate dal Comitato Congiunto di Pilotaggio. Poi, su proposta dell'Autorità di Gestione, il Comitato ha deliberato all'unanimità di delegare all'AdG, sulla base di apposita istruttoria da parte del Segretariato Tecnico Congiunto, l'approvazione delle modifiche ed integrazioni resesi necessarie per i progetti in corso. Di tali modifiche ed integrazioni l'AdG dovrà informare il Comitato.

Il Comitato ha inoltre deliberato di delegare all'Autorità di Gestione, sulla base dell'istruttoria del STC, l'utilizzo di eventuali economie rivenienti dall'attuazione dei progetti e delle misure mediante integrazione di progetti e/o misure in atto. In merito a quest'ultima decisione e su proposta dell'AdG, il Comitato ha ritenuto che debba esprimersi anche il Comitato Congiunto di Sorveglianza.

2.2 PUBBLICITÀ DELL'INTERVENTO

In merito alle attività di pubblicità e diffusione di tutte le informazioni riferite all'anno 2007 riguardanti il Programma Interreg III A Italia-Albania, l'Autorità di Gestione, al fine di garantire una efficace diffusione delle informazioni e delle comunicazioni, oltre al sito www.interreg.puglia.it, si è dotata di un portale proprio, www.europuglia.it e di una rete intranet per i suoi dipendenti e collaboratori esterni.

Europuglia è il portale unico di accesso alle iniziative di cooperazione della Regione Puglia, concepito dall'Assessorato al Mediterraneo e curato da una redazione operante all'interno dell'Assessorato stesso. Il portale consente di partecipare **“all'azione internazionale della Regione Puglia”**: illustra come partecipare ai programmi e ai progetti, in cui la Regione è coinvolta o di cui si fa promotrice, contiene la modulistica da utilizzare, illustra i criteri di selezione degli interventi, offre la possibilità di contattare i singoli referenti. Consente di scaricare la documentazione tecnica relativa ad ogni programma, sia regionale, sia europeo.

Inoltre, offre la possibilità di consultare i progetti approvati, elencati per programma d'intervento, attraverso ricerche veloci per *“aree tematiche”* o *“aree geografiche”*, con una carta geografica navigabile. Ogni progetto ha una sezione documenti che permette all'utente di vedere le attività e i risultati raggiunti, con foto, filmati, documentazione tecnica. Inoltre, il *“blog”* consente all'utente di interagire attivamente con l'Assessorato, di esprimere le proprie opinioni, di migliorare il servizio d'informazione e comunicazione, contribuendo a dare un carattere innovativo e moderno alla comunicazione pubblica, al passo con le ultime opportunità multimediali. Il portale è stato concepito e progettato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di fruibilità dei siti web pubblici, per consentire una rapida visualizzazione ed un'agevole navigazione anche all'utente più inesperto. Il carattere innovativo di questo portale è costituito, inoltre, dalla sua unicità fra le Regioni obiettivo 1.

Ad oggi il predetto Portale risulta completato e pienamente operativo e dispone di tutte le informazioni relative ai programmi e progetti di cooperazione regionale, interregionale ed Interreg. Sul portale sono, inoltre, accessibili informazioni aggiornate sullo stato della Programmazione dei Fondi Comunitari per il periodo 2007 – 2013, nonché le news AnsaMed.

EUROPuglia rappresenta oggi uno dei principali canali di comunicazione istituzionale tra la Regione Puglia e tutti gli *stakeholders* coinvolti nel complesso processo di cooperazione internazionale.

Obiettivo prioritario del Settore Mediterraneo, Autorità di Gestione del Programma, è quello di realizzare una comunicazione istituzionale strutturata, trasparente, completa e tempestiva. Tale esigenza è resa ancor più urgente dalle profonde modifiche intervenute nella programmazione comunitaria con riferimento all'Obiettivo 3, ed alla cooperazione territoriale e nelle conseguenti modalità di impiego dei fondi strutturali e fondi IPA ed ENPI.

In merito alla pubblicità degli interventi riferiti all'intero Programma, oltre a quanto specificato per ogni singola misura, si elencano di seguito i comunicati stampa apparsi sui siti internet www.interreg.puglia.it e www.europuglia.it.

ELENCO NEWS PUBBLICATE SU www.interreg.puglia.it NELL'ANNO 2007

1. Sviluppo turistico: un nuovo ponte italo-albanese

Si è svolto in data 30.11.2007 e 01.12.2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sala “Madre Teresa”- Palazzo della Cultura – P.zza Scanderbeg – Tirana il seminario formativo “Sviluppo turistico: un nuovo ponte italo-albanese” rivolto a funzionari e operatori pubblici del comune di Gjirokaster e di Galatina.
Lunedì, 17 Dicembre 2007 @ 22:51:06

2. Incontro finale dei partner del progetto Im.Ar.T.T.:

L'evento finale è rappresentato dall'incontro, che si terrà il 15 pomeriggio ad Andrano (Lecce), tra i partner che in questi due anni hanno interpretato e realizzato gli ambiziosi contenuti annunciati due anni fa al castello di Andrano, con il calcio d'avvio, del progetto europeo Im.Ar.T.T.,
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:55:53

3. Concerto della “Nuova Orchestra Filarmonica” dell'Accademia Nazionale delle Arti di Tirana

Realizzato dall'Accademia nazionale delle Arti di Tirana un concerto di violini, viole, violoncelli e contrabbasso, in onore dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:55:03

4. Seminario internazionale sull'Albania

Nei giorni dell'incontro finale dei numerosi partner del Progetto Im.Ar.T.T. che si terrà nel basso Salento leccese, organizzato dall'Unione dei Comuni ad Andrano, Spongano e Diso, dal 13 al 15 settembre prossimi, sarà realizzato l'evento relativo al seminario internazionale, avente per tema l'Albania, promosso dalla terza Scuola estiva internazionale di antropologia e organizzato dell'Università del Salento, a cui parteciperanno antropologi provenienti da varie parti d'Europa.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:52:45

5. Incontro finale dei partner del progetto IM.AR.T.T.

Quattro eventi caratterizzeranno l'incontro finale dei numerosi partner del Progetto Im.Ar.T.T. che si terrà nel basso Salento leccese ad Andrano, Spongano e Diso, organizzato dal lead partner: l'Unione dei Comuni formata dai tre Comuni.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 17:51:35

6. Regione Puglia: percorsi di pace e di sviluppo in Fiera

Cooperazione e internazionalizzazione: le linee guida del programma di eventi inserito nel quadro delle iniziative della Regione Puglia nella Fiera del Levante 2007 e promosso dal lavoro congiunto dell'Assessorato allo Sviluppo Economico

e dell'Assessorato al Mediterraneo.
Venerdì, 07 Settembre 2007 @ 11:45:17

7. Avviso pubblico elenco esperti per attuazione progetti comunitari

E' indetta dall'Autorità portuale di Brindisi una selezione pubblica finalizzata alla formazione di un elenco di esperti da cui attingere per l'affidamento di incarichi professionali e di collaborazione per l'attuazione di progetti comunitari.
Venerdì, 31 Agosto 2007 @ 14:45:20

8. TUR.GRATE: comitato di pilotaggio del progetto

2° Meeting del Comitato di Pilotaggio del Progetto di cooperazione transfrontaliero "TUR.GRATE" tra Italia ed Albania, durante il quale è stato presentato il nuovo sito web del progetto, www.turgrate.net, on-line da aprile. Il sito offre la possibilità di essere costantemente aggiornati su tutte le iniziative progettuali.
Martedì, 26 Giugno 2007 @ 13:39:12

9. I@A: primo portale interattivo Italia - Albania

Nasce il primo portale interattivo Italo-Albanese della Cultura e del Turismo (I@A).
Il Progetto sarà illustrato alle autorità ed alla comunità italo-albanese, venerdì 22 giugno 2007 presso il Municipio (Sala Consiliare) P.zza del Sole in Calimera (Lecce) alle ore 10.00
Lunedì, 18 Giugno 2007 @ 11:20:43

10. La nave di Skanderbeg

Si avvia a conclusione il progetto Shqiperia
Nelle scuole della città la presentazione del volume dedicato all'eroe albanese...
Mercoledì, 30 Maggio 2007 @ 18:12:47

11. Nel "patrimonio Marubi" la storia d'Albania

Aprire i battenti al Castello Carlo V di Lecce la mostra Ritratti di un popolo Mercoledì 16 maggio alle ore 18:30 nella sala Bastione Sud-Est del Castello Carlo V, è stata inaugurata la mostra Ritratti di un popolo dagli Archivi di Cultura Popolare di Tirana - Fototeca Marubi. La mostra resterà aperta ogni giorno, fino al 10 giugno, con apertura al pubblico dalle 16:30 alle 21:00 (e nel mattino apertura riservata alle scuole su prenotazione).
Martedì, 22 Maggio 2007 @ 18:04:41

12. Asse I ed Asse IV: Chiarimenti e precisazioni sugli Avvisi Pubblici

Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 12 aprile 2007 degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali relative al Nuovo Programma di Prossimità Interreg/Cards IIIA Italia-Albania

2004/2006, ci sono state molte manifestazioni di interesse da parte di potenziali candidati. Il Segretariato Tecnico Congiunto, in collaborazione con i Responsabili di Misura, ha perciò ritenuto utile fornire dei chiarimenti sulle procedure di partecipazione ai bandi. Le risposte alle domande più frequenti e la correzione di qualche refuso tipografico si possono consultare [a questo link](#).

Martedì, 15 Maggio 2007 @ 22:00:02

13. Italia & Balcani: quali opportunità?

Il Settore Mediterraneo della Regione Puglia organizza il Forum Internazionale "Italia & Balcani: quali opportunità? La cooperazione adriatica nella programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013", che si svolgerà al Porto Turistico Marina di Brindisi - Castello Alfonsino - il prossimo 7 Maggio.

Giovedì, 03 Maggio 2007 @ 16:57:19

14. Sanità: Puglia e Albania enti gemelli

Confronto, dialogo, integrazione le parole-chiave del progetto di cooperazione in ambito sanitario fra Puglia e Albania. Alcuni dati e un'anticipazione sul Programma IPA Adriatico.

Venerdì, 20 Aprile 2007 @ 11:43:49

15. Salute ed Equità: progetto di cooperazione Puglia- Albania

Conferenza stampa questa mattina a Roma con le autorità pugliesi e albanesi per la presentazione di un importante progetto di cooperazione in ambito sanitario.

Venerdì, 20 Aprile 2007 @ 11:40:47

16. Albania e Puglia: oltre la sanità

Un progetto promosso dalla Regione Puglia e gestito dall'ARES. Mercoledì 18 aprile a Roma conferenza stampa a Palazzo Barberini e convegno di presentazione a Sanità 2007.

Sarà presentato mercoledì 18 aprile alle ore 10.30 a Roma con una conferenza stampa a Palazzo Barberini presso la sede di rappresentanza regionale, il progetto promosso dalla Regione Puglia e gestito dall'A.Re.S. Agenzia Regionale Sanitaria, inserito nel Nuovo Programma di Prossimità 2004-2006 Interreg/Cards IIIA Italia-Albania.

Mercoledì, 18 Aprile 2007 @ 9:48:08

17. Asse I ed Asse IV, Avvisi Pubblici.

Asse I – Trasporti, Comunicazioni e Sicurezza per varie misure.

Asse IV -Turismo, Beni Culturali e Cooperazione istituzionale, Misura 4.3 Azione 3): Centro Italo-Albanese per la ricerca economica e sociale.

Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 12 aprile 2007 gli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali relative al Nuovo Programma di Prossimità Interreg/Cards IIIA Italia-Albania 2004/2006. La novità è di assoluto rilievo in quanto per la prima volta gli avvisi pubblici sono finanziati congiuntamente dai fondi INTERREG e dai Fondi CARDS.

Venerdì, 13 Aprile 2007 @ 8:39:41

18. Albania e Puglia: insieme in nome della salute

Parte un progetto promosso dalla Regione Puglia e gestito dall'ARES, nell'ambito del PIC –NPP Interreg/Cards IIIA Italia - Albania. Mercoledì 18 aprile la presentazione a Roma.

Albania e Puglia fianco a fianco per affrontare il tema delle politiche della salute nell'area dei Balcani: grazie al Programma di iniziativa comunitaria Interreg/Cards IIIA Italia - Albania, la Puglia e il Paese delle Aquile hanno avviato un importante percorso di cooperazione in ambito sanitario.

Giovedì, 12 Aprile 2007 @ 17:32:28

19. Bando di gara – “Servizi di controllo di II° livello”, Rettifica e riapposizione termini.

A V V I S O

Estratto Bando di gara – “Servizi di controllo di II° livello e rilascio dell’Attestazione finale di spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai controlli finanziari” – per il PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006 Italia/Albania e PIC 2000-2006 Grecia/Italia (parte Italia), pubblicato nella GURI in data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007 - Rettifica e riapposizione termini. Mercoledì, 04 Aprile 2007 @ 14:19:46

20. Vlerat/Valori: ultima tappa a Tirana

Lascia la Puglia per fare rotta a Tirana, la mostra “Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie”. L'appuntamento è per il 26 marzo presso il Teatro Nazionale. Si conclude a Tirana il percorso della mostra “Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie” che per tutto il mese di marzo, da Bari, a Brindisi, a Fasano, ha portato in giro per la Puglia un'immagine inedita e accattivante dell'Albania. Ora si gioca in casa, e dal 26 marzo al 4 aprile la mostra si ricongiunge con la terra da cui è nata, per approdare a Tirana, presso il Teatro Nazionale.

Lunedì, 26 Marzo 2007 @ 11:35:46

21. Bando di gara: Italia - Albania e Grecia - Italia

Con determinazione del Dirigente del settore mediterraneo n. 48 del 15 febbraio 2007 è indetto un Bando di gara per l’affidamento delle attività di controllo di II livello per PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000-2006 Italia/ Albania e PIC 2000-2006 Grecia/Italia (Parte Italia).

La disponibilità finanziaria del presente avviso è pari a € 180.000,00 + iva. **Note Attenzione!** La scadenza è fissata entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Aprile 2007.

Venerdì, 23 Marzo 2007 @ 10:03:27

22. "Alimentiamo il turismo tra Puglia e Albania"

Progetto “L.E.F.T.” – Laboratory for international education and cooperation for tourism.- Conferenza Stampa di presentazione venerdì 23 marzo ore 12.00, "Bari Porto Mediterraneo S.r.l.” c.so V. Veneto 11 – Bari.

Creare un tavolo programmatico di cooperazione permanente tra operatori turistici pugliesi e albanesi, con particolare riferimento alle città di Bari, Brindisi, Lecce e Valona.

Mercoledì, 21 Marzo 2007 @ 18:20:03

23. Vlerat/Valori: echi d'Albania": ultimi giorni a Bari

Si chiude il 10 marzo a Bari, con un bilancio più che positivo, la mostra itinerante "Vlerat/Valori: echi d'Albania". Già in corso a Brindisi, poi tappa a Fasano e Tirana.

"Un contenitore che va riempito, e non solo di contenuti commerciali": con questa convinzione Gaetano Nigri, direttore commerciale della Galleria "La Mongolfiera – S. Caterina" di Bari ha ospitato la mostra itinerante "Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie".

Lunedì, 12 Marzo 2007 @ 23:39:34

24. Vlerat/Valori raccontata a "Levante"

L'Albania scoperta da Vlerat/Valori è stata di scena a "Levante" sabato 3 marzo su Rai Tre. È un'Albania inedita, indagata, guardata e raccontata da chi la abita e vuole restarci e vederla crescere ancora, quella che sabato 3 marzo alle ore 11.30 ha avuto di nuovo una vetrina di prestigio in "Levante", la rubrica nazionale del TGR di Rai Tre.

Lunedì, 05 Marzo 2007 @ 22:48:45

25. "Domani a Bari l'apertura della mostra "Vlerat/Valori: echi d'Albania". Grande soddisfazione espressa dall'assessore Godelli

L'Albania in mostra

Bari, Fasano, Brindisi e Tirana saranno le tappe della Mostra itinerante "Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie": a Bari dal 1° marzo presso il Centro commerciale "Mongolfiera - S. Caterina"

Mercoledì, 28 Febbraio 2007 @ 22:02:16

26. Echi d'Albania in anteprima

Il Progetto Vlerat/Valori alla fase conclusiva: martedì 27 febbraio presso l'IPSIA "E. Majorana" di Bari la serata di chiusura con l'anteprima della mostra itinerante. Ci saranno i partner di progetto italiani e albanesi, che hanno fatto rete traducendo nei fatti lo spirito di cooperazione transfrontaliera ispiratore di Vlerat/Valori; ci saranno i ragazzi albanesi beneficiari dell'intervento di professionalizzazione.

Lunedì, 26 Febbraio 2007 @ 11:37:49

27. Vlerat/Valori su "Levante" di Rai tre

Si parlerà di Vlerat/Valori sabato 17 febbraio (ore 11.30) nella trasmissione "Levante", la rubrica nazionale del TGR curata dalla Redazione Rai di Bari e dedicata ai rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo orientale. Un approfondimento di prestigio per un progetto avviato da un anno e mezzo, che ha dato importanti risultati in termini di lavoro in rete tra partner italiani e albanesi, mobilitando una cordata di nove soggetti – capofila la Camera di

Commercio di Bari, attraverso l'Azienda Speciale IFOC.
Venerdì, 16 Febbraio 2007 @ 12:55:46

28. Newsletter n° 13- PAB

Agricoltura biologica, sostenibilità, sviluppo rurale, cooperazione
[scarica la newsletter](#)
Lunedì, 12 Febbraio 2007 @ 14:24:45

29. Iniziative culturali legate al progetto Tur.Grate

Grande successo delle iniziative culturali legate al progetto Tur.Grate (Azioni InteGRATE di Promozione dello Sviluppo TURistico Sostenibile), che si sono realizzate a Mesagne, comune capofila del progetto, e Nardò, nel corso delle ultime festività natalizie.
Lunedì, 05 Febbraio 2007 @ 22:53:40

30. Misura 4.3 azione 1 - scorrimento graduatoria

Nuovo Programma di Prossimità Interreg III A FESR/CARDS Italia- Albania 2004/2006. ASSE IV - Turismo, Beni Culturali e Cooperazione Istituzionale. Misura- 4.3: "Sviluppo della Cooperazione Istituzionale e Culturale". Azione 1: "Interventi di Informazione e Promozione dell'Immagine in Albania. Pubblicata sul BURP n° 10 del 18 Gennaio 2007 la determina Dirigenziale n° 321 del 12 Dicembre 2006.
Venerdì, 19 Gennaio 2007 @ 22:27:43

31. Biomasse ed Energia: nuove opportunità di sviluppo nell'agricoltura e nell'agroindustria

Questo è il tema del convegno organizzato a Bari per il prossimo 12 gennaio, presso Villa Romanazzi - Carducci, dall' assessorato al Mediterraneo- Settore Mediterraneo della Regione Puglia. L'iniziativa - informa una nota della Regione - rientra nel progetto Enerwood Interreg IIIA Trasfrontaliero Adriatico, coordinato dalla Regione Puglia e dalla Regione Abruzzo, e intende dare un contributo al tema della produzione di energia rinnovabile.
Martedì, 09 Gennaio 2007 @ 22:08:17

ELENCO NEWS PUBBLICATE SU www.europuglia.it NELL'ANNO 2007

1. Network Italia – Albania

Colfasa presenta ad Altamura il progetto di cooperazione transnazionale **Network Italia – Albania**: le imprese si incontrano in rete, finanziato nell'ambito dell'Interreg IIIA Italia – Albania; l'evento previsto per lo scorso 15 dicembre è stato **rinvio al 10 gennaio 2008**, a causa delle abbondanti nevicate che hanno ricoperto la Puglia.
18 dicembre 2007

2. Chiusura del progetto Per.na.tur in Albania

Nell'aula Magna dell'Università di Valona si terrà un convegno transnazionale previsto a conclusione delle attività

progettuali del Progetto **PER.NA.TUR.** - Percorsi Naturalistici Turistici. L'evento è fissato alle **ore 9,30 del 15 dicembre** prossimo nell'Aula Magna **dell'Università di Valona.**

13 dicembre 2007

3. Handled with Care

I partner Interreg del progetto “Handled with Care” dialogano con le Associazioni, i Sindacati e il mondo dell'impresa per agevolare l'individuazione di servizi finanziari adeguati alle esigenze delle comunità albanesi immigrate in Puglia. Lunedì 3 dicembre a Bari presso l'Hotel Palace i Partner del progetto **Handled with Care.**

10 dicembre 2007.

4. Handled with Care: prima Tavola rotonda.

Prende il via il programma di incontri del progetto **Handled with Care.** Prima Tavola rotonda **lunedì 3 dicembre** presso il Palace Hotel di Bari. Tutti i partner del progetto, insieme con Associazioni di categoria e di Enti Locali, si confronteranno per individuare servizi finanziari adeguati alle esigenze delle comunità albanesi immigrate in Puglia.

03 dicembre 2007

5. Mappatura dei beni culturali albanesi

I beni culturali architettonici e archeologici albanesi potranno essere mappati con il sistema di tecnologia avanzata di rilievo digitale grazie al finanziamento del programma **Interreg III Italia-Albania**, per gli interventi di informazione e promozione dell'immagine dell'Albania di complessivi 72 milioni di euro, di cui 350 mila euro esplicitamente dedicati agli interventi di mappatura dei beni.

27 novembre 2007

6. Albania: conoscere, comunicare, condividere

Giornata di Studio **Tesori d'Albania** organizzata da **ITC-CNR** con il patrocinio dalla **Regione Puglia**, il prossimo 16 novembre, presso l'Hotel Palace di Bari. L'iniziativa è un'attività del progetto **ALBANIA: Conoscere, Comunicare, Condividere**, finanziato con risorse comunitarie nell'ambito del **NPP Interreg/Cards Italia-Albania.**

14 novembre 2007

7. Cooperazione culturale e bibliotecaria tra Puglia e Albania

Due giornate di incontri e di studio per riaffermare la volontà di **cooperazione con l'altra sponda dell'Adriatico.** È questo l'obiettivo del meeting conclusivo bibliodocumentale italo-albanese, **Bibliodoc.Inn**, che si svolgerà a **Tirana** per il quarto anno consecutivo, giovedì 15 e venerdì 16 novembre, presso l'hotel Rogner.

14 novembre 2007

8. In Albania il quarto meeting del progetto Tur.Grate

Si è svolto in Albania il **4° Meeting del Comitato di Pilotaggio** del progetto **TUR.GRATE**, presso la sala della Galleria d'Arte Edward LEAR del Comune di Berat. Nel corso del meeting, la delegazione delle città di Mesagne, Nardò, Noci, Berat e dell'Ente di Formazione AFORIS, interessate al progetto di Azioni InteGRATE.

08 novembre 2007

9. Nasce Aquifalc, Centro Italo-albanese

Si chiama «**L'aquila e il falcone volano insieme – Aquifalc**», ha sede a Bari e si occuperà di ricerca economica e sociale; il Centro Italo-Albanese è finanziato nell'ambito del **Nuovo Programma di Prossimità Interreg/Cards 2004-2006.**

07 novembre 2007

10. Promoalba. Italia ed Albania più vicine

Nell'ambito del progetto **Promoalba**, promosso dal dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi del Salento, Università di Tirana,

Università di Valona, Accademia delle Scienze di Tirana, Acustica Casa Editrice di Lecce si è tenuto l'incontro dal titolo **Promozione e sviluppo dei Rapporti Italia-Albania**.

06 novembre 2007

11. Centro Italo - Albanese: avvio del progetto

Nasce a Bari il “**Centro Italo Albanese per la ricerca economica e sociale**”. Il nuovo progetto di cooperazione tra la Puglia e l'Albania, sarà presentato martedì 6 novembre, presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio. Il progetto è finanziato nell'ambito del **NPP Italia Albania INTERREG/CARDS 2004-2006**.

05 novembre 2007

12. Italia-Albania: insieme per il microcredito

"Prendiamo per mano l'Albania e nell'ambito del programma di prossimità costruiamo e attiviamo iniziative economiche ed imprenditoriali attraverso le rimesse dei cittadini albanesi". Lo ha spiegato l'assessore della **Regione Puglia** al Mediterraneo, **Silvia Godelli**, presentando il progetto Interreg/Cards IIIA Italia-Albania **Handled with care**.

29 ottobre 2007

13. Handled with Care

Si tiene a Bari, lunedì 29 ottobre, la conferenza di presentazione del progetto INTERREG/CARDS IIIA Italia-Albania **Handled with Care**, che ha come obiettivo lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nel settore dei servizi finanziari.

29 ottobre 2007

14. Venti di arte e cultura dall'Albania

Presentata, presso il Comune di Brindisi, la manifestazione artistico-culturale **Venti di arte e cultura dall'Albania**, che si terrà a Brindisi dal 3 al 6 ottobre, per poi concludersi il 7 a Monopoli. L'iniziativa è un'attività del progetto **InventArca**, finanziato nell'ambito del **P.I.C. Interreg IIIA Italia-Albania**.

03 ottobre 2007

15. VALT: avviso pubblico

E' stato pubblicato un bando per l'erogazione di incentivi a favore di **bed & breakfast** localizzati nei comuni di Cisternino, Mesagne ed Oria, con scadenza **23 ottobre 2007**.

24 settembre 2007

16. Interreg III A: eventi conclusivi di Im.Ar.T.T.

Quattro eventi caratterizzeranno l'**incontro finale** dei numerosi partner del **Progetto Im.Ar.T.T.** (Immagini Artigianali Tipiche Tradizionali) che si terrà nel basso Salento leccese ad **Andrano, Spongano e Diso**, organizzato dal lead partner: **l'Unione dei Comuni** formata dai tre Comuni...

07 settembre 2007

17. Tur.Grate: al Castello con il Canto delle aquile

Continuano con successo le iniziative culturali inserite nel programma estivo “**Luci di Frontiere – colori, suoni e parole tra Italia e Albania**”. Giovedì 23 agosto, nel chiostro del Castello mesagnese la Meridia Produzioni presenta in esclusiva nazionale “**Buke e Zemer, il canto delle aquile**”.

24 agosto 2007

18. Colori di Frontiere: mostra d'arte con artisti Italiani e Albanesi

Sta riscuotendo un enorme successo **Colori di Frontiere** la Galleria d'Arte di dipinti e sculture di artisti italiani e albanesi presso il **Castello normanno svevo**. Nel piano nobile del maniero mesagnese hanno esposto i loro lavori artisti italiani e albanesi di fama internazionale del calibro di **Semira Forte** vincitrice del concorso pagine bianche.

24 agosto 2007

19. Bibliodoc.inn: delegazione pugliese a Tirana

Una delegazione del progetto di cooperazione interbibliotecaria italo-albanese **BiblioDoc.Inn**, composta dal responsabile del progetto **Waldemaro Morgese**, e dal soprano **Mara Monopoli** si è incontrata a Tirana con il direttore generale del Teatro nazionale albanese dell'Opera e Balletto, **Zhani Ciko**, per attivare una collaborazione artistica in occasione del meeting conclusivo del progetto che si svolgerà nella capitale albanese il **15 e 16 novembre**.

27 luglio 2007

20. A Mesagne e a Nardò partono gli Info-Point per Tur.Grate

Sono già attivi a **Mesagne** e a **Nardò** due sportelli informativi (info-point) previsti nel progetto comunitario **Tur.Grate** (Azioni InteGRATE di Promozione dello Sviluppo TURistico Sostenibile). Tur.Grate è un progetto di cooperazione transfrontaliera co-finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria **Interreg III A Italia – Albania**.

26 luglio 2007

21. Tur.Grate: Luci di Frontiere illuminano Mesagne

"Luci di Frontiere – colori, suoni e parole tra Italia e Albania" è il titolo del programma di eventi che si svolgeranno a Mesagne nel prossimo mese di agosto, organizzate nell'ambito del progetto comunitario **Tur.Grate**, nell'ambito del programma **Italia-Albania**.

16 luglio 2007

22. TUR.GRATE: comitato di pilotaggio del progetto

2° Meeting del Comitato di Pilotaggio del Progetto di cooperazione transfrontaliero "**TUR.GRATE**" tra Italia ed Albania, durante il quale è stato presentato il nuovo sito web del progetto, **www.turgrate.net**, on line da aprile. Il sito offre la possibilità di essere costantemente aggiornati su tutte le iniziative progettuali,

26 giugno 2007

23. I@A: portale interattivo di Italia-Albania

Un portale interattivo dedicato esclusivamente alla promozione del turismo e del patrimonio naturale di Italia e Albania: **www.gisitalialbania.eu**, che sarà attivo fra un mese. Il portale è un attività del progetto I@A, finanziato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria **Interreg IIIA Italia-Albania**.

26 giugno 2007

24. La nave di Skanderbeg

Si avvia alla fase conclusiva il progetto **Shqiperia - La nobiltà delle Aquile** (Interreg IIIA Italia - Albania, Asse IV - Misura 4.3 Azione 1 Interventi di informazione e di promozione dell'immagine dell'Albania). E' partita da qualche giorno nelle scuole della città l'azione di promozione della cultura albanese.

04 giugno 2007

25. Progetto Microcredito

"La Puglia si dota finalmente di uno strumento importante per lo sviluppo frontaliero delle aziende": lo ha detto il vicepresidente della **Camera di Commercio di Bari**, **Antonio Laforgia**, intervenendo alla presentazione della convenzione per la costituzione di un fondo di garanzia, rivolto alle PMI italoalbanesi, tra l'**Assessorato al Mediterraneo** della **Regione Puglia** e **Artigiancredito**.

17 maggio 2007

26. Progetto Microcredito

L'**Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia** e **Artigiancredito** hanno sottoscritto una convenzione per la costituzione di un fondo di garanzia rivolto alle PMI e agli artigiani albanesi residenti in Puglia e alle PMI italiane che realizzano investimenti in Albania.

17 maggio 2007

Conferenza stampa sul progetto Microcredito

La Regione Puglia e Artigiancredito di Puglia hanno organizzato alla conferenza stampa in programma giovedì 17 maggio 2007 alle ore 11.30 presso la sede dell'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia in Via Gobetti 26 Bari.

17 maggio 2007

- 27. Italia - Albania: una storia lunga 3000 anni "Italia - Albania: una storia lunga 3000 anni"** è il tema del convegno in programma il 12 maggio alle ore 9,30 presso il Castello Alfonsino di Brindisi.

09 maggio 2007

- 28. Bibliodoc.inn - incontro con lo scrittore Skender Drini**

Con l'incontro tra dirigenti scolastici e docenti pugliesi ed albanesi del progetto **Bibliodocinn** con lo scrittore albanese **Skender Drini**, presidente dell'associazione degli scrittori scutarini, si è celebrata a Bari la **giornata mondiale Unesco del libro**.

23 aprile 2007

- 29. Sanità: Puglia ed Albania enti gemelli**

Confronto, dialogo, integrazione le parole-chiave del progetto di cooperazione in ambito sanitario fra Puglia e Albania. Alcuni dati e un'anticipazione sul Nuovo **Programma IPA Adriatico**. "L'Adriatico non più barriera liquida, invalicabile e insuperabile".

19 aprile 2007

- 30. Sanità ed equità: progetto tra Puglia ed Albania**

Conferenza stampa a Roma con le autorità pugliesi e albanesi per la presentazione di un importante progetto di cooperazione in ambito sanitario.

18 aprile 2007

- 31. Oltre la sanità: un ponte dalla Puglia all'Albania**

Mercoledì 18 aprile conferenza stampa e convegno a Roma con il ministro Livia Turco, il ministro Nard Ndoka, il presidente Vendola e gli assessori Godelli e Tedesco.

18 aprile 2007

- 32. Albania e Puglia: oltre la Sanità** Parte un progetto promosso dalla **Regione Puglia** e gestito dall'**ARES**, nell'ambito del **Programma Interreg IIIA Italia-Albania**. Mercoledì 18 aprile la presentazione a Roma. Albania e Puglia fianco a fianco per affrontare il tema delle politiche della salute nell'area dei Balcani: grazie al Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Albania, la Puglia e il Paese delle Aquile hanno avviato un importante percorso di cooperazione in ambito.

12 aprile 2007

- 33. Progetto PAB**

Si è conclusa con pieno successo l'attuazione del progetto finalizzato alla diffusione del metodo di coltivazione biologica che la **Regione Puglia** ha finanziato nell'ambito del **INTERREG Italia-Albania** ed è stato realizzato dallo **IAM-B del Ciheam**.

11 aprile 2007

- 34. VLERAT/VALORI: ultima tappa a Tirana**

Lascia la Puglia per fare rotta a Tirana, la mostra "**Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie**". L'appuntamento è per il **26 marzo** presso il Teatro Nazionale

26 marzo 2007

- 35. L'Albania in mostra**

Bari, Fasano, Brindisi e Tirana saranno le tappe della **Mostra itinerante "Vlerat/Valori: echi d'Albania/jehonë Shqipërie"**: a Bari dal **1° marzo** presso il Centro commerciale "Mongolfiera- S. Caterina"

28 febbraio 2007

36. Vlerat/Valori - fase conclusiva

"Un progetto molto interessante per la sua finalità specifica di formare operatori della comunicazione grazie a docenti di altissimo profilo, come il regista barese Alessandro Piva".

28 febbraio 2007

37. Vlerat/Valori

Il Progetto Vlerat/Valori alla fase conclusiva: martedì 27 febbraio presso l'IPSIA "E. Majorana" di Bari la serata di chiusura con l'anteprima della mostra itinerante.

26 febbraio 2007

38. Vlerat/Valori su "Levante" di RAITRE

Si parlerà di **Vlerat/Valori sabato 17 febbraio** (ore 11.30) nella trasmissione "**Levante**", la rubrica nazionale del TGR curata dalla Redazione Rai di Bari e dedicata ai rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo orientale.

16 febbraio 2007

39. Cooperazione italo-albanese in ambito sanitario

Un incontro tra medici italiani e albanesi per organizzare un progetto di collaborazione con l'obiettivo di avviare "un programma di trapianto di rene da donatore vivente consanguineo in territorio albanese" si è tenuto nel Centro regionale pugliese di coordinamento per i trapianti d'organi.

16 gennaio 2007

40. Italia-Albania: cooperazione in ambito sanitario

"Questi progetti hanno l'obiettivo di avviare, in territorio albanese, le attività sanitarie ed amministrative necessarie per l'evoluzione del sistema di assistenza ai cittadini, sempre più verso una prospettiva d'integrazione europea".

15 gennaio 2007

Si precisa che, oltre all'attività di comunicazione e disseminazione degli interventi effettuata attraverso il sito internet, si è ampiamente fatto ricorso all'uso della carta stampata per veicolare le informazioni sui vari aspetti del Programma.

Inoltre, il Programma Interreg è stato pubblicizzato in numerosi spazi televisivi a livello regionale e nazionale come, per esempio, la trasmissione "**Levante**". Nell'ambito di questa rubrica nazionale del TGR, curata dalla Redazione Rai di Bari e dedicata ai rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo, sabato 17 febbraio 2008 si è parlato del progetto Vlerat/Valori .

2.3 COERENZA CON ALTRI INTERVENTI COMUNITARI E REGIONALI

I risultati fin qui conseguiti con l'attuazione del PIC Interreg IIIA Italia-Albania danno conferma della massima attenzione che la Regione Puglia in qualità di Autorità di Gestione ha riservato al rispetto degli obiettivi delle politiche comunitarie. Di seguito vengono descritte altre iniziative comunitarie che vedono coinvolta la Regione Puglia ed in particolar modo il Settore Mediterraneo della Regione Puglia.

La Regione Puglia partecipa al P.I.C. **Interreg IIIA Grecia-Italia 2000-2006** e, attraverso l'Organismo di Esecuzione Nazionale (presso il Settore Mediterraneo), prende parte all'esecuzione del Programma, in stretto raccordo con l'Autorità di Gestione con sede presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Greco.

Nell'ambito del programma **Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico**, la Regione Puglia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha avviato un laboratorio di democrazia locale, a Mostar (Bosnia Erzegovina), volto a favorire la cooperazione nell'ambito della comunicazione, della ricerca e soprattutto delle istituzioni. Congiuntamente ai governi territoriali dell'area adriatica, la Regione Puglia sta promovendo azioni finalizzate a dare vita ad vero e proprio spazio di cooperazione stabile (Euroregione Adriatica).

Nell'ambito del Programma **Interreg IIIB ArchiMed**, la Regione Puglia è partner capofila di tre progetti approvati riguardanti:

- l'attivazione di un Osservatorio permanente per la formulazione di politiche di *public governance* dei processi migratori, (partners del progetto sono la Regione Campania, Basilicata e Sicilia e la Prefettura del Dodecanneso, l'Università della Macedonia, la Prefettura di Eraklion, la Prefettura delle Isole Samos e la Regione Macedonia);
- la realizzazione di un circuito di mobilità ciclistica integrata del Mediterraneo, finalizzato alla promozione del turismo sostenibile (partners sono la Regione Campania, Basilicata, Calabria, Malta, Cipro, Grecia);
- un intervento finalizzato al miglioramento della gestione delle aree protette situate nella regione Mediterranea (partners del progetto sono l'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, l'Università e il Politecnico di Bari e di Lecce e istituzioni di Malta, Cipro, Grecia, Turchia, Egitto, Libia e Palestina).

Nell'ambito del P.I.C. **Interreg IIIC Ovest**, la Regione Puglia partecipa all'esecuzione del progetto di rete Centurio che si occupa dello scambio di buone pratiche in merito alla tematica del turismo sostenibile in collaborazione con la regione di Sliven (Bulgaria) e Vaslui (Romania).

Nell'ambito del Progetto **Twinning Italia-Turchia**, finanziato dalla Commissione Europea ed eseguito dal Dipartimento di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia partecipa alle attività di assistenza tecnica finalizzate alla preparazione del Quadro Strategico Nazionale per lo Strumento di Pre-adesione IPA, svolte presso il Sottosegretariato per la Pianificazione Statale dell'Ufficio del Primo Ministro Turco

Altre Attività di cooperazione finanziate da fondi nazionali e regionali:

Attraverso la **Legge n. 84/2001** per la stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo economico dell'area balcanica la Regione Puglia ha avviato interessanti progetti di formazione professionale in ambito sanitario, manageriale e dell'informazione (mass-media). I territori di destinazione delle attività sono Albania, Croazia, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Bulgaria. Numerosi sono stati gli interventi avviati per il rafforzamento istituzionale (in particolare nel settore agricolo) ed infine un progetto per la gestione delle risorse idro-potabili (Progetto "Growing Together") condotto congiuntamente alla Regione Veneto e destinato ad aree croate, serbe e montenegrine.

La Regione Puglia partecipa, congiuntamente ad altre regioni italiane, al programma di sostegno alla cooperazione regionale con i Paesi del Mediterraneo e dei Balcani predisposto attraverso due **Accordi di Programma quadro "Paesi dei Balcani" e "Paesi del Mediterraneo"**, conclusi con il Ministero degli Affari Esteri, e diretti ad accrescere le competenze, le capacità organizzative e gestionali e le capacità di cooperazione istituzionale delle Regioni italiane, con particolare riguardo a quelle del

Mezzogiorno, nell'ambito dei processi di cooperazione internazionale, in coerenza con i nuovi strumenti europei di cooperazione esterna (ENPI ed IPA).

Tale programma prevede la realizzazione di progetti multiregionali sulle seguenti linee di intervento:

- sviluppo socio-economico: integrazione delle filiere; integrazione dei sistemi produttivi e finanziari; rafforzamento istituzionale integrato; sviluppo dell'innovazione, ricerca, formazione e del mercato del lavoro;
- interconnessioni materiali ed immateriali;
- ambiente e sviluppo sostenibile;
- dialogo e cultura;
- sanità e welfare.

La Regione Puglia è responsabile unico del procedimento delle seguenti linee di azione:

- **Sviluppo socio-economico nell'area dei Balcani;**
- **Dialogo e cultura nel Mediterraneo e nei Balcani.**

Nell'area del Mediterraneo, la Regione Puglia è partner capofila per quanto riguarda la progettazione indirizzata verso l'**Egitto** i cui settori di intervento sono la gestione delle filiere ortofrutticole, delle risorse idriche, del patrimonio immateriale ed infine della logistica portuale.

Tramite la **Legge regionale n. 20 del 25 agosto 2003**, la Regione Puglia ha rafforzato la sua azione nell'area dei Balcani occidentali attraverso il sostegno agli enti locali e alla società civile operanti in diversi settori di cooperazione quali: il miglioramento dei servizi alla persona, il partenariato fra comunità, la cooperazione allo sviluppo, la cultura e promozione dei diritti umani. Le priorità degli interventi vengono identificate nei paesi del Mediterraneo ed in particolare in Albania, Palestina, Siria e Kurdistan Turco.

Tramite la **Legge Regionale n. 23/2000** a sostegno delle comunità pugliesi nel mondo è stata attribuita grande rilevanza al coinvolgimento dei "pugliesi all'estero" nei processi di sviluppo della regione. Sono circa 400.000 gli emigrati pugliesi iscritti alle anagrafi consolari e ben 104 le associazioni di pugliesi all'estero. Si punta proprio su queste associazioni per creare occasioni di promozione del territorio pugliese, della sua cultura e della sua economia.

Sempre in tema di rafforzamento dei legami con le comunità pugliesi all'estero, opera il programma **ITENET's – International Training and Employment Networks**, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e partecipato dalle Regioni italiane Obiettivo 1, che persegue l'obiettivo di trasformare l'emigrazione italiana in una risorsa per lo sviluppo locale delle Regioni coinvolte. Le comunità di italiani emigrati, viste come tramite per favorire gli scambi economici e culturali con l'estero, vengono formate su temi quali sistemi formativi e politiche per l'impiego italiane e pugliesi, strumenti legislativi, tessuto imprenditoriale, buone pratiche che caratterizzano sia le regioni stesse sia le aree coinvolte dall'emigrazione italiana.

Sono stati attivati **due accordi di collaborazione internazionale nell'area dei Balcani occidentali**: uno **multilaterale** (Accordo per la costituzione dell'Euroregione Adriatica); e l'altro, bilaterale con l'**Albania**. Nell'accordo di collaborazione siglato con il Governo albanese, si fa esplicito riferimento all'impegno comune per la realizzazione del Corridoio Paneuropeo n. VIII, che ha un assoluto valore strategico per lo sviluppo della cooperazione economica nell'area Balcanica.

Inoltre è necessario evidenziare l'importante sforzo partecipativo compiuto dalla Regione Puglia attraverso la partecipazione ai tavoli di realizzazione dello Strumento di Preadesione (IPA).

A decorrere dal gennaio 2007, lo Strumento di Preadesione (IPA) sostituisce una serie di programmi e strumenti finanziari dell'Unione europea destinati ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati all'adesione all'UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS e lo Strumento finanziario per la Turchia.

Gli interventi previsti nell'ambito dell'IPA possono interessare cinque misure:

- ❖ sostegno alla transizione e rafforzamento delle istituzioni;
- ❖ cooperazione transfrontaliera (con gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi ammissibili all'IPA);
- ❖ sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo economico);
- ❖ risorse umane (valorizzazione del capitale umano e lotta contro l'esclusione);
- ❖ sviluppo rurale.

L'Albania è fra i paesi beneficiari dell'IPA, che possono essere suddivisi in due categorie:

- i paesi candidati all'UE (Croazia, Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia), ammissibili alle cinque misure dell'IPA;
- i paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kosovo), ammissibili esclusivamente alle prime due misure.

Le risorse finanziarie dell'IPA vengono stanziare per paese beneficiario e per componente.

Per quanto riguarda le misure 3, 4 e 5, l'azione dell'IPA è organizzata in programmi pluriennali al fine di preparare i paesi candidati alla gestione dei Fondi europei che intervengono negli stessi ambiti: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione, Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'assistenza finanziaria erogata a titolo dell'IPA può essere sospesa con decisione (a maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui un paese non rispetti gli impegni assunti con l'UE nell'ambito del rispettivo accordo di partenariato per l'adesione o di partenariato europeo (in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze).

Ricordiamo inoltre l'importante partecipazione del Settore Mediterraneo della Regione Puglia alla costruzione dell'ENPI (*European Neighbourhood and Partnership Instrument*), il Nuovo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato previsto nell'ambito dell'area geografica coperta dal Programma Multilaterale di Cooperazione del Bacino del Mediterraneo.

Infine, collateralmente al Programma Interreg/CardsIII A 2000-2006 Italia-Albania, la Regione Puglia ha organizzato durante l'anno 2007 n. 2 eventi internazionali di elevato spessore, con la partecipazione di delegazioni di paesi esteri partner: "Italia & Balcani: quali opportunità? La cooperazione adriatica nella programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013" ed il Forum "LA PUGLIA E L'EUROPA: cooperare per integrare - L'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea nella programmazione 2007- 2013 dei Fondi Strutturali: presentazione dei Programmi Operativi ed avvio dei Cantieri di progettazione".

2.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Con determinazione del Dirigente del Settore Mediterraneo n. 48 del 15 febbraio 2007 è stato indetto un Bando di gara per l'affidamento delle attività di controllo di II livello per PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000-2006 Italia/Albania.

Con atto successivo vi è poi stata una rettifica ed una riapposizione dei termini del Bando di gara – “Servizi di controllo di II° livello e rilascio dell’Attestazione finale di spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai controlli finanziari” per il PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006 Italia/Albania pubblicato nella GURI in data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007 - Rettifica e riapposizione termini. La scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 30/04/2007 giusta Determinazione del dirigente del Settore Mediterraneo n. 105 del 03/04/2007. La suddetta riapposizione dei termini si è resa opportuna per consentire a tutti i concorrenti di assolvere al pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione del 10 gennaio 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Al fine di garantire la regolarità delle operazioni finanziate e l’attuazione di misure di controllo compatibili con i principi di una sana gestione finanziaria degli interventi, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento, ognuna per quanto di propria competenza, si sono fatte garantiti del coordinamento delle attività di controllo.

L’Autorità di Gestione ha predisposto un’adeguata Pista di Controllo che è stata adottata Ufficialmente con atto dirigenziale n. 143/DIR/2005/00067 del 31/05/2005. Tale Pista di Controllo consentirà a tutti i responsabili dell’attuazione delle azioni, medesime modalità operative. Essa è stata elaborata nel rispetto delle indicazioni fornite dai regolamenti comunitari (1260/99 e 438/2001), nonché delle “*Linee guida per l’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e la predisposizione delle piste di controllo*” elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Pista di Controllo predisposta consente al Responsabile del Controllo di primo livello di conoscere in ogni momento della durata del progetto ammesso a finanziamento:

- lo stato di attuazione;
- l’avanzamento della spesa;
- il luogo in cui sono conservati i documenti;
- il responsabile della conservazione dei documenti;
- l’iter procedurale seguito per l’affidamento delle varie attività.

Tutto ciò permette:

- una corretta attività di Gestione e controllo ordinario;
- la verifica dell’efficacia del sistema di gestione da parte degli incaricati del controllo di II livello;
- il rilascio della Attestazione a conclusione dell’intervento.

A completamento della Documentazione messa a disposizione sia dei Beneficiari Finali che dei responsabili per l’attuazione delle varie azioni progettuali ammesse a finanziamento, l’Autorità di Gestione ha provveduto a predisporre “*il Manuale per la rendicontazione*”. Ciò al fine di ottenere una valutazione uniforme sulle spese prodotte a rendicontazione.

Tale “Manuale” è stato presentato in sede di Comitato di Direzione del Programma nella sessione tenutasi il 24/06/2005.

Lo stesso Comitato di Direzione ha preso atto del “Manuale” ritenendolo utile ai fini di una corretta implementazione delle attività progettuali.

L'attività relativa al controllo Ordinario è prevista in capo alle strutture amministrative regionali (Responsabili di Misura).

L'attività di controllo di I livello è stata posta in essere dai vari Responsabili di Misura che hanno provveduto a far osservare i dettami dei regolamenti Comunitari sui Fondi strutturali e delle Linee Guida sulla Gestione e il Controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il periodo 2000/2006, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel mese di marzo 2001.

Relativamente al Controllo di II livello, già con Deliberazione n. 134 del 2004, la Giunta Regionale della Puglia, ha affidato l'incarico relativo all'effettuazione dei controlli stessi - e al rilascio dell'Attestazione Finale di Spesa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Provinciale del Tesoro - Ragioneria Provinciale dello Stato – Ufficio III – BARI.

A seguito dell'adozione della Pista di Controllo e del complementare Manuale per la rendicontazione, il soggetto "terzo" Responsabile per il Controllo di II Livello e per il rilascio dell'Attestazione Finale di spesa, ha proceduto a predisporre il metodo di "campionamento" delle operazioni da sottoporre a verifica.

Contestualmente ha impostato l'attività Controllo per le Strutture Regionali responsabili per la Gestione e il Pagamento (*Audit di Sistema*) del P.I.C. Interreg III – A 2000/2006 Italia/Albania.

In particolare, nel IV trimestre dell'anno in riferimento, il soggetto "terzo" ha proceduto alla verifica del progetto ammesso a finanziamento a valere sulla misura 1.1 "Trasporti", e presentato da SEAP S.p.A.

Ci si è concentrati su tale progetto non solo per la sua importanza finanziaria (circa € 3.800.000,00) ma anche perché si avvia a conclusione. Ciò ha consentito una verifica importante sia dei documenti predisposti a corredo dell'attività dei vari attori che intervengono nell'implementazione dei progetti – Pista di Controllo e Manuale di rendicontazione – sia delle attività che pongono in essere i soggetti beneficiari.

La verifica ha dato esito *positivo*, in quanto il "report" di controllo predisposto dai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è chiuso quasi completamente *positivamente*.

E' stata riscontrata una rendicontazione pari ad € 3.600.000,00 circa e sono state riconosciute spese per un importo di €3.500.000,00 circa.

L'importo non riconosciuto, pari ad € 110.000,00, non è stato ammesso a rendicontazione in quanto trattasi di spese non attinenti il progetto finanziato.

L'Autorità di Gestione, invitata dal Controllo di II Livello a recuperare detto importo, ha ritenuto di non porre in essere attività volta al recupero delle somme, in quanto, dovendo ancora autorizzare il pagamento del saldo per un importo di € 200.000,00 circa, decurrerà la somma di €110.000,00 dal saldo da riconoscere al Beneficiario.

V'è da rilevare che in data 12/7/2006 gli incaricati della Ragioneria Provinciale dello Stato comunicavano (prot. n. 2426) l'impossibilità a proseguire nello svolgimento dell'incarico a causa della mutata situazione organizzativa dell'Ufficio di appartenenza. A seguito di questa comunicazione l'Autorità di Gestione chiedeva al Settore Controllo Interno di Gestione della Regione Puglia di assumere l'incarico relativo all'effettuazione dei controlli.

Con nota n. 20/P/120/CIG del 7/9/2006 il Settore Controlli rappresentava la propria impossibilità all'effettuazione dell'attività di controllo, suggerendo all'Autorità di Gestione di affidare tale attività all'esterno tramite procedura di evidenza pubblica.

Il bando per l'individuazione di una società o agenzia in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di controllo previsti dai regolamenti 1260/99 e 438/2001 è stato pubblicato nel 2007.

Con riferimento al Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Albania nel suo complesso, al 31/12/2006 su un importo totale di spesa ammissibile pari a € 66.456.000,00, l'importo complessivo della spesa ammissibile dichiarata controllata è stato pari a €7.460.281,95, che costituiscono una percentuale pari al 11,22%.

2.5 COERENZA CON LE POLITICHE COMUNITARIE

2.5.1 DIFESA DELL'AMBIENTE

I progetti co-finanziati dai Fondi strutturali devono essere coerenti con:

- gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente, disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'UE a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;
- gli impegni assunti dall'UE stessa nel quadro di accordi internazionali.

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali debbono, inoltre, rispettare la normativa comunitaria in materia ambientale e, pertanto, nella realizzazione degli interventi, è data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore ed al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti.

L'Italia dispone di leggi molto dettagliate in materia ambientale, le quali sottopongono ogni attività, in particolare costruttiva/imprenditoriale, ad un esame approfondito dal punto di vista urbanistico, del traffico, della tutela delle acque, delle emissioni e così via. Un'analogia situazione si sta determinando anche in Albania con un lento ma continuo adeguamento alle norme comunitarie in materia ambientale, il quale costituisce una delle priorità del processo di stabilizzazione e di adesione all'Unione Europea.

Per quanto concerne i progetti - di cui agli artt. 25 e 26 del Regolamento (CE) n.1260/99 – va altresì sottolineato che gli stessi devono essere accompagnati anche dagli elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione di principi di azioni preventive, della correzione alla fonte dei danni causabili all'ambiente e del rispetto del principio "chi inquina paga", oltre che del rispetto delle norme in materia ambientale.

Pertanto, in sede di esame dei formulari per la presentazione delle proposte progettuali da sottoporre all'approvazione del Comitato Congiunto di Pilotaggio, elaborati nel 2006 e contenuti nella Guida per i Proponenti, sono stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente.

In tutti i bandi predisposti, l'Autorità di Gestione ha dato molta importanza al rispetto degli aspetti di tutela ambientale prevedendo, fra i criteri di valutazione delle proposte progettuali, punteggi elevati per quelle proposte rispettose dei principi di salvaguardia dell'ambiente.

Tale attività è proseguita anche con la predisposizione dei primi bandi congiunti Interreg/Cards.

Inoltre, vi è da rilevare che per quanto riguarda la misura 2.1 *Tutela e valorizzazione ambientale*, che ha come obiettivi il recupero, la protezione, la promozione e la gestione degli ecosistemi terrestri costieri e di quelli marini liti stanti, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette, nel 2007 si sono avuti notevoli avanzamenti nelle realizzazioni.

2.5.2 PARI OPPORTUNITÀ

La politica comunitaria sulle Pari Opportunità fra uomini e donne è definita nel Trattato dell'Unione Europea. Gli Articoli 2 e 3 stabiliscono infatti la parità fra uomini e donne fra i principi cardine della Comunità, così come fra gli obiettivi orizzontali che interessano le attività della Comunità stessa.

Il Trattato mira non solo ad eliminare le disuguaglianze, ma anche a promuovere la parità. La Commissione ha, infatti, adottato quale strategia fondamentale quella di sostegno al genere femminile per cui ogni area di intervento, fra cui quella della cooperazione transfrontaliera, deve contribuire a promuovere la parità dei sessi.

La Commissione riconosce l'estrema importanza che la donna riveste per la cooperazione fra culture diverse ed articola la sua politica secondo i seguenti principi:

- la partecipazione delle donne nella cooperazione deve essere incoraggiata sia a livello tecnico che culturale e con il loro coinvolgimento nei processi di valutazione, consultazione ed attuazione degli interventi,
- la cooperazione deve indirizzarsi a soddisfare le esigenze femminili, così come quelle maschili,
- la cooperazione deve essere attuata in modo tale da contribuire a rafforzare la comprensione
- delle esigenze del genere femminile.

Nella predisposizione delle proposte, qualora il progetto abbia delle implicazioni dal punto di vista delle pari opportunità, bisogna pertanto tenere conto di questi principi sia nella definizione degli obiettivi che della metodologia. Molti progetti di cooperazione transfrontaliera riguardano le persone come soggetti da non poter essere trattati come universalmente neutrali.

In tutti i bandi predisposti, l'Autorità di Gestione ha dato molta importanza al principio di *pari opportunità* prevedendo, fra i criteri di valutazione delle proposte progettuali, punteggi elevati per quelle proposte presentate da donne o dove vi sia un chiaro riferimento al rispetto del principio di pari opportunità.

Una particolare attenzione a questa attività è stata posta anche nell'anno 2007 con la predisposizione dei primi bandi congiunti Interreg/Cards.

2.5.3. CONCORRENZA

Come previsto nel Complemento di Programmazione, per tutti i bandi riguardanti le varie misure è sempre stata garantita la massima diffusione sia attraverso il sito internet www.interreg.puglia.it che attraverso il sito www.europuglia.it. Inoltre si precisa che è stato ampiamente utilizzato l'uso della carta stampata per veicolare informazioni su vari aspetti del Programma.

In merito ai bandi pubblicati, si è proceduto alla diffusione del bando di gara riguardante “Servizi di controllo di II° livello e rilascio dell'Attestazione finale di spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai controlli finanziari” per il – PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006 Italia/Albania attraverso la pubblicazione nel GURI in data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007. Inoltre l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti su varie misure del Programma è stato pubblicato sul BURP del 12 aprile 2007 n. 55 e sui quotidiani il Sole 24, la Repubblica Edizione Nazionale e sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

2.6 ATTIVITA' DELLO SPORTELLINO INFORMATIVO IN ALBANIA

Come già evidenziato nei precedenti Rapporti Annuali di Esecuzione, una peculiarità del Programma Interreg Italia-Albania è costituita dalla presenza a Tirana di uno Sportello Informativo della Regione Puglia.

Inaugurato il 16 luglio 2003 lo sportello è stato istituito d'intesa fra il Governo albanese e quello italiano.

Lo Sportello ha la funzione di assicurare alla Puglia un ruolo leader nei partenariati che la Regione conduce in Albania e nei Balcani, nell'ambito del sistema della cooperazione decentrata italiana. Esso inoltre costituisce un importante elemento di attuazione degli interventi previsti dal Programma Interreg IIIA Italia-Albania, anche alla luce delle sopraggiunte modifiche apportate dal Nuovo Programma di Prossimità Italia-Albania Interreg/Cards 2004-2006.

Lo Sportello di Tirana si affianca agli uffici del Centro Estero delle Camere di Commercio pugliesi.

Nella prospettiva di ulteriori allargamenti dell'Unione europea, che vedrà sicuramente i Balcani meridionali interessati e protagonisti, lo sportello informativo di Tirana diventa la base operativa per tutti gli imprenditori italiani e pugliesi impegnati nell'Europa sud orientale.

Gli obiettivi funzionali di questo sportello consistono nello svolgere:

1. azioni di raccordo operativo fra i soggetti, in particolare pugliesi, operanti in Albania sui temi del partenariato transfrontaliero.
2. azioni di raccordo funzionale ed operativo fra le varie amministrazioni albanesi, in funzione sia degli obiettivi di Interreg IIIA sia dei rapporti con le corrispondenti amministrazioni pugliesi.
3. azione di sostegno istituzionale e di sollecitazione alle singole amministrazioni albanesi partecipanti ad Interreg IIIA, in riferimento agli impegni concordati anche con altre amministrazioni italiane

In sintesi, i temi dell'attività svolta nel 2007 possono essere indicate in:

1. incontri con le autorità centrali albanesi in tema di bandi e di progetti.
2. incontri, su tutto il territorio albanese, con soggetti pubblici e privati interessati.
3. sostegno alla creazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati pugliesi ed albanesi.
4. accompagnamento agli albanesi per espletare procedure di partecipazione e di conduzione dei progetti.
5. organizzazione in Albania e partecipazione alle attività dei progetti in corso di attuazione.
6. partecipazione alle attività svolte dall'Ambasciata d'Italia.
7. collaborazione con altre Regioni italiane presenti in Albania.
8. organizzazione incontri al Consolato d'Italia in Albania, per sollecitare le procedure visti per gli albanesi che partecipano alle attività che si svolgono nel quadro del programma Interreg IIIA Italia-Albania.

A. Le principali azioni svolte in merito al programma Interreg IIIA Italia-Albania dallo Sportello sono:

Misura 1.1 azione 1.3 “ Adeguamento di servizi portuali dell'aeroporto di Bari”

Lo sportello ha seguito l'organizzazione della terza fase del corso di formazione SEAP svoltasi in Italia ed, inoltre, ha provveduto all'assistenza per il rilascio ai corsisti SEAP dei visti di entrata in Italia.

Misura 1.1 azione 1.2 progetto “Jove”

Organizzazione dell'incontro tra Autorità Portuale di Bari e Autorità Portuale di Durazzo, tenutosi a Bari, per illustrare il progetto esecutivo.

Sostegno alla organizzazione di incontri ed alla attuazione di corsi di formazione.

Misura 1.2 azione 1 “potenziamento infrastrutture e strutture sicurezza”

Incontri con Ministero degli Interni albanese, partner del progetto.

Collaborazione all'organizzazione e partecipazione alla cerimonia di sottoscrizione del protocollo d'intesa fra il Ministero degli Interni italiano e la Direzione Generale della Polizia di Stato albanese, presso il Ministero Interni.

Sostegno alla organizzazione di incontri ed alla attuazione di corsi di formazione.

Collaborazione alle azioni di sostegno istituzionale per l'attuazione del progetto.

Misura 2.1 azione 2) Ambiente - azioni di valorizzazione di aree umide di particolare valore ambientale con allestimento ed implementazione di modelli e strumenti di gestione delle risorse ambientali, scambi di esperienze, collegamenti in rete”.

SEZIONE A: PROGETTO AM.JO.WE.L.S

SEZIONE B: PROGETTO WET SYS “B”

Collaborazione per la realizzazione del primo Network Meeting del progetto AM.JO.WE.L.S che, nei giorni 6 e 7 dicembre 2006, si è svolto a Tirana.

Misura 2.2 - Sanità

Organizzazione e partecipazione agli incontri tra dirigenti dell'ARES Regione Puglia ed i tecnici del Ministero alla Sanità per la definizione delle seguenti azioni:

- AZIONE 1. Attivazione di un osservatorio epidemiologico in Albania per il monitoraggio delle affezioni maggiormente diffuse nella popolazione albanese. Si prevedono anche programmi di educazione alla salute con particolare riferimento all'area dell'emergenza.
- AZIONE 2. Programmi di diagnosi precoce dei tumori con particolare riferimento ai tumori della sfera genitale femminile.
- AZIONE 3. Assistenza tecnica per l'implementazione di modelli organizzativi/gestionali e di nuovi sistemi di contabilità della spesa sanitaria. Siamo in attesa delle procedure che permetteranno allo sportello di collaborare con la parte albanese alla presentazione dei bandi per l'assegnazione delle borse di studio. Organizzazione e partecipazione incontri con rappresentanti del Ministero alla Sanità albanese per definizione dell'avvio delle attività dei progetti.

Misura 3.1 azione a) “Progetto finalizzato integrato per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali”

progetto: PRINT

Collaborazione alla presentazione in Italia del progetto con la partecipazione dei partners albanesi. Preparazione della presentazione in Albania delle attività previste dal progetto.

Misura 3.1 azione b) “progetto finalizzato integrato per la diffusione e l’assistenza tecnica all’ampliamento dell’agrobiodiversità culturale, all’implementazione della produzione di prodotti biologici”

Organizzazione corso di formazione di esperti per la gestione del sistema normativo dell’agricoltura biologica in Albania.

Partecipazione a Bari alla tavola rotonda dal tema “Procedura di ispezione e certificazione in agricoltura biologica”.

Partecipazione a Bari alla cerimonia per la consegna dei diplomi ai partecipanti del corso di formazione del personale incaricato alla gestione del sistema normativo istituzionale dell’agricoltura biologica.

Collaborazione all’organizzazione dell’ultima fase del corso “PAB” in Albania.

Misura 3.1 azione c) “Riqualificazione del processo pesca – trasformazione consumo di prodotti ittici pelagici e demersali”.

Progetto: Qualifish

Organizzazione incontro con partner albanesi per discutere sull’avvio del progetto.

Misura 3.2 - Azione 2 “cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale”

▪ **Progetto Orsa**

Partecipazione alle azioni di sostegno istituzionale per la fase d’avvio e d’attuazione del progetto.

Preparazione incontri con rappresentanti ministeriali.

▪ **Progetto A.d.a.**

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al convegno “Europa e ambiente: nuovi orizzonti per le PMI albanesi”.

Misura 4.1 Protezione e valorizzazione dei beni culturali - Azione 3, lettera a, b, c
Progetto “Puglia@albania”

Collaborazione alle azioni di sostegno istituzionale per la realizzazione del progetto in territorio albanese.

Sostegno istituzionale per la partecipazione dei partners albanesi agli eventi svolti e da svolgere nel territorio italiano.

Collaborazione alla realizzazione e partecipazione alle attività “Bacco e oro”, degustazione e valutazione di olio e vino, svolte in Albania.

Progetto Accia – Arte

Organizzazione e partecipazione alla cerimonia di presentazione e d’apertura del progetto “ACCIA ARTE” a Tirana.

Partecipazione alla individuazione di luoghi idonei per l’esecuzione di attività artistiche su tutto il territorio albanese.

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione alle attività svolte in Albania:

Opera “*Epopèa di Scanderbeg*”, presso Accademia delle Arti;

Convegno di studi “Storia e arte nel segno di Scanderbeg”, presso la lega degli scrittori

Spettacolo “Città invisibili”, presso l’Accademia delle Arti;

Spettacolo “Ambasciatori immaginari” presso l’Accademia delle Arti;

Rassegna gastronomica, presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tirana.

Supporto per la partecipazione dei partners albanesi agli eventi svolti nel territorio italiano.

Lettera e) Progetto “RE.VA.LE”

Organizzazione e partecipazione incontri tra rappresentanti dell'Università degli Studi di Bari e partner albanesi del progetto, per l'organizzazione dell'avvio del progetto.

Misura 4.1 protezione e valorizzazione dei beni culturali

Azione 4 - Progetto "Bibliodoc - inn"

Collaborazione all'organizzazione incontri ed eventi svolti in Albania.

Sostegno istituzionale per la partecipazione del rappresentante del Ministero della Cultura alla commissione per la valutazione delle candidature presentate per il terzo Premio Best Practice.

Organizzazione e partecipazione alla cerimonia per la consegna del premio *Best practice*, presso la biblioteca di Valona.

Organizzazione e partecipazione incontro presso il Ministero della Cultura, con il Vice Ministro e una delegazione della Biblioteca Regionale della Puglia, per presentare la copia 2005 del report dell'Osservatorio Biblioteche Pubbliche albanesi.

Organizzazione e partecipazione all'incontro, con la delegazione della biblioteca regionale della Puglia e l'Ambasciatore d'Italia in Albania, per presentare la copia 2005 del report dell'Osservatorio Biblioteche Pubbliche albanesi.

Organizzazione e sostegno alla realizzazione dei corsi infopoint europa presso lo sportello.

Organizzazione incontri presso l'Accademia delle Scienze e presso biblioteca di Elbasan, per i rappresentanti italiani del progetto Bibliodoc-inn.

Organizzazione incontri tra i rappresentanti della biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, lead partner del progetto e i partner albanesi, fra i quali i direttori delle biblioteche di Elbasan, Scutari e dell'accademia delle scienze.

Organizzazione logistica del meeting del 24-25 novembre a Tirana e Elbasan.

Collaborazione all'ambasciata d'Italia a Tirana e alla biblioteca del consiglio regionale per l'organizzazione della visita della delegazione Bibliodoc-inn e dell'incontro previsto con il presidente del parlamento albanese.

Misura 4.2 sostegno al partenariato italo-albanese nel turismo.

- azione 1 "progetti integrati nei settori del turismo rurale, arte, cultura, lingua".
- azione 2 "promozione e sviluppo di forme di turismo alternativo"

Supporto alla fase d'avvio e d'attuazione di questi progetti di cui abbiamo sostenuto la creazione dei partenariati.

Progetto "PACT"

Organizzazione incontri presso sportello con rappresentanti del consorzio di Brindisi, lead partner del progetto. Supporto all'organizzazione degli eventi nell'ambito del progetto.

Misura 4.3. Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale

Azione 2) Rete degli uffici del genio civile in fase d'attuazione

Collaborazione all'organizzazione della cerimonia della sottoscrizione della convenzione tra il Ministero dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazione e Politecnico di Bari, capofila del progetto.

Partecipazione alla cerimonia dell'avvio del progetto.

Collaborazione istituzionale con i partners albanesi ed italiani per una buona riuscita di tutte le azioni previste.

Azione 1) Interventi di informazione e promozione dell'immagine dell'Albania

Progetto SKAI sinergia, cultura, arte, istituzione

Sostegno istituzionale per l'organizzazione e la partecipazione della parte albanese alla cerimonia di inaugurazione del progetto avvenuta a Noci (Bari).

Collaborazione all'organizzazione delle attività svolte in Albania:

- Sostegno all'organizzazione di incontri ed all'attuazione di corsi di formazione.

Progetto VLERAT/VALORI

Supporto istituzionale e partecipazione alla cerimonia di apertura del progetto in Albania con il coinvolgimento di esperti ministeriali.

Supporto istituzionale per l'organizzazione delle attività svolte in territorio albanese:

- Workshop sulle “Metodologie di progettazione dei percorsi professionalizzanti”

Progetto IM M.A.R.T.

Organizzazione incontri sul territorio albanese individuato dal progetto (Tirana, Kruja, Berat e Valona). Collaborazione all'organizzazione degli incontri tra i partners albanesi e italiani in Albania.

Sostegno istituzionale per la partecipazione dei partners albanesi agli eventi organizzati in Italia. Organizzazione e partecipazione all'incontro di metà percorso del progetto tra tutti i partner italiani e albanesi.

Organizzazione incontro tra partner del progetto e direttore del Altelecom Albania. Supporto alla connessione della rete internet per i comuni di Kruja e Berat.

Progetto "Albania - la nobiltà delle aquile"

Collaborazione all'organizzazione dell'evento per la presentazione e l'avvio del progetto a Lecce. Collaborazione all'organizzazione dell'evento per la presentazione del progetto a Korca (Albania).

Collaborazione all'organizzazione dei corsi di formazione da svolgere in Albania e in Italia.

Misura 5.2 Altre spese nell'ambito dell'assistenza tecnica

▪ Azione 4) Piano di comunicazione

Organizzazione della Fiera del Levante in Albania e collaborazione all'individuazione logistica per l'installazione dei cartelloni pubblicitari in Albania.

B. Le altre attività che lo sportello ha svolto sono in sintesi:

Interreg IIIB Cadses

Progetto “Rome” itinerari dell'impero romano del mediterraneo orientale

Azioni a supporto del progetto per la partecipazione di soggetti albanesi.

Progetto Irene – innovative rural development strategy based on local and trans-national economical networks.

Supporto all'implementazione alle attività progettuali previste per l'anno 2007 in Albania.

Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico

Organizzazione incontri presso lo sportello per la creazione di partenariati tra soggetti albanesi e pugliesi per la partecipazione ai bandi.

Progetto “AR.CO” per una rete adriatica di teatri

Sostegno per la partecipazione di giovani albanesi a workshops, laboratori, stages e percorsi formativi finalizzati alla preparazione professionale.

Progetto RIVERNET – i fiumi e i cittadini: ripristino funzionale e sviluppo sostenibile.

Partecipazione meeting a Tirana. Sostegno istituzionale ai partners albanesi.

Progetto SIAB – rafforzamento dei servizi alle imprese e supporto istituzionale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Collaborazione all'organizzazione della prima attività in Albania che riguarda la presentazione dei risultati preliminari raccolti dai partners di tutti i paesi adriatici che partecipano al progetto.

Sostegno alle attività relative al progetto.

Partecipazione al workshop formativo in Albania "Bridge Marche", organizzato dalla Regione Marche presso Hotel Tirana International.

Legge Regionale n° 20 /03

Collaborazione alle azioni per la creazione di partenariati tra soggetti albanesi e pugliesi per la partecipazione ai bandi.

Organizzazione incontro con rappresentanti dell'università di Bari e supporto per la realizzazione progetto "f.a.m.i.g.l.ia", "formazione e assistenza malattie infettive in gravidanza lega italo albanese", nella zona di Mamurras.

C. Altre attività con soggetti italiani in Albania

"Progetto bilingue e biculturale Albania ad orientamento economico" in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia"

Ricerca del materiale e dei testi necessari, loro raccolta e messa a disposizione delle sezioni bilingue delle scuole medie superiori albanesi che partecipano al progetto (libri sulla cultura, l'arte, la cucina, la storia ecc... della Puglia).

Sostegno all'implementazione generale del progetto, collaborazione e partecipazione al seminario "i linguaggi settoriali dell'economia e dell'amministrazione".

Collaborazione all'organizzazione di una mostra di poster della Regione Puglia e della Emilia Romagna, partners del progetto.

Partecipazione e collaborazione alla realizzazione dello spettacolo preparato e messo in scena dagli studenti della sezione bilingue italo-albanese del liceo linguistico "Asim Vokshi", che utilizzano materiali forniti da questo sportello

Collaborazione e partecipazione alle attività organizzate dalle regioni adriatiche , in particolare dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche.

Comitato di Direzione

Organizzazione della partecipazione dei rappresentanti albanesi al Comitato di Direzione.

Costituzione Task-Force prossimità Italia – Albania

Organizzazione e partecipazione incontro presso il Ministero d'Integrazione albanese con rappresentanti del Segretariato Tecnico Congiunto del programma Interreg, responsabili del programma Cards per conto del governo albanese, e rappresentante della Commissione Europea in Albania.

Progetto minori (mae)

Collaborazione e partecipazione agli incontri svolti a Tirana e Bologna tra rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Regione Liguria, Regione Friuli, Regione Puglia per la realizzazione del progetto.

Fiera del Levante Bari

Collaborazione all'organizzazione del lavoro per la partecipazione albanese alla Fiera del Levante a Bari. Partecipazione alla Fiera del Levante, Bari.

Fiere

Collaborazione all'organizzazione della fiera "Agrobusiness", partecipazione dello IAMB. Collaborazione, partecipazione e fornitura materiali poster e depliant per la fiera organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura.

Programma CIPE

Organizzazione e partecipazione incontri tra la delegazione Regione Puglia e rappresentanti di diversi ministeri, nell'ambito del programma CIPE.

Partecipazione incontri presso l'ufficio cooperazione allo sviluppo, torre "drin", con tutte le regioni d'Italia partecipanti al programma CIPE. Programmazione degli incontri da svolgere nei tre giorni di permanenza in Albania.

Partecipazione incontri sul programma CIPE a Scutari e Durazzo.

Incontro presso lo sportello con rappresentanti dell'università della Calabria.

Organizzazione di incontri a Scutari.

Visita del Presidente e dell'Assessore Godelli

Visita dell'Assessore Godelli, organizzazione della sua visita in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, partecipazione alle attività della giornata.

Collaborazione con l'Ambasciata d'Italia per l'organizzazione della visita del Presidente Vendola e dell'assessore Godelli a Tirana e partecipazione agli incontri.

Organizzazione incontri per l'Assessore Godelli e i ministri dell'integrazione, dell'economia e della sanità albanesi in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Albania.

Di seguito alcuni eventi svoltisi in Albania:

- ❖ Si è svolto in data 30.11.2007 e 01.12.2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sala "Madre Teresa"- Palazzo della Cultura – P.zza Scanderbeg – Tirana il seminario formativo "Sviluppo turistico: un nuovo ponte italo-albanese" rivolto a funzionari e operatori pubblici del comune di Gjirokaster e di Galatina.
- ❖ Lascia la Puglia per fare rotta a Tirana, la mostra "Vlerat/Valori: echi d'Albania/ jehonë Shqipërie". L'appuntamento è per il 26 marzo presso il Teatro Nazionale. Si conclude a Tirana il percorso della mostra "Vlerat/Valori: echi d'Albania/ jehonë Shqipërie" che per tutto il mese di marzo, da Bari, a

Brindisi, a Fasano, ha portato in giro per la Puglia un'immagine inedita e accattivante dell'Albania. Ora si gioca in casa, e dal 26 marzo al 4 aprile la mostra si ricongiunge con la terra da cui è nata, per approdare a Tirana, presso il Teatro Nazionale.

- ❖ **Chiusura del progetto Per.na.tur in Albania.** Nell'aula Magna dell'Università di Valona si tenuto il 13 dicembre 2007 un convegno transnazionale previsto a conclusione delle attività progettuali del Progetto **PER.NA.TUR.** - Percorsi Naturalistici Turistici.
- ❖ **Cooperazione culturale e bibliotecaria tra Puglia e Albania.** Due giornate di incontri e di studio per riaffermare la volontà di **cooperazione con l'altra sponda dell'Adriatico.** È questo l'obiettivo del meeting conclusivo biblico-documentale italo-albanese, **Bibliodoc.Inn,** che si svolto a **Tirana** per il quarto anno consecutivo, giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2007.
- ❖ **Albania il quarto meeting del progetto Tur.Grate.** Si è svolto in Albania il **4° Meeting del Comitato di Pilotaggio** del progetto **TUR.GRATE,** presso la sala della Galleria d'Arte Edward LEAR del Comune di Berat. Nel corso del meeting, la delegazione delle città di Mesagne, Nardò, Noci, Berat e dell'Ente di Formazione AFORIS, interessate al progetto di Azioni InteGRATE.
- ❖ **Bibliodoc.inn: delegazione pugliese a Tirana.** Una delegazione del progetto di cooperazione interbibliotecaria italo-albanese **BiblioDoc.Inn,** composta dal responsabile del progetto **Waldemaro Morgese** e dal soprano **Mara Monopoli,** si è incontrata a Tirana con il direttore generale del Teatro nazionale albanese dell'Opera e Balletto, **Zhani Ciko,** per attivare una collaborazione artistica in occasione del meeting conclusivo del progetto che si è tenuto il **15 e 16 novembre.**

1. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

3.1 Pagamenti ricevuti dalla Commissione

I pagamenti ricevuti dalla Commissione a tutto l'anno 2007 sono pari a €5.734.127,00.

3.2 TABELLA RICAPITOLATIVA GENERALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

Tabella 3 – Prospetto dei pagamenti

Misura	Contributo Totale 2000/2006	Spese Monitoraggio al 31.12.2007	Spesa Totale Pubblica							Privati
			Totale pubblico	Tot. Comunit.	Totale Pubblico Nazionale					
				FESR	Totale	Stato	Regione	Locale	Altri pubblici	
1 - Trasporti e comunicazioni	7.599.000,00	8.057.812,19	8.057.812,19	4.028.906,095	4.028.906,095	2.820.234,267	1.208.671,829			
2 - Sicurezza	12.494.773,00	8.798.719,47	8.798.719,47	4.399.359,735	4.399.359,735	3.079.551,815	1.319.807,921			
Totale Asse I	20.093.773,00	16.856.531,66	16.856.531,66	8.428.265,83	8.428.265,83	5.899.786,08	2.528.479,75	-	-	-
1 - Tutela e valorizzazione ambientale	12.945.800,00	4.855.752,81	4.855.752,81	2.427.876,405	2.427.876,405	1.699.513,484	728.362,922			
2 - Sistema sanitario	7.000.000,00	4.755.330,38	4.755.330,38	2.377.665,190	2.377.665,190	1.664.365,633	713.299,557			
Totale Asse II	19.945.800,00	9.611.083,19	9.611.083,19	4.805.541,60	4.805.541,60	3.363.879,12	1.441.662,48	-	-	-
1 - Sviluppo e qualità del sistema produttivo agricolo e marino	3.514.444,00	3.262.565,91	3.262.565,91	1.631.282,955	1.631.282,955	1.141.898,069	489.384,887			
2 - Sviluppo delle piccole e medie imprese	4.544.312,00	2.727.633,64	1.891.195,64	945.597,820	945.597,820	661.918,474	283.679,346			836.438,00
Totale Asse III	8.058.756,00	5.990.199,55	5.153.761,55	2.576.880,78	2.576.880,78	1.803.816,54	773.064,23	-	-	836.438,00
1 - Protezione e valorizzazione dei beni culturali	5.788.500,00	7.445.541,93	7.445.541,93	3.722.770,965	3.722.770,965	2.605.939,676	1.116.831,290			
2 - Sostegno al partenariato istituzionale e culturale	5.100.000,00	2.344.208,27	1.550.251,86	775.125,930	775.125,930	542.588,151	232.537,779			793.956,41
3 - Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale	4.146.347,00	2.631.216,54	2.631.216,54	1.315.608,270	1.315.608,270	920.925,789	394.682,481			
Totale Asse IV	15.034.847,00	12.420.966,74	11.627.010,33	5.813.505,17	5.813.505,17	4.069.453,62	1.744.051,55	-	-	793.956,41
1 - Gestione, attuazione, sorveglianza, controllo	2.174.400,00	1.557.269,38	1.557.269,38	778.634,690	778.634,690	545.044,283	233.590,407			
2 - Altre spese nell'ambito dell'assistenza tecnica	1.148.397,00	793.175,03	793.175,03	396.587,515	396.587,515	277.611,261	118.976,255			
Totale Asse V	3.322.797,00	2.350.444,41	2.350.444,41	1.175.222,21	1.175.222,21	822.655,54	352.566,66	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento	66.455.973,00	47.229.225,55	45.598.831,14	22.799.415,57	22.799.415,57	15.959.590,90	6.839.824,67	0,00	0,00	1.630.394,41

3.3 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE TRASMESSE DALL'AUTORITA' DI PAGAMENTO

La tabella seguente riporta, per il PIC Interreg Italia-Albania, la situazione inerente le certificazioni delle spese al 15/12/2007 trasmesse dall'Autorità di Pagamento

Stato di avanzamento al 15/12/2007								
1/4	2002				2003			
	Pubblica		Privata	Totale	Pubblica		Privata	Totale
	Comunitaria	altra pubblica			Comunitaria	altra pubblica		
Asse prioritario 1	87025	87025	zero	174050	843.382,00	843.382,00	zero	1.686.764,00
Misura 1.1								
Misura 1.2	87025	87025		174050	843.382,00	843.382,00	zero	1.686.764,00
Asse prioritario 2	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
Misura 2.1								
Misura 2.2								
Asse prioritario 3	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
Misura 3.1								
Misura 3.2								
Asse prioritario 4	zero	zero	zero	zero	28.792,45	28.792,45	zero	57.584,90
Misura 4.1								
Misura 4.2								
Misura 4.3					28.792,45	28.792,45	zero	57.584,90
Asse prioritario 5	7894,28	7894,29	zero	15788,57	88.377,00	88.377,00	zero	176.754,00
Misura 5.1	7894,28	7894,29	zero	15788,57	41.457,00	41.457,00	zero	82.914,00
Misura 5.2					46.920,00	46.920,00	zero	93.840,00
TOTALE	94919,28	94919,29	zero	189838,57	960.551,45	960.551,45	zero	1.921.102,90

(valori in euro)

Stato di avanzamento al 15/12/2007								
2/4	2004				2005			
	Pubblica		Privata	Totale	Pubblica		Privata	Totale
	Comunitaria	altra pubblica			Comunitaria	altra pubblica		
Asse prioritario 1	2186305,76	2186305,76	zero	4372611,52	658.310,92	658.310,92	zero	1.316.621,84
Misura 1.1	1716839,92	1716839,92	zero	3433679,84				
Misura 1.2	469465,84	469465,84	zero	938931,68	658.310,92	658.310,92	zero	1.316.621,84
Asse prioritario 2	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
Misura 2.1								
Misura 2.2								
Asse prioritario 3	67375	67375	zero	134750	261.905,65	261.905,65	zero	523.811,30
Misura 3.1	67375	67375	zero	134750	238.530,65	238.530,65	zero	477.061,30
Misura 3.2					23.375,00	23.375,00	zero	46.750,00
Asse prioritario 4	69080,14	69080,14	zero	138160,28	116.183,01	116.183,01	zero	232.366,02
Misura 4.1	58248,12	58248,12	zero	116496,24	110.919,31	110.919,31	zero	221.838,62
Misura 4.2								
Misura 4.3	10832,02	10832,02	zero	21664,04	5.263,70	5.263,70	zero	10.527,40
Asse prioritario 5	241555,2	241555,2	zero	483110,4	207.278,10	207.278,10	zero	414.556,20
Misura 5.1	165719,61	165719,61	zero	331439,22	170.388,46	170.388,46	zero	340.776,92
Misura 5.2	75835,59	75835,59	zero	151671,18	36.889,64	36.889,64	zero	73.779,28
TOTALE	2564316,1	2564316,1	zero	5128632,2	1.243.677,68	1.243.677,68	zero	2.487.355,36

(valori in euro)

Stato di avanzamento al 15/12/2007								
3/4	2006				2007			
	Pubblica		Privata	Totale	Pubblica		Privata	Totale
	Comunitaria	altra pubblica			Comunitaria	altra pubblica		
Asse prioritario 1	4274078,79	4274078,79		8548157,58	379.163,36	379.163,36		758.326,72
Misura 1.1	1932902,815	1932902,815		3865805,63	379.163,36	379.163,36		758.326,72
Misura 1.2	2341175,975	2341175,975		4682351,95				
Asse prioritario 2	3040839,595	3040839,595		6081679,19	1.764.702,00	1.764.702,00		3.529.404,00
Misura 2.1	2063174,405	2063174,405		4126348,81	364.702,00	364.702,00		729.404,00
Misura 2.2	977665,19	977665,19		1955330,38	1.400.000,00	1.400.000,00		2.800.000,00
Asse prioritario 3	1118894,735	1118894,735		2237789,47	1.128.705,39	1.128.705,39	836.438,00	3.093.848,78
Misura 3.1	407604,915	407604,915		815209,83	917.772,39	917.772,39		1.835.544,78
Misura 3.2	711289,82	711289,82		1422579,64	210.933,00	210.933,00	836.438,00	1.258.304,00
Asse prioritario 4	1168202,795	1168202,795		2336405,59	4.431.246,77	4.431.246,77	793.956,41	9.656.449,95
Misura 4.1	223785,765	223785,765		447571,53	3.329.817,77	3.329.817,77		6.659.635,54
Misura 4.2	484417,03	484417,03		968834,06	290.708,90	290.708,90	793.956,41	1.375.374,21
Misura 4.3	460000	460000		920000	810.720,10	810.720,10		1.621.440,20
Asse prioritario 5	400651,095	400651,095		801302,19	229.466,53	229.466,53		458.933,06
Misura 5.1	225812,16	225812,16		451624,32	167.363,18	167.363,18		334.726,36
Misura 5.2	174838,935	174838,935		349677,87	62.103,35	62.103,35		124.206,70
TOTALE	10002667,01	10002667,01		20005334,02	7.933.284,05	7.933.284,05	1.630.394,41	17.496.962,51

(valori in euro)

Stato di avanzamento al 15/12/2007		TOTALE 2002/2003/2004/2005/2006/2007		
4/4	Pubblica		Privata	Totale
	Comunitaria	altra pubblica		
Asse prioritario 1	8.428.265,83	8.428.265,83		16.856.531,66
Misura 1.1	4.028.906,10	4.028.906,10		8.057.812,19
Misura 1.2	4.399.359,74	4.399.359,74		8.798.719,47
Asse prioritario 2	4.805.541,60	4.805.541,60		9.611.083,19
Misura 2.1	2.427.876,41	2.427.876,41		4.855.752,81
Misura 2.2	2.377.665,19	2.377.665,19		4.755.330,38
Asse prioritario 3	2.576.880,78	2.576.880,78	836.438,00	5.990.199,55
Misura 3.1	1.631.282,96	1.631.282,96		3.262.565,91
Misura 3.2	945.597,82	945.597,82	836.438,00	2.727.633,64
Asse prioritario 4	5.813.505,17	5.813.505,17	793.956,41	12.420.966,74
Misura 4.1	3.722.770,97	3.722.770,97		7.445.541,93
Misura 4.2	775.125,93	775.125,93	793.956,41	2.344.208,27
Misura 4.3	1.315.608,27	1.315.608,27		2.631.216,54
Asse prioritario 5	1.175.222,21	1.175.222,22		2.350.444,42
Misura 5.1	778.634,69	778.634,70		1.557.269,39
Misura 5.2	396.587,52	396.587,52		793.175,03
TOTALE	22.799.415,57	22.799.415,58	1.630.394,41	47.229.225,56

(valori in euro)

4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE

MISURA 1.1 – TRASPORTI E COMUNICAZIONE

4. A	Asse:	1 – TRASPORTI – COMUNICAZIONE - SICUREZZA
	Misura:	1.1 – TRASPORTI E COMUNICAZIONE
	Breve descrizione	<p>La misura 1.1 ha come obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a supporto della circolazione dei prodotti e delle persone; • Miglioramento delle infrastrutture di comunicazione per la promozione di servizi specializzati. <p>Le azioni di intervento previste sono orientate al completamento, al potenziamento tecnologico ed allo sviluppo di servizi innovativi, utilizzando l'ampia gamma delle nuove tecnologie nell'ambito dei trasporti e delle comunicazioni.</p> <p>La Misura contiene elementi compatibili sia con il tema della cooperazione, sia con il tema della prossimità. In particolare vengono considerati prioritari gli interventi volti alla rimozione degli ostacoli ai trasporti pubblici, al decongestionamento del traffico via mare nonché allo sviluppo di collegamenti alle reti transeuropee.</p>

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 1.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
1.1	7.599.001,00	3.799.514,00	2.659.659,00	1.139.854,00

4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 1.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 1.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	7.599.001,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		7.631.349,00	100,43	8.057.812,19	106,04

4.B.2.PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 1.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 1.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	7.599.001,00	7.299.485,47	106,04

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della Misura 1.1

Come si evince dalle tabelle 4.B.1 e 4.B.2, nel corso dell'anno 2006 si è avuto un forte avanzamento sia nelle realizzazioni che negli impegni. Per questa Misura si registrava, infatti, un ammontare di risorse impegnate pari quasi alla totalità della somma disponibile, mentre le risorse spese sono pari a € 7.299.485,47, raggiungendo un ottimo livello di realizzazione pari a 96,05%.

Nel corso del 2007 si è registrato un ulteriore aumento delle risorse impegnate pari al 106,04

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Progetti di infrastrutture portuali e aeroportuali	N	4	2
Studi di fattibilità	N	3	0
Costituzione Joint-Venture	N	1	1
Costituzione network scientifico tra istituzioni italiane e albanesi sulla mobilità sostenibile	N	1	1
Destinatari (persone italiane e albanesi che hanno usufruito della formazione e delle Borse di studio)	N	80	40
Indicatori di risultato			
Incremento del numero di destinazioni raggiunte per via aerea	%	4	0
Aumento del numero di linee di navigazione che fanno scalo nel porto/anno	%	15	0
Incremento del numero dei passeggeri/anno	%	15	0
Variazione dei flussi di persone in entrata e in uscita dalle strutture aeroportuali e portuali oggetto di intervento	%	10	0
Variazione dei volumi di merci in entrata e in uscita dalle strutture aeroportuali e portuali oggetto di intervento	%	3	0

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Nel corso dell'anno 2007 questa misura è stata interessata dalla pubblicazione dei primi bandi congiunti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea, sulla nuova politica di prossimità. Tale attività ha riguardato l'*Azione 2* in merito al Progetto Euromobility finalizzato alla cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità (*mobility management*). Il **Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP)**, nella seduta del 24 luglio 2008, ha ammesso a finanziamento per la Misura 1.1. Azione 2) il "Progetto finalizzato per la cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità" presentato dal **Politecnico di Bari**.

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stato poi deciso lo scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione n. 251 del 27.8.2007 del Dirigente del Settore Mediterraneo, e ammesso a finanziamento per la Misura 1.1, Azione 2) "Euromobility" il progetto presentato da **AMTAB SpA**.

Si precisa che questa misura è stata interessata nel corso dell'anno 2006 da una rimodulazione finanziaria. Infatti con l'approvazione del nuovo Complemento di Programmazione la somma disponibile è stata ridotta da € 11.000.000,00 a € 7.599.000,00 con uno spostamento di tali risorse alla misura 1.2.

In merito alla misura 1.1. Azione 1.2) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 12/12/2005 si provvedeva all'approvazione della proposta progettuale e dello schema di convenzione tra Regione Puglia - Settore Trasporti e Comune di Otranto relativi agli adeguamenti infrastrutturali nel porto di Otranto. Con successiva determinazione del 27/1/2006 si è provveduto al relativo impegno di spesa per una somma pari ad € 1.500.000,00. Con successivo provvedimento dirigenziale del 2/5/2006 il Settore Programmazione - Vie di Comunicazione provvedeva a liquidare la somma di €450.000,00.

A seguito dell'approvazione del nuovo Complemento di Programmazione, avvenuta a Tirana il 17/10/2006, è stato previsto il finanziamento del progetto "Euromobility" finalizzato per la cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità (*mobility management*). Con determinazione dirigenziale del 30 novembre 2006 si è provveduto al relativo impegno di spesa per una somma pari ad €119.000,00.

Si precisa che a seguito dell'approvazione del nuovo Complemento di Programmazione, anche per rispondere alle sollecitazioni del Valutatore indipendente si è provveduto a riformulare gli indicatori previsti per questa misura, in modo da rendere gli interventi maggiormente quantificabili in modo da poter verificare l'attuazione del Programma con maggiore efficacia.

Il 24/11/2003, il Comitato di Direzione approvava ed ammetteva a finanziamento per un importo di € 3.882.349,00, il progetto, presentato dalla SEAP, di "adeguamento dei servizi portuali dell'aeroporto di Bari". Veniva poi sottoscritta, così come previsto dal Complemento di Programmazione, apposita convenzione tra la stessa SEAP e l'Autorità di Gestione del Programma.

Con Atto Dirigenziale n. 140/DIR/2003/00044 del 04/12/2003, l'Autorità di Gestione provvedeva a impegnare i fondi – Comunitari, Statali e regionali – necessari alla realizzazione del progetto.

In favore della SEAP si provvedeva, a cura del Settore Trasporti della Regione Puglia, alla liquidazione di n. 3 Stati di Avanzamento dei Lavori, per una erogazione complessiva di risorse ammontanti a €3.534.967,75 su un finanziamento accordato di €3.882.349,00.

La parte residuale delle attività previste dal progetto, riconducibili essenzialmente all'aggiornamento professionale del personale impegnato nell'area aeroportuale, sono state portate a termine nel corso del 1° semestre 2005. L'incremento dell'impegno nel corso del 2005 è stato determinato, con Atto Del Dirigente – AUTORITA' DI GESTIONE - n° 140/DIR/2005/00063, per far fronte alle spese di realizzazione dei Progetti di "adeguamento infrastrutturale nel porto di Bari" da realizzarsi a regia regionale in convenzione con l'Autorità Portuale di Bari.

MISURA 1.2 – SICUREZZA

4. A	Asse:	1 – TRASPORTI – COMUNICAZIONE - SICUREZZA
	Misura:	1.2 – SICUREZZA
	Breve descrizione	<p>La misura 1.1 ha come obiettivi:</p> <p>Favorire il miglioramento dei sistemi di sicurezza per una migliore circolazione delle persone e delle merci mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il potenziamento delle infrastrutture e dei sistemi di sicurezza e controllo; la formazione congiunta degli addetti; il miglioramento dei meccanismi di informazione reciproca. <p>Il miglioramento e la qualificazione delle strutture e dei servizi di prima accoglienza, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il coinvolgimento di Enti Locali gruppi misti italiani ed albanesi, al fine di circoscrivere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riguardo a quella femminile; progetti che sperimentino azioni integrate di inserimento sociale <p>La Misura interviene sulle condizioni di sicurezza dell'area interessata al Programma, al fine di migliorare la circolazione delle persone e delle merci e di qualificare le strutture ed i servizi di prima accoglienza ed inserimento sociale destinati agli immigrati.</p> <p>Le interazioni tra gli interventi previsti e le tematiche della cooperazione transfrontaliera e della prossimità sono molteplici: si va dal miglioramento delle reti e dei servizi di comunicazione e informazione, all'integrazione sociale transfrontaliera; dalla cooperazione in campo giuridico e amministrativo, alla cooperazione tra cittadini e istituzioni.</p>

4. B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 1.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
1.2	12.617.774,00	6.247.386	4.373.171	1.874.189

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 1.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 1.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	12.617.774,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		12.462.424,00	98,76	8.798.719,47	69,73

4. B.2. PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 1.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 1.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	12.617.774,00	8.798.719,47	69,73

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della Misura 1.2

Come si evince dalle tabelle 4.B.1 e 4.B.2, nel corso dell'anno 2007 si è avuto un forte avanzamento sia nelle realizzazioni che negli impegni.

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unit à di misu ra	Valori attesi al 2008	Realizzazio ni effettive al 2007
Strutture di accoglienza riqualificate	N	4	//
Postazioni di rilevazione	N	5	//
Interventi per lo sviluppo della sicurezza	N	2	3
Addetti italiani della P. A. formati	N	40	40/
Destinatari albanesi formati	N	40	40
Destinatari albanesi dell'attività di mediazione	N	600	//
Operazioni di garanzia effettuate	N	250	//
Indicatori di risultato			
Variazione persone identificate	<input type="checkbox"/> %		
Variazione del numero di rintracci di immigrati irregolari nelle aree oggetto di intervento	<input type="checkbox"/> %		
Variazione della quantità di merce introdotta illegalmente	<input type="checkbox"/> %		

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Nel corso dell'anno 2007 questa misura è stata interessata dalla pubblicazione dei primi bandi congiunti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea sulla nuova politica di prossimità. Il *Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP) nella seduta del 24 luglio 2008 ha ammesso a finanziamento* per la Misura 1.2 Azione 3) “Progetto Microcredito”, il progetto contrassegnato dal n. 847 MIG presentato da **Microfinanza S.r.l**

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stato deciso lo scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione n. 251 del 27.8.2007 del Dirigente del Settore Mediterraneo, ed ammesso a finanziamento per Asse I Misura 1.2 Azione 3) “Microcredito”, progetto contrassegnato dal n. 830 MIG, presentato da **Quality Programm S.A.S.** per un ammontare pari a Euro 186.289,14.

Inoltre nello stesso CCP del 12/10/2007 per la Misura 1.2. Azione 2) “Progetti per attività preventive ed educative per immigrati” venivano ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

- e) Azione 2), Sottoazione 2.1 “Adeguamento strutturale e funzionale”, il progetto contrassegnato dal n. 823 MIG presentato dal **Provincia di Lecce** e dal n. 836 MIG presentato dalla **Comunità Oasi 2 Trani**.
- f) Azione 2), Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo”, Intervento 2.2.A - Interventi propedeutici di formazione sulle tematiche psico-sociali correlate alle migrazioni, il progetto contrassegnato dal n. 821 presentato dal **ENAIIP Puglia**.
- g) Azione 2), Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo”, Intervento 2.2.B - Intervento integrato di orientamento e formazione, i progetti contrassegnati dal n. 824 MIG presentato dal

Consorzio Consulting, 826 MIG presentato dalla **Comune di Brindisi**, n. 829 MIG presentato dalla **Comune di Lecce**.

- h) Azione 2), Sottoazione 2.2 “Attività di accompagnamento, formazione ed inserimento sociale e lavorativo”, Intervento 2.2.C Intervento di mediazione linguistica e culturale, il progetto contrassegnato dal n. 827 MIG presentato **dall’Università Popolare di Roma**.

Come previsto dalla normativa vigente e dalla Guida ai proponenti la definitiva ammissione a finanziamento della quota CARDS è stata sempre subordinata alla valutazione e approvazione della Delegazione della Commissione Europea a Tirana.

Inoltre nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stata decisa la rimodulazione del progetto “Handled with care” presentato da **Microfinanza S.r.l.**

Si precisa che questa misura è stata interessata nel corso dell’anno 2006 da una rimodulazione finanziaria. Infatti con l’approvazione del nuovo Complemento di Programmazione la somma disponibile è stata incrementata da € 8.936.773,00 a € 12.494.773,00 con uno spostamento di tali risorse alla misura 1.1.

Nel corso dell’anno 2006, in attuazione della Misura 1.2, Azione 1), relativamente al progetto “Potenziamento delle strutture di sicurezza nell’area portuale di Brindisi”, si è provveduto alla liquidazione del primo, secondo e terzo accredito all’Autorità Portuale di Brindisi

In attuazione della linea di intervento “A” del progetto predisposto dal Ministero dell’Interno, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per la fornitura di n. 08 rilevatori portatili di sostanze stupefacenti ed esplosive, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II n. 188 del 14/08/2006 e sui quotidiani il Sole 24 ore del 09/08/2006, il Corriere della Sera del 09/08/2006, il Mattino del 10/08/2006, la Gazzetta del Mezzogiorno del 10/08/2006. Con Atto Dirigenziale 028/DIR/2006/079 del 13/11/2006 si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di euro 14.615,44 per le spese di pubblicazione del bando di gara, all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., alla società Sole 24 ore S.p.A., alla società RCS Pubblicità S.p.A., alla società Piemme S.p.A., alla società Publikompas S.p.A.

In attuazione della linea di intervento “B”, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale del Ministero dell’ Interno ha provveduto alla realizzazione di attività di formazione del personale italiano ed albanese delle forze di sicurezza. Con nota prot. 600/C_235 del 13/10/2006, la struttura del Ministero dell’Interno comunicava all’Autorità di Gestione ed al Responsabile di misura l’ultimazione delle attività e l’avvenuto collaudo del progetto di trasmissione dati a banda larga a Valona. La nota precisava che la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Foggia si era fatta carico delle anticipazione delle spese, quantificate in euro 138.912,68. L’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione della somma suddetta con Atto Dirigenziale 028/DIR/2006/076 del 13/11/2006.

In attuazione della linea di intervento “2”, in data 31/07/2006, si è proceduto alla pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n.09 metal detector. L’offerta presentata dalla MIRAFAN S.r.l. di Roma è risultata la più vantaggiosa. Con Atto Dirigenziale 028/DIR/2006/092 del 23/11/2006 si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 118/2006 della società suddetta per un importo complessivo di euro 1.890,00.

In merito all’Azione 2) “Progetti per attività preventive ed educative per immigrati”, con determinazione dirigenziale 143/DIR/2006/00329 del 13/12/2006 si è provveduto al relativo impegno di spesa per un totale pari a euro 2.371.031,90.

In merito all’Azione 3) Sub Azione 2) “Progetto microcredito”, durante il mese di novembre dell’anno 2006, si è registrata l’approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Puglia e l’Artigiancredito Puglia, soggetto attuatore individuato all’interno del Complemento di Programmazione, per la costituzione di un fondo di garanzia finalizzato all’agevolazione dell’accesso al credito da parte di PMI pugliesi che operano in Albania e di imprenditori e artigiani immigrati in Puglia.

Nel successivo mese di dicembre 2006, come previsto dalla convenzione sopra citata, è stato liquidata la somma di €1.000.000,00 all’ARTIGIANCREDITO PUGLIA.

MISURA 2.1 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

4. A	Asse:	2 – AMBIENTE E SANITA'
	Misura:	2.1. TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
	Breve descrizione	<p>La misura 2.1 ha come obiettivi il recupero, la protezione, la promozione e la gestione degli ecosistemi terrestri costieri e di quelli marini latitanti, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette.</p> <p>Il canale marittimo di Otranto rappresenta una delle aree più importanti dal punto di vista idrologico ed ecologico di tutto il Mediterraneo. Lo sviluppo delle attività economiche e la crescita delle città costiere tra le due aree, provocano delle forti pressioni sui delicati e sensibili ecosistemi naturali, tali da alterare gli equilibri e la capacità di conservazione e fruizione di tale patrimonio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, oggi scarsamente presente nel territorio albanese.</p> <p>L'importanza degli interventi finanziabili attraverso le azioni della Misura è duplice: da un lato infatti si affrontano le tematiche prioritarie della cooperazione transfrontaliera in riferimento alla tutela ambientale più in generale; dall'altro, con tali interventi, in parte programmati in continuità con Interreg II, si pongono le basi per la buona riuscita degli interventi "di prossimità" previsti negli altri Assi prioritari, ed in particolare nell'Asse III. Notevole rilevanza assumono poi gli interventi per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, che prevedono tra l'altro azioni di sensibilizzazione, sulla prevenzione di attività illecite nel campo dei rifiuti.</p> <p>Rilevante è inoltre il livello di integrazione con le altre Misure (vedi Allegato 3) in quanto, le attività di sviluppo economico previste ad esempio nell'Asse III non possono prescindere dal rispetto dell'ambiente; allo stesso modo, il valore aggiunto degli interventi nel campo del turismo previsti nell'Asse IV è costituito da un contesto ambientale di riferimento sano e tutelato.</p>

4.B. PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 2.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
2.1	12.945.800,00	6.472.900,00	4.531.030,00	1.941.870,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 2.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 2.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	12.945.800,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		12.936.800,00	99,93	4.855.752,81	37,53

4. B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 2.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 2.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	12.945.800,00	4.855.752,81	37,51

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della Misura 1.2

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Aree recuperate	Kmq	460	
Progetti di ricerca realizzati	N	13	
Piani territoriali elaborati	N	2	2
Master e laboratori di affiancamento teorico – pratico realizzati	N	23	
Siti internet creati per le attività progettuali	N	3	
Indicatori di risultato			
Soggetti istituzionali o economici operanti in ambiti settoriali o territoriali interessati dai risultati delle attività di studio	N	56	0

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Con determinazione n. 44 del 26 gennaio 2007 il Settore Ecologia ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione del 20% pari ad €600.000,00 al Comune di Ugento per il progetto WET SYS "B".

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stata decisa la rimodulazione finanziaria del Progetto "Attivazione di uno spazio comune italo-albanese per la definizione di strumenti conoscitivi, operativi e metodologici sul fenomeno di rifiuti, anche in relazione ai traffici illeciti transfrontalieri", presentata in qualità di Leader Partner dall'Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente ARPA PUGLIA a valere sulla misura 2.1. Nello stesso Comitato congiunto di Pilotaggio veniva inoltre decisa la rimodulazione finanziaria e la proroga dei termini del **Progetto Adriatico Meridionale & Jonio Wet Lands System** presentate in qualità di Leader Partner dalla Provincia di Brindisi a valere sulla misura 2.1.

Nel 2005 si era proceduto alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali in ordine agli interventi previsti dal CdP nell'ambito della Misura 2.1, relativamente all'Azione 2, suddivisa in sezione A) "Interventi di recupero, valorizzazione e fruizione di zone umide e connessi ambienti

dunali”, e sezione B) “Interventi di riqualificazione di bacini artificiali costieri naturalizzati”.

A seguito dell’istruttoria, in data 19/10/2005, il Comitato di Direzione aveva ammesso a finanziamento, per la sezione A) il progetto “AM.JO.WE.L.S.” capofila la Provincia di Brindisi per risorse pari a euro 4.762.080,00 e, per la sezione B) il progetto WET SYS “B” per risorse pari a euro 3.000.000,00, capofila il Comune di Ugento. Con determinazione del Dirigente del Settore Mediterraneo n. 14 del 12/09/2005, si era infine proceduto all’impegno giuridicamente vincolante sul Bilancio Regionale delle risorse necessarie alla copertura delle spese per la realizzazione dei due progetti approvati.

Nel corso del 2006, si è avuto l’avvio effettivo del progetto “AM.JO.WE.L.S.”. presentato dalla Provincia di Brindisi. Nei giorni 6 e 7 dicembre 2006 si è svolto a Tirana il primo Network Meeting del Progetto AM.JO.WE.L.S.

Il meeting è stato l’occasione di scambio di know-how tra i partners, di verifica degli interventi già avviati e, soprattutto, un importante momento di incontro per affrontare le problematiche inerenti la conservazione degli ambienti umidi trans-adriatici.

Il giorno 7 è stato dedicato ad una visita tecnica nella Laguna di Kune – Vaini, una zona umida di importanza internazionale grazie al grande valore naturalistico dell’area. Il progetto, che vede capofila la Provincia di Brindisi, e come partner diversi Soggetti Istituzionali importanti, tra i quali i Comuni di Brindisi, Lecce, Ostuni, il Ministero dell’Ambiente Albanese, Teuleda, agenzia di sviluppo albanese, oltre il Consorzio di Torre Guaceto, prevede la realizzazione di azioni finalizzate alla conservazione e promozione degli ambienti umidi costieri, pugliesi e albanesi.

In data 04/05/2006, il Comitato di Direzione del Programma si è riunito per valutare e approvare le proposte progettuali pervenute sulla base degli avvisi pubblici e di quelle predisposte con modalità “a regia regionale”. In sede di Comitato, la C.U.M Comunità delle Università del Mediterraneo, e l’ARPA/Puglia hanno presentato le proposte progettuali afferenti la misura 2.1, entrambe approvate all’unanimità dei componenti. Con determinazione 143/DIR/2006/00106 del 31/05/2006, si è provveduto ad approvare l’impegno di spesa relativo al progetto di C.U.M. “Progetto esecutivo e piano di gestione dell’Organismo Intergovernativo Mediterraneo per la ridiffusione in ambito mediterraneo di specie endemiche terrestri ed acquatiche”, per un importo complessivo pari a euro 1.940.520,00. Con determinazione 143/DIR/2006/00104 del 31/05/2006, è stata approvato l’impegno di spesa per il progetto di ARPA/Puglia “Progetto di assistenza tecnica alla realizzazione e alla gestione di un centro internazionale di Scienze del Mare in Albania”, per la somma complessiva di euro 2.587.360,00. In data 04/09/2006, con determinazioni 089/DIR/2006/00389 e 089/DIR/2006/00390, si è provveduto alla liquidazione dell’anticipazione del 20% per entrambi i progetti.

Infine, in data 13/12/2006, con determinazione 143/DIR/2006/00330, è stato approvato l’impegno di spesa relativo alla Misura 2.1, Azione 4) “*Programma di tutela ambientale attraverso iniziative finalizzate al riciclaggio e smaltimento dei rifiuti*”.

MISURA 2.2 - SISTEMA SANITARIO

4. A

Asse:	2 – AMBIENTE E SANITA'
Misura:	2.2 – SISTEMA SANITARIO
Breve descrizione	<p>Obiettivi specifici di riferimento Potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi nel sistema sanitario in Albania al fine di migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce ed il trattamento di patologie che presentano una elevata incidenza nella popolazione albanese, privilegiando l'attività ambulatoriale e di day hospital. Obiettivo finale è quello di ridurre il ricorso a prestazioni ad alto costo sanitario in termini di ospedalizzazione e trattamento di sequele tardive di patologie croniche e ad alto costo sociale per invalidità permanenti e perdita di giornate lavorative.</p> <p>Contenuto tecnico e finalità La misura intende rafforzare la cooperazione nell'ambito del sistema sanitario mediante alcuni progetti fortemente integrati e orientati a consentire l'offerta e la fruizione di un servizio adeguato ed efficiente.</p> <p>Inoltre l'attuazione di questi progetti si basa su un effettivo ed operativo coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori in Albania.</p> <p>In particolare, nel processo di razionalizzazione del sistema sanitario albanese sono impegnate attualmente diverse realtà regionali che si affacciano sull'Adriatico, sia direttamente, in qualità di amministrazioni istituzionalmente preposte al governo delle politiche della salute, sia attraverso strutture sanitarie specializzate che, nell'ambito degli accordi sottoscritti con il Ministero della Sanità albanese, sono prevalentemente impegnate nella formazione del personale medico e paramedico locale.</p>

**4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 2.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)**

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
2.2	7.000.000,00	3.500.000,00	2.450.000,00	1.050.000,00

**4.B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 2.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)**

Misura 2.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	7.000.000,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		7.000.000,00	100,00	4.755.330,38	67,93

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 2.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 2.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 – 2006	7.000.000,00	4.755.330,38	67,93

4.B.3 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario della Misura 2..2

La Misura 2.2 ha fatto registrare nel corso dell'anno 2007 un notevole avanzamento sia per quanto riguarda gli impegni che per quanto riguarda i pagamenti.

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Progetti realizzati	N	3	
Soggetti albanesi sensibilizzati sulla prevenzione di malattie	N	2000	
Borse di studio assegnate	N	40	
Seminari e Convegni realizzati	N	10	
Destinatari delle attività di formazione	N	40	
Indicatori di risultato			
Incremento della Popolazione informata sulle affezioni più diffuse su Popolazione totale di rif.	%	20%	0

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

All'interno del P.I.C. INTERREG III – A Italia/Albania, all'Asse II, la Misura 2.2 "Sistema Sanitario", prevede i progetti di seguito elencati, approvati dal Comitato di Direzione del Programma Interreg Italia-Albania, nella seduta del 19/10/2006:

1. Potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi nel sistema sanitario albanese. Programma di attivazione di un Osservatorio Epidemiologico per il monitoraggio delle affezioni maggiormente diffuse nella popolazione.
2. Programma di diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile. Avvio delle attività trapiantologiche in ambito nefrologico.
3. Cooperazione scientifica, tecnica e manageriale in ambito socio-sanitario tra gli operatori del settore.

I 3 progetti sono partiti in maniera esecutiva a gennaio 2007 e termineranno a ottobre 2008. Con determinazione 143/DIR/2006/00161 del 29/08/2006, si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione con l'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia (AReS), in qualità di Leader Partner dei progetti menzionati.

I progetti, che intendono rafforzare la cooperazione nell'ambito del sistema sanitario, risultano essere fortemente integrati e orientati a consentire l'offerta e la fruizione di un servizio adeguato ed efficiente. Inoltre l'attuazione di questi progetti si basa su un effettivo ed operativo coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori in Albania. In particolare, nel processo di razionalizzazione del sistema sanitario albanese sono impegnate attualmente diverse realtà regionali che si affacciano sull'Adriatico, sia

direttamente in qualità di amministrazioni istituzionalmente preposte al governo delle politiche della salute, sia attraverso strutture sanitarie specializzate che, nell'ambito degli accordi sottoscritti con il Ministero della Sanità albanese sono prevalentemente impegnati della formazione del personale medico e paramedico locale.

Le realizzazioni che si sono avute su questa misura sono significative:

- ❖ Rete per la prevenzione del carcinoma mammario nelle città di Triana-Scutari-Valona- Durazzo.
- ❖ Rete per la prevenzione del carcinoma cervico-uterino nelle città di Tirana Scutari Fier e Durazzo.
- ❖ Informatizzazione dell'Osservatorio epidemiologico albanese, in particolare la messa in rete di 43 centri vaccinali – 6 distretti e 9 unità di nefrologia.
- ❖ Potenziamento del laboratorio di tipizzazione presso l'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Tirana finalizzato alla realizzazione del programma di trapianto di rete da vivente in Albania.
- ❖ Sviluppo del modello di gestione dell'assistenza farmaceutica.
- ❖ Formazione di tutti gli operatori albanesi coinvolti nel progetto.

Ad oggi 7.000 donne albanesi si sono sottoposte all'esame mammografico. E' sta avviata l'attività di colposcopia presso tutti i centri coinvolti nel progetto. E' stata completata la formazione dell'equipe medica che dovrà realizzare i trapianti di rete in Albania. E' stato effettuato il primo trapianto di rene tra consanguinei albanesi in Itali presso il Policlinico di Bari e sono in corso le procedure per eseguire il secondo trapianto. Informatizzazione dell'Osservatorio epidemiologico albanese e potenziamento del modello di gestione dell'assistenza farmaceutica territoriale. Circa l'80% delle risorse a disposizione sono stati impegnate a vantaggio del sistema sanitario albanese.

V'è la precisa scelta di intervenire in un settore molto critico, qual è quello della prevenzione, in cui i bisogni di salute espressi dalla popolazione non trovano grande rispondenza nell'offerta di servizi da parte del sistema sanitario albanese. Anche il programma di trapianto di rene da vivente costituisce un ambito di intervento che corrisponde ad una criticità del sistema sanitario albanese molto avvertita da operatori ed utenti.

La informatizzazione dell'Osservatorio Epidemiologico consentirà di rilevare tutti gli indicatori utili per la programmazione delle azioni necessarie allo sviluppo del sistema sanitario albanese in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia.

Lo sviluppo del modello di gestione dell'assistenza farmaceutica territoriale consentirà una giusta allocazione delle risorse e un miglioramento dell'appropriatezza.

Nel 2007, con le determinazioni n. 68 del 28 febbraio 2008 per €1.400.000,00 e n. 261 del 10 settembre 2008 per € 1.400.000,00, si è provveduto alla liquidazione del secondo e terzo acconto in favore dell'A.Re.S. (Agenzia Sanitaria Regionale).

In data 15/11/2006, con determinazione 143/DIR/2006/00212, si è proceduto alla liquidazione del primo acconto in favore dell'A.Re.S. per la realizzazione dei progetti afferenti le Azioni 1), 2) e 3), per un ammontare complessivo di euro 700.000,00.

MISURA 3.1 SVILUPPO E QUALITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

4. A	Asse:	3 – SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE
	Misura:	3.1 – SVILUPPO E QUALITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
	Breve Descrizione	<p>Obiettivi specifici di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconvertire e differenziare la produzione agricola, supportare le azioni di valorizzazione di prodotti con caratteristiche tipiche; • Promuovere azioni comuni tra gli enti scientifici e gli organismi della formazione, finalizzate alla validazione e all'implementazione di metodologie per l'innovazione e l'aggiornamento tecnologico; • Valorizzare le risorse marine e del connesso sistema socio-produttivo. <p>Contenuto tecnico e finalità</p> <p>La Misura ha un impatto rilevante rispetto al tema della "cooperazione" e soprattutto in relazione alla definizione del NPP in quanto le tematiche affrontate riguardano problematiche che accomunano fortemente le due aree coinvolte nel Programma.</p> <p>Lo sviluppo economico e quello occupazionale sono fortemente legati alla capacità delle comunità locali di sfruttare correttamente le risorse disponibili e, affinché ciò avvenga, è necessario che le Istituzioni preposte siano in grado di indirizzare gli operatori dei vari settori e di definire strumenti idonei al fine di preservare gli ecosistemi terrestri e marini.</p>

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 3.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
3.1	3.514.444,00	1.757.222,00	1.230.055	527.167

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 3.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 3.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	3.514.444,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		3.500.000,00	99,59	3.262.565,91	93,21

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 3.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 3.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)

Anni 2000 – 2006	3.514.444,00	3.262.565,91	92,83
------------------	--------------	--------------	-------

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Progetti realizzati	N	4	3
Disciplinari tecnici validati	N	5	3
Protocolli e linee guida attivate	N	25	
Centri di competenza costituiti in Puglia e in Albania	N	2	
Aziende pilota e dimostrative realizzate in Puglia e in Albania	N	17	
Interventi informativi sulle attività progettuali	N	12	
Corsi di aggiornamento realizzati	N	7	
Indicatori di risultato			
Numero di aziende coinvolte	N	70	0
Destinatari dell'attività di aggiornamento in Italia	N	120	0
Destinatari dell'attività di aggiornamento in Albania	N	445	0
Organismi di controllo creati in Albania	N	2	0
Siti internet creati per attività progettuali	N	2	0

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione della misura

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 24 luglio 2007 veniva decisa la rimodulazione dei progetti:

- ❖ **COMESE** presentato in qualità di Leader Partner dalla Camera di Commercio di Brindisi a valere sulla misura 3.1 azione b);
- ❖ **PAB** presentato in qualità di Leader Partner dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) a valere sulla misura 3.1 azione b);

Nel corso del 2006, relativamente al progetto “Progetto integrato per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali”, v'è stata la stipula della convenzione tra la Regione ed il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, in data 03/03/2006, e la liquidazione dell'anticipazione di euro 140.000,00 con determinazione 030/DIR/2006/00468 del 30/03/2006.

In seguito all'approvazione del Bilancio 2006, con determinazione 143/DIR/2006/00108 del 31/05/2006, si è provveduto ad impegnare le quote residuali per l'implementazione dei progetti suddetti, pari ad euro 300.000,00 per il progetto afferente l'Azione a), ed euro 425.000,00 per il progetto relativo all'Azione c).

Il Comitato di Direzione, nella seduta del 24/11/2003, aveva approvato e ammesso a finanziamento per un importo di € 1.925.000,00, la Convenzione con lo IAM-CIHEAM, così come previsto dal Complemento di Programmazione, Misura 3.1, Azione b), per la realizzazione del progetto “Progetto finalizzato, integrato per la diffusione e assistenza tecnica all'implementazione di metodologie per la produzione di prodotti biologici”.

Con Atto Dirigenziale n. 140/DIR/2003/00046 del 04/12/2003, l'Autorità di Gestione aveva provveduto ad impegnare i fondi – Comunitari, Statali e Regionali - necessari per la realizzazione del progetto.

Nel corso dell'anno 2004, lo IAM – CIHEAM ha poi proceduto alla realizzazione delle attività progettuali provvedendo, a tal fine, a rendicontare al Responsabile di Misura le spese sostenute.

In data 21/12/2004, il Responsabile della attuazione della Misura 3.1, Azione c), ha approvato, con atto Dirigenziale del Settore Pesca n. 043/DIR/2004/00191 del 21/12/2004, il Bando Pubblico per l'acquisizione delle proposte progettuali riguardanti "progetti di riqualificazione del processo pesc, trasformazione – consumo di prodotti ittici, pelagici e demersali", per un importo complessivo di €875.000,00. Le procedure per la pubblicazione del Bando e per l'impegno sul bilancio regionale dei Fondi necessari al finanziamento dei progetti approvati, furono concluse entro il primo bimestre dell'anno 2005.

Nel corso del 2005 è stato pubblicato un ulteriore Bando Pubblico inerente la Misura 3.1, Azioni a) e c). Portate a termine le procedure per l'approvazione dei progetti pervenuti, in sede di Comitato di Direzione del 19/10/2005, si è provveduto ad approvare relativamente all'implementazione della Misura 3.1, Azione a) il progetto "Progetto integrato per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali" e, per quanto concerne la Misura 3.1, Azione c) il progetto "Riqualificazione del processo pesca-trasformazione-consumo di prodotti ittici pelagici e demersali".

L'incremento della spesa per il 2005 è stato pari ad € 477.061,30 ed è stato determinato con atti:

- n° 030/DIR/2005/00151 per €225.364,05 relativo al primo acconto, effettuato allo IAM – CHIEAM dal Settore Agricoltura, su finanziamento complessivo relativo al finanziamento dell'Azione B "Progetto integrato per la diffusione e assistenza tecnica all'implementazione di metodologia per la produzione di prodotti biologici e all'ampliamento dell'agrobiodiversità-colturale;
- n° 030/DIR/2005/01194 per € 251.697,25 per il secondo acconto dell'Azione B.

MISURA 3.2 SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

4. A	Asse:	3 – SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE
	Misura:	3.2 – SVILUPPO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE
	Breve Descrizione	<p>Obiettivi specifici di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostegno alle Piccole e medie imprese, sviluppo dei sistemi produttivi, sostegno di nuove forme di occupazione e di lavoro; • Azioni comuni di ricerca finalizzata tra le Università, gli Istituti di Ricerca per l’Innovazione e l’aggiornamento tecnologico. <p>Contenuto tecnico e finalità</p> <p>Sulla base delle esperienze maturate nella precedente programmazione la Misura, in un’ottica di prossimità, tende a migliorare il quadro della cooperazione transregionale tra le PMI italiane ed albanesi, da un lato, e a sviluppare le condizioni per nuove forme di occupazione e lavoro, dall’altro.</p>

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 3.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
 AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
3.2	4.544.312,00	2.272.156,00	1.590.509	681.647

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 3.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 3.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	4.544.312,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		4.523.312,00	99,53	2.727.633,64	60,30

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 3.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA
ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 3.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 – 2006	4.544.312,00	2.727.633,64	60,02

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Progetti realizzati	N	12	12
Pmi sovvenzionate	N	62	40
Destinatari delle attività di aggiornamento professionale	N	70	
Azioni promozionali effettuate	N	10	
Indicatori di risultato			
Donne titolari di progetto	N	5	0
Imprese certificate	N	10	0
Imprese coinvolte in attività promozionali	N	50	0
Imprese aderenti a sistemi di gestione ambientale normata	N	10	0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Per quanto riguarda questa misura nel corso del 2007 vi è da registrare un avanzamento in merito ai progetti realizzati. Alla data del 31.12.2007, infatti, risultano realizzati n. 12 progetti con n. 40 Pmi sovvenzionate.

Nel corso del 2006, si è provveduto alla liquidazione della anticipazioni relative ai progetti afferenti la Misura 3.2:

- per l’Azione 1) “Progetti pilota tra Consorzi di PMI – Imprese artigiane nei due Paesi”, in favore di: Consorzio COFALSA (determinazione 046/DIR/2006/00051 del 23/02/2006), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi (determinazione 046/DIR/2006/00563), CLIO S.r.l. (determinazione 046/DIR/2006/0001673 del 03/11/2006);
- per l’Azione 2) “Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale” le liquidazioni risultano erogate in favore di: Ecosystem S.r.l (determinazione 046/DIR/2006/00001 del 09/01/2006), Consorzio UNING Società Consortile a r.l. (determinazione 046/DIR/2006/00673 del 26/06/2006), Consorzio COFALSA (determinazioni 046/DIR/2006/1788 e 046/DIR/2006/1787 del 22/11/2006), Ecosystem S.r.l (determinazione 046/DIR/2006/01900 del 01/12/2006), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi (determinazione 046/DIR/2006/01899 del 01/12/2006), Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Progettazione e gestione dei sistemi agro-zootecnici e forestali – PROGESA (determinazione 046/DIR/2006/02110 del 15/12/2006), Consorzio UNING (determinazione 046/DIR/2006/02109 del 15/12 /2006), Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica (determinazione 046/DIR/2006/02111 del 15/12/2006).

Nel novembre 2006 si è provveduto a revocare le agevolazioni assentite in favore dei progetti CIACO, presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi (Atto Dirigenziale n.1674 del 06/11/2006); AQUILAE, proposto dal Centro Regionale del Commercio Estero di Bari (Atto Dirigenziale n. 1678 del 07/11/2006); SSL, di Sinergia & C. Noicattaro (Atto Dirigenziale n. 1693 del 13/11/2006). La revoca dei suddetti progetti ha consentito di scorrere la graduatoria, e di cofinanziare, con Atto Dirigenziale n. 1694 del 13/11/2006, i progetti VLERE ed ENVIRON – BUILD, rispettivamente nr. 8 e 9 della graduatoria. In data 01/12/2006, a seguito della dichiarazione di rinuncia alla concessione del contributo da parte del soggetto proponente, è stata revocata l’agevolazione assentita in favore del progetto VLERE.

In sintesi, i provvedimenti di liquidazione hanno riguardato:

- Progetto PROSIT ALBA, presentato da CLIO S.r.l.
- Progetti NIA e SSA, presentati da COLFASA
- Progetto COMESE presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi
- Progetto ORSA presentato da ECOSYSTEM S.r.l.
- Progetto GECO presentato da Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica
- Progetto ADA presentato da Consorzio UNING
- Progetto ENALQ presentato da PROGESA UNIBA

I provvedimenti di revoca hanno interessato:

- Progetto VLERE presentato da RIALP S.r.l.
- Progetto ENVIROL-BUILD presentato da EDILPORTALE. COM S.p.A
- Progetto AQUILAE presentato da Centro Regionale Commercio Estero Bari
- Progetto CIACO presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi
- Progetto SSL presentato da SINERGIA & C.

Nel corso dell'anno 2004, il Settore Industria e il Responsabile di Misura avevano provveduto a pubblicare il Bando Pubblico per l'acquisizione delle proposte progettuali da finanziare, sulla Misura 3.2, Azione a). Tale Bando, approvato con atto 046/DIR/2004/00001 del 16/01/2004, fu pubblicato sul B.U.R.P. n. 09 del 22/01/2004. A seguito del Bando furono acquisite, per l'Azione a), n. 20 proposte progettuali. Effettuata l'istruttoria delle proposte, fu redatta apposita graduatoria presentata, per la conseguente approvazione, all'attenzione del Comitato di Direzione tenutosi in data 20/12/2004.

Il Comitato di Direzione, in pari data, approvò e ammise a finanziamento le prime sette proposte progettuali. Il 31/12/2004 si provvide a pubblicare sul B.U.R.P. la graduatoria delle proposte progettuali e la lista delle proposte ammesse a finanziamento.

Nel corso dell'anno 2005, si sono concluse le procedure atte ad individuare le ulteriori proposte progettuali da ammettere a finanziamento con le risorse previste alla Misura 3.2. Tali proposte progettuali sono state individuate ed approvate in sede di Comitato di Direzione del 19/10/2005.

Sono state altresì concluse le attività relative alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti Beneficiari titolari dei progetti ammessi a finanziamento sulle misure 3.1 e 3.2. L'impegno giuridicamente vincolante, per complessivi euro 1.810.000,00, per l'anno 2005, è stato determinato con atti Dirigenziali:

- n° 140/DIR/2005/00016 per € 1.110.000,00 per il finanziamento dell'azione 1 "Progetti pilota tra consorzi di PMI, imprese artigiane e agricole nei due Paesi";
- n° 143/DIR/2005/00044 per € 700.000,00 per il finanziamento dell'azione 2 "Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale".

MISURA 4.1. PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

4. A	Asse:	4 – TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
	Misura:	4.1 – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
	Breve Descrizione	<p>Obiettivi specifici di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione e promozione del patrimonio comune storico e culturale; • Rafforzamento degli scambi culturali tra le aree interessate al Programma. <p>Contenuto tecnico e finalità</p> <p>La misura tende a sostenere nuovi percorsi di cooperazione tra i soggetti delle due aree, in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed archeologico di interesse comune in coerenza con le tematiche della cooperazione transfrontaliera e della prossimità.</p> <p>In particolare la collocazione geografica dei due Paesi prospicienti l'Adriatico ha fatto sì che entrambi siano stati interessati in epoche successive da conquiste romane, barbariche, bizantine, normanne, sveve, ecc., che, dal punto di vista culturale, hanno lasciato segni tangibili sul territorio.</p> <p>Inoltre, la pressoché sconosciuta, fino a pochi anni fa, realtà locale albanese costituisce l'ulteriore punto di partenza per sperimentare nuove possibilità di sviluppo incentrate proprio sulla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale.</p>

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
4.1	5.788.500,00	2.894.250,00	2.025.975,00	868.275,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 4.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	5.788.500,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		5.788.500,00	100,00	7.445.541,93	128,62

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 4.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)

Anni 2000 - 2006	5.788.500,00	7.445.541,93	128,63
------------------	--------------	--------------	--------

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Opere lignee individuate	N	40	
Opere studiate e restaurate	N	10	
Azioni di recupero e valorizzazione	N	12	
Stage in Italia	N	4	
Stage in Albania	N	4	
Seminari e convegni Italia	N	5	
Seminari e convegni Albania	N	3	
Eventi in Italia	N	30	
Eventi in Albania	N	15	
Siti internet creati per attività progettuali	N	3	
Indicatori di risultato			
Variazione del numero di visitatori	N		
Variazione del numero di utenti di archivi e biblioteche	N		
Utenti registrati siti internet, newsletter, file scaricati	N		
Aumento accessi internet dall'Albania su siti nazionali e viceversa	N		

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 24 luglio 2007 è stata decisa la rimodulazione del progetto **BiblioDoc-Inn** presentato in qualità di Leader Partner dal Settore Biblioteca, Documentazione e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia - Gestione della Biblioteca Multimediale e Centro di Documentazione “Teca del Mediterraneo” a valere sulla misura 4.1;

Inoltre, nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007, veniva decisa la rimodulazione dei progetti:

1. **Progetto Pugli@lbania** presentato in qualità di Leader Partner dalla Provincia di Bari a valere sulla misura 4.1;
2. **Progetto In.Vent.Ar.C.A. – Inter_venti di Arte e Cultura dall’Albania** presentato in qualità di Leader Partner dal Comune di Brindisi a valere sulla misura 4.1 azione 2;

Inoltre in merito alla Misura 4.1 Azione 1 “Rete di informazione tra gli operatori istituzionali del settore” nello stesso Comitato veniva approvato il progetto Cooperation @nd Cultural Heritage presentato in qualità di Leader partner da Tecnopolis Csata.

Nel corso del 2007 su questa misura si sono avute diverse liquidazioni. Inoltre, con determinazione n. 146 del 18 maggio 2007 del Dirigente del Settore Beni Culturali, è stata approvata la convenzione per regolare i rapporti tra la Regione Puglia - Settore Beni Culturali ed il Comune di Brindisi in merito al progetto IN VENT. A.R.C.A. (interventi di Arte e Cultura dell’Albania). Con successiva determinazione n. 156 del 4/6/2007 è stato liquidato un acconto pari ad €156.000,00, pari al 20% della somma impegnata per l’intero intervento.

Nel corso del 2006, relativamente all'implementazione della Misura 4.1, Azione 1) "Rete di informazione tra gli operatori istituzionali del settore", in data 13/12/2006, si registra l'impegno di euro 1.127.750,00.

A seguito dell'approvazione del Complemento di Programma del Nuovo Programma di Prossimità INTERREG III A Italia – Albania 2004/2006, che prevede una nuova dotazione finanziaria a favore dell'Asse IV, Misura 4.1, Azione 2) "Progetti integrati per la valorizzazione delle culture tradizionali e moderne", per un importo complessivo di euro 3.283.000,00, è stato possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei progetti così come approvate dal Comitato di Direzione nella seduta del 24 giugno 2005.

Risultano ammessi a finanziamento ulteriori due progetti della graduatoria approvata per la Misura 4.1, Azione 2), lett. A), B), C), per la somma complessiva di euro 1.567.000,00, e di un ulteriore progetto della graduatoria approvata per la Misura 4.1, Azione 2), lett. E), per un ammontare di euro 186.000,00.

Il Complemento di Programmazione contiene importanti novità anche l'Azione 2) lett. D): si prevede infatti tutta una serie di attività per il rafforzamento di una comune cultura lungo il corridoio 8. Per questa ragione è stato necessario provvedere alla variazione della copertura finanziaria della azione succitata, impegnando, con determinazione 143/DIR/2006/00334 del 13/12/2006, la somma complessiva di euro 107.394,35.

Nel mese di giugno, in seguito all'approvazione della convenzione con determinazione del dirigente del Settore Beni Culturali n. 71 del 18/05/2006, Il Comune di Gallipoli ha dato inizio alle attività di attuazione del progetto "ACCIA ARTE – Accordi di Cooperazione Culturali Italo-Albanesi", nell'ambito della Misura 4.1, Azione 3), lett. A), B) e C). Con determinazioni n. 110 del 23/06/2006 e n.222 del 30/10/2006 si è provveduto alla liquidazione del primo e secondo acconto in favore del Comune di Gallipoli, rispettivamente di euro 157.100,00 e 235.650,00.

In merito alla Misura 4.1, Azione 3) lett. E) "Progetti tesi al recupero di manufatti lignei e strumenti musicali di valore storico", con determinazione dirigenziale n. 073 del 18/05/2006, si è provveduto alla liquidazione del 1° acconto di euro 50.000,00 in favore dell'Università degli Studi di Bari, per la realizzazione del progetto RE.VA.LE. – Recupero e valorizzazione di sculture lignee, dipinti e su tavola e strumenti musicali, i cui lavori risultavano avviati a partire da gennaio 2006. Con determinazioni n. 158 del 19/09/2006 e n. 196 del 16/10/2006, secondo quanto previsto dallo schema di Convenzione approvato con determinazione del dirigente del Settore Beni Culturali n. 54 del 02/05/2006, si è proceduto alla liquidazione del 1° acconto di euro 27.996,13 e dell'ulteriore somma di euro 3.999,43 in favore di Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro No profit Organization, per la realizzazione del progetto ARIAL (Art and Restoration Itali Laboratori).

Vista la rimodulazione del progetto BIBLIO.DOC-INN, approvata in data 24/06/2005 dal Comitato di Direzione su proposta dell'affidatario del progetto, e l'inclusione della Sub Azione 4.2, decisa in sede di Comitato il 19/10/2006, si è ritenuto necessario impegnare, con determinazione n. 113 del 31/05/2006, un'ulteriore somma ai fini del finanziamento delle spese relative all'estensione del succitato progetto. Per le stesse ragioni, con determinazione n. 138 del 21/07/2006, si è provveduto ad approvare una nuova Convenzione (in luogo della prima, stipulata in data 09/12/2003) tra Regione Puglia e Consiglio Regionale della Puglia, per l'attuazione della Misura 4.1 Asse IV Azione 4), sub Azione 4.1. e 4.2.

Con determinazioni n. 037 del 30/03/2006, n. 161 del 19/09/2006 e n. 279 del 01/12/2006, si è provveduto alla liquidazione rispettivamente del sesto acconto della somma di euro 101.660,64, di un ulteriore importo pari ad euro 56.100,00 (rinveniente dalla differenza tra il 15% di quello spettante su euro 463.875,50 e quello modificato ed integrato di 837.875,00) e dell'ottavo acconto di euro 101.194,64, a favore

dell'Ufficio Biblioteca e Documentazione del Consiglio Regionale, per l'implementazione del progetto "Promozione e sviluppo di modelli innovativi di cooperazione tra biblioteche e centri di documentazione italo-albanesi" .

Il Comitato di Direzione, nella seduta del 24/11/2003, approvava e ammetteva a finanziamento per un importo di €463.875,00, il progetto "Promozione e sviluppo di modelli innovativi di cooperazione tra biblioteche e centri di documentazione italo/albanesi" che, così come previsto dal Complemento di Programmazione, fu affidato alla Biblioteca del Consiglio Regionale della Regione Puglia.

Con Atto Dirigenziale n. 140/DIR/2003/00047 del 04/12/2003, l'Autorità di Gestione provvide ad impegnare i fondi – Comunitari, Statali e Regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.

Il progetto BiblioDoc-Inn Ufficio Biblioteca e Documentazione del Consiglio Regionale della Puglia- Gestione della Biblioteca Multimediale "Teca del Mediterraneo" venne presentato presentato a Tirana e Bari. Fu svolta in Tirana, nella mattinata di venerdì 7 maggio 2004, presso la Biblioteca Nazionale di Albania, la conferenza stampa di presentazione del progetto BiblioDoc-Inn, finanziato con il P.I.C. Interreg III A Italia-Albania, Misura 4.1, Azione 4.1 "Progetto di cooperazione tra istituzioni bibliotecarie e centri di documentazione per lo sviluppo e la diffusione di innovazioni di modelli di organizzazione, di gestione e di monitoraggio dei correlati beni culturali ", alla presenza dei quattro partners italiani.

In sede di Comitato di Direzione del 20/12/2004, si provvide, relativamente al progetto in argomento, ad una rimodulazione del piano finanziario che non comportò variazioni nell'importo complessivo del finanziamento concesso.

MISURA 4.2 SOSTEGNO AL PARTENARIATO ITALO/ALBANESE

4. A	Asse:	4 – TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
	Misura:	4.2 – SOSTEGNO AL PARTENARIATO ITALO / ALBANESE
	Breve descrizione	Obiettivi specifici di riferimento Potenziamento ed integrazione dei servizi turistici, promozione delle risorse turistiche, sviluppo di forme di turismo alternativo Contenuto tecnico e finalità La misura mira al sostegno delle attività turistico – ricettive che siano integrate con le iniziative di valorizzazione dei circuiti culturali definite nella Misura 4.1

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
4.2	5.100.000,00	2.550.000,00	1.785.000,00	765.000,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 4.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	5.100.000,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		5.058.580,30	99,18	2.344.208,27	46,34

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 4.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	5.100.000,00	2.344.208,27	45,96

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unit à di mis ura	Valori attesi al 2008	Realizzazi oni effettive al 2007
Stage realizzati	N	8	
Sportelli informativi e di servizi	N	25	
Destinatari delle attività di formazione	N	180	
Attività promozionali realizzate	N	15	

Indicatori di risultato			
Utenti registrati nei siti realizzati	N	125.000	0
Numeri accessi dall'Italia ai servizi internet (trimestrale)	N	12.500	0
Numeri accessi dall'Albania ai servizi internet (trimestrale)	N	7.000	0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 24 luglio 2007 è stata decisa la rimodulazione del progetto **TUR.SEA.ADR** “Turismo Mare Adriatico” presentato in qualità di Leader Partner dalla Provincia di Bari a valere sulla misura 4.2;

Inoltre nel Comitato Congiunto di Pilotaggio del 12 ottobre 2007 è stata decisa la rimodulazione dei progetti:

- ❖ *Valorization of Art, Language and Turism* presentato in qualità di Leader Partner dalla Provincia di Lecce a valere sulla misura 4.2;
- ❖ **Dalla Taranta al Napolon** presentato in qualità di Leader Partner dal Comune di Sternatia a valere sulla misura 4.2;

Con Atto Dirigenziale n. 160 del 03/08/2005, veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 101 dell'11/08/2005, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per il cofinanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera riferiti alla Misura 4.2, Azione 1) “Progetti integrati nei settori del turismo rurale, dell'arte, della cultura, della lingua” e Azione 2) “Promozione e sviluppo di forme di turismo alternativo”. Ai sensi del succitato Avviso Pubblico, pervenivano n.20 proposte progettuali relative all'Azione 1) (delle quali 4 escluse ed una ritenuta inammissibile) e n.5 proposte progettuali relative all'Azione 2) (delle quali una risultata inammissibile). Con Atti Dirigenziali n. 151 e n. 152 del 04/07/2006, pubblicati sul BURP n.88 del 13/07/2006, il Settore Turismo e Industria Alberghiera ha provveduto alla pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a cofinanziamento pubblico. Relativamente all'Azione 1), sono risultati ammessi a finanziamento i progetti che vanno dal n. 01 al n. 09 della graduatoria pubblicata, per un importo complessivo di euro 3.102.660,30. Risultano ammessi a finanziamento per l'Azione 2) i progetti che vanno dal n. 01 al n. 04 della relativa graduatoria, per l'importo complessivo di 1.956.450,00.

Nel corso del 2006 si è provveduto ad approvare, con determinazione n. 105 del 31/05/2006, l'impegno di spesa per la somma complessiva di euro 1.558.580,00. Nel mese di novembre, si è proceduto alla liquidazione delle anticipazioni del 20% in favore dei soggetti proponenti.

MISURA 4.3 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E CULTURALE

4. A	Asse:	4 – TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
	Misura:	4.3 – SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E CULTURALE
	Breve descrizione	Obiettivi specifici di riferimento Potenziamento della cooperazione istituzionale e culturale in materia di comune interesse nell'organizzazione e fornitura di servizi pubblici di primaria importanza sociale e per la qualità della vita Contenuto tecnico e finalità La misura tende a rafforzare i legami istituzionali e culturali tra le due aree ad a valorizzare l'identità storico/culturale delle diverse realtà regionali.

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.3 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
4.3	4.146.347,00	2.073.173	1.451.221	621.952

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 4.3 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.3	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	4.146.347,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		4.146.347,00	100,00	2.631.216,54	63,45

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 4.3 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 4.3	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	4.146.346,00	2.631.216,54	63,46

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007

Stage e/o percorsi di aggiornamento professionale	N	8	
Destinatari delle attività di formazione	N	180	
Sportelli informativi e di servizi	N	25	
Attività promozionali realizzate	N	15	
Indicatori di risultato			
Utenti registrati nei siti realizzati	N	125.000	0
Numero accessi dall'Italia ai servizi Internet (trimestrale)	N	12.500	0
Numero accessi dall'Albania ai servizi Internet (trimestrale)	N	7.000	0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Nel corso dell'anno 2007 questa misura è stata interessata dalla pubblicazione dei primi bandi congiunti, concordemente alle indicazioni della Commissione Europea sulla nuova politica di prossimità. Tale attività ha riguardato la Misura 4.3 Sviluppo della cooperazione istituzionale e culturale, Azione 3 "Centro Italo-Albanese per la ricerca economica e sociale. Il **Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP) nella seduta del 24 luglio 2008 ha ammesso a finanziamento** per la Misura 4.3 Azione 3) "Centro Italo-albanese per la ricerca economica e sociale", il progetto contrassegnato dal n. 2385 MED presentato dall'**Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Economiche** per un ammontare pari ad € 500.000,00 riferito alla quota Interreg ed un ammontare pari ad €250.000,00 per la quota CARDS.

Nel corso del 2006 si è provveduto, con determinazioni n. 009 del 20/01/2006, n. 018 del 27/01/2006, n. 045 e n. 046 del 16/03/2006, alla liquidazione del primo acconto a favore dell'Unione dei Comuni di Andrano Diso Spongano per il progetto "IMART", della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari per il progetto "VLERAT/VALORI", del Comune di Noci per il progetto "SKAI", del Comune di Lecce per il progetto "SHQIPERIA". Si è successivamente provveduto alla liquidazione dei secondi acconti.

In seguito all'approvazione del DOCUP e del Complemento di Programmazione del Nuovo Programma di Prossimità INTERREG III A Italia-Albania 2004/2006 che, all'Asse IV, Misura 4.2, Azione 1), prevede una nuova dotazione finanziaria per un importo complessivo di euro 2.531.356,00, è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti ed al finanziamento di ulteriori tre progetti per la somma complessiva di euro 1.091.203,90 (si veda impegno di spesa assunto con determinazione n. 321 del 12/12/2006).

Il nuovo Complemento di Programmazione prevedeva inoltre, all'Asse IV, Misura 4.3, l'Azione 3) "Studio di fattibilità per un Centro Italo-Albanese", con risorse finanziarie di euro 514.982,00. Con determinazione n. 319 del 12/12/2006, si è provveduto ad approvare l'impegno di spesa per l'ammontare della somma suddetta.

In merito al progetto Vlerat/valori, si segnala l'attivazione del sito internet www.vlerat.eu. Infatti il progetto si racconta on line.

Una striscia, come un arcobaleno arancio, che spicca sul blu del mare; congiunge due lembi di terra, crea un ponte fra Puglia e Albania. È il logo del Progetto Vlerat/Valori che apre la home page del sito www.vlerat.eu, ora on line per raccontare un percorso fatto di integrazione e di scambi, votato allo sviluppo, in nome di un'alleanza transfrontaliera che vada oltre il progetto stesso.

In merito alle attività realizzate negli anni precedenti, di seguito viene fatta una dettagliata descrizione.

Al fine di rafforzare i legami istituzionali e culturali tra la Puglia e l'Albania, e con l'obiettivo del potenziamento della cooperazione istituzionale, l'A. di G. ha ritenuto utile impegnare presso la propria struttura un esperto di nazionalità albanese impegnato in "azioni di raccordo operativo fra i soggetti operanti in Puglia e in Albania sul tema

del partenariato transfrontaliero”, “azioni di sostegno istituzionale”, “azioni di raccordo funzionale ed operativo tra le varie amministrazioni.

Tale esperto è stato individuato, anche su segnalazione della Prefettura di Durazzo, nella dott.ssa Raimonda Bedo, peraltro già formata con i corsi finanziati sulla misura 5.7 del P.I.C. Interreg II. La dott.ssa Bedo, con la quale è stato sottoscritto regolare Contratto di collaborazione Coordinata e Continuativa, ha terminato la collaborazione in data 31/03/2005.

Con Atto Dirigenziale n. 021/DIR/2003/59 del 2003 si è provveduto ad impegnare i fondi – Comunitari, Statali e Regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.

Per promuovere l’immagine dell’Albania si è provveduto a realizzare, in occasione della Fiera del Levante di Bari, uno stand tematico - all’interno dello spazio espositivo della Regione Puglia - dove sono stati presentati prodotti tipici, sono stati distribuiti opuscoli informativi relativi ai siti culturali, architettonici e naturalistici dell’Albania. Sono stati inoltre organizzati incontri di lavoro tra esponenti del mondo politico ed imprenditoriale dei due paesi.

Con Atto Dirigenziale n. 107/DIR/2003/527 del 2003 si è provveduto ad impegnare i fondi – Comunitari, Statali e regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.

Per promuovere l’immagine dell’Albania, in ossequio a quanto previsto dal Complemento di Programmazione, l’A. di G. ha ritenuto opportuno partecipare direttamente, assumendo il ruolo di capofila di un nutrito numero di Enti ed Associazioni, all’organizzazione di un grande evento quale è stata, il 19 ottobre, la “Maratona dei Popoli – Memorial Madre Teresa di Calcutta, effettuata in occasione della Beatificazione della suora che con la sua opera al servizio degli ultimi ha rappresentato sicuramente il personaggio di nazionalità albanese più rappresentativo del XX secolo

Con atto dirigenziale n. 140/DIR/2003/00006 del 2003 si è provveduto ad impegnare e liquidare in favore del Comitato Promotore della manifestazione, i fondi – Comunitari, Statali e regionali -, necessari per la realizzazione del progetto.

Per le attività previste dalla Misura 4.3, Azione 1), in data 15/07/2004, con Atto n. 140/DIR/2004/00054, si provvedeva ad approvare lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali per “progetto per la realizzazione della rete degli uffici del Genio Civile in Albania” per un importo di €800.000,00.

Tale avviso fu pubblicato sul B.U.R.P. n. 96 del 29/07/2004. A seguito dell’avviso pervennero n. 18 proposte progettuali. Il Responsabile di Misura e il Segretariato Tecnico Congiunto, ognuno per la parte di competenza, effettuarono l’istruttoria dei progetti al fine di proporre la relativa graduatoria in sede di Comitato di Direzione. Risultarono ammesse a finanziamento n. 3 proposte progettuali per un importo complessivo di € 1.050.000,00. Con atto dirigenziale n. 140/DIR/2004/00120 del 06/12/2004, si provvede all’impegno di spesa relativo sui capitoli del Bilancio Regionale.

Nel 2005, con nota di prot. n. 761/PVS del 06/06/2005 la Regione Puglia avviava la procedura scritta, conclusasi con esito positivo, di modifica del Complemento di Programmazione; in particolare, per la Misura 4.3 Azione 1), la nuova dotazione finanziaria risultava essere pari a euro 1.494.305,00. La nuova dotazione finanziaria consentiva l’approvazione di una nuova proposta progettuale, rispetto alla tre inizialmente previste. In data 24/06/2005 il Comitato di Direzione approvava il progetto “SKAI. Sinergia, Cultura, Arti, Istituzione”. Con determinazione n. 028 del 02/02/2006 si è provveduto alla approvazione del relativo schema di convenzione con l’Amministrazione Comunale di Noci, che segue l’approvazione dello schema di convenzione relativo al progetto “SHQIPERIA. LA NOBILTA’ DELLE AQUILE” (determinazione n. 009 del 20/01/2006).

MISURA 5.1. GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

4. A	Asse:	5 – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE
	Misura:	5.1 – GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO
	Breve Descrizione	La misura 5.1 ha come obiettivo l’attuazione efficace ed efficiente del Programma. La misura è stata prevista per superare le criticità di “sistema” nella gestione del Programma nel rispetto dei Regolamento comunitari

4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 5.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
5.1	2.174.400,00	1.087.200,00	761.041,00	326.159,00

4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 5.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 5.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	2.174.400,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		2.157.955,30	99,24	1.557.269,39	72,16

4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 5.1 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)

Misura 5.1	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	2.174.400,00	1.557.269,39	71,62

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Relazioni predisposte	N	10	10
Azioni di controllo effettuate	N	20	15
Destinatari delle attività di formazione	N	20	0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Durante l'anno 2007 sono stati rinnovati i rapporti professionali con i componenti del Segretariato Tecnico Congiunto e gli altri rapporti di collaborazione già in essere nell'anno 2006.

Come ampiamente documentato, durante l'anno 2006 è stato organizzato il Comitato di Sorveglianza tenutosi a Tirana ed il Comitato di Direzione tenutosi a Bari in relazione ai quali sono stati sostenuti i costi delle varie missioni sia del personale italiano che del personale albanese.

Inoltre un'altra importante attività in merito a questa misura ha riguardato l'attività relativa ai controlli previsti dai regolamenti comunitari 1260/99 e 438/2001.

Infatti in merito ai controlli di II livello ed alla Dichiarazione finale, in data 12/7/2006 con comunicazione prot 2426, gli incaricati della Ragioneria Provinciale dello Stato comunicava l'impossibilità a proseguire nello svolgimento dell'incarico a causa della mutata situazione organizzativa dell'Ufficio di appartenenza.

A seguito di questa comunicazione l'Autorità di Gestione chiedeva al Settore Controllo Interno di Gestione della Regione Puglia di assumere l'incarico relativo all'effettuazione dei controlli;

Con nota n. 20/P/120/CIG del 7/9/2007 il Settore Controlli rappresentava la propria impossibilità all'effettuazione dell'attività di controllo, suggerendo all'Autorità di Gestione di affidare tale attività all'esterno tramite procedura di evidenza pubblica.

Con determinazione n. 48 del 15 febbraio 2007 veniva approvato la bozza del bando per l'individuazione di una società o agenzia in possesso dei requisiti per svolgere attività di controllo di II livello e del rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento previsti dai regolamenti 1260/99 e 438/2001.

Rispetto alle spese sostenute negli anni precedenti, di seguito vengono illustrate le varie attività.

Tenuto conto che l'avvio delle procedure di attuazione del Programma è coinciso, sostanzialmente, con la parte finale dell'anno 2002, nel corso dell'anno 2003 l'Autorità di Gestione ha provveduto alle molteplici attività inerenti sia l'organizzazione della struttura amministrativa dedicata all'attuazione del programma che alla costituzione del Comitato di Direzione e del Segretariato Tecnico Congiunto.

Con Ordini di servizio e con successivi Atti Dirigenziali, l'Autorità di gestione provvedeva al distacco presso la propria sede – da Uffici Periferici della Amministrazione Regionale – di n. 2 dipendenti che sono stati nominati responsabili per l'attuazione delle misure 4.3 e 5.2.

A tali dipendenti, in ossequio al disposto dell'art. 51 della Legge regionale n. 04 del 2003, è stata corrisposta l'indennità di distacco nella misura prevista, attingendo ai fondi deputati al finanziamento dell'asse 5 del programma.

Per quanto attiene il rilievo relativo alla misura 5.1, è da dire che l'Autorità di Gestione ha ritenuto necessario procedere al distacco di due dipendenti da sedi periferiche dell'Ufficio presso la sede centrale, con provvedimenti motivati, a causa della esigua dotazione organica dell'Ufficio stesso e impegnati in via esclusiva nell'attuazione del Programma.

Ciò anche nel rispetto del principio generale sotteso alla misura 5.1 “.....per superare le criticità.....” nella gestione del Programma.

E' da aggiungere, poi, che i dipendenti suddetti non percepiscono indennità in quanto Responsabili di misura, ma in quanto distaccati dal proprio Ufficio di appartenenza presso l'Autorità di Gestione.

In casi del genere, la normativa regionale prevede che ai dipendenti distaccati dal proprio Ufficio di appartenenza ad altro ufficio, venga riconosciuta una "indennità di distacco".

Si è provveduto, inoltre, all'acquisizione del materiale necessario per la stampa dei documenti, per l'archiviazione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, dei documenti nonché di tutto il materiale di cancelleria necessario per il funzionamento dell'Ufficio dell'A d G.

Nel mese di settembre è stato convocato il I Comitato di Direzione.

Lo stesso Comitato di Direzione, nel corso della seconda riunione, avvenuta in data 24/11/2003, ha provveduto all'approvazione delle azioni progettuali previste a "regia regionale" dal Complemento di Programmazione.

Nel mese di Luglio è stata ospitata una delegazione del Ministero dell'Economia dello Stato di Albania, con la quale sono state affrontate le varie problematiche inerenti l'attuazione del Programma e si sono stabilite alcune procedure per la pubblicizzazione in territorio albanese delle azioni e dei bandi inerenti le varie misure.

E' stato pubblicato apposito Avviso Pubblico per la selezione dei 5 esperti – 3 di nazionalità italiana: ref 1, ref 2 e ref 4, e 2 di nazionalità albanese: ref 3 e ref 5 – componenti il Segretariato Tecnico Congiunto.

A seguito del preannuncio di alcuni ricorsi in via amministrativa, avanzati da alcuni dei partecipanti alla selezione per i 3 esperti di nazionalità italiana, l' A d G ha ritenuto di revocare il Bando per la selezione dei 3 esperti di nazionalità italiana e provvedere all'emissione di un nuovo bando, il cui iter procedurale, alla data del 30/11/2004, è in via di definizione e ciò consentirà nei primi mesi dell'anno 2004 di costituire compiutamente il S T C.

Nelle more della costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e al fine di poter avere la necessaria Assistenza tecnica nella fase di avvio di tutte le procedure inerenti l'attuazione del programma, l'A d G ha sottoscritto apposita convenzione con l'IPRES (ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI) istituto partecipato dalla Regione Puglia.

Le attività di Assistenza Tecnica fornite dal suddetto Istituto, sono state dettagliatamente descritte nel paragrafo relativo.

Con atto Dirigenziale n. 140/DIR/2004/00067 del 13/09/2004, a conclusione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei 3 esperti di nazionalità italiana, è stato costituito il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, provvedendo a stipulare con gli esperti selezionati i relativi contratti di collaborazione della durata biennale.

Nel mese di ottobre si è tenuto un primo incontro tra AdG. S.T.C. e Servizi della Commissione U.E. in quel di Bruxelles, teso alla risoluzione di alcune delle problematiche inerenti l'attuazione del Programma.

L'A. d G. ha continuato la propria attività, peraltro ricalcante quella effettuata nel corso dell'anno 2003, provvedendo, inoltre, a supportare i settori responsabili dell'attuazione delle misure.

Con Ordini di servizio e con successivi Atti Dirigenziali, l'Autorità di gestione provvedeva al distacco presso la propria sede – da Uffici Periferici della Amministrazione Regionale – di n. 1 dipendente – che sostituisce, numericamente, la dipendente trasferita presso lo Sportello Informativo di Tirana - che collabora con il responsabile degli adempimenti di natura contabile finanziaria.

A tale dipendente, in ossequio al disposto dell'art. 51 della Legge regionale n. 04 del 2003, è stata corrisposta l'indennità di distacco nella misura prevista, attingendo ai fondi deputati al finanziamento dell'asse 5 del programma.

Si è provveduto, inoltre, all'acquisizione del materiale necessario per la stampa dei documenti, per l'archiviazione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, dei documenti nonché di tutto il materiale di cancelleria necessario per il funzionamento dell'Ufficio dell'A d G.

Si è provveduto, oltre che a continuare le attività descritte per il periodo 01/01 – 31/12/2003, a finanziare le spese per la pubblicazione dei bandi volti all'acquisizione delle proposte progettuali sulle varie misure.

Sono state sostenute con i fondi del Programma, le spese relative all'organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Direzione svoltesi in data 20/12/2005.

Con delibera di Giunta regionale n. 1883 del 30/11/2004, è stato nominato Autorità di Pagamento del Programma il dr. Eugenio Squillace, dirigente il Settore Controllo Interno della Regione Puglia, in sostituzione del dr. Luciano Barnaba che aveva chiesto la sostituzione nell'incarico.

E' stato inoltrato ai servizi della Commissione , il 15/11/2004, l'Attestato ex art. 05) del reg.to CE 438/2001. La DG Regio, con nota n. REGIO I.2/SF/mrc D(2004)11757 del 03/12/2004 ha accusato ricevuta, dichiarandosi "ragionevolmente soddisfatta per il sistema di Gestione e Controllo predisposto dall'A. d G.

E' stato predisposto il Manuale per la Rendicontazione che è stato adottato ufficialmente nei primi mesi del 2005 ed è stato inviato a tutti gli attori impegnati nella realizzazione delle attività.

MISURA 5.2. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

4. A	Asse:	5 – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE
	Misura:	5.2 – ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA
	Breve Descrizione	<p>La misura tende ad integrare gli interventi previsti nella misura 5.1, attraverso il potenziamento delle strutture informatiche, le valutazioni intermedie ed ex post e la comunicazione</p> <p>La Misura, nel rispetto della normativa vigente, mira a garantire la corretta attuazione del Programma attraverso il potenziamento del sistema di monitoraggio, al fine di disporre di dati affidabili sull'attuazione, che consentano tra l'altro, di elaborare i rapporti di valutazione così come richiesti dalla normativa comunitaria.</p> <p>Nell'ambito della Misura vengono previste anche azioni volte al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e del partenariato nonché all'assistenza tecnica per una corretta implementazione delle procedure inerenti la prossimità.</p>

**4.B PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 5.2 DEL PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA
AL 31/12/2007 (importi in Euro)**

Misura	Costo Totale d= (a+b+c)	FESR (a)	STATO (b)	REGIONE (c)
5.2	1.148.398,00	574.199	401.938	172.261

**4. B.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELLA MISURA 5.2 DEL
PIC INTERREG IIIA ITALIA ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)**

Misura 5.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni 2000-2006	1.148.398,00	Importo (b)	% (b/a)	Importo (c)	% (c/b)
		1.148.797,00	100,00	793.175,03	69,04

**4.B.2 PAGAMENTI CERTIFICATI DELLA MISURA 5.2 DEL PIC INTERREG IIIA
ITALIA/ALBANIA AL 31/12/2007 (importi in Euro)**

Misura 5.2	Spesa ammissibile (a)	Realizzazioni	
		Importo (b)	% (h = b/a)
Anni 2000 - 2006	1.148.398,00	793.175,03	69,07

4.C INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valori attesi al 2008	Realizzazioni effettive al 2007
Postazioni/Workstation	N	8	2
Documenti prodotti	N	10	4
Seminari/workshop	N	6	4
Sito web	N	1	1
Azioni di comunicazione istituzionale	N	24	18
Piano di comunicazione	N	1	
Rapporti valutazione indipendente intermedia	N	2	2
Rapporti valutazione ex post	N	1	0

4.C.1 COMMENTI E OSSERVAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE FISICA

Per quanto riguarda la Misura 5.2, con determinazione n. 194 del 15/07/2007, si è provveduto alla liquidazione delle fatture riguardanti la pubblicazione dell'avviso pubblico riguardante la pubblicazione del bando di gara in merito ai bandi pubblicati, si è proceduto alla diffusione del bando di gara riguardante “Servizi di controllo di II° livello e rilascio dell’Attestazione finale di spesa ai sensi del regolamento (CE) 438/2001 relativo ai controlli finanziari” per il – PIC NPP INTERREG/CARDS III A 2000/2006 Italia / Albania attraverso la pubblicazione nel GURI in data 14.03.2007 e nel BURP del 22.03.2007. Inoltre l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti su varie misure del Programma è stato pubblicato sul BURP del 12 aprile 2007 n. 55 e sui quotidiani il Sole 24, la Repubblica Edizione Nazionale e sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

Relativamente alla Misura 5.2, Azione 3) “Azioni per il rafforzamento del partenariato transfrontaliero – Azione di assistenza tecnica alla cooperazione fra enti non profit ed ong in Albania”, si è provveduto a corrispondere all’I.P.R.E.S. il primo acconto (con determinazione n. 012 del 20/01/2006) e la liquidazione finale (con determinazione n. 145 del 18/07/2006).

Per quanto concerne l’Azione 4) “Piano di Comunicazione e tavolo virtuale”, nel mese di luglio 2006 si è provveduto a liquidare alla Pompilio Blum S.r.l. il primo ed il secondo acconto, mentre il terzo risulta corrisposto a dicembre. Ulteriori impegni di spesa e liquidazioni afferenti l’Azione 4) risultano effettuati nei mesi di ottobre e novembre.

Con determinazione n. 318 del 06/12/2006, in seguito all’approvazione del nuovo Complemento di Programmazione e del Complemento di Programmazione, si è provveduto a modificare l’impegno di spesa per la Misura 5.2, unitamente alla Misura 5.1.

Relativamente alle attività realizzate su questa misura negli anni precedenti al 2006 vi è da rilevare che nelle more della predisposizione, e relativa messa a bando delle attività ivi previste, del Piano di Comunicazione, è stata attuata una prima serie di azioni tese alla pubblicizzazione delle attività previste e cofinanziate a valere sul Programma.

E’ stato predisposto il sito web dedicato al P.I.C. il cui indirizzo è: www.interreg.puglia.it sul quale vengono pubblicate tutte le notizie, i bandi e le attività inerenti il programma.

E' stato ritenuto opportuno, in fase di avvio, pubblicizzare capillarmente il Complemento di Programmazione, oltre che tramite il sito web, anche attraverso la partecipazione a Fiere e Manifestazioni.

E' stata, quindi, organizzata ed attuata la partecipazione, con stand dedicato, al "FORUM P.A." di Roma nel mese di maggio 2003, alla "FIERA DEL LEVANTE" di Bari e al "COM.P.A." di Bologna nel mese di settembre.

In tali occasioni sono stati distribuiti: Opuscoli, Brochure e altro materiale utile alla pubblicizzazione del Programma.

Per il potenziamento della disponibilità di attrezzature informatiche, occorrenti sia per l'attività dell'A d G che per l'implementazione del Sistema di Monitoraggio predisposto dal M.E.F. ed acquisito dall'A d G, sono stati acquistati P.C., sia in postazione fissa che portatile, utilizzando procedure di evidenza pubblica.

Il 31 maggio del 2003, la Giunta Regionale di Puglia, riunitasi appositamente in Otranto (LE) ha dedicato un'intera seduta al Programma provvedendo alla approvazione di tutti gli atti propedeutici all'avvio dell'attività.

E' stato organizzato, inoltre, un Seminario che ha visto la partecipazione di numerosi Europarlamentari, Rappresentanti delle Istituzioni Locali della Puglia e del Governo Albanese.

Con Atto di Giunta Regionale, al fine di porre in essere tutte le necessarie azioni di raccordo operativo tra l'Autorità di gestione del Programma e le Amministrazioni Albanesi interessate all'Iniziativa Interreg III, è stato istituito in Tirana uno "Sportello Informativo per la cooperazione". Tale sportello, anche al fine di economizzare l'impegno finanziario, è stato allocato nei locali messi a disposizione dal Centro per il Commercio estero delle Camere di Commercio di Puglia, al quale viene riconosciuto un canone di affitto annuo pari a €30.000,00.

Tale Sportello è stato ufficialmente inaugurato, alla presenza del Presidente della Giunta di Puglia, dell'Autorità di Gestione e dal e del Governo Albanese.⁴

Con atto 140/8DIR/2004/00041 del 04/06/2004, si è provveduto a conferire all'I.P.R.E.S. l'incarico relativo all'assistenza tecnica agli Enti no/profit e alle ONG per l'attuazione di un'azione pilota di cooperazione al fine di sostenere i processi di maturazione istituzionale ed amministrativa.

Relativamente alla Attività di valutazione, in data 08/11/2004 con atto n. 140/DIR/2004/00091 veniva approvato lo schema di Bando, e l'annesso disciplinare, volto all'individuazione del Valutatore indipendente.

Le procedure per l'assegnazione dell'incarico sono state esperite nell'anno 2005 e il Rapporto di Valutazione intermedia è stato esaminato dal Comitato di Sorveglianza nel 4° trimestre 2005.

5. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Le attività di valutazione del valutatore indipendente si sono concluse nell'anno 2006.

Nel 2006, la Società Ecosfera, incaricata del servizio di Valutazione Intermedia dei PIC Interreg, ha proseguito l'attività di aggiornamento del Rapporto di Valutazione con la consegna del Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia avvenuta nel mese di aprile 2006.

Tale attività di *Aggiornamento della Valutazione Intermedia*, iniziata nel corso del mese di novembre 2005, si pone in una situazione di evidente continuità rispetto alla Valutazione Intermedia, completata con l'elaborazione e la consegna del Rapporto di Valutazione Intermedia (RVI) avvenuta nel mese di ottobre dello stesso anno.

La situazione anomala nella quale si è sviluppata l'intera attività di valutazione che per l'appunto ha visto la stesura dei due rapporti in tempi molto ravvicinati, ha condizionato notevolmente il lavoro del Valutatore e quindi i contenuti stessi dei due elaborati.

Il Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia (RAVI) quindi, oltre ad assolvere alla sua precipua funzione di verifica dell'adeguamento del PIC alle indicazioni fornite nel RVI, ha lo scopo di colmare le parziali carenze contenutistiche di quest'ultimo, che rimane comunque il punto di partenza dell'attività di aggiornamento. Il Valutatore ha quindi focalizzato l'attenzione su alcuni elementi ritenuti di particolare interesse per l'Amministrazione e su di essi si è sviluppata l'attività di analisi che ha condotto ad una prima serie di riflessioni.

Nello specifico, nel RAVI vengono esaminate, *in primis*, gli aggiornamenti e le modifiche documentali che hanno caratterizzato il passaggio dal PIC Interreg III A Italia-Albania al NPP Italia-Albania e la conseguente capacità delle strutture di gestione di adattarsi alle nuove condizioni istituzionali definite dalla Commissione, nel rispetto delle quali si svilupperà la futura Politica di Prossimità.

Relativamente alla strategia e alla logica del Programma, attraverso la stessa metodologia utilizzata per la valutazione del PIC e riportata nel RVI, è stata riverificata la coerenza interna del Programma, in considerazione della sua nuova configurazione in NPP, nonché delle indicazioni emerse in sede di Valutazione Intermedia.

Rispetto a quest'ultimo punto va comunque tenuto conto del fatto che, come precedentemente sottolineato, il lasso temporale, che va dalla presentazione del RVI alla predisposizione dell'Aggiornamento della Valutazione è stato talmente ristretto da rendere improbabile il verificarsi di modifiche rilevanti che possano aver influito in modo significativo sulle analisi già svolte.

5.2 DESCRIZIONE DEL MODO IN CUI SONO STATE RECEPITE LE INDICAZIONI RISULTANTI DALL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

L'attività di valutazione del Programma Interreg IIIA Italia-Albania è stata realizzata durante tutto l'anno 2007 con frequenti rapporti sia interni, attraverso le varie attività con i soggetti coinvolti nella gestione del Programma, sia attraverso rapporti con la Commissione Europea.

Al fine di rilevare le criticità riguardanti il Programma stesso, sono state organizzati incontri con i Responsabili di Misura e con i principali soggetti coinvolti nella gestione del Programma Interreg.

Per concludere, si rileva che durante tutto l'anno 2007 è stata effettuata una verifica costante sull'andamento del Programma e sul raggiungimento dei target previsti dal Complemento di Programmazione per singola misura.