



COMMISSIONE EUROPEA

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2006
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 – 2006

GIUGNO 2007



REPUBBLICA ELLENICA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

CONTENUTI

CONTENUTI

INDICE DELLE TAVOLE

INTRODUZIONE.....	4
STRUTTURA DEL RAPPORTO	4
IDENTITA' DEL PROGRAMMA.....	5
CAPITOLO 1: MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA	10
1.1. IMPORTANTI SVILUPPI A LIVELLO SOCIO – ECONOMICO: NUOVI ELEMENTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE TALI DA INCIDERE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	10
1.2. I CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI E SETTORIALI	11
1.3. EVENTUALI INCIDENZE DI TALI CAMBIAMENTI SULLA COERENZA E LA PERTINENZA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO.....	11
2. CAPITOLO 2: AVANZAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA, DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE	12
2.1. SITUAZIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI CON DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INDICATORI FISICI, DEI RISULTATI E DELL'IMPATTO AD OGNI LIVELLO.....	12
2.1.1. Descrizione dello stato di avanzamento del Programma per Misura, Asse prioritario e tutti gli assi	12
Asse prioritario 1: «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA»	14
Asse prioritario 2: «IMPRENDITORIALITA'».....	21
Asse prioritario 3: «AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE»	28
Asse prioritario 4: «ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA»	35
2.1.2. Quantificazione ed analisi degli indicatori di realizzazione in rapporto agli obiettivi del Programma.....	43
2.1.3. Motivazione delle eventuali modifiche al Programma ed al Complemento di Programmazione	48
2.1.4. Condizioni di applicazione, difficoltà e soluzioni.....	48
2.1.5. Analisi dell'avanzamento finanziario, dati che influenzano l'attuazione del Programma operativo e interpretazione degli indicatori finanziari in rapporto allo stato di realizzazione del Programma	49
2.1.6. Raffronto dell'avanzamento rispetto alle previsioni espresse ex ante. Azioni correttive.	50
2.1.7. Presentazione delle tecniche finanziarie applicate (aiuti di Stato).....	51
2.2. RISORSE UMANE – ARGOMENTI SPECIFICI	51
2.2.1. Collegamento del Programma con la Strategia Europea per l'Occupazione	52
3. CAPITOLO 3: ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA	54

ANNO 2006

3.1.	TABELLA RIEPILOGATIVA CON SPESE TOTALI EFFETTUATE & TAVOLA CON SPESE PER IL 2006 PER ASSE E MISURA.....	54
3.2.	COMPARAZIONE TRA L'ESECUZIONE DEI FINANZIAMENTI E LE PREVISIONI - MODIFICHE EFFETTUATE	57
3.3.	PRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPICA IN CATEGORIE DI SETTORI DI INTERVENTO A LIVELLO DI MISURA.....	59
4.	CAPITOLO 4: MISURE VOLTE AD ASSICURARE LA QUALITA' E L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	62
4.1.	AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	62
4.1.1.	Presentazione delle azioni di monitoraggio e di valutazione, problemi riscontrati durante l'attuazione ed azioni finalizzate alle soluzioni	62
4.1.2.	Analisi, evoluzione e problemi affrontati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, del Comitato di Pilotaggio e S.T.C.	65
4.1.3.	Presentazione della situazione e dei problemi sorti durante la raccolta di dati per la misurazione degli indicatori e modalità di risoluzione	66
4.1.4.	Avanzamento registrato in questioni particolari (ambiente, competitività, pari opportunità, ecc)	67
4.2.	AZIONI DI CONTROLLO FINANZIARIO (AUDIT).....	69
4.3.	ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI	71
4.4.	UTILIZZO DELL'ASSISTENZA TECNICA.....	72
4.5.	MISURE VOLTE A GARANTIRE LA PUBBLICITA' DELL'INTERVENTO ..	72
5.	CAPITOLO 5: MISURE VOLTE A GARANTIRE LA COMPATIBILITA' CON LE POLITICHE COMUNITARIE	75
5.1.	INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, COMPRESSE LE REGOLE RELATIVE ALLA CONCORRENZA, AI CONTRATTI PUBBLICI, ALLA TUTELA AMBIENTALE, ALL'ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA' E ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	75
5.2.	MISURE DI COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI OPERATIVI.	77

ALLEGATI

ALLEGATO I: TAVOLE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA

ALLEGATO II: AVANZAMENTO DELL'ATTUAZIONE IN BASE AI DATI ECONOMICI

ALLEGATO III: TABELLE DI ASSISTENZA TECNICA APPROVATA ANNO 2006

ALLEGATO IV; TABELLA DEI PROGETTI AMMESSI NEL SII

INDICE TABELLE

Tavola 1: Dati finanziari del Programma relativi ad ogni Asse prioritario	9
Tabella 2: Indicatori di realizzazione dell'oggetto fisico	43
Tavola 3: Tavola di finanziamento per Asse di Priorità & Misura (spese effettuate) .	54
Tavola 4 : Richieste di pagamento ed input della partecipazione comunitaria (FESR)	57
Tavola 5 : Applicazione della regola N+2.....	58
Tabella 6: Contributo delle Misure a livello di Settore di Intervento	59
Tabella 7: Controlli in loco durante il 2006	69
Tabella 8: Dati riassuntivi dei controlli del Programma in relazione ai progetti ammessi.....	70

INTRODUZIONE

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Il Rapporto annuale di esecuzione del Programma «INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006» relativo all'anno 2006, secondo quanto stabilito dall'articolo 37 del Regolamento (CE) 1260/1999 recante «disposizioni generali sui fondi strutturali», nonché dall'articolo 15 della Legge 2860/2000 «Gestione, monitoraggio e controllo del Quadro comunitario di sostegno ed altre disposizioni», viene redatto dall'Autorità di Gestione del programma e quindi presentato alla Commissione Europea dopo essere stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Il presente Rapporto si articola in cinque capitoli nei quali sono presentati gli elementi prefissati dal regolamento 1260/99 (articolo 37) per i Rapporti annuali. Essi sono:

Il primo capitolo presenta i principali sviluppi intervenuti in campo socio-economico durante il 2006 nonché i mutamenti verificatisi a livello delle politiche nazionali, regionali e settoriali nel tentativo di delineare i cambiamenti delle condizioni generali ritenuti importanti per l'esecuzione del Programma.

Il secondo capitolo descrive sommariamente l'avanzamento realizzato nell'attuazione degli assi prioritari e delle misure del Programma, sia durante il 2006 che dall'inizio della realizzazione del Programma (stato di realizzazione per asse prioritario e misura, determinazione quantitativa degli obiettivi nonché definizione degli indicatori di output e di risultato).

Il terzo capitolo presenta la parte finanziaria del Programma con dati finanziari e tabelle relative al programma complessivo nonché per ogni asse e misura singolarmente.

Il quarto capitolo descrive le misure adottate per garantire una corretta ed efficace implementazione del Programma INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA, le competenze nonché la struttura dei soggetti che partecipano alla gestione del Programma. Vengono inoltre riportati i progressi realizzati nel quadro del programma relativamente alle procedure di definizione ed approvazione dei criteri di ammissione, monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del

ANNO 2006

Programma stesso con registrazione sistematica dei controlli realizzati nel 2006. Vengono altresì presentati i problemi incontrati nel corso del 2006 e le azioni relative all'assistenza tecnica, informazione e pubblicità del Programma.

Il quinto capitolo esamina sia la compatibilità dell'applicazione del Programma e dei singoli assi e misure con le politiche comunitarie sia la coerenza del Programma con altri Programmi operativi in corso di realizzazione nell'area geografica ammissibile dei Paesi coinvolti nel Programma.

IDENTITA' DEL PROGRAMMA

Il *Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006*, è stato approvato l' 11 marzo 2003 (decisione n. C (2003) 108 della Commissione europea)¹. Sulla base dei nuovi elementi emersi dall'attuazione del Programma operativo, è stata individuata la necessità di procedere ad una revisione del Programma, avviata nel dicembre 2006 ed approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta l'11 dicembre 2006. L'attuale Complemento di Programmazione è stato adottato il 14 luglio 2004 dal Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta.

FINALITA' , STRATEGIA, ASSI PRIORITARI

L' *area di applicazione* del Programma include per la Grecia le Regioni dell'Epiro (Prefetture di Arta, Ioannina, Prèveza e Thesprotia¹), la Grecia occidentale (Prefetture di Aetolokarnania, Ilia ed Achaia) nonché le isole Ioniche (Dipartimenti di Corfù, Lefkada, Cefalonia e Zante) e per l'Italia la Regione Puglia (Province di Bari, Brindisi e Lecce).

La *strategia di sviluppo* relativa al Programma ha portato alla formulazione dell'Obiettivo generale che verte sull' «*Assistenza al sistema di cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi al fine di migliorare la competitività dell'intera area e di tutelare e valorizzare le risorse culturali ed ambientali comuni*». Ciò implica una visione a lungo termine nell'ambito dell'ampliamento delle relazioni tra le regioni ammissibili dei due Paesi, con interventi nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, della sicurezza dei prodotti e dei cittadini, del

¹ Conformemente al punto 8 della decisione di approvazione del Programma (E 2003) 108, le misure in queste aree non supereranno il 20% della spesa totale del Programma stesso.

ANNO 2006

patrimonio artistico e culturale, della tutela ambientale, dell'imprenditorialità, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello sviluppo delle risorse umane.

L'Obiettivo generale è analizzato attraverso tre (3) singoli obiettivi strategici:

1. il miglioramento della comunicazione fra le regioni tramite il potenziamento dell'accessibilità e la sicurezza dei trasporti
2. il sostegno alla competitività delle economie
3. la valorizzazione-tutela delle risorse culturali ed ambientali comuni o similari

Il raggiungimento dell'Obiettivo generale e degli scopi strategici del Programma avverrà grazie ad interventi integrati nei quattro (4) Assi prioritari seguenti:

ASSE 1: TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA	M 1.1 Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi
	M 1.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e di controllo
ASSE 2: IMPRENDITORIALITA'	M 2.1 Collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie
	M 2.2 Assistenza alla competitività delle PMI
ASSE 3: AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	M 3.1 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni
	M 3.2 Valorizzazione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune
ASSE 4: ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	M 4.1 Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo
	M 4.2 Attività complementari dell'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.

ANNO 2006

L' Asse prioritario I «Trasporti, Comunicazione, Sicurezza» prevede la realizzazione di progetti a favore delle infrastrutture dei sistemi di sicurezza miranti a potenziare i rapporti transfrontalieri e migliorare la sicurezza della circolazione di persone e prodotti, l'integrazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali ed aeroportuali finalizzata al miglioramento dei relativi servizi ed allo sviluppo di strutture e servizi di qualità per il trasporto di prodotti e persone come pure di moderne tecnologie nel settore dell'informazione e delle comunicazioni ai fini dello sviluppo e della gestione di servizi per il trasporto di beni e passeggeri. Viene data la priorità allo sviluppo dei trasporti intermodali (stradali, marittimi, aerei), allo scopo di offrire soluzioni economiche e fornire servizi specifici.

Inoltre, gli interventi proposti contribuiscono allo sviluppo di progetti relativi alla creazione di corridoi per i vari mezzi di trasporto lungo l'asse nord – sud (corridoio adriatico) e lungo l'asse Oriente – Occidente (corridoio dell'Egnatia) ed a soddisfare il forte aumento previsto, nel corso dei prossimi anni, nell'ambito dei trasporti marittimi internazionali sulle rotte dell'adriatico e del mar Ionio.

L'asse prioritario II «Imprenditorialità» prevede innanzitutto il sostegno ai sistemi produttivi industriali locali, che dia la possibilità di potenziare l' export. La priorità viene data alle azioni mirate al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la promozione di prodotti di qualità ottenuti con l'uso di nuove metodologie ed il sostegno ad istituti di ricerca impegnati in quel determinato settore. Per quanto riguarda il turismo, la priorità viene data alle azioni volte a migliorare la cooperazione al fine di diversificare i prodotti / servizi turistici grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Inoltre, l'apertura di nuovi spazi di ricerca e di sviluppo tecnologico per le piccole e medie imprese, a vantaggio della mobilità dei ricercatori, della cooperazione tra le università, i centri e gli istituti di ricerca dovrebbe fornire una valenza essenziale alla cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi.

L'asse prioritario III «Ambiente e patrimonio culturale», prevede di dare la priorità – un'assoluta priorità – all'attuazione di azioni comuni volte ad aiutare il trasferimento di know how e basate sull'attuazione di programmi esemplari. Particolare priorità sarà data ugualmente all'uso di nuove tecnologie per il massimo raggiungimento degli obiettivi dell'asse. Con gli interventi proposti, l'attenzione si sposta sempre più verso la domanda nazionale ed internazionale di servizi turistici legati alla natura, l'ambiente e la cultura. Viene inoltre potenziata

ANNO 2006

l'occupazione in relazione allo sviluppo sostenibile delle risorse ambientali e rafforzata la cooperazione tra i due Paesi nel settore della protezione e dello sfruttamento delle risorse ambientali, nell'ottica di un approccio integrato, sempre in relazione alla valorizzazione del patrimonio culturale comune.

Interventi di tipo specifico contribuiscono a valorizzare l'identità storica e culturale dei vari territori, con la produzione di prodotti locali tipici e dei relativi servizi di supporto. Essi offrono inoltre la possibilità agli operatori culturali di far parte di reti di collaborazione nonché di altre realtà nazionali ed internazionali.

Infine, l' Asse prioritario IV verte sull' «*Assistenza tecnica*» del Programma.

DATI FINANZIARI

La tavola che segue fornisce gli elementi finanziari relativi al Programma complessivo per ogni Asse prioritario, così come approvato il 14/07/2004, ora in fase di rimodulazione, in seguito alle modifiche apportate al DOCUP (DOCUMENTO Unico di Programmazione) approvato dal Comitato di Sorveglianza dell'11/12/2006:

Tavola 1: Dati finanziari del Programma relativi ad ogni Asse prioritario

Asse	Budget complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazione Privata	
		Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione nazionale						
			Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro		
	1(2+10)	2(3+5)	3(=4)	4	5(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	
ASSE I – TRASPORTI	Totale	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Misura 1.1	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.600.000	2.400.000	0	0	0
	Misura 1.2	13.546.366	13.546.366	7.683.183	7.683.183	5.863.183	4.377.228	1.485.955	0	0	0
ASSE II – IMPRENDITORIALITA'	Totale	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Misura 2.1	10.400.000	8.400.000	5.200.000	5.200.000	3.200.000	2.540.000	660.000	0	0	2.000.000
	Misura 2.2	15.720.000	11.400.000	7.450.000	7.450.000	3.950.000	2.540.000	660.000	0	750.000	4.320.000
ASSE III – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	Totale	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Misura 3.1	29.666.600	29.666.600	17.250.000	17.250.000	12.416.600	10.166.600	2.250.000	0	0	0
	Misura 3.2	34.160.000	27.493.400	18.870.000	18.870.000	8.623.400	6.823.400	1.800.000	0	0	6.666.600
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	Totale	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0
	Misura 4.1	4.340.000	4.340.000	2.720.000	2.720.000	1.620.000	1.299.000	321.000	0	0	0
	Misura 4.2	2.107.704	2.107.704	1.303.852	1.303.852	803.852	637.696	166.156	0	0	0
TOTALE	157.940.670	144.954.070	84.477.035	84.477.035	60.477.035	49.983.924	9.743.111	0	750.000	12.986.600	

CAPITOLO 1: MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

1.1. IMPORTANTI SVILUPPI A LIVELLO SOCIO – ECONOMICO: NUOVI ELEMENTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE TALI DA INCIDERE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Come già evidenziato, il Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006 è stato approvato nel mese di dicembre 2003. Nel frattempo non sono intervenute importanti modifiche socio-economiche tali da incidere sull'implementazione degli interventi.

Vale inoltre la pena di aggiungere che nel corso della realizzazione di importanti interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali sono progressivamente emerse sul territorio di attuazione del Programma ossia nelle Regioni greche che partecipano al Programma nonché in Puglia per l' Italia, soprattutto nell'ambito delle infrastrutture, incidenze positive sulle economie dell'area di intervento del Programma.

Oltre ai progetti / azioni realizzati nel quadro del 3° periodo di programmazione a favore degli Stati membri dell'UE, la Grecia applica il Programma nazionale di Riforme 2005-2008. La messa in opera di questo programma di riforme presuppone un determinato modello di sviluppo il quale include azioni ed iniziative finalizzate al potenziamento dell'assetto macroeconomico del Paese ed al miglioramento delle prospettive di crescita, con un aumento della mobilità dei fattori produttivi, nonché la possibilità per il mercato di adeguarsi alle nuove condizioni venutesi a creare con il mercato unico, al progresso tecnologico ed ai mutamenti del ciclo economico. Le precitate azioni sono coerenti con le azioni previste nell'ambito del Programma INTERREG III A / GRECIA – ITALIA e contribuiscono positivamente alla loro attuazione.

Il PIL pro capite dell'area ammissibile della Regione Puglia in termini di potere d'acquisto medio corrisponde a 15.646, pari al 72% della media UE a 25. Negli ultimi anni, e soprattutto dal 2006, si è osservato un significativo cambiamento nell'economia pugliese, che si è fortemente orientata verso il settore terziario a fronte di un forte arretramento del settore primario e di un leggero regresso del

settore secondario , ma che ha assunto in seguito dimensioni ancora maggiori. Il prodotto interno lordo (PIL) in termini di potere d'acquisto medio della Puglia è arrivato nel 2006 a 43.391 milioni di euro, facendo registrare un significativo aumento rispetto al biennio 2004 – 2005.

1.2. I CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI E SETTORIALI

Il principale progetto legislativo entrato in vigore nel corso del 2006, finalizzato alla realizzazione degli interventi nel quadro del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, si articola come segue:

- Regolamento della Commissione 1998/2006 del 16-12-2006 relativo agli aiuti di importanza minori (DE MINIMIS)
- Regolamento della Commissione 1976/2006 del 20-12-2006 relativo alla proroga del periodo di applicazione dei Regolamenti 2204/2002, 70/2001 e 68/2001
- Regolamento della Commissione 1628/2006 del 24-10-2006 relativo agli aiuti di Stato a carattere regionale
- Decisione ministeriale comune 302580/DM6285/14-6-2006
- Per l'Italia Decreto legislativo 12/04/2006 nr. 163 "Codice dei contratti pubblici, relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione dei Reg. 2004/17/CE e 2004/18/CE"

1.3. EVENTUALI INCIDENZE DI TALI CAMBIAMENTI SULLA COERENZA E LA PERTINENZA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Come già detto nel capitolo precedente, durante l'anno 2006 non si sono verificati sviluppi a livello sociale, economico o politico in Europa o in Grecia ed Italia tali da influenzare la realizzazione del Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA.

2. CAPITOLO 2: AVANZAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA, DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE

2.1. SITUAZIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI CON DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INDICATORI FISICI, DEI RISULTATI E DELL'IMPATTO AD OGNI LIVELLO

2.1.1. Descrizione dello stato di avanzamento del Programma per Misura, Asse prioritario e tutti gli assi

La presentazione dello stato di realizzazione del Programma riflette la struttura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, nel tentativo di offrire il quadro più completo possibile dell'andamento del Programma relativamente agli obiettivi prefissati ed alla programmazione iniziale.

In primo luogo, vengono presentati, per ogni asse prioritario ed ogni misura, gli obiettivi delle azioni previste, il budget complessivo nonché la dotazione finanziaria di ogni asse prioritario e di ogni misura. Viene poi fornito lo stato di realizzazione sulla base del bilancio complessivo degli inviti pubblicati per i beneficiari finali, dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento e delle spese dichiarate al SII fino al 31/12/2006.

Programma complessivo

Attivazione

L'attivazione degli assi del Programma per il periodo 2000-2006 si articola come segue:

L'asse prioritario 1 fino al termine del 2006 mostra un'attivazione delle azioni pari al 100%. Considerato che tale asse assorbe oltre un 1/3 della spesa pubblica del Programma (42,5%), il soddisfacente andamento di quest'asse ha un'importante incidenza sull'andamento complessivo del Programma. Per quanto riguarda l'asse prioritario 2, la relativa attivazione è pari al 51% della relativa spesa pubblica. Infine l'asse prioritario 3 attiva il 94% della propria spesa pubblica.

E' stato altresì attivato l'asse 4 del programma per la totalità delle azioni.

ANNO 2006

La *Tabella 1* (riportata all' *Allegato II*) mostra i dati relativi all'attivazione del Programma, per ogni asse prioritario e per ogni misura fino alla fine del 2006.

Impegno della spesa pubblica / Ammissione delle azioni

Secondo i dati del SII, l'impegno della spesa pubblica a fronte dei progetti ammessi fino al 31/12/2006, ammonta al 57% della spesa pubblica del Programma con un bilancio di € 81.903.473.

La *Tabella 1* (riportata all' *Allegato II*) mostra i dati relativi ai progetti ammessi, per ogni asse prioritario e per ogni misura fino alla fine del 2006.

Avanzamento economico / finanziario

Le spese dichiarate nel SII fino al 31/12/2006 sono 49.200.053€ (spesa pubblica) e corrispondono nel 34% di spesa pubblica totale del programma INTERREG III A/GREECE-Italy 2000-2006. È da far presente, tuttavia, che nel 2006 sono state certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di 8.160.282,54€, che purtroppo non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007..

La *Tabella 1* (riportata all' *Allegato II*) mostra i dati relativi ai progetti ammessi, per ogni asse prioritario e per ogni misura fino alla fine del 2006.

In allegato II e anche inclusa la "Tabella 10" per 2006 e per il totale del Periodo di Programmazione 2000-2006.

In allegato IV e inclusa una Tabella relativa ai progetti ammessi nel SII e ai pagamenti per il Programma totale entro il fine Gennaio 2007. Si debbe anche dichiarare che differenze in dati economici relativamente ai dati corrispondenti alla Tabella 1 di allegato II provengono dal fatto che nella Tabella 1 sono mostrati le domande di pagamento al livello programmatico fino al 31/12/2006.

Asse prioritario 1: «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA»

Obiettivi

Gli *Obiettivi Generali* dell'asse prioritario 1 sono:

- Miglioramento delle infrastrutture delle aree portuali nonché degli accessi stradali ai porti, il miglioramento e la realizzazione delle infrastrutture complementari per i servizi di sostegno alla circolazione delle merci e delle persone.
- Sviluppo di sistemi di sicurezza miranti al miglioramento della circolazione delle merci e delle persone.
- Formazione delle risorse umane al fine di migliorarne le competenze tecniche ed attuare servizi specializzati per una migliore circolazione delle merci e dei cittadini tramite l'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

Contenuto

L'asse viene realizzato tramite due (2) Misure:

MISURA 1.1	Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi
MISURA 1.2	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo

Dati finanziari

Totale Budget	61.546.366
Spesa pubblica	61.546.366 €
Partecipazione nazionale	25.977.228 €
Partecipazione comunitaria FESR	31.683.183 €
Partecipazione regionale	3.885.955 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'asse prioritario 1 rappresenta il 42,5% della spesa pubblica del programma.

Misura 1.1 Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi

Oggetto

La misura 1.1 prevede interventi proposti a titolo indicativo a) per il miglioramento delle infrastrutture portuali e complementari relative ai servizi di sostegno alla circolazione delle merci e delle persone b) il miglioramento delle infrastrutture di comunicazione e per la funzionalità di servizi specializzati volti ad un utilizzo più efficace dei trasporti c) la formazione tecnica delle risorse umane adeguate ai fini della funzionalità/attuazione delle infrastrutture di trasporto.

Dati finanziari

Totale budget	48.000.000 €
Spesa pubblica	48.000.000 €
Partecipazione nazionale	21.600.000 €
Partecipazione comunitaria FESR	24.000.000 €
Partecipazione regionale	2.400.000 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

La data finanziaria della Misura 1.1 rappresenta il 78% della spesa pubblica dell'asse 1.

Attivazione

Tutte le azioni della Misura 1.1 sono state attivate nel corso dell'anno 2005 con la pubblicazione di tre inviti per un budget di €48.000.000 pari al 100% della spesa pubblica della misura.

Ammissione delle Azioni

Nel corso del 2006, il 4/07/2006, il 3° Comitato di pilotaggio si è riunito a Ioannina. Durante la riunione sono stati approvati cinque (5) progetti per un budget totale pari ad € 7.371.883.

Importi in Euro

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DECISIONI DI APPROVAZIONI 2006	BUDGET AZIONI AMMESSE (2006)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2006	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(4/2)</i>	<i>7(5/2)</i>
Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni Marittimi	48.000.000	5	7.371.883	57.334.269	15,35%	119%
TOTALE	48.000.000	5	7.371.883	57.334.269	15,35%	119%*

****Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi***

Avanzamento economico

Le spese dichiarate (spesa pubblica), registrate del SII fino al 31/12/2006, ammontano a € 31.062.869, pari al 65% della spesa pubblica totale della Misura, da cui si desume il soddisfacente andamento di esso. Se viene considerato il fatto che questa Misura impegna il 33% della spesa pubblica totale del Programma, si evince che il buon andamento di questa Misura incide in modo significativo sull'andamento complessivo del Programma. È da far presente, tuttavia, che nel 2006 sono state certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di 2.181.578,90€, che purtroppo non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007.

Importi in Euro

ASSORBIMENTO					
MISURA 1.1	SPESA PUBBLICA TOTALE	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2006	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2006	TASSO DI ASSORBIMENTO 2006	TASSO DI ASSORBIMENTO 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3/2)</i>	<i>6(4/2)</i>
Infrastrutture del trasporto marittimo e delle comunicazioni	48.000.000	3.938.406	31.062.869	8,21%	65%
TOTALE	48.000.000	3.938.406	31.062.869	8,21%	65%

Misura 1.2: Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo

Oggetto

La *Misura 1.2* mira tramite gli interventi proposti a titolo indicativo a) al miglioramento della sicurezza dei trasporti per i prodotti e le persone b) al miglioramento delle condizioni di accoglienza delle correnti migratorie e c) al calo in percentuale degli immigrati clandestini.

Dati finanziari

Totale Budget	13.546.366 €
Spesa pubblica	13.546.366 €
Partecipazione nazionale	4.377.228 €
Partecipazione comunitaria FESR	7.683.183 €
Partecipazione regionale	1.485.955 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 1.2 ammonta al 22% della spesa pubblica dell'Asse 1.

Attivazione

Nel corso del 2006 è stata attivata l'intera Misura 1.2 dell'Asse prioritario 1 con la pubblicazione dell'invito con il codice **I1201/ 300004/DM28/ 9/1/2006** con data di inizio il 9/1/2006 e data limite il 9/3/2006. Il budget indicato nell'invito ammontava ad € 13.546.366. In tal modo, la percentuale di attivazione del 100% della spesa pubblica della Misura è giunta al 100% .

Importi in Euro

ATTIVAZIONE DELLA MISURA 1.2						
MISURA 1.2	SPESA PUBBLICA TOTALE	NUMERO INVITO (2006)	BUDGET INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2000-2006)	TASSO DI ATTIVAZIONE MISURA (2006) %	TASSO DI ATTIVAZIONE MISURA (2000-2006) %
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	13.546.366	1	13.546.366	13.546.366	100%	100%
TOTALE	13.546.366	1	13.546.366	13.546.366	100%	100%

Ammissione delle azioni

Azioni sono state ammesse nel corso del 3° Comitato di Pilotaggio riunitosi a Ioannina il 4/7/2006 nonché del 5° Comitato di Pilotaggio riunitosi a Roma il 22/12/2006. Nel corso del 3° Comitato di Pilotaggio sono stati approvati ai fini dell'ammissione dieci (10) progetti per un budget totale di € 15.770.703.

Nel corso del 5° Comitato di Pilotaggio del 20/12/2006, sono stati approvati, ai fini dell'ammissione, tre (3) progetti per un budget totale di €13.793.879.

Il budget totale dei progetti ammessi nella Misura 1.2 per l'anno 2006 ammonta ad € 29.564.582.

Importi in Euro

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA 1.2	SPESA PUBBLICA TOTALE	NUMERO DECISIONI DI APPROVAZIONE 2006	BUDGET AZIONI AMMESSE (2006)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE DI IMPEGNO BUDGET 2006	PERCENTUALE DI IMPEGNO BUDGET 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(4/2)</i>	<i>7(5/2)</i>
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	13.546.366	13	29.564.582	29.564.582	218%	218%
TOTALE	13.546.366	13	29.564.582	29.564.582	218%	218%*

****Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi.***

Avanzamento economico

Le spese (spesa pubblica), dichiarate nel Sistema Informatico Integrato entro il 31/12/2006, ammontano ad €13.675.150 , pari al 101% della spesa pubblica totale della Misura.

Importi in Euro

ASSORBIMENTO					
MISURA 1.2	SPESA PUBBLICA TOTALE	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2006	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2006	PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2006	PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3/2)</i>	<i>6(4/2)</i>
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	13.546.366	13.675.150	13.675.150	101%	101%
TOTALE	13.546.366	13.675.150	13.675.150	101%	101%*

Asse prioritario 2: «IMPRENDITORIALITA'»

Obiettivi

Gli *Obiettivi Generali* dell'Asse prioritario 2 sono:

- Cooperazione per la diversificazione della produzione agricola , promozione e sviluppo della qualità dei prodotti e dei prodotti tradizionali nonché il rafforzamento dei sistemi di controllo sul trasporto di prodotti e persone.
- Sostegno alle PMI nei settori di interesse comune: sviluppo dei sistemi di produzione, soprattutto dei sistemi di controllo della qualità totale e sostegno a nuove forme di occupazione e lavoro.
- Cooperazione tra università, istituti di ricerca e imprese per lo sviluppo di azioni comuni nell'ambito della ricerca, l'introduzione delle innovazioni ed il trasferimento della tecnologia con specifici obiettivi quantitativi.
- Formazione mirante al miglioramento della conoscenza tecnica nei vari settori della produzione, della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Contenuto

L'Asse prioritario viene attuato tramite due (2) Misure:

MISURA 2.1	Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie
MISURA 2.2	Assistenza alla competitività delle PMI

Dati finanziari

Totale Budget	26.120.000 €
Spesa totale pubblica	19.800.000 €
Partecipazione nazionale	5.080.000 €
Partecipazione comunitaria FESR	12.650.000 €
Partecipazione regionale	1.320.000 €
Altra partecipazione	750.000 €
Partecipazione privata	6.320.000 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'Asse prioritario 2 ammonta al 14% della spesa pubblica del Programma.

ANNO 2006

Misura 2.1: Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie

Oggetto

La Misura 2.1 mira tramite interventi proposti a titolo indicativo a) alla collaborazione tra università, istituti di ricerca, imprese ed organismi transnazionali, alla luce dello sviluppo di azioni comuni nell'ambito della ricerca mirata, l'innovazione ed il trasferimento della tecnologia b) la formazione della forza lavoro con l'obiettivo di migliorare le conoscenze tecniche nei vari settori della produzione, della ricerca mirata e dell'innovazione tecnologica e c) l'applicazione dei contenuti in relazione allo sviluppo di tecnologie innovative e della comunicazione.

Dati finanziari

Totale Budget	10.400.000 €
Spesa pubblica	8.400.000 €
Partecipazione nazionale	2.540.000 €
Partecipazione comunitaria FESR	5.200.000 €
Partecipazione regionale	660.000 €
Partecipazione privata	2.000.000 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 2.1 ammonta al 42% della spesa pubblica dell'Asse 2.

Attivazione

Nel 2006 è stato pubblicato l'invito con il Codice **I2101/ 300847/DM2835/ 7/4/2006** per i promotori della Misura 2.1 con data di inizio 10/4/2006 e data limite il 8/6/2006. Il budget dell'invito ammontava ad € 5.000.000. In tal modo, la percentuale di attivazione della spesa pubblica di questa misura ha raggiunto il 60%.

Importi in Euro

ATTIVAZIONE DELLA MISURA 2.1						
MISURA 2.1	SPESA PUBBLIC A TOTALE	NUMERO INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2000-2006)	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA (2006) %	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA (2000-2006) %
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Cooperazione nel campo della ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie	8.400.000	1	5.000.000	5.000.000	60%	60%
TOTALE	8.400.000	1	5.000.000	5.000.000	60%	60%

Ammissione delle Azioni

Durante il 4° Comitato di Pilotaggio riunitosi a Corfù il 20/10/2006 è stata approvata l'ammissione a finanziamento di quattordici (14) progetti per un budget totale di € 11.597.060 .

ANNO 2006

Importi in Euro

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA 2.1	SPESA PUBBLICA TOTALE	NUMERO DI DECISIONI DI APPROVAZIONE 2006	BUDGET AZIONI AMMESSE (2006)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2006	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(4/2)</i>	<i>7(5/2)</i>
Cooperazione nel campo della ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie	8.400.000	14	11.597.060	11.597.060	138%	138%
TOTALE	8.400.000	14	11.597.060	11.597.060	138%	138%*

****Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi***

Avanzamento economico

La Misura 2.1 non presenta capacità di assorbimento nel corso dell'anno 2006.

Misura 2.2: Assistenza all'imprenditorialità delle PMI

Oggetto

La Misura 2.2 mira tramite gli interventi proposti a titolo indicativo a) al sostegno dei prodotti locali a forte connotazione / tradizionali b) a sostegno ed estensione delle reti di cooperazione tra organizzazioni che rappresentano l'impresa, c) al sostegno dell'artigianato tradizionale d) allo sviluppo di PMI tramite l'uso/l'applicazione di nuove tecnologie e) alla creazione di una rete di scambio di informazioni f) alla promozione di pacchetti e servizi turistici integrati e la creazione di un sistema di prenotazioni a distanza g) allo sviluppo ed il sostegno di attività e servizi per forme speciali / alternative di turismo ed h) al miglioramento delle abilità della forza lavoro nell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito dei processi produttivi.

Dati finanziari

Budget totale	15.720.000 €
Spesa pubblica	11.400.000 €
Partecipazione nazionale	2.540.000 €
Partecipazione comunitaria FESR	7.450.000 €
Partecipazione regionale	660.000 €
Altra partecipazione	750.000 €
Partecipazione privata	4.320.000 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 2.2 rappresenta il 58% della spesa pubblica dell'Asse 2.

Attivazione

Nel 2006 è stato pubblicato l'invito con il Codice **I2101/ 300849/DM2837/ 7/4/2006** rivolto ai promotori della Misura 2.2 con data di inizio 10/4/2006 e data limite il 8/6/2006. Il budget relativo all'invito ammontava ad € 5.000.000. Quindi, la percentuale di attivazione della spesa pubblica della misura è giunta al 40%.

ANNO 2006

Importi in Euro

ATTIVAZIONE MISURA 2.2						
MISURA 2.2	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO INVITO (2006)	BUDGET INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2000-2006)	PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2006) %	PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2000-2006) %
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Rafforzamento della competitività delle PMI	11.400.000	1	5.000.000	5.000.000	44%	44%
TOTALE	11.400.000	1	5.000.000	5.000.000	44%	44%

Ammissione delle Azioni

Durante il 4° Comitato di Pilotaggio riunitosi a Corfù il 20/10/2006 è stata approvata l'ammissione a finanziamento di otto (8) progetti per un budget totale di € 7.577.500.

Importi in Euro

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA 2.2	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DECISIONI DI APPROVAZIONE 2006	BUDGET AZIONI AMMESSE (2006)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2006	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2006
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/2)
Rafforzamento della competitività delle PMI	11.400.000	8	7.577.500	7.577.500	66%	66%
TOTALE	11.400.000	8	7.577.500	7.577.500	66%	66%

Avanzamento economico

La misura 2.2 non presenta capacità di assorbimento nel corso dell'anno 2006.

Asse prioritario 3: «AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE»

Obiettivi

Gli *obiettivi generali* dell'asse prioritario sono:

- Tutela e gestione delle acque degli ambienti marini e degli ecosistemi sensibili.
- Promozione, sfruttamento e sviluppo sostenibile delle foreste.
- Protezione e promozione del patrimonio storico e culturale comune, sostegno degli scambi culturali, sviluppo dei moderni servizi civici e turistici.
- Formazione per il miglioramento delle conoscenze tecniche relative alla gestione delle risorse ambientali e culturali, e dei servizi turistici.

Contenuto

L'attuazione dell'Asse si articola in due (2) Misure:

MISURA 3.1	Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni
MISURA 3.2	Promozione, recupero e sfruttamento del patrimonio storico e culturale di interesse comune

Dati finanziari

Budget totale	63.826.600 €
Spesa pubblica	57.160.000 €
Partecipazione nazionale	16.990.000 €
Partecipazione comunitaria FESR	36.120.000 €
Partecipazione regionale	4.050.000 €
Partecipazione privata	6.666.600 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'Asse prioritario 3 ammonta al 39,5% della spesa pubblica del Programma.

Misura 3.1: Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni

Oggetto

La Misura 3.1 mira tramite interventi proposti a titolo indicativo a) alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente marino b) la tutela e lo sfruttamento degli ecosistemi naturali costieri c) l'uso di strumenti di tutela, gestione e monitoraggio delle specificità degli ecosistemi d) lo sviluppo di strumenti per la divulgazione / diffusione di informazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ecosistemi.

Dati finanziari

Budget totale	29.666.600 €
Spesa pubblica	29.666.600 €
Partecipazione nazionale	10.166.600 €
Partecipazione comunitaria FESR	17.250.000 €
Partecipazione regionale	2.250.000 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

ANNO 2006

La dotazione finanziaria della Misura 3.1 ammonta al 52% della spesa pubblica dell'Asse 3.

Attivazione

Nel 2006 sono stati pubblicati due (2) inviti per i promotori della Misura 3.1. Il primo invito con il Codice **I3102/ 300851/DM2839/ 7/4/2006** con data di inizio 10/4/2006 e data limite il 8/6/2006 ed un budget di € 23.000.000 rappresenta un'attivazione del 77% della spesa pubblica della Misura. Il secondo invito con il Codice **I3102/ 304621/DM11471/ 4/12/2006** e budget di € 4.011.891 mostra una percentuale di attivazione pari al 14% della spesa pubblica della Misura.

Importi in Euro

ATTIVAZIONE MISURA 3.1						
MISURA 3.1	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2000-2006)	PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2006) %	PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2000-2006) %
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Migliorament o della gestione di ecosistemi comuni	29.666.600	2	27.011.891	27.011.891	91%	91%
TOTALE	29.666.600	2	27.011.891	27.011.891	91%	91%

Ammissione delle azioni

Nel corso del 4° Comitato di Pilotaggio riunitosi a Corfù il 20/10/2006 sono stati approvati per l'ammissione a finanziamento diciannove (19) progetti per un budget totale di € 15.168.141.

Nel corso del 5° Comitato di Pilotaggio riunitosi a Roma il 20/12/2006 sono stati approvati quattro (4) progetti per un budget totale di € 7.251.891.

Importi in Euro

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA 3.1	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DECISIONE DI APPROVAZIONE 2006	BUDGET AZIONI AMMESSE (2006)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2006	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(4/2)</i>	<i>7(5/2)</i>
Rivalorizzazione della gestione di ecosistemi comuni	29.666.600	23	22.420.032	22.420.032	75%	75%
TOTALE	29.666.600	23	22.420.032	22.420.032	75%	75%

Avanzamento economico

La misura 3.1 non ha evidenziato capacità di assorbimento nel corso dell'anno 2006, dichiarata nel SII. È da far presente, tuttavia, che nel 2006 sono state certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di 3.181.750,88€, che purtroppo non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007.

Misura 3.2: Promozione, recupero e sfruttamento del patrimonio storico e culturale di interesse comune

Oggetto

La Misura 3.2 mira attraverso interventi proposti a titolo indicativo a) all'utilizzo del carattere peculiare del patrimonio storico, sociale e culturale tramite interventi di interesse comune per la ristrutturazione ed il rinnovo b) lo sviluppo della ricerca, scambi e contributo di moderne forme artistiche, nonché c) l'utilizzo del patrimonio culturale come fattore di sviluppo regionale integrato con un impatto positivo sul turismo, l'istruzione e l'economia.

Dati finanziari

Budget totale	34.160.000 €
Spesa pubblica	27.493.400 €
Partecipazione nazionale	6.823.400 €
Partecipazione comunitaria FESR	18.870.000 €
Partecipazione regionale	1.800.000 €
Partecipazione privata	6.666.600 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 3.2 rappresenta il 48% della spesa pubblica dell'Asse 3.

Attivazione

Nel 2006 è stato pubblicato l'invito con il Codice **I3201/ 300853/DM2841/ 7/4/2006** rivolto ai promotori della Misura 3.2 con data di inizio 10/4/2006 e data limite il 8/6/2006. Il budget dell'invito ammontava ad € 26.794.654. In tal modo la percentuale di attivazione della spesa pubblica ha raggiunto il 97%.

Importi in Euro

ATTIVAZIONE DELLA MISURA 3.2						
MISURA 3.2	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2006)	BUDGET INVITI (2000-2006)	PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2006) %	PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2000-2006) %
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Promozione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	27.493.400	1	26.794.654	26.794.654	97%	97%
TOTALE	27.493.400	1	26.794.654	26.794.654	97%	97%

Ammissione delle Azioni

Nel corso del 4° Comitato di pilotaggio riunitosi a Corfù il 20/10/2006 sono stati approvati all'ammissione ventisette (27) progetti per un budget totale di € 29.850.970.

Nel corso del 5° Comitato di pilotaggio riunitosi a Roma il 20/12/2006 sono stati approvati all'ammissione sei (6) progetti per un budget totale di € 7,186,208.30.

ANNO 2006

Importi in Euro

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA 3.2	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DECISIONI E DI APPROVAZIONE 2006	BUDGET AZIONI AMMESSE (2006)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2006	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2006
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(4/2)</i>	<i>7(5/2)</i>
Promozione, recupero ed utilizzo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	27.493.400	30	37.037.178	37.037.178	135%	135%
TOTALE	27.493.400	30	37.037.178	37.037.178	135%	135%*

****Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi***

Avanzamento economico

La misura 3.2 non ha evidenziato capacità di assorbimento nel corso dell'anno 2006, dichiarata nel SII. È da far presente, tuttavia, che nel 2006 sono state certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di 2.501.466,69€, che purtroppo non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007.

ANNO 2006

Asse prioritario 4: «ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA»

Obiettivi

Le azioni per le quali il finanziamento è stato approvato riguardano:

- Il buon funzionamento dell’Autorità di gestione, dell’Autorità di pagamento, dei sotto-comitati e degli esperti che coadiuvano il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di pilotaggio ed il Segretariato tecnico congiunto
- Le valutazioni,
- La diffusione delle informazioni e la promozione del Programma,
- Le attività di assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo
- I servizi di esperti esterni.

Contenuto

L’attuazione dell’Asse si articola in due (2) Misure:

MISURA 4.1	Attività di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
MISURA 4.2	Attività complementari all’attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.

Dati finanziari

Budget totale	6.447.704 €
Spesa pubblica	6.447.704 €
Partecipazione nazionale	1.936.696 €
Partecipazione comunitaria FESR	4.023.852 €
Partecipazione regionale	487.156 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'asse prioritario 4 rappresenta il 4% della spesa pubblica del Programma.

Misura 4.1: Attività di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo

Oggetto

La Misura 4.1 costituisce lo strumento di sostegno fondamentale per il buon funzionamento dei principi del Programma, per una più agevole attuazione del Programma, per il sostegno alla creazione ed il buon funzionamento delle strutture di cooperazione. In questa Misura sono previste azioni finalizzate al funzionamento efficace dei sistemi di gestione ed al rispetto delle disposizioni di applicazione.

Dati finanziari

Budget totale	4.340.000 €
Spesa pubblica	4.340.000 €
Partecipazione nazionale	1.299.000 €
Partecipazione comunitaria FESR	2.720.000 €
Partecipazione regionale	321.000 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 4.1 ammonta al 67% della spesa pubblica dell'Asse 4.

Avanzamento

Nel corso del 2006, per quanto riguarda l'attuazione del Programma, sono stati pubblicati, per la Grecia, nel quadro della Misura 4.1 dell'Asse prioritario 4 i seguenti inviti:

- 303454/PM8129/ 19/9/2006 Invito a presentare proposte per l'assunzione del personale del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/ Grecia – Italia 2000-2006.
- 303452/DM8127/ 19/9/2006 Invito a presentare proposte per tre esperti collaboratori esterni nel quadro del Programma Grecia - Italia 2000-2006.

Per quanto riguarda l'elaborazione del Programma Grecia-Italia del periodo 2007-2013 sono stati pubblicati, per la Grecia, nel quadro della Misura 4.1 dell'Asse prioritario 4 i seguenti inviti:

- 301516/DM4347/ 30/05/2006 Invito a presentare proposte per l'affidamento di un contratto per la fornitura di servizi di esperto – consulente ai fini dell'elaborazione del Programma Grecia-Italia del periodo 2007-2013
- 304997§DM12204/ 13/12/2006 Invito a presentare proposte per l'affidamento di un contratto «Prestazione di servizi per l'elaborazione dello «Studio strategico di Impatto ambientale (SEA)» nel quadro del Programma «Grecia - Italia» dell'Obiettivo 3 «Cooperazione territoriale europea»

Le spese dichiarate registrate nel Sistema Informatico Integrato fino al 31-12-2006 ammontano ad € 338.804,45 pari al 7,8% della spesa pubblica totale della Misura 4.1. L'importo suddetto include le spese relative alla preparazione ed alla realizzazione di incontri e convegni organizzati nel quadro del Programma INTERREG III A / Grecia – Italia, ivi comprese le riunioni del Comitato di Pilotaggio; del Comitato di Sorveglianza e del Segretariato tecnico congiunto. Indicativamente, tali spese includono:

1. Alloggio, vitto, trasferte e materiale stampato
2. Trasporti, traduzione simultanea, registrazione e trascrizione degli incontri
3. Annunci, lavori di stampa e spese postali
4. Incontri tecnici e gruppi di lavoro nell'ambito di Comitati di Pilotaggio e di Sorveglianza con la partecipazione di enti e funzioni greci e italiani, coinvolti nell'attuazione del Programma nonché rappresentanti delle Regioni.

ANNO 2006

L'azione "Funzione delle strutture di sostegno" (B.3.1.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di due (2) esperti (uno (1) Senior e uno (1) Junior) per fornire assistenza all'Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del Programma in Italia, con le seguenti mansioni:

- a. Assistenza nella preparazione degli inviti per manifestazione di interesse.
- b. Assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di incontri e colloqui tra gli enti interessati, tra le società transazionali e tra gli organi responsabili per le decisioni finali, come il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Pilotaggio e il Segretariato Tecnico Congiunto.
- c. Assistenza ai beneficiari finali per la presentazione delle proposte per manifestazione di interesse.
- d. Assistenza in funzioni di controllo e di sorveglianza.
- e. Assistenza nella redazione di relazioni dirette all'Autorità di Gestione e alla Commissione Europea.
- f. Assistenza ad azioni effettuate dall'Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del Programma in Italia.

L'azione "Controlli" (Codice B5.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di esperti esterni ed indipendenti relativamente ai Controlli di 2° livello da effettuare durante la realizzazione del Programma Interreg III A Grecia – Italia, in conformità con quanto previsto dal regolamento CE438/01.

A tal proposito a Febbraio 2007 è stata indetta apposita gara con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di tali servizi. Entro il mese di Giugno 2007 le operazioni di gara saranno completate con la stipula del relativo contratto.

La misura 4.1 comprende inoltre "Servizi di assistenza" (codice C.7) cioè le spese riguardanti la preparazione e lo svolgimento di incontri e di riunioni organizzate nell'ambito del Programma Interreg III A Grecia – Italia, compreso il Comitato di Sorveglianza ed il Comitato di Pilotaggio. Le spese comprendono indicativamente:

- Vitto, alloggio, viaggi e materiale stampato;
- Traduzioni, interpretariato, registrazione e trascrizione degli incontri;
- Pubblicazioni, stampe e spese postali;
- Incontri tecnici e gruppi di lavoro che riguardano i Comitati di Sorveglianza e di Pilotaggio, che di solito vengono organizzati con la partecipazione di funzionari Pubblici greci ed italiani coinvolti nella realizzazione del Programma e di rappresentanti delle Regioni.

ANNO 2006

L'azione "Spese di viaggio e soggiorno in Grecia e Italia" (codice C.12) riguarda le spese di viaggio dei funzionari della Regione Puglia, responsabile per la realizzazione del Programma in Italia, in Grecia e altrove. Comprende le spese per viaggi, soggiorno e vitto e altre spese previste dalla legge regionale 02/1997 tutt'ora in vigore.

Le spese dichiarate nel SII fino al 31/12/2006 sono €338.804.45 e corrispondono nel 7.8% di spesa pubblica totale della Misura. È da far presente, tuttavia, che nel 2006 sono certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di 223.336,25€, che purtroppo non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata all' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007.

**Misura 4.2: Attività complementari all'attuazione del Programma:
promozione, informazione, valutazione e pubblicità**

Oggetto

La Misura 4.2 mira alla divulgazione dell'informazione specifica ed alla promozione pubblicitaria relative alle attività del Programma, l'avanzamento dei risultati e delle conseguenze dovute alla realizzazione degli interventi inclusi nel Programma, così come alla promozione del contributo dell'Unione Europea ed in particolare del FESR.

Categorie di azioni le quali fanno parte della Misura 4.2 sono la specificazione di una strategia di comunicazione e l'applicazione di un piano di azione in materia di comunicazione.

Dati finanziari

Budget totale	2.107.704 €
Spesa pubblica	2.107.704 €
Partecipazione nazionale	637.696 €
Partecipazione comunitaria FESR	1.303.852 €
Partecipazione regionale	166.156 €
Partecipazione privata	0 €

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 4.2 ammonta al 33% della spesa pubblica dell'Asse 4.

Avanzamento

ANNO 2006

Nel quadro della Misura 4.2 dell'Asse prioritario 4, è stato pubblicato per la Grecia l'invito indicato qui sotto:

- 20-11-2006 Invito a contratto «Consulente in pubblicità (oppure Appaltatore) per la definizione e la specificazione di una strategia di comunicazione e l'applicazione di un piano di azione in materia di comunicazione nel quadro del Programma INTERREG IIIA / «GRECIA – ITALIA». Il progetto concerne la definizione e la specificazione di una Strategia di comunicazione in linea con gli obiettivi del Programma, gli orientamenti del Programma, nonché le direttive ed una più ampia politica di comunicazione sempre nel rispetto delle linee guida del Servizio Speciale di Gestione dei PIC INTERREG III. Il progetto riguarda, parallelamente, la formulazione, la specificazione e l'applicazione di un Piano di azione in materia di comunicazione temporalmente distribuito e preventivato sulla base dell'efficacia delle proposte per i gruppi bersaglio (target groups). L'invito a contratto fu pubblicato il 20/10/2006 con data di scadenza di presentazione di offerte, l'8 Gennaio 2007. Il progetto deve durare fino al 30/6/2008 con la possibilità di una proroga di sei mesi. Nella fase attuale si trova nella procedura di selezione dell'appaltatore.

Le spese dichiarate registrate nel Sistema Informatico Integrato fino al 31-12-2006 ammontano ad € 111.339,3 ossia il 5,3% della spesa pubblica totale della Misura 4.2. Tale importo include le spese relative a:

1. Azioni di sensibilizzazione, informazione ed assistenza tecnica
2. Studi – Perizie
3. Consulenti in valutazione
4. Consulente in pubblicità

Per l'Italia le spese sostenute dalla Regione Puglia nel 2006 sulla misura 4.2 ammontano a € 72.148,62. Le spese sono state certificate, ma non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all'Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007

Al fine di informare i beneficiari finali e più in generale i cittadini sulle possibilità offerte dal Programma, l'Ufficio della Regione Puglia, responsabile per la realizzazione del Programma in Italia, ha partecipato nel corso dell'anno 2006 a due manifestazioni di respiro nazionale organizzate per permettere lo scambio di esperienze a livello di amministrazione locale.

ANNO 2006

La prima di tali manifestazioni è stato il Forum della Pubblica Amministrazione svoltosi a Roma a Maggio 2006, evento comunicativo finalizzato a promuovere le consultazioni tra gli organi della Pubblica Amministrazione italiana a livello centrale locale, le imprese e i cittadini, in questioni riguardanti la qualità dei servizi e l'efficienza delle azioni pubbliche. Uno speciale stand è stato allestito al fine di far conoscere le peculiarità e gli obiettivi del Programma.

Il Programma è stato poi presentato nel corso del COM.P.A. (Salone Nazionale della Pubblica Amministrazione), svoltosi a Bologna a Novembre 2006, il quale rientra nel salone europeo della Pubblica Amministrazione e dei servizi rivolti ai cittadini e alle aziende ed è un evento di respiro nazionale.

Durante tali manifestazioni i beneficiari finali del programma e più in generale tutti i visitatori hanno potuto ricevere informazioni sul programma stesso. E' stato inoltre preparato e distribuito materiale informativo e divulgativo del Programma. Nei giorni 10 e 11 Novembre 2006 è stato realizzato un terzo evento a Lecce per la presentazione del programma 2007-2013 al partenariato italiano interessato al Programma stesso.

2.1.2. Quantificazione ed analisi degli indicatori di realizzazione in rapporto agli obiettivi del Programma

Le tabelle che seguono presentano i valori obiettivo degli indicatori come definiti dall'attuale Complemento di Programmazione nonché i valori realizzati dagli obiettivi fino al termine del 2006.

Tabella 2: Indicatori di realizzazione dell'oggetto fisico

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	OBIETTIVO 2008	STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 31/12/2006
MISURA 1.1		
Interventi in aree portuali (numero)	3	3
MISURA 1.2		
Creazione/estensione del sistema di navigazione marittima (VTS) (numero)	1	1
Servizi di controllo e sicurezza che vengono adeguati e rafforzati (numero)	2	2
MISURA 2.1		
Azioni a sostegno della ricerca e tecnologia – cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (Numero)	15	9
Borse di studio attribuite (numero)	150	45
Scambio / trasferimento di esperienze e know-how (numero)	5	5
MISURE 2.2		
PMI che ricevono sostegno (numero)	15	1

ANNO 2006

Reti create (numero)	2	2
MISURA 3.1		
Azioni legate alla tutela, gestione e monitoraggio delle aree marittime e costiere (numero)	10	4
Azioni legate alla gestione dei rifiuti rurali ed urbani (numero)	2	4
Azioni legate alla prevenzione / gestione dei disastri naturali e tecnologici (numero)	4	1
MISURA 3.2		
Azioni legate alla gestione, l'utilizzo, la valorizzazione e l'utilizzo delle risorse culturali (numero)	12	9
Manifestazioni culturali (numero)	10	3
Reti create (numero)	4	2
MISURA 4.1		
Perizie	* valutazione ex post	
Azioni legate all'assistenza tecnica	* valutazione ex post	
Attrezzatura	* valutazione ex post	
MISURA 4.2		
Azioni legate alla sensibilizzazione, informazione ed all'assistenza tecnica	* valutazione ex post	
Studi – perizie	* valutazione ex post	

ANNO 2006

Consulenti in valutazione	* valutazione ex post	
Consulenti in pubblicità	* valutazione ex post	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	OBIETTIVO 2006	STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 31/12/2006
MISURA 1.1		
Nuove posti di ormeggio	* valutazione ex post	
Posti di lavoro durante la realizzazione dei progetti (equivalente ad una durata di 12 mesi anno persona)	340	
MISURA 1.2		
Posti di lavoro creati in fase di realizzazione dei progetti (equivalente ad una durata di 12 mesi di anno persona)	70	
MISURA 2.1		
Assunzione di nuovi ricercatori / laureati da istituti di istruzione superiore nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	75	75
MISURA 2.2		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto	170	35

ANNO 2006

(equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)		
MISURA 3.1		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente ad una durata di 12 mesi anno persona)	245	245
MISURA 3.2		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	370	370
MISURA 4.1		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	20	20
MISURA 4.2		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	10	10
INDICATORI DI IMPATTO	OBIETTIVO 2006	STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 31/12/2006
MISURA 1.1		
Nuovi posti di lavoro permanenti (Numero)	30	
MISURA 1.2		

ANNO 2006

Nuovi posti di lavoro permanenti (numero)	40	6
MISURA 2.1		
Imprese con attività di ricerca e sviluppo	* valutazione ex post	
Posti di lavoro permanenti creati dalla fase operativa dei progetti (numero)	20	0
MISURA 2.2		
Nuovi posto di lavoro permanenti (numero)	25	0
MISURA 3.1		
Nuovi posti di lavoro permanenti (numero)	30	0
MISURA 3.2		
Nuovi posti di lavoro permanenti (numero)	20	4

2.1.3. Motivazione delle eventuali modifiche al Programma ed al Complemento di Programmazione

Esaminando il processo di realizzazione del Programma e nell'ottica di un suo completamento efficace e razionale, è emersa la necessità di rivedere e modificare:

- *Gli indicatori del Programma:* considerando sia le conclusioni dell'Aggiornamento della Valutazione intermedia che il livello di attivazione del programma e le ammissioni dei progetti avvenute nel corso del 2006, si è constatata la necessità di modificare alcuni indicatori a livello dell'Asse prioritario al fine di garantirne la pertinenza tra gli indicatori del Programma e quelli del Complemento di programmazione.
- *Tabelle finanziarie:* la necessità di rivedere le tabelle finanziarie del Programma emerge da una parte dal disimpegno automatico avvenuto nel quadro della regola N+2 di € 1.441.082 (impegni dell'anno 2003) e, dall'altra, dai risultati della realizzazione avvenuta fino ad ora. Inoltre, l'obiettivo fondamentale della proposta di revisione è quello di evitare il disimpegno della partecipazione relativa all'anno 2006.
- *Introduzione di nuove azioni:* al fine di una corretta pianificazione del nuovo Periodo di programmazione, è stata ritenuta necessaria l'aggiunta di azione di sostegno nel quadro dell'elaborazione del nuovo programma «Grecia – Italia» relativo al periodo di programmazione 2007 – 2013.
- *Disposizioni di applicazione:* e' stata evidenziata la necessita' della revisione del Capitolo di Disposizioni di Applicazione nel Programma.

Dopo l'approvazione relativa alla revisione del Programma, farà seguito la modifica del Complemento di programmazione per il conseguente aggiornamento di tutti i dati precitati così come l'aggiornamento conseguente all'annunciata modifica dell'articolo 5 del Regolamento Numero 438/2001

2.1.4. Condizioni di applicazione, difficoltà e soluzioni

Il Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A/ GRECIA-ITALIA ha in passato incontrato alcune difficoltà. Cio' nonostante, nel corso del 2006, l'Autorità di Gestione, supportata dalla Regione Puglia, ha compiuto sforzi

importanti per garantire azioni efficaci e recuperare i ritardi accusati nella realizzazione del Programma. In quell'occasione:

- Un invito (19/9/2006/ 303454/DM8129) è stato pubblicato per l'assunzione di personale per il segretariato tecnico congiunto del PIC Interreg IIIA/ Grecia – Italia
- Un invito (19/9/2006/ 303454/DM8127)) è stato pubblicato per l'assunzione di tre collaboratori scientifici esterni.
- Sono quindi stati organizzati incontri a livello tecnico con il responsabile della Regione Puglia volti alla preparazione – redazione della documentazione relativa agli inviti a presentare proposte (guide, schede tecniche, formulari di domanda ecc.) ed a tematiche di carattere gestionale.

2.1.5. Analisi dell'avanzamento finanziario, dati che influenzano l'attuazione del Programma operativo e interpretazione degli indicatori finanziari in rapporto allo stato di realizzazione del Programma

Lo stato di realizzazione del Programma durante il 2006 secondo quanto emerge dall'analisi del capitolo 2.1.1. viene ritenuto soddisfacente nel suo aspetto quantitativo. La capacità di assorbimento che, fino al termine del 2006, ammontava ad euro 49.200.053 ossia al 34% della Spesa pubblica complessiva del Programma può essere ritenuto soddisfacente. Le spese dichiarate nel SII per l'anno 2006 presentano un aumento del 78,68% rispetto al 2005.

Va anche tenuto in debita considerazione il fatto che le precitate azioni positive riguardano, in gran parte, azioni mature indipendentemente dalle singole difficoltà eventualmente incontrate. Infine, per la sistematica impostazione qualitativa applicata nel corso della selezione e della valutazione dei progetti del Programma, si ritiene che l'evoluzione del Programma è sostanzialmente soddisfacente in attesa di un significativo miglioramento nel periodo immediatamente successivo.

La selezione qualitativa in sintonia con il numero elevato di progetti ammessi assicurano grandi possibilità di migliorare l'evoluzione dell'avanzamento economico e fisico delle singole misure e, quindi, l'efficacia complessiva del Programma.

2.1.6. Raffronto dell'avanzamento rispetto alle previsioni espresse ex ante. Azioni correttive.

Secondo la pianificazione per l'anno 2006 sono state realizzate le azioni seguenti:

- Convocazione della 2^a riunione del Comitato di sorveglianza il 23/1/2006 per la presentazione dell'avanzamento del Programma e dei risultati dell'Aggiornamento della Valutazione intermedia.
- Bandi di gara relativi a tutte le azioni delle Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma.
- Valutazione in fase A, B e C delle Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma, oggetto delle gare.
- Incontri con i Coordinatori nazionali per l'immediato completamento della valutazione delle proposte presentate nel quadro degli inviti a manifestazioni di interesse della Misura 1.1.
- Incontri tecnici con i Partner Capofila dei progetti finanziati al fine di una eventuale modifica delle Schede tecniche dei progetti.
- Incontri tecnici con l'Autorità di pagamento ed il Servizio SII finalizzati al coordinamento per un miglior funzionamento del sistema ed una più precisa registrazione dei relativi dati del Programma.
- Immediata attivazione del Programma annuale di Assistenza tecnica approvato durante il 2° Comitato di pilotaggio (24/11/2005) per l'anno 2006.
- Invito a manifestazioni di interesse per l'assunzione di personale del Segretariato tecnico congiunto e l'attribuzione del contratto di prestazione dei servizi a tre collaboratori scientifici esterni per la gestione ed il monitoraggio delle proposte del Programma Grecia - Italia 2000-2006.
- Creazione dell'unità tecnica del Segretariato tecnico congiunto che rappresenta il meccanismo di sostegno fondamentale dell'Autorità di gestione.
- Assunzione dei tre collaboratori esterni per la gestione ed il monitoraggio delle proposte del Programma.
- Bando di gara per la selezione dell'appaltatore relativamente alla «Definizione e specificazione della strategia di comunicazione e l'applicazione del piano di azione in materia di comunicazione del Programma INTERREG IIIA / Grecia – Italia».
- Revisione del DOC.U.P. e modifica del Complemento di programmazione.
- Modifica della Decisione ministeriale congiunta 302580/DM 6285/14-6-2006 n. 175294/DIOE 196/7.6.2002 DMC relativamente alla creazione di un Servizio specifico di gestione per il PIC INTERREG III chiamato «Servizio specifico di

ANNO 2006

gestione per i programmi di Iniziativa comunitaria INTERREG» conformemente all'articolo 20 comma 2 della L. 2860/2000 (GU della Repubblica ellenica B' 730). Tale modifica consolida la struttura ed il funzionamento del Servizio di gestione.

- Nel quadro delle azioni di rettifica volte ad un migliore raggiungimento degli scopi del Programma e ad una loro migliore attuazione, è stata avviata nel 2006, congiuntamente con l'attivazione delle misure, l'ammissione di progetti per la revisione delle tavole finanziarie.
- Inizio della pianificazione del Programma 2007/2013.

Previsioni per il 2007

Per il 2007, è stata realizzata o/e si prevede l'attuazione delle seguenti azioni:

- Revisione del DOC.U.P. e modifica del Complemento di Programmazione
- Immediata attivazione del programma annuale di Assistenza tecnica per l'anno 2007
- Incontri tecnici con i partner capifila dei progetti in via di finanziamento, ai fini dell'eventuale modifica delle Schede tecniche dei progetti ammessi a finanziamento
- Funzionamento del sistema informatico per il monitoraggio del Programma
- Selezione dell'appaltatore per le azioni di Informazione e di Pubblicità
- Selezione di un consulente esterno nell'ambito della pianificazione del Programma INTERREG III A / GRECIA – ITALIA per il periodo 2007 – 2013

2.1.7. Presentazione delle tecniche finanziarie applicate (aiuti di Stato)

Gli aiuti di Stato solo esclusivamente previsti sulla Misura 2.2 «Assistenza alla competitività delle PMI» e sulla misura 3.2. «Valorizzazione, recupero e sviluppo dell'ambiente storico e culturale di interesse comune». In questi casi, l'aiuto di Stato viene concesso in base al regime di esenzione (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE e riguardante gli aiuti de minimis (GU. L. 10 del 13.01.2001)

2.2. RISORSE UMANE – ARGOMENTI SPECIFICI

2.2.1. Collegamento del Programma con la Strategia Europea per l'Occupazione

La pertinenza del programma con la Strategia Europea per l'Occupazione (SEO) è stata analizzata attraverso la Valutazione Intermedia, ed è risultato che i tre Assi di Priorità del Programma, con le corrispondenti Misure, presentano, secondo gli obiettivi espressi nel Documento di Programmazione ed anche attraverso le relative categorie / azioni in esso incluse, pertinenti con gli obiettivi e le linee guida della SEO.

Più specificatamente, il Programma risulta essere pertinente con tutti e tre gli obiettivi della SEO, ma in misura maggiore, diretta o indiretta, con i primi due obiettivi, vale a dire «Piena occupazione» e «Miglioramento della qualità e della produttività del lavoro», ed in misura minore, con il terzo obiettivo sul «Rafforzamento della coesione sociale».

In particolare, quasi tutte le Misure del Programma includono azioni relative allo sviluppo di competenze delle risorse umane, come segue:

Misura 1.1 – Trasporto marittimo ed Infrastrutture di comunicazione

Azioni correlate alla realizzazione ed al funzionamento delle infrastrutture di trasporto nonché per lo sviluppo delle competenze richieste del capitale umano che sarà impiegato per la creazione ed il funzionamento del sistema previsto di trasporti marittimi.

Misura 1.2 – Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e Controllo

Adeguamenti edilizi e operativi dei centri di accoglienza, soprattutto di quelli che sono destinati a gruppi sociali svantaggiati, con la creazione di spazi attrezzati con laboratori manifatturieri o artigianali, per l'occupazione e la formazione delle persone accolte. Rafforzamento dei servizi di sostegno psicologico-medico, di intermediazione linguistica e culturale, di interventi educativi per i bambini ed i ragazzi di età del periodo scolastico obbligatorio, ed anche per adulti.

Misura 2.1 – Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di know-how

Azioni di formazione e ricerca, comprensive di attività comuni di formazione, ricerca ed attività di trasferimento di buone pratiche presso Università ed Istituti di ricerca dei due paesi. Inoltre, borse di studio per studenti e laureati di università dei due paesi, sulla base di programmi comuni.

Misura 2.2 – Assistenza alla competitività delle PMI

Azioni per la formazione e lo sviluppo del capitale umano nell'imprenditorialità, nelle nozioni tecniche ed in particolare, applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.

Misura 4.1 – Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo

Azioni per l'addestramento del personale dell'Autorità di gestione, del Segretariato Tecnico Congiunto e della Regione Puglia e sua partecipazione a convegni, congressi o forum.

Per valorizzare il contributo più generale del Programma allo sviluppo socio-economico delle regioni ammissibili, si è ritenuto indispensabile valutare gli impatti di questi progetti co-finanziati nell'occupazione delle regioni ammissibili, nell'ottica della creazione di nuovi posti di lavoro.

3. CAPITOLO 3: ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

3.1. TABELLA RIEPILOGATIVA CON SPESE TOTALI EFFETTUATE & TAVOLA CON SPESE PER IL 2006 PER ASSE E MISURA

Nella seguente tavola, sono presentate le spese effettuate per Asse di Priorità e Misura.

Tavola 3: Tavola di finanziamento per Asse di Priorità & Misura (spese effettuate)

PRIORITA' / MISURA	PREVENTIVO COMPLESSIVO 2000-2006	SPESE CERTIFICATA COMPLESSIVA AMMISSIBILE (DICHIARATA NEL SII)	% COSTO AMMISSIBILE
	1	2	3=2/1
ASSE 1: TRASPORTI, COMUNICAZIONI, E, SICUREZZA	61.546.336	44.738.019	72,69
M 1.1 Trasporto marittimo ed Infrastrutture di comunicazione	48.000.000	31.062.869	64,71

ANNO 2006

M 1.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	13.546.366	13.675.150	100,95
ASSE 2: IMPRENDITORI ALIA'	26.120.000	0	0.00
M 2.1 Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie	10.400.000	0	0,00
M 2.2 Assistenza alla competitività delle PMI	15.720.000	0	0,00
ASSE 3: AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	63.826.600	4.011.891	6,28
M 3.1 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni	29.666.600	4,011,891	13.53

ANNO 2006

M 3.2 Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune	34.160.000	0	0.00
ASSE 4: ASSISTEN ZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	6.447.704	450.143	6,98
M 4.1 Attività di gestione, attuazione sorveglianza e controllo	4.340.000	338.804	7,80
M 4.2 Attività complementari all'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.	2.107.704	111.339	5.28
TOTALE	157.940.670	49.200.053	31,15

È da far presente, tuttavia, che nel 2006 sono state certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di 8.160.282,54€, che purtroppo non sono state dichiarate nel SII. Queste spese sono per le Misure 1.1 (€2.181.578.90), 3.1 (€3.181.750.88), 3.2 (€2.501.466.69), 4.1 (€223.336.65) e 4.2 (72.148.62). La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007.

3.2. COMPARAZIONE TRA L'ESECUZIONE DEI FINANZIAMENTI E LE PREVISIONI - MODIFICHE EFFETTUATE

L'andamento complessivo di attuazione del Programma, in particolare nel corso del 2006, deve essere ritenuto soddisfacente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. E ciò, considerando le difficoltà endogene ed esogene ed i singoli problemi, superati con successo.

Secondo quanto riportato anche nel Cap. 2, durante il 2006, si osserva un notevole progresso finanziario. Secondo agli dati dichiarati nel SII, un progresso pari a 21.664.552 Euro presentato dalle spese dell'anno 2006 (aumento del 78,68%, in confronto alle spese del 2005), e quindi il totale delle spese del Programma ammonta a 49.200.053,1 al 31/12/2006, ed è proporzionale rispetto alle previsioni iniziali, effettuate per la fine dell'anno in questione.

Al fine di evitare di perdere risorse dei Fondi strutturali e in conformità al Regolamento in vigore (CE) 1260/99, emergono i dati seguenti relativamente ai requisiti della Regola N+2 per l'anno 2004:

Richieste di pagamento

La tavola che segue riassume le richieste di pagamento nonché gli input della partecipazione comunitaria (FESR):

Tavola 4 : Richieste di pagamento ed input della partecipazione comunitaria (FESR)

Causale	Data richiesta di pagamento	Importo richiesto	Data input	Importo partecipazione comunitaria
Acconto *	30/04/2003	5.913.392 €	06/10/2004	5.913.392,45 €

ANNO 2006

Pagamento intermedio	01/09/2004	2.213 €	28/10/2004	1.848,85 €
Pagamento intermedio	30/12/2005	13.786.192€	20/01/2006	13.786.191,71€
Pagamento intermedio	30/12/2006	15.234.483,69€	05/02/2007	11.985.148,22€
	TOTALE RICHIESTE DI PAGAMENTO	34.936280,69	TOTALE INPUT	31.686.581.23

** Si segnala che l'acconto viene versato su conti intermedi senza interessi della Banca di Grecia (ove vengono versati tutti i pagamenti FESR non sottoposti ad interesse).*

Regola N+2 per l' anno 2004

La distribuzione delle risorse del Programma in rapporto alle esigenze per i requisiti della regola N + 2 era la seguente:

Tavola 5 : Applicazione della regola N+2

Anno	Impegno FESR (€)	Impegni cumulativi FESR (€)	Soglia Regola N+2 (cumulativamente in €)
2000	0,00 €	0,00 €	
2001	0,00 €	0,00 €	
2002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2003	19.701.434,00 €	19.701.434,00 €	0,00 €
2004	14.746.285,00 €	34.447.719,00 €	0,00 €
2005	26.199.837,00 €	60.647.556,00 €	19.701.434,00 €
2006	22.388.397,00 €	83.035.953,00 €	34.447.719,00 €
2007			60.647.556,00 €
2008			83.035.953,00 €

ANNO 2006

Secondo la tavola precedente, per i requisiti della regola N + 2, per l'anno 2004, doveva essere assorbito complessivamente l'importo di € 34.447.719.

La totale capacità di assorbimento fino al termine dell'anno 2006 ammonta ad € 34.935.916,7 e, conseguentemente, il Programma ha coperto i requisiti della Regola N+2.

Previsione di spesa

Secondo le stime di spesa per l'anno 2007, indicate nelle schede tecniche dei progetti, l'assorbimento dei fondi FESR ammonta ad ulteriori € 40.837.125,85.

3.3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPICA IN CATEGORIE DI SETTORI DI INTERVENTO A LIVELLO DI MISURA

Le seguenti Tabelle indicano un raffronto tra le misure del Programma INTERREG III A / Grecia – Italia 2000 – 2006 con i settori di intervento, a livello di codice a due / tre cifre. Il contributo delle misure ai settori di intervento sarà meglio descritto a completamento dell'attuazione del Programma.

Tabella 6: Contributo delle Misure a livello di Settore di Intervento

ASSE PRIORITARIO 1	
TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA	
MISURE	SETTORI DI INTERVENTO
Misura 1.1 Trasporto marittimo ed Infrastrutture di comunicazione	24. Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) 182. Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca 315. Porti

ANNO 2006

<p>Misura 1.2 Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e Controllo</p>	<p>22. Integrazione sociale 24. Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) 36. Infrastrutture sociali e sanità pubblica 322. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza e la prevenzione di rischi)</p>
--	--

<p align="center">ASSE PRIORITARIO 2 IMPRENDITORIALITA'</p>	
<p align="center">MISURE</p>	<p align="center">SETTORI DI INTERVENTO</p>
<p>Misura 2.1 Cooperazione nel campo della Ricerca, dello Sviluppo e del Trasferimento delle Tecnologie</p>	<p>24. Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) 182. Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca 184. Formazione dei ricercatori</p>
<p>Misura 2.2 Assistenza alla Competitività delle PMI</p>	<p>164. Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, vivai di imprese, animazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali) 167. Formazione professionale per le PMI e gli artigiani 173. Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere commerciali) 174. Formazione professionale nel settore del turismo 182. Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca 413. Studi</p>

ASSE PRIORITARIO 3 <i>AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE</i>	
MISURE	SETTORI DI INTERVENTO
Misura 3.1 Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi comuni	24. Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) 345. Acque reflue, depurazione 353. Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale
Misura 3.2 Valorizzazione, Recupero e Sviluppo del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune	172. Investimenti immateriale (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative) 354. Conservazione e restauro del patrimonio culturale 415. Informazione dei cittadini

ASSE PRIORITARIO 4 <i>ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA</i>	
MISURE	SETTORI DI INTERVENTO
Misura 4.1 Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo	411. Preparazione, realizzazione, sorveglianza e pubblicità 412. Valutazione 413. Studi
Misura 4.2 Attività complementari all' Attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	411. Preparazione, realizzazione, sorveglianza e pubblicità 415. Informazione dei cittadini

4. CAPITOLO 4: MISURE VOLTE AD ASSICURARE LA QUALITA' E L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1. AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

4.1.1. Presentazione delle azioni di monitoraggio e di valutazione, problemi riscontrati durante l'attuazione ed azioni finalizzate alle soluzioni

Monitoraggio

Le strutture per la gestione ed il monitoraggio del Programma sono:

- Autorità di gestione del PIC INTERREG (FESR)
- Comitato di Sorveglianza
- Comitato di Pilotaggio
- Autorità di Pagamento
- Segretariato Tecnico Congiunto

Il personale dell'Autorità di Gestione del Programma INTERREG 2000-2006, alla fine del 2006, era costituito da 27 persone, mentre è prevista, come riportato nella citata Delibera, l'assunzione di ulteriori unità di personale, fino ad un numero di 35. Il compito dell'Autorità di Gestione è stato rafforzato a livello delle risorse umane con la creazione – nel 2006 – del Segretariato Tecnico congiunto.

Le principali competenze del Segretariato Tecnico congiunto sono:

- Assistere e coadiuvare il lavoro del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di pilotaggio tramite la prestazione di ogni forma di supporto dei lavori di segreteria
- Servire da anello di congiunzione tra le autorità del Programma e le autorità nazionali coinvolte
- Mobilizzare gli organismi, le autorità ed ogni altra istituzione regionale per ottenere la massima partecipazione al programma 5soprattutto laddove viene individuata una debole partecipazione'
- Svolgere, previo accordo preliminare con l'Autorità di gestione, azioni per la promozione e la pubblicità del Programma

ANNO 2006

-
- Distribuire, sotto forma di documenti, i formulari per la presentazione delle specifiche azioni di intervento
 - Raccogliere le proposte presentate, verificarne la completezza e presentare le proposte accompagnate dalle osservazioni relativamente alla gestione
 - Assistere i beneficiari ultimi relativamente al sistema di monitoraggio
 - Svolgere attività di supervisione di tutte le schede tecniche di monitoraggio dei progetti, per il relativo esame e la loro presentazione all'Autorità di gestione
 - Gestire tutte le procedure relative alla presentazione dei progetti ed alla documentazione necessaria al fine di facilitare il lavoro dell'Autorità di pagamento e dell'Autorità di gestione
 - Svolgere tutte le procedure relative al monitoraggio dello sviluppo fisico del programma, incluso il coordinamento tra le autorità regionali ed i beneficiari riultimi nonché al monitoraggio dell'implementazione dei controlli locali al fine dell'avanzamento fisico ed economico degli obiettivi. Relativamente a detto avanzamento dei progetti, esso presenta un rapporto all'Autorità di gestione.

Valutazione

Si è cercato di realizzare una valutazione sostanziale del percorso di attuazione del Programma, con l'aggiornamento della Valutazione Intermedia, secondo quanto previsto dall'articolo 42 (4) del Regolamento (CE) 1260/1999, svolta durante l'anno 2005 e presentata alla Commissione Europea il 13/03/2006.

Il Consulente per la Valutazione ha considerato soddisfacente tutte le azioni relative alle Misure del Programma nonché la selezione di ammissione dei progetti adeguati, sia per quel che riguarda la realizzazione degli obiettivi, che relativamente alla maturità ed alla loro possibilità di concludersi entro il Periodo di Programmazione. In considerazione di questi fattori, il valutatore ritiene possibile un completamento efficace del Programma.

In sintesi, durante il 2006 si è realizzato quanto segue:

- a) Selezione dei progetti / interventi adeguati, sia riguardo al loro contributo agli obiettivi del Programma, ma soprattutto riguardo alla loro maturità per un immediato inizio di attuazione e rendicontazione di spese, come anche la possibilità del loro completamento, per quanto attiene l'oggetto fisico ed economico, entro la fine del periodo di programmazione.

ANNO 2006

- b) Assistenza e monitoraggio dei Beneficiari Finali e di tutti gli enti partecipanti per un'efficace esecuzione degli interventi.
- c) Accelerazione delle procedure di certificazione delle spese da parte dei Beneficiari Finali ed immediato aggiornamento del sistema di gestione del Programma.
- d) Accelerazione delle procedure di valutazione delle proposte presentate dai potenziali enti di attuazione.
- e) Adeguata copertura dei budget di ogni Misura con un budget adeguato di progetti / interventi, in modo da creare, da un lato, maggiori spese negli anni 2007 e 2008, e dall'altro, avere un margine di sicurezza per eventuali errori / debolezze di attuazione di alcuni dei progetti approvati, ammessi al Programma.

Mini SII

Per la peculiarità del Programma, si è ritenuto necessario sviluppare un Sistema informatico specifico di monitoraggio e di gestione per il Programma INTERREG III A / GRECIA ITALIA (nonchè per i Programmi INTERREG III B / ARCHIMEDE ed INTERREG III A / GRECIA – CIPRO), operante in ambiente web, in assoluta conformità al SII (Ergorama). Questo sistema è stato elaborato sulla base delle caratteristiche specifiche del Programma soprattutto rispetto al numero, il tipo e la natura dei Promotori, ma anche ai progetti ammessi.

L'obiettivo del sistema è quello di assistere l'Autorità di gestione dei Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG, nell'esecuzione delle sue competenze, ed in particolare con riferimento alle procedure di gestione e monitoraggio della loro attuazione.

Con l'utilizzo del Sistema Informatico in questione, l'Autorità di gestione sarà facilitata nel rilevamento e nel monitoraggio di tutti gli elementi di attuazione del Programma, nella raccolta di elementi finanziari e di elementi riguardanti l'oggetto fisico dei progetti ammessi, necessari per effettuare controlli, inviare richieste di pagamento, ecc. Inoltre, sarà assistita anche in altre operazioni, come il monitoraggio complessivo a livello di misura, il monitoraggio a livello di categoria di intervento, la preparazione di rapporti con dati comparativi, la preparazione di relazioni per l'inoltro delle richieste di pagamento, ecc..

ANNO 2006

Allo stesso tempo, il sistema ha come obiettivo quello di supportare l’Autorità di gestione nell’espletamento dei suoi obblighi sulla registrazione dei dati richiesti al SII-QCS (Ergorama), fornendo l’interfaccia adeguata.

4.1.2. Analisi, evoluzione e problemi affrontati nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, del Comitato di Pilotaggio e S.T.C.

Durante il 2006, si sono riuniti un Comitato di Sorveglianza e tre Comitati di Pilotaggio.

Il 23/1/2006, è stato organizzato a Salonicco, il II Comitato di Sorveglianza del Programma, durante il quale si è discusso dello stato di realizzazione del Programma, di questioni riguardanti il controllo. Particolare attenzione è stata data alla presentazione dell’Aggiornamento della Valutazione Intermedia, quale parametro sostanziale per valutare l’avanzamento di applicazione del Programma.

Il 4/7/2006, è stato organizzato a Ioannina il III Comitato di Pilotaggio, dove sono state presentate ed approvate proposte progettuali nell’ambito degli inviti I1102, I1103 e I1201 e si è discusso anche della rimodulazione degli Elementi Finanziari dell’Asse 1 «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA», con lo scopo di poter realizzare nel modo migliore gli obiettivi del Programma.

Il 20/10/2006, ha avuto luogo il IV Comitato di Pilotaggio a Corfù, durante il quale è stato approvato il Verbale del III Comitato di Pilotaggio, e sono state illustrate ed approvate le proposte progettuali presentate nell’ambito degli inviti I2101, I2201, I3101, I3201. In seguito, si è discusso della necessità di rivedere il Programma per una migliore realizzazione dei suoi obiettivi, e quindi si è deciso di far approvare i contratti dei progetti ammessi. Infine, si è concordato di procedere alla pubblicazione di due inviti, nel rispetto della Regola N+2.

Alla fine del 2006, il 20/12, si è tenuto il V Comitato di Pilotaggio a Roma, dove è stato approvato il Verbale del IV Comitato di Pilotaggio; si è discusso dello stato di realizzazione del Programma e dei requisiti della Regola N+2; si è proceduto all’approvazione dei contratti tra i partners ed il Partner Capofila e tra l’Autorità di Gestione ed il Partner Capofila nonchè all’approvazione degli inviti per le misure 1.2 e 3.1, ed approvare:

- Tre progetti sulla misura 1.2
- Quattro progetti sulla misura 3.1

- Sei progetti sulla misura 3.2

4.1.3. Presentazione della situazione e dei problemi sorti durante la raccolta di dati per la misurazione degli indicatori e modalità di risoluzione

Secondo il Rapporto di aggiornamento della Valutazione Intermedia presentata alla Commissione europea il 13/03/2006, si è constatato e proposto quanto segue:

- a) Gli indicatori di output sono riportati all'intero periodo di programmazione ma sono assenti i valori di base. E' stata constatata la necessità di giungere ad un'ulteriore specializzazione di questi indicatori per il monitoraggio delle categorie di interventi / progetti inclusi nelle Misure.
- b) Gli indicatori di risultato ed impatto sono ritenuti come rappresentativi dei risultati attesi e degli impatti dall'attuazione degli interventi proposti. Si è proposta una distribuzione indicativa del budget delle Misure per categoria di azioni al fine di colmare la mancanza di quantificazione degli obiettivi rispetto agli indicatori di risultato ed impatto. Allo stesso tempo, si è constatata la necessità di determinare i valori di base per gli indicatori più importanti, secondo il peso finanziario di ogni indicatore.

In base alle conclusioni del Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia, l'Autorità di Gestione ha provveduto nel dicembre 2006 a presentare il piano di revisione del Documento unico di programmazione. A questo riguardo, sono stati modificati gli indicatori di attuazione al fine di un miglior monitoraggio del Programma.

Secondo il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi del QCS 2000-2006, l'Autorità di Gestione, per verificare lo stato di realizzazione dell'oggetto fisico ed economico degli Interventi, utilizza quali strumenti fondamentali le Schede Tecniche di Progetto / Sottoprogetto, le Schede Mensili di Dichiarazione delle Spese e le Schede Trimestrali di Monitoraggio. Nei primi mesi del 2006, l'attuazione del Programma Operativo si è trovata in una fase di pieno sviluppo. Tuttavia, soprattutto durante in primi mesi, si è osservata la

ANNO 2006

presentazione ritardata ed anche l'insufficiente compilazione delle schede mensili di spese e delle schede trimestrali di monitoraggio dell'oggetto fisico ed economico. Gli enti hanno avuto grosse difficoltà a rispondere nei tempi previsti ed in modo corretto alle necessità di gestione del Programma, e così si sono manifestati problemi a livello di raccolta di dati per seguire gli indicatori del Programma e per inserire dati nel Sistema Informatico Integrato (SII)

Si sottolinea che, la corretta compilazione e la presentazione nei tempi previsti delle su menzionate Schede è di estrema importanza, poiché grazie a questi particolari strumenti, è possibile, in qualunque momento, il monitoraggio dettagliato dello stato di realizzazione e l'aggiornamento e/o intervento immediato in caso di eventuali differenze dalla pianificazione iniziale.

Quindi, in questa specifica fase di attuazione ed allo scopo di migliorare il monitoraggio degli indicatori del Programma, l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia, a mezzo corrispondenza, comunicazione verbale e con una serie di incontri con i Beneficiari finali, hanno cercato di fornire il proprio sostegno e consulenza affinché si riuscisse ad avere una risposta soddisfacente alle necessità di gestione del Programma.

4.1.4. Avanzamento registrato in questioni particolari (ambiente, competitività, pari opportunità, ecc)

Ambiente

Il terzo Asse Prioritario del Programma interessa l'ambiente ed il patrimonio culturale, dove sono incluse misure ed azioni per il miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni. L'interesse si incentra sulla risorsa ambientale comune, il mare che si trova tra le due sponde, per la cui protezione ambientale, è necessario adottare delle misure comuni. Nel 2006, sono stati pubblicati due inviti con un budget complessivo di 27.011.897 € dal titolo «Miglioramento nella gestione di ecosistemi comuni» e sono stati ammessi 23 progetti. In questo contesto, gli interventi del Programma nel settore dell'Ambiente, sono notevoli per la promozione della sua protezione.

Complessivamente, l'Autorità di Gestione cerca di assicurare la coerenza degli interventi con le norme comunitarie, nazionali e regionali per l'ambiente. Ciò

ANNO 2006

viene applicato sia per quanto attiene l'utilizzo del relativo criterio di ammissibilità degli Interventi proposti, che per il controllo degli interventi durante la loro attuazione.

Competitività

Un riferimento particolare va fatto alle questioni legate al rispetto delle regole di corretta concorrenza durante le procedure delle gare e dell'affidamento delle opere, la fornitura di attrezzatura e servizi.

Un ruolo importante viene svolto anche dall'Unità di Monitoraggio dei Bandi e Contratto (MOPADIS) la quale controlla preventivamente il rispetto delle direttive comunitarie relativamente ai contratti pubblici nelle procedure degli avvisi di gara per opere e servizi.

Pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità, soprattutto dal punto di vista delle pari possibilità per accedere e restare sul mercato del lavoro, è adeguatamente prevista nel Complemento di Programmazione, dove vengono individuati i seguenti punti:

- l'aumento perseguito della presenza femminile tra i lavoratori e ciò attraverso apposite azioni positive che hanno come obiettivo l'aumento delle percentuali di occupazione,
- la garanzia dell'accesso delle donne nell'occupazione attraverso progetti di sviluppo locale e di programmazione democratica,
- il miglioramento delle condizioni di vita delle donne attraverso lo sviluppo di servizi sociali, allo scopo, inoltre, di avere la possibilità di abbinare la vita sociale e professionale,
- la garanzia di una presenza adeguata delle donne in iniziative di orientamento, educazione e formazione.

Nel contempo, particolare attenzione viene data all'integrazione sociale e professionale degli immigrati e delle persone meno favorite.

4.2. AZIONI DI CONTROLLO FINANZIARIO (AUDIT)

Le procedure relative ai controlli e le regolamentazioni, sono specificate nell'ambito della Comunicazione alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) 438/01.

Esecuzione di Controlli in loco durante l'anno 2006

Per quanto riguarda i controlli, si segnala:

Controlli preventivi

L'Unità di Controllo C ha fornito il proprio sostegno all'Unità B, per l'esecuzione di controlli preventivi.

Controlli durante l'attuazione

Durante l'anno 2006, l'Unità di Controllo C dell'Autorità di Gestione ha programmato ed eseguito controlli in loco per il progetto seguente:

Tabella 7: Controlli in loco durante il 2006

A/A	CODICE PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARIO FINALE	IMPORTO DEI PAGAMENTI CONTROLLATO
1	106952	Porto di Corfù	Direzione Opere Pubbliche Regione Isole Ionie	5.124.058,99

Sono stati effettuati altresì controlli al Porto di Brindisi per la parte italiana.

L'importo complessivo delle spese controllate ammonta a 5.124.058,99 €.

Dal controllo non sono risultati importanti elementi negativi. Il relativo rapporto del controllo si trova in fase di elaborazione e sarà inviato al Beneficiario Finale.

Complessivamente, dall'inizio del Programma e fino al 31/12/06, i dati riassuntivi dei controlli relativi ai progetti ammessi al Programma, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 8: Dati riassuntivi dei controlli del Programma in relazione ai progetti ammessi

Numero dei progetti ammessi SII	Budget dei progetti ammessi (Spesa Pubblica)	Spese dei progetti ammessi (Spesa Pubblica)	Numero dei progetti controllati	Percentuale dei progetti controllati sul totale dei progetti ammessi	Spese controllate (Spesa Pubblica)	Percentuale delle spese controllate sul budget dei progetti ammessi	Percentuale delle spese controllate sulle spese dei progetti ammessi
11	69.728.777,38	49.200.053,1	3	27,27%	16.496.547,07	23,66%	33,53%

È necessario sottolineare che l'evoluzione dei controlli in loco è principalmente in funzione dell'evoluzione dei progetti e delle spese realizzate.

L'unità di Controllo C e la Regione Puglia nella presente fase, stanno approntando il programma dei controlli che saranno realizzati entro il 2007.

L'Unità di Controllo C e la Regione Puglia hanno redatto:

- Le tabelle dei risultati del controllo per la modifica dei contratti, secondo l'accordo generale con l'Unione Europea sulla Rettifica Finanziaria orizzontale (Delibera UE 1731/07.06.05) e le circolari di applicazione dell'Autorità di Pagamento
- I rapporti trimestrali dei controlli
- Le tabelle riassuntive dei risultati dei controlli in vista delle richieste di pagamento vero l'UE

Controlli effettuati dal Consulente Speciale di Controllo della Qualità (ESPEL)

Non sono stati effettuati controlli in loco da parte dell'ESPEL, su progetti del Programma Italia – Grecia.

Controlli effettuati dal Comitato per il Controllo Finanziario (EDEL)

ANNO 2006

Dal 13/11/06 fino al 15/11/06, l'EDEL ha proceduto al controllo del sistema di gestione dei programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG, che includeva anche questioni relative alla gestione – sorveglianza – controlli del Programma INTERREG III A GRECIA – ITALIA.

Inoltre, nel periodo dal 16/11/2006 fino al 24/11/2006, è stato effettuato un controllo del Beneficiario Finale «Direzione delle Opere Pubbliche della Regione Isole Ionie » per il progetto «Porto di Corfù »

4.3. ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI RISCOVTRATI

Le principali difficoltà e ritardi riscontrati negli anni precedenti sono stati superati nell'anno 2006 grazie alla revisione del DOC.U.P. e del Complemento di programmazione avvenuta alla fine del 2006, nonché grazie ad una maggior assistenza alle strutture dell'Autorità di gestione del Programma effettuata anche dalla Regione Puglia:

Il carattere peculiare del Programma ha un impatto rilevante sulla sua applicazione. Ne consegue che nella stragrande maggioranza dei casi, le azioni sviluppate nel quadro di azioni individuali non possono partire da procedure consolidate ma presuppongono una pianificazione dettagliata, una collaborazione sistematica o/e interventi a livello istituzionali tra i Paesi che collaborano. In breve, i fattori che ostacolano la corretta attuazione del Programma sono dovuti a:

- Procedure lunghissime (per la Grecia) per l'assunzione del personale. Tuttavia, durante il 2006, si è costituito il Segreteriato tecnico congiunto e durante il 2007 è aumentato il personale dell'Autorità di gestione.
- Debolezze organizzative nell'attuazione delle azioni da parte di alcune realtà (beneficiari finali) soprattutto del settore pubblico. La questione si ripresenta su base quotidiana con la necessità per l'Autorità di gestione di intervenire per aiutare tali attori

Nel quadro delle proprie competenze, l'Autorità di gestione con il supporto della Regione Puglia:

- Ha perseguito i propri sforzi volti ad una comunicazione e collaborazione sistematica con gli enti ed i servizi competenti al fine di accelerare i dovuti

ANNO 2006

adeguamenti del quadro legislativo ed amministrativo nonché la relativa maturazione del quadro di attuazione degli interventi.

- Ha continuato a valorizzare la collaborazione sistematica con i beneficiari finali dei progetti per meglio capirne le particolarità e fornire l'assistenza adeguata per la maturazione dei progetti in via di ammissione.

4.4. UTILIZZO DELL'ASSISTENZA TECNICA

La spesa complessiva, ammissibile e certificata, dell'Assistenza Tecnica del programma (Spesa Pubblica) fino al 2006, ammonta a 450.143,75 €, vale adire una percentuale del 6,98% sul totale del costo previsto per l'Asse di Priorità 4 del Programma (*Allegato III*). Per quanto riguarda la Assistenza Tecnica, nel 2006 sono state certificate spese di progetti attuati nelle aree eleggibili della Regione Puglia, per un totale di € 295.486, facendo aumentare la relativa percentuale a 11.56%. Purtroppo tali spese certificate non sono state dichiarate nel SII. La relativa documentazione è stata inviata dall'A.G. all'Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007.

Questo particolare importo interessa azioni di sostegno alla gestione, la valutazione intermedia e la pubblicità delle corrispondenti Misure 4.1 e 4.2, come descritto dettagliatamente nel Cap. 2 «Descrizione dello stato di avanzamento del programma per Misura, Asse Prioritario e totale degli Assi».

4.5. MISURE VOLTE A GARANTIRE LA PUBBLICITA' DELL'INTERVENTO

Il Regolamento (CE) 1159/2000 specifica dettagliatamente le attività di informazione e pubblicità per gli interventi dei Fondi Strutturali. Inoltre, l'articolo 18, par. 4 del Regolamento (CE) 1260/99, riporta che il Complemento di Programmazione definirà "le misure che devono assicurare la pubblicità del Programma, conformemente all'articolo 46".

Nel 2006 è stato indetto un bando internazionale per la selezione dell'appaltatore finalizzato alla «definizione ed alla specificazione della strategia di comunicazione e l'applicazione di un piano di azione di comunicazione nel quadro del Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA»

a) sito web

L'Autorità di gestione fornisce informazioni relativamente al PIC INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, attraverso il sito centrale (<http://www.interreg.gr>) ed il sito della Regione Puglia (<http://www.interreg.puglia.it>), dove i potenziali beneficiari finali possono aver accesso al Documento di Programmazione, al Complemento di Programmazione, alla Relazione di Valutazione Intermedia, agli inviti verso i Beneficiari Finali ed i dossier di candidatura, alle Riunioni dei Comitati di Sorveglianza e Pilotaggio.

Da ottobre del 2005, è in fase di evoluzione il perfezionamento e l'ampliamento del sito Internet dell'Autorità di gestione dei Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG per una divulgazione migliore e più completa dei programmi, con i seguenti obiettivi:

- L'aggiornamento tempestivo e valido e la diffusione dell'informazione,
- La connessione – integrazione dei siti web di tutti i programmi con il sito centrale Internet dell' INTERREG III, con un punto di accesso comune ed una filosofia di ideazione comun. Il sito sarà costituito da unità informative distinte ed autonome, a soddisfazione della promozione adeguata di ogni Programma,
- La creazione di un sottosito distinto per ogni Programma di Iniziativa Comunitaria, finalizzato a fornire autonomia di informazione per ogni Programma ed anche valorizzazione di eventuali punti particolari per Programma,
- Il rilevamento e il monitoraggio del numero dei visitatori al sito web.

b) Help Desk

Nel contempo, dal 2005 è stata portata a termine l'Unità Help Desk, la cui procedura di funzionamento è la seguente:

Con la presentazione della richiesta / domanda all' Help Desk del Servizio di Gestione, viene automaticamente inviato un messaggio e-mail al gestore dell'applicazione, che fa parte del personale dell'Unità D. La richiesta, dopo averla stampata e dopo aver assegnato un numero di protocollo quale documento ricevuto nel Servizio di Gestione, è trasmessa al Responsabile dell'Autorità di gestione ed è assegnata all'operatore competente, per unità tematica, il quale

risponde, il prima possibile, alla richiesta / domanda, decidendo se rispondere a mezzo e-mail o per iscritto.

c) Incontri informativi ed altre Azioni di Informazione

Grecia

L'Autorità di gestione del PIC INTERREG ha organizzato, il 9/5/2006, ad Igoumenitsa, un incontro informativo per i potenziali Beneficiari Finali, relativamente alle procedure di presentazione delle proposte progettuali, nell'ambito degli inviti riguardanti le Misure 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Inoltre, il 5-6/11/2006 l'Autorità di Gestione ha organizzato un convegno a Patrasso per informare i Beneficiari Finali sui progetti approvati dal IV Comitato di Pilotaggio del 20/10/2006.

Queste manifestazioni avevano come obiettivo, non solo quello di informare ogni ente interessato circa i termini di approvazione dei progetti, ma anche quello di costituire dei punti di incontro e di approccio cruciali per tutti i Beneficiari Finali del Programma.

Per poter informare i Beneficiari Finali ed il pubblico più ampio circa le possibilità offerte dal Programma, l'Ufficio della Regione Puglia, partecipa attivamente e sistematicamente a manifestazioni di portata nazionale e presso l'Autorità di gestione greca circa lo scambio di esperienze per le autonomie locali. Durante questi incontri, i Beneficiari Finali del Programma, ma anche il pubblico più ampio, sono informati sul Programma stesso.

5. CAPITOLO 5: MISURE VOLTE A GARANTIRE LA COMPATIBILITA' CON LE POLITICHE COMUNITARIE

5.1. INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, COMPRESI LE REGOLE RELATIVE ALLA CONCORRENZA, AI CONTRATTI PUBBLICI, ALLA TUTELA AMBIENTALE, ALL'ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA' E ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Per assicurare il rispetto delle politiche comunitarie, il Programma interviene a livello di DOC.U.P. e del Complemento di Programmazione nonché sulle modalità / procedure di applicazione / procedure di esecuzione e gestione del Programma.

Per quanto riguarda il DOC.U.P. ed il Complemento di Programmazione, il rispetto delle politiche comunitarie è definito dalle categorie di azioni comprese in ogni Asse Prioritario ed in ogni Misura.

Al livello dell'applicazione / esecuzione del Programma, l'osservanza della compatibilità con le politiche comunitarie deriva dagli obblighi e dal funzionamento del sistema di amministrazione e gestione del Programma e soprattutto dagli obblighi dell'Autorità di Gestione relativamente a quanto segue:

- a) Ammissione delle azioni
- b) Controllo preventivo prima delle procedure di affidamento
- c) Monitoraggio e controllo durante l'attuazione
- d) Controllo/ certificazione alla conclusione delle azioni

Il primo atto per assicurare il rispetto delle politiche comunitarie nel Programma, è stata l'elaborazione da parte dell'Autorità di Gestione (Unità A) e l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, dei criteri di ammissione delle azioni, tra cui sono incluse le previsioni sul rispetto delle politiche nazionali e comunitarie.

Successivamente, sono presentati gli interventi dell'Autorità di Gestione del PIC INTERREG III A / Grecia – Italia, rispetto alla tutela dell'ambiente, le pari opportunità ed i contratti pubblici.

a. Tutela dell'Ambiente

A livello di pianificazione, nella Misura 3.1 del Programma, sono previste azioni esclusivamente a favore della tutela e del recupero dell'ambiente, come riportato dettagliatamente nel Complemento di Programmazione.

A livello di pianificazione dei criteri di ammissione delle azioni, sono stati previsti determinati criteri fondamentali / principali di ammissione per tutte le categorie di azioni. In particolare, il criterio C3 che esige il rispetto della legislazione nazionale, regionale e comunitaria sull'ambiente ed il criterio E2 che richiede la maturità del progetto e una procedura che prevede il rilascio delle necessarie autorizzazioni ambientali richieste.

Durante la procedura di ammissione dell'Azione / Progetto, è stato esaminato il rispetto di questi criteri, comprese anche le procedure di elaborazione degli Studi sugli Impatti Ambientali, l'emissione di Decreti Ministeriali per l'Approvazione di Termini Ambientali, e /o le dichiarazioni dell'Autorità di Monitoraggio competente di volta in volta per le aree NATURA 2000.

Il rispetto dei su menzionati elementi di politica ambientale sono verificati nella fase preliminare ma anche durante l'esecuzione e la conclusione di un'azione.

b. Pari opportunità

A livello della pianificazione del Programma, sono previste azioni di miglioramento delle condizioni di accoglienza delle correnti immigratorie (un gruppo che costituisce obiettivo per l'applicazione delle pari opportunità), mentre sono previste azioni di formazione delle risorse umane.

Durante la procedura di ammissione delle corrispondenti azioni, soprattutto di quelle che riguardano la formazione, sono stati previsti specifici criteri di ammissione, in base ai quali è assicurata l'eguaglianza tra uomini e donne. Il rispetto di questo criterio è seguito durante l'esecuzione e fino a conclusione di un'azione di formazione.

c. Contratti Pubblici

Per quanto riguarda il rispetto dei Contratti Pubblici, l'Autorità di Gestione del Programma esercita funzioni di controllo e sorveglianza per l'applicazione delle

disposizioni sui Contratti Pubblici, durante tutto il percorso di un progetto o/e sottoprogetto.

In particolare, segue e controlla:

- I termini dell'appalto
- I termini di contrattualizzazione
- le procedure di esecuzione dei contratti

Tra gli strumenti utilizzati dall'Autorità di Gestione, oltre al contesto comunitario, nazionale e regionale (per la Regione Puglia) esistente, ci sono le guide del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Lavori Pubblici, che fanno riferimento a quanto segue:

- Creazione dei Fascicoli dell'Appalto
- Atti Amministrativi principali
- Controllo di qualità
- Maturità dell'appalto
- Guida per la supervisione di Studi e Realizzazioni

Per l'Italia vengono osservate le procedure previste dal Decreto Legislativo 163/2006 "Codice dei contratti Pubblici relativi a valori, servizi e forniture in attuazione dei Reg. 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Inoltre e/o nel contempo, se richiesto, si procede al controllo ex ante e/o ex post della legalità nella fase precontrattuale, da parte dell' Unità di Sorveglianza delle Gare e dei Contratti (MOPADIS).

5.2. MISURE DI COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI OPERATIVI

La pianificazione del programma si è basata sul costruttivo ruolo complementare che esso deve svolgere relativamente alle misure promosse nell'ambito dei Quadri Comunitari di Sostegno e di altre iniziative comunitarie la promozione delle pari opportunità, il consolidamento del ruolo delle aree metropolitane e la tutela ambientale.

Partendo dal fatto che azioni relative o complementari a quelle del Programma sono previste anche nel quadro di altri Programmi operativi, regionali e settoriali, si è ritenuto necessario il coordinamento con altri Programmi operativi. Tuttavia,

ANNO 2006

dall'inizio dell'attuazione del Programma, sono organizzati incontri di lavoro del Servizio di Gestione del Programma con le relative Autorità di gestione del Programma operativo. Assi stradali, aree portuali, sviluppo urbano ed i tre Programmi operativi regionali (Epiro, Grecia occidentale ed Isole ionie) sia per quanto riguarda le opere strutturali (porti) che per le azioni di assistenza alle PMI oltre alla integrazione per la Puglia degli interventi previsti nel programma Interreg III A Grecia – Italia 2000/2006 con gli altri in attuazione in Puglia, con particolare riferimento al POR Puglia 2000/2006.

ALLEGATI

NOTA

Le Tabelle sono costituite di dati dichiarati nel SII fino al 31/12/2006. È contrassegnato, tuttavia, che nel 2006 sono certificati spese di progetti, quegli che sono attuati nelle regioni eleggibili in Italia, totale €8.160.282,54€, che non sono stati dichiarati nel SII. I documenti relativi sono stati promossi nell' Autorità di Pagamento, che inoltre pubblicherà gli documenti relativi all'interno di 2007. Queste spese certificate sono distribuite così:

Misura 1.1 (€2.181.578.90)

Misura 3.1 (€3.181.750.88)

Misura 3.2 (€2.501.466.69)

Misura 4.1 (€223.336.65) e

ALLEGATO I

TABELLE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA

ANNO 2006

TABELLA 1

INTERREG III A / GRECIA – ITALIA

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006

TABELLA COMPLESSIVA FINANZIARIA PER ASSE E MISURA

GRECIA - ITALIA

Asse	Budget complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazione Privata	
		Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale						
			Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro		
ASSE I – TRASPORTI	Totale	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Misura 1.1	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.600.000	2.400.000	0	0	0
	Misura 1.2	13.546.366	13.546.366	7.683.183	7.683.183	5.863.183	4.377.228	1.485.955	0	0	0
ASSE II – IMPRENDITORIALITA'	Totale	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Misura 2.1	10.400.000	8.400.000	5.200.000	5.200.000	3.200.000	2.540.000	660.000	0	0	2.000.000
	Misura 2.2	15.720.000	11.400.000	7.450.000	7.450.000	3.950.000	2.540.000	660.000	0	750.000	4.320.000
ASSE III – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	Totale	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Misura 3.1	29.666.600	29.666.600	17.250.000	17.250.000	12.416.600	10.166.600	2.250.000	0	0	0
	Misura 3.2	34.160.000	27.493.400	18.870.000	18.870.000	8.623.400	6.823.400	1.800.000	0	0	6.666.600
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	Totale	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0
	Misura 4.1	4.340.000	4.340.000	2.720.000	2.720.000	1.620.000	1.299.000	321.000	0	0	0
	Misura 4.2	2.107.704	2.107.704	1.303.852	1.303.852	803.852	637.696	166.156	0	0	0
TOTALE	157.940.670	144.954.070	84.477.035	84.477.035	60.477.035	49.983.924	9.743.111	0	750.000	12.986.600	

ANNO 2006

TABELLA 1.A

INTERREG III A / GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006
RIPARTIZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA
GRECIA - ITALIA

In Euro

Anno	Assi	Budget complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazione Privata
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro	
2003	Totale	39.645.910	37.335.860	21.142.516	21.142.516	16.193.344	13.420.589	2.772.755	0	0	2.310.050
	Asse 1	18.970.828	18.970.828	9.740.000	9.740.000	9.230.828	7.880.828	1.350.000	0	0	0
	Asse 2	3.508.952	2.676.952	1.788.476	1.788.476	888.476	756.933	131.543	0	0	832.000
	Asse 3	15.561.878	14.083.828	8.641.914	8.641.914	5.441.914	4.289.340	1.152.574	0	0	1.478.050
	Asse 4	1.604.252	1.604.252	972.126	972.126	632.126	493.488	138.638	0	0	0
2004	Totale	28.038.440	24.761.016	14.746.285	14.746.285	10.014.731	8.320.846	1.393.885	0	300.000	3.277.424
	Asse 1	9.311.406	9.311.406	4.826.480	4.826.480	4.484.926	4.091.482	393.444	0	0	0
	Asse 2	6.759.922	5.142.802	3.271.401	3.271.401	1.871.401	1.219.981	351.420	0	300.000	1.617.120
	Asse 3	10.722.484	9.062.180	5.831.090	5.831.090	3.231.090	2.651.763	579.327	0	0	1.660.304
	Asse 4	1.244.628	1.244.628	817.314	817.314	427.314	357.620	69.694	0	0	0
2005	Totale	48.954.251	45.205.760	26.199.837	26.199.837	19.005.923	15.675.971	3.029.952	0	300.000	3.748.491
	Asse 1	19.686.816	19.686.816	10.145.365	10.145.365	9.541.451	8.362.341	1.179.110	0	0	0
	Asse 2	8.141.110	6.160.618	3.880.309	3.880.309	2.280.309	1.536.216	444.093	0	300.000	1.980.492
	Asse 3	19.286.341	17.518.342	11.059.171	11.059.171	6.459.171	5.211.420	1.247.751	0	0	1.767.999
	Asse 4	1.839.984	1.839.984	1.114.992	1.114.992	724.992	565.994	158.998	0	0	0

(Continua sulla Tabella 1.A.)

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

ANNO 2006

Anno	Assi	Budget Complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazio ne Privata
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro	
2006	Totale	41.302.069	37.651.434	22.388.397	22.388.397	15.263.037	12.566.518	2.546.519	0	150.000	3.650.635
	Asse 1	13.577.316	13.577.316	6.971.338	6.971.338	6.605.978	5.642.577	963.401	0	0	0
	Asse 2	7.710.016	5.819.628	3.709.814	3.709.814	2.109.814	1.566.870	392.944	0	150.000	1.890.388
	Asse 3	18.255.897	16.495.650	10.587.825	10.587.825	5.907.825	4.837.477	1.070.348	0	0	1.760.247
	Asse 4	1.758.840	1.758.840	1.119.420	1.119.420	639.420	519.594	119.826	0	0	0
Totale	Totale	157.940.670	144.954.070	84.477.035	84.477.035	60.477.035	49.983.924	9.743.111	0	750.000	12.986.600
	Asse 1	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Asse 2	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Asse 3	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Asse 4	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0

ANNO 2006

TABELLA 1.A.1

INTERREG III A / GRECIA – ITALIA

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006

ASSE I – TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA

GRECIA - ITALIA

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazio ne Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2003	Totale	18.970.828	18.970.828	9.740.000	9.740.000	9.230.828	7.880.828	1.350.000	0	0	0
	Misura 1.1	14.510.964	14.510.964	7.255.482	7.255.482	7.255.482	6.421.710	833.772	0	0	0
	Misura 1.2	4.459.864	4.459.864	2.484.518	2.484.518	1.975.346	1.459.118	516.228	0	0	0
2004	Totale	9.311.406	9.311.406	4.826.480	4.826.480	4.484.926	4.091.482	393.444	0	0	0
	Misura 1.1	7.625.300	7.625.300	3.812.650	3.812.650	3.812.650	3.569.655	242.995	0	0	0
	Misura 1.2	1.686.106	1.686.106	1.013.830	1.013.830	672.276	521.827	150.449	0	0	0
2005	Totale	19.686.816	19.686.816	10.145.365	10.145.365	9.541.451	8.362.341	1.179.110	0	0	0
	Misura 1.1	15.473.114	15.473.114	7.736.557	7.736.557	7.736.557	7.008.329	728.228	0	0	0
	Misura 1.2	4.213.702	4.213.702	2.408.808	2.408.808	1.804.894	1.354.012	450.882	0	0	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

ANNO 2006

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazio ne Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2006	Totale	13.577.316	13.577.316	6.971.338	6.971.338	6.605.978	5.642.577	963.401	0	0	0
	Misura 1.1	10.390.622	10.390.622	5.195.311	5.195.311	5.195.311	4.600.306	595.005	0	0	0
	Misura 1.2	3.186.694	3.186.694	1.776.027	1.776.027	1.410.667	1.042.271	368.396	0	0	0
Totale	Totale	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Misura 1.1	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.600.000	2.400.000	0	0	0
	Misura 1.2	13.546.366	13.546.366	7.683.183	7.683.183	5.863.183	4.377.228	1.485.955	0	0	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006
ANNO 2006

TABELLA 1.A.2
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006
ASSE II – IMPRENDITORIALITA'
GRECIA - ITALIA

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazion e Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2003	Totale	3.508.952	2.676.952	1.788.476	1.788.476	888.476	756.933	131.543	0	0	832.000
	Misura 2.1	1.343.020	1.093.020	710.146	710.146	382.874	317.102	65.772	0	0	250.000
	Misura 2.2	2.165.932	1.583.932	1.078.330	1.078.330	505.602	439.831	65.771	0	0	582.000
2004	Totale	6.759.922	5.142.802	3.271.401	3.271.401	1.871.401	1.219.981	351.420	0	300.000	1.617.120
	Misura 2.1	2.705.580	2.189.580	1.349.335	1.349.335	840.245	664.535	175.710	0	0	516.000
	Misura 2.2	4.054.342	2.953.222	1.922.066	1.922.066	1.031.156	555.446	175.710	0	300.000	1.101.120
2005	Totale	8.141.110	6.160.618	3.880.309	3.880.309	2.280.309	1.536.216	444.093	0	300.000	1.980.492
	Misura 2.1	3.280.365	2.643.946	1.612.882	1.612.882	1.031.064	809.018	222.046	0	0	636.419
	Misura 2.2	4.860.745	3.516.672	2.267.427	2.267.427	1.249.245	727.198	222.047	0	300.000	1.344.073
2006	Totale	7.710.016	5.819.628	3.709.814	3.709.814	2.109.814	1.566.870	392.944	0	150.000	1.890.388
	Misura 2.1	3.071.035	2.473.454	1.527.637	1.527.637	945.817	749.345	196.472	0	0	597.581
	Misura 2.2	4.638.981	3.346.174	2.182.177	2.182.177	1.163.997	817.525	196.472	0	150.000	1.292.807
Totale	Totale	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Misura 2.1	10.400.000	8.400.000	5.200.000	5.200.000	3.200.000	2.540.000	660.000	0	0	2.000.000
	Misura 2.2	15.720.000	11.400.000	7.450.000	7.450.000	3.950.000	2.540.000	660.000	0	750.000	4.320.000

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006
ANNO 2006

TABELLA 1.A.3
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006
Asse III – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE
GRECIA – ITALIA

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazion e Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2003	Totale	15.561.878	14.083.828	8.641.914	8.641.914	5.441.914	4.289.340	1.152.574	0	0	1.478.050
	Misura 3.1	7.448.135	7.448.135	4.203.362	4.203.362	3.244.773	2.604.454	640.319	0	0	0
	Misura 3.2	8.113.743	6.635.693	4.438.552	4.438.552	2.197.141	1.684.886	512.255	0	0	1.478.050
2004	Totale	10.722.484	9.062.180	5.831.090	5.831.090	3.231.090	2.651.763	579.327	0	0	1.660.304
	Misura 3.1	4.801.420	4.801.420	2.753.863	2.753.863	2.047.557	1.725.709	321.848	0	0	0
	Misura 3.2	5.921.064	4.260.760	3.077.227	3.077.227	1.183.533	926.054	257.479	0	0	1.660.304
2005	Totale	19.286.341	17.518.342	11.059.171	11.059.171	6.459.171	5.211.420	1.247.751	0	0	1.767.999
	Misura 3.1	9.003.948	9.003.948	5.284.787	5.284.787	3.719.161	3.025.966	693.195	0	0	0
	Misura 3.2	10.282.393	8.514.394	5.774.384	5.774.384	2.740.010	2.185.454	554.556	0	0	1.767.999

ANNO 2006

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazion e Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altri
2006	Totale	18.255.897	16.495.650	10.587.825	10.587.825	5.907.825	4.837.477	1.070.348	0	0	1.760.247
	Misura 3.1	8.413.097	8.413.097	5.007.988	5.007.988	3.405.109	2.810.471	594.638	0	0	0
	Misura 3.2	9.842.800	8.082.553	5.579.837	5.579.837	2.502.716	2.027.006	475.710	0	0	1.760.247
Totale	Totale	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Misura 3.1	29.666.600	29.666.600	17.250.000	17.250.000	12.416.600	10.166.600	2.250.000	0	0	0
	Misura 3.2	34.160.000	27.493.400	18.870.000	18.870.000	8.623.400	6.823.400	1.800.000	0	0	6.666.600

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006
ANNO 2006

TABELLA 1.A.4
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA
GRECIA – ITALIA

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazio ne Privata
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro	
2003	Totale	1.604.252	1.604.252	972.126	972.126	632.126	493.488	138.638	0	0	0
	Misura 4.1	1.076.514	1.076.514	655.132	655.132	421.382	330.030	91.352	0	0	0
	Misura 4.2	527.738	527.738	316.994	316.994	210.744	163.458	47.286	0	0	0
2004	Totale	1.244.628	1.244.628	817.314	817.314	427.314	357.620	69.694	0	0	0
	Misura 4.1	842.404	842.404	555.264	555.264	287.140	241.217	45.923	0	0	0
	Misura 4.2	402.224	402.224	262.050	262.050	140.174	116.403	23.771	0	0	0
2005	Totale	1.839.984	1.839.984	1.114.992	1.114.992	724.992	565.994	158.998	0	0	0
	Misura 4.1	1.234.704	1.234.704	751.415	751.415	483.289	378.521	104.768	0	0	0
	Misura 4.2	605.280	605.280	363.577	363.577	241.703	187.473	54.230	0	0	0
2006	Totale	1.758.840	1.758.840	1.119.420	1.119.420	639.420	519.594	119.826	0	0	0
	Misura 4.1	1.186.378	1.186.378	758.189	758.189	428.189	349.232	78.957	0	0	0
	Misura 4.2	572.462	572.462	361.231	361.231	211.231	170.362	40.869	0	0	0
Totale	Totale	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0
	Misura 4.1	4.340.000	4.340.000	2.720.000	2.720.000	1.620.000	1.299.000	321.000	0	0	0
	Misura 4.2	2.107.704	2.107.704	1.303.852	1.303.852	803.852	637.696	166.156	0	0	0

ALLEGATO II

***STATO DI REALIZZAZIONE IN BASE AI DATI
ECONOMICI***

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006
ANNO 2006

INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA										
ANDAMENTO DI REALIZZAZIONE IN BASE AI DATI ECONOMICI FINO AL 31-12-2006										
ASSI PRIORITARI / MISURE	Budget		INVITI			PROGETTI AMMESSI (COMITATO DI PILOTAGGIO)			SPESE DICHIARATE NEL SII	
	Budget complessivo	Totale Spesa Pubblica	Numero inviti 2000-2006	Budget Inviti 2000-2006	% ATTIVAZIONE	Numero di Delibere di Approvazio ne 2000-2006	Budget progetti ammessi 2000-2006	% IMPEGNO	Spese dichiarate 2000-2006	% ASSORBIMENT O
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(4/2)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8(7/2)</i>	<i>9</i>	<i>10(9/2)</i>
<u>AP1</u>	61.546.366	61.546.366	4	61.546.366	100%	21	86.898.851	141%	44.738.019	73%
<u>M1.1</u>	48.000.000	48.000.000	3	48.000.000	100%	8	57.334.269	119%	31.062.869	65%
<u>M1.2</u>	13.546.366	13.546.366	1	13.546.366	100%	13	29.564.582	218%	13.675.150	101%
<u>AP2</u>	26.120.000	19.800.000	2	10.000.000	51%	22	18.324.560	93%	0	0
<u>M2.1</u>	10.400.000	8.400.000	1	5.000.000	60%	14	10.747.060	128%	0	0
<u>M2.2</u>	15.720.000	11.400.000	1	5.000.000	44%	8	7.577.500	66%	0	0
<u>AP3</u>	63.826.600	57.160.000	3	53.806.545	94%	56	57.783.927	101%		
<u>M3.1</u>	29.666.600	29.666.600	2	27.011.891	91%	23	22.420.032	76%	0	0
<u>M3.2</u>	34.160.000	27.493.400	1	26.794.654	97%	33	35.363.895	129%	0	0
<u>TOTALE</u>	151.492.966	138.506.366	9	125.352.911	91%	99	163.007.338	118%	89.476.038	65%

TABELLA 10
TABELLA FINANZIARIA DI APPLICAZIONE PER ASSE E MISURA SINGOLARMENTE

Anno: 2000-2006

Prioritario / Misure	Totale	Spesa complessiva, ammissibile e certificata	% del costo ammissibile	Altri	Settore di intervento
	1	2	3=2/1%		
001 Trasporti, comunicazioni, sicurezza	61,546,366.0	44,738,018.35	72.69		22 0.00%, 24 0.00%, 36 0.00%, 182 0.00%, 315 50.47%, 322 22.22%
001.001 Infrastrutture trasporti e comunicazioni marittimi	48,000,000.0	31,062,868.61	64.71		24 0.00%, 182 0.00%, 315 64.71%
001.002 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e di controllo	13,546,366.0	13,675,149.74	100.95		22 0.00%, 24 0.00%, 36 0.00%, 322 100.95%
002 Imprenditorialita'	19,800,000.0	0			24 0.00%, 164 0.00%, 167 0.00%, 173 0.00%, 174 0.00%, 182 0.00%, 184 0.00%, 413 0.00%
002.001 Collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie	8,400,000.0	0			24 0.00%, 182 0.00%, 184 0.00%
002.002 Assistenza alla competitività delle PMI	11,400,000.0	0			164 0.00%, 167 0.00%, 173 0.00%, 174 0.00%, 182 0.00%, 413 0.00%
003 Ambiente e patrimonio culturale	57,160,000.0	4,011,891.0	7.02		24 0.00%, 172 0.00%, 345 0.00%, 353 7.02%, 354 0.00%, 415 0.00%
003.001 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni	29,666,600.0	4,011,891.0	13.52		24 0.00%, 345 0.00%, 353 13.52%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

ANNO 2006

003.002 Valorizzazione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	27,493,400.0	0			172 0.00%, 354 0.00%, 415 0.00%
004 Assistenza tecnica e gestione del programma	6,447,704.0	450,143.75	6.98		411 5.21%, 412 0.05%, 413 0.00%, 415 1.73%
004.001 Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	4,340,000.0	338,804.45	7.81		411 7.74%, 412 0.07%, 413 0.00%
004.002 Attività complementari dell'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	2,107,704.0	111,339.30	5.28		411 0.00%, 415 5.28%
Totale per FESR	144,954,070.0	49,200,053.10	33.94		
Totale per FSE	0	0			
Totale per FEAOG	0	0			
Totale per SFOP	0	0			

TABELLA 10
TABELLA FINANZIARIA DI APPLICAZIONE PER ASSE E MISURA SINGOLARMENTE

Anno: 2006

Prioritario / Misure	Totale	Spesa complessiva, ammissibile e certificata	% del costo ammissibile	Altri	Settore di intervento
	1	2	3=2/1%		
001 Trasporti, comunicazioni, sicurezza	61,546,366.0	17,613,556.0	28.62		22 0.00%, 24 0.00%, 36 0.00%, 182 0.00%, 315 6.40%, 322 22.22%
001.001 Infrastrutture trasporti e comunicazioni marittimi	48,000,000.0	3,938,406.26	8.21		24 0.00%, 182 0.00%, 315 8.21%
001.002 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e di controllo	13,546,366.0	13,675,149.74	100.95		22 0.00%, 24 0.00%, 36 0.00%, 322 100.95%
002 Imprenditorialita'	19,800,000.0	0			24 0.00%, 164 0.00%, 167 0.00%, 173 0.00%, 174 0.00%, 182 0.00%, 184 0.00%, 413 0.00%
002.001 Collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie	8,400,000.0	0			24 0.00%, 182 0.00%, 184 0.00%
002.002 Assistenza alla competitività delle PMI	11,400,000.0	0			164 0.00%, 167 0.00%, 173 0.00%, 174 0.00%, 182 0.00%, 413 0.00%
003 Ambiente e patrimonio culturale	57,160,000.0	4,011,891.0	7.02		24 0.00%, 172 0.00%, 345 0.00%, 353 0.00%, 354 0.00%, 415 0.00%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

ANNO 2006

003.001 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni	29,666,600.0	4,011,891.0	13.52	24 0.00%, 345 0.00%, 353 0.00%
003.002 Valorizzazione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	27,493,400.0	0		172 0.00%, 354 0.00%, 415 0.00%
004 Assistenza tecnica e gestione del programma	6,447,704.0	0		411 0.00%, 412 0.00%, 413 0.00%, 415 0.00%
004.001 Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	4,340,000.0	0		411 0.00%, 412 0.00%, 413 0.00%
004.002 Attività complementari dell'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	2,107,704.0	0		411 0.00%, 415 0.00%
Totale per FESR	144,954,070.0	21,625,447.0	14.92	
Totale per FSE	0	0		
Totale per FEAOG	0	0		
Totale per SFOP	0	0		

ALLEGATO III

***TABELLE DI ASSISTENZA TECNICA
APPROVATA PER L'ANNO 2006***

**PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA
ASSISTENZA TECNICA – BUDGET DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000**

ANALISI DEL BUDGET (2004-2008)

TOTAL	OVERALL			
	TOTAL	ERDF	NATIONAL	REGIONAL
A FORNITURE				
A.2.1. PC, PERIFERICHE	70.000	40.000	22.500	7.500
B FORNITURA SERVIZI	0	0	0	0
B1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA E SOFTWARE	180.000	130.000	47.000	3.000
B3 SERVIZI DI CONSULENZA	0	0	0	0
B.3.1.2 FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI SOSTEGNO	600.000	312.500	205.000	82.500
B.3.2 CONSULENTE DI ASSISTENZA TECNICA	1.430.000	997.500	387.500	45.000
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0	0	0	0
B.5.1. VALUTAZIONE	80.000	60.000	20.000	0
B.5.2 CONTROLLI	230.000	147.500	67.500	15.000
C SPESE DI FUNZIONAMENTO	0	0	0	0
C5. ALLACCIAMENTO E FUNZIONAMENTO DI RETE TELEFONICA ED INTERNET	50.000	37.500	12.500	0
C7 SERVIZI DI SOSTEGNO, (SPESE DI INCONTRI – CONVEGNI, SPESE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, LOCAZIONE DI SALE, ECC.	640.000	355.000	210.000	75.000
C10 ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0
C10.1 ADDESTRAMENTO PERSONALE	40.000	25.000	12.000	3.000
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – CONGRESSI	220.000	115.000	75.000	30.000
C12 SPESE DI TRASFERTA NAZIONALI O ESTERE	800.000	500.000	240.000	60.000
TOTAL	4.340.000	2.720.000	1.299.000	321.000

**PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA
ASSISTENZA TECNICA – BUDGET DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000
ANALISI DEL BUDGET (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2006**

TOTAL	OVERALL			
	TOTAL	ERDF	NATIONAL	REGIONAL
A FORNITURE				
A.2.1. PC, PERIFERICHE	35.000	20.000	11.250	3.750
B FORNITURA SERVIZI	0	0	0	0
B1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA E SOFTWARE	90.000	65.000	23.500	1.500
B3 SERVIZI DI CONSULENZA	0	0	0	0
B.3.1.2 FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI SOSTEGNO	300.000	156.250	102.500	41.250
B.3.2 CONSULENTE DI ASSISTENZA TECNICA	1.072.500	748.125	290.625	33.750
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0	0	0	0
B.5.1. VALUTAZIONE	40.000	30.000	10.000	0
B.5.2 CONTROLLI	115.000	73.750	33.750	7.500
C SPESE DI FUNZIONAMENTO	0	0	0	0
C5. ALLACCIAMENTO E FUNZIONAMENTO DI RETE TELEFONICA ED INTERNET	25.000	18.750	6.250	0
C7 SERVIZI DI SOSTEGNO, (SPESE DI INCONTRI – CONVEGNI, SPESE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, LOCAZIONE DI SALE, ECC.	320.000	177.500	105.000	37.500
C10 ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0
C10.1 ADDESTRAMENTO PERSONALE	20.000	12.500	6.000	1.500
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – CONGRESSI	110.000	57.500	37.500	15.000
C12 SPESE DI TRASFERTA NAZIONALI O ESTERE	400.000	250.000	120.000	30.000
TOTAL	2.527.500	1.609.375	746.375	171.750

**PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA
 ASSISTENZA TECNICA – BUDGET DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704
 ANALISI DEL BUDGET (2004-2008)**

TOTAL	OVERALL			
	TOTAL	ERDF	NATIONAL	REGIONAL
B FORNITURA SERVIZI				
B 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	2.107.704	1.303.851	637.697	166.156
TOTAL	2.107.704	1.303.851	637.697	166.156

**PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA
 ASSISTENZA TECNICA - BUDGET DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704
 ANALISI DEL BUDGET (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2006**

TOTAL	OVERALL			
	TOTAL	ERDF	NATIONAL	REGIONAL
B FORNITURA SERVIZI				
B 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE ED INFORMAZIONE	1.264.617	782.308	382.616	99.693
TOTAL	1.264.617	782.308	382.616	99.693

ALLEGATO IV

TABELLA DEI PROGETTI AMMESSI NEL SII

REPUBBLICA ELLENICA
MINISTERO / REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SPECIALE
SETTORE

STAMPA RIASSUNTIVA
PROGETTI
In situazione 2

DATA: 17/01/2007
ORA: 13:18
UTENTE: INTERREG3_37
PAGINA: 1 / 2

Valuta: EURO

Criteria di individuazione progetti

PERIODO PC: 2000 - 2006
PC: 11 INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA
Asse prioritario / Sottoprogetto:
Progetto:
Misura:
Sottomisura:
Categ. Ente:
Ente:
Regione:
Distretto:
Provincia:
Comune / Comunità:
Categ. Azione:
Valuta: EURO
Codice: MIS:
Data: 31/12/2006
Da budget: 1
Fino al budget: 99999999999

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006
ANNO 2006

REPUBBLICA ELLENICA
MINISTERO / REGIONE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SPECIALE
SETTORE

STAMPA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI
In situazione 2

DATA : 17/01/2007
ORA : 13:18
UTENTE : INTERREG3_37
PAGINA : 2 / 2

Valuta: EURO

N. pr ogr.	Codic e. SIG	PC	N. pro g. pro get to	Titolo progetto	Descrizione	Budget progetto nel PC	Budget in corso del progetto	Pagament i progetto	Assorbi mento finanzia rio	Numero sottopro getti	Sottopro getti non attivati	Sotto proge tti in corso	Sottopro getti ultimat i	Problemi
1	9513 3	11	1	VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PROGRAMMA INTERREG III A/GRECIA - ITALIA	VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PROGRAMMA INTERREG III A/GRECIA - ITALIA	2.950,00	2.950,00	2.950,00	100	1	0	1	0	
2	1069 19	11	2	NUOVO PORTO PATRASSO - 2° PARTE	NUOVO PORTO PATRASSO - 2° PARTE	9.259.264,7 4	9.259.264,7 4	8.294.233, 04	89,58	1	0	1	0	
3	1069 52	11	1	PORTO DI CORFU'	PORTO DI CORFU'	34.200.000, 00	22.025.304, 78	7.016.661, 30	20,52	2	0	2	0	
4	1071 05	11	3	Porto di Brindisi - Ampliamento e ristrutturazione	Porto di Brindisi - Ampliamento e ristrutturazione	18.677.780, 84	18.677.780, 84	15.751.974 ,27	84,34	1	0	1	0	
5	1071 24	11	2	CONSULENTE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL PROGRAMMA	CONSULENTE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0	1	1	0	0	
6	1071 25	11	3	FUNZIONAMENT O DELLE	FUNZIONAMENT O DELLE	550.000,00	550.000,00	335.854,45	61,06	1	0	1	0	

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

ANNO 2006

				STRUTTURE DI SOSTEGNO	STRUTTURE DI SOSTEGNO									
7	107126	11	1	PUBBLICITA' - INFORMAZIONE	PUBBLICITA' - INFORMAZIONE	1.107.707,00	1.107.707,00	111.339,30	10,05	1	0	1	0	
8	115956	11	2	ATTREZZATURA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA GRECA PER UNA MIGLIORE SICUREZZA DEI CONFINI DI STATO	ATTREZZATURA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA GRECA PER UNA MIGLIORE SICUREZZA DEI CONFINI DI STATO	2.413.786,42	2.413.786,42	2.331.307,56	96,58	15	0	15	0	
9	115958	11	1	FORNITURA DI UN (1) ELICOTTERO DI PATTUGLIAMENTO PER COMPITI VARI	FORNITURA DI UN (1) ELICOTTERO DI PATTUGLIAMENTO	9.118.163,00	9.118.163,00	9.118.162,58	100	1	0	1	0	
10	115959	11	3	Fornitura di due vedette	Fornitura di due vedette	2.261.929,60	2.261.929,60	2.225.679,60	98,4	1	0	1	0	
11	115960	11	1	Attrezzatura per i servizi dei vigili del fuoco di Grecia ed Italia	Attrezzatura per i servizi dei vigili del fuoco di Grecia ed Italia	4.011.891,00	4.011.891,00	4.011.891,00	100	1	0	1	0	
TOTALE						81.903.472,60	69.728.777,38	49.200.053,10		26	1	25	0	

