




COMMISSIONE EUROPEA

**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE
PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006**

GIUGNO 2006



REPUBBLICA ELLENICA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

1. <i>presentazione generale del programma</i>	4
1.1 IL COMPLEMENTO PROGRAMMATICO COMUNE E IL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE	4
1.2 identità del programma - obiettivi.....	4
1.3 contenuto del programma	5
1.4 dati economici.....	7
1.5 organi di gestione del programma	8
2. <i>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI, IMPORTANTI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA</i>	9
2.1 Importanti sviluppi socio-economici: nuovi dati rispetto allo stato iniziale con incidenze nella realizzazione dell' intervento.....	9
2.2 CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI, SETTORIALI ED EVENTUALI INCIDENZE DEI MUTAMENTI NELLA COESIONE LOGICA E NELLA CONNESSIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DEGLI ALTRI MEZZI FINANZIARI.....	10
3. <i>STATO DI AVANZAMENTO DELL' ESECUZIONE DEL PROGRAMMA, PER ASSI PRIORITARI E MISURE</i>	12
3.1 DESCRIZIONE riassuntiva DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREG III A / GRECIA-ITALIA	12
3.1.1 ATTIVAZIONE DI MISURE / SPEDIZIONE DI INVITI.....	12
3.1.2 IMPEGNI DI SPESA PUBBLICA / OPERE COMPRESSE NEL PROGRAMMA	12
3.1.3 STATO DI AVANZAMENTO ECONOMICO	12
3.2 Descrizione dettagliata dello stato di avanzamento	15
3.3 CONCLUSIONI D' AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PROGRAMMA.....	7
3.4 VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA E AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE.....	1
3.5 CONDIZIONI D' ESECUZIONE, DIFFICOLTÀ E AZIONI PER AFFRONTARLE e superarle.....	2
3.6 COMPARAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO RIGUARDANTE LE PREVISIONI PROGRAMMATE precedentemente. AZIONI di rettifica E PREVISIONI PER L' ANNO 2005	3
4. <i>esecuzione finanziaria del programma</i>	8
4.1 prospetti ECONOMICI E DOVERI del Programma.....	8
4.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPICA IN CATEGORIE DI SETTORI D' INTERVENTO A LIVELLO DI MISURA.....	9
4.3 esecuzione economica / finanziaria del programma.....	12
<i>MISURE PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ E DELL' EFFICIENZA DELL' ESECUZIONE</i>	14

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

5.1	SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE	14
5.2	azioni di controllo finanziario	24
5.3	SINTESI DEI PROBLEMI FONDAMENTALI riscontrati	34
5.4	UTILIZZO DELL' ASSISTENZA TECNICA.....	35
5.5	MISURE PER GARANTIRE LA PUBBLICITA'.....	35
6.	<i>MISURE PER CAUTELARE LA COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE</i>	38
6.1	INIZIATIVE PER CAUTELARE L' OSSERVAnza DELLE POLITICHE COMUNITARIE, COMPRESSE LE norme sulla COMPETITIVITÀ, sull' AGGIUDICAZIONE Di APPALTI PUBBLICI, suLLA TUTELA AMBIENTALE, suLLa eliminazione DELLE disEGUAGLIANZE E suLLA PROMOZIONE DELLA PARITA' TRA UOMINI E DONNE	38
6.2	MISURE PER IL COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI OPERATIVI.....	42

APPENDICI

APPENDICE I:	<i>PROSPETTI FINANZIARI DEL PROGRAMMA</i>
APPENDICE II:	<i>ATTIVAZIONE DELLE MISURE – STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA FINO AL 31/12/2005</i>
APPENDICE III:	<i>TABELLA DEL SOSTEGNO TECNICO APPROVATO PER L' ANNO 2005</i>
APPENDICE IV:	<i>PROSPETTO FINANZIARIO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA</i>

INTRODUZIONE

Il Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma "INTERREG III A / GRECIA-ITALIA 2000-2006" per l' anno 2005, basato sull' Articolo 37 del Regolamento (CE) 1260/99 "circa le disposizioni generali sui Fondi Strutturali" e sull' Articolo 15 della Legge n. 2860/00 "Gestione, monitoraggio e controllo del Quadro di Sostegno Comunitario ed altre disposizioni" viene redatto dall' Autorità di Gestione dei Programmi Europei e, dopo essere stata approvata dalla Comitato di Sorveglianza, viene presentata alla Commissione Europea.

In base alle summenzionate disposizioni dello specifico quadro istituzionale è stata redatta la presente relazione, alla quale, per l' analisi delle relative questioni, è stata data la seguente struttura.

Nel Primo Capitolo vengono descritti in modo riassuntivo il contenuto, gli obiettivi, il quadro finanziario e il sistema di direzione e di gestione del Programma.

Nel Secondo Capitolo della Relazione vengono riportate le eventuali modifiche dei termini generali che sono importanti per l' attuazione del Programma.

Nel Terzo Capitolo viene registrato in modo sintetico lo stato di avanzamento registratosi nell' attuazione del Programma per Assi Prioritari e Misure, sia durante il 2005 sia a partire dalla data di inizio della realizzazione del Programma (quantificazione degli obiettivi e definizione degli indicatori di flusso e risultato, andamento di realizzazione per Asse Prioritario e per Misura).

Nel Quarto Capitolo viene descritta l' esecuzione finanziaria del Programma.

Nel Quinto Capitolo vengono descritte le misure assunte per la tutela della qualità e dell' efficienza di esecuzione del Programma (strutture di gestione del Programma, azioni di sostegno Tecnico, informazione e pubblicazioni ecc.).

Infine nel Sesto Capitolo vengono riportate le misure che sono state prese per la tutela della compatibilità dell' applicazione del Programma con le politiche comunitarie oltre ad altre eventuali misure di coordinamento con altre politiche e altri programmi.

1. PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

1.1 IL COMPLEMENTO PROGRAMMATICO COMUNE E IL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

- Il *Programma di Iniziativa Comunitaria* INTERREG III A / GRECIA-ITALIA 2000-2006, è stato approvato l' 11 marzo 2003 (Delibera No C (2003) 108 della Commissione Europea).
- Il *Complemento di Programmazione* è stato approvato durante la 1ª riunione della Comitato di Sorveglianza il 1º dicembre 2003, mentre le successive modificazioni al *Complemento di Programmazione* sono state approvate il 14 luglio 2004 con procedura scritta notificata via posta elettronica.

1.2 IDENTITA' DEL PROGRAMMA - OBIETTIVI

La *zona di applicazione* del Programma comprende le regioni greche dell' Epiro (province di Arta¹, Ioannina, Preveza e Thesprotia), della Grecia Occidentale (province di Etoloacarnania, Ilia¹ e Achaia), delle Isole Ionie (province di Corfù, Lefkada, Cefalonia e Zante) e la regione italiana della Puglia (province di Bari, Brindisi e Lecce).

Per la realizzazione delle *strategie di sviluppo* finalizzate alla realizzazione del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA per il Periodo di Programmazione 2000-2006, sono stati presi in considerazione i principi fondamentali e gli obiettivi del Programma INTERREG III - Fascia A (Comunicazione della Commissione L. C (2000) 143/08, del 28/04/2000, sostituita in seguito dalla Comunicazione della Commissione L. C (2004) 226/02 del 02/09/2004, e i seguenti elementi:

- gli orientamenti e gli obiettivi della Commissione per quanto riguarda la cooperazione interregionale all' interno dell' UE, come anche i principi generali e gli obiettivi del Programma INTERREG III A per la cooperazione interregionale,
- i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi scelti nel corso del precedente periodo di programmazione Interreg II, allo scopo di valorizzare le iniziative già intraprese, di rafforzare la strategia della cooperazione interregionale, di proseguire nei nuovi obiettivi strategici comuni, conformemente alle linee guida della programmazione regionale, nazionale e comunitaria,
- le priorità degli obiettivi che sono stati determinati in seguito ai vari incontri organizzati con i partner istituzionali dei due paesi, dell' Italia e della Grecia,

- gli orientamenti definiti nell' ambito del rapporto di cooperazione regionale,
- la coesione ed il completamento degli orientamenti di programmazione regionali, stabiliti nei vari documenti di programmazione regionale, nel QCS e nei Programmi Operativi Regionali del periodo di programmazione 2000-2006.

I parametri summenzionati hanno portato alla configurazione dell' Obiettivo Generale del Programma, che è *«Rafforzare il sistema di cooperazione transfrontaliera tra i due paesi, al fine di aumentare la competitività dell' intera area ed altresì di preservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali comuni»*. Si tratta di una visione a lungo termine per l' ampliamento delle relazioni tra le regioni ammissibili dei due paesi, attraverso gli interventi nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, della sicurezza dei prodotti e dei cittadini, del patrimonio culturale ed artistico, della tutela ambientale, dell' imprenditorialità, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello sviluppo delle risorse umane.

L' Obiettivo Generale del programma è analizzato attraverso tre (3) singoli *Obiettivi Strategici*:

1. Miglioramento della comunicazione tra le aree tramite il potenziamento dell' accessibilità ed allo stesso tempo miglioramento della sicurezza dei trasporti.
2. Assistenza nella competitività delle economie
3. Valorizzazione – salvaguardia delle risorse ambientali e culturali comuni o similari.

1.3 CONTENUTO DEL PROGRAMMA

L' Obiettivo Generale e quelli Strategici del Programma, vengono perseguiti attraverso gli interventi che rientrano nelle tematiche dei seguenti quattro (4) Assi Prioritari:

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

L' Asse Prioritario I «*Trasporti, Comunicazioni, Sicurezza*» prevede la realizzazione di opere di infrastrutture dei sistemi di sicurezza per il consolidamento dei rapporti transfrontalieri e la sicurezza e controllo per favorire la circolazione di beni e persone, il completamento degli interventi di infrastrutture nelle zone dei porti e degli aeroporti migliorando i servizi offerti, lo sviluppo delle strutture e dei servizi di qualità per la circolazione delle persone e dei beni, come anche di nuove tecnologie informatiche e di comunicazioni per lo sviluppo e la gestione di servizi per il trasporto di beni e persone. Viene data priorità alla realizzazione di quelle azioni che sostengono i trasporti intermodali nell' intera rete dei trasporti (stradali, marittimi, aerei), alla ricerca di soluzioni più economiche in combinazione con la fornitura di servizi speciali.

Inoltre, gli interventi proposti contribuiranno allo sviluppo di opere relative alla realizzazione di corridoi per i diversi mezzi di trasporto lungo l' asse Nord - Sud (Corridoio dell' Adriatico) e lungo l' Asse Est - Ovest (Corridoio dell' Egnatia) e sosterranno l' atteso aumento, entro i prossimi anni, nei trasporti marini internazionali riguardanti la zona dell' Adriatico e del Mar Ionio.

L' Asse Prioritario II «*Imprenditorialità*» prevede principalmente il sostegno ai sistemi locali di produzione industriale, che darà la possibilità di potenziare le loro attività di esportazione e sarà data priorità ad azioni che riguardano il sostegno della cooperazione transfrontaliera per la promozione di prodotti di qualità sviluppati con l' uso di nuove metodologie e con il sostegno di istituti di ricerca nello stesso settore. Per quanto riguarda il turismo, si darà priorità alle azioni di potenziamento della cooperazione per la differenziazione dei prodotti / servizi di turismo sviluppati con nuove metodologie. Inoltre, l' apertura di nuove aree di ricerca e di sviluppo tecnologico in connessione alle piccole e medie imprese, a beneficio dello scambio dei ricercatori, a beneficio della collaborazione tra le Università ed i centri ed istituti di ricerca. Una valenza strategica sarà attribuita alla cooperazione transfrontaliera tra i due paesi.

L' Asse Prioritario III «*Ambiente e Patrimonio Culturale*» prevede di dare specifica priorità alla realizzazione di azioni comuni, che sosterranno il trasferimento di conoscenze tecniche e tecnologiche che dovrà essere altresì sostenuto dalla realizzazione di programmi esemplari. Particolare priorità verrà data anche all' uso delle nuove tecnologie che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi dell' asse. Con gli interventi proposti è conferita sempre maggiore attenzione alla

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

domanda nazionale ed internazionale di servizi turistici connessi ai percorsi naturalistici, all' ambiente e alla cultura. Inoltre, è previsto un incremento della occupazione in relazione allo sviluppo sostenibile delle risorse ambientali ed il potenziamento della cooperazione tra i due paesi per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, in relazione anche alla valorizzazione del patrimonio culturale comune.

Particolari interventi contribuiranno alla valorizzazione dell' identità storica e culturale delle varie aree, attraverso il supporto alla produzione di tipici prodotti locali ed altri servizi di sostegno. Inoltre, offriranno la possibilità agli enti culturali di partecipare a reti di collaborazione nazionali ed interregionali.

Infine, l' Asse Prioritario IV riguarda l' «Assistenza Tecnica» del Programma.

1.4 DATI ECONOMICI

Nella Tabella seguente, sono riportati i Dati Economici per l' intero Programma:

somme in euro

Costo totale:	157.940.670
Totale spesa pubblica :	144.954.070
Partecipazione comunitaria (F.E.S.R.):	84.477.035
Finanziamento nazionale:	49.983.924
Finanziamento regionale:	9.743.111
Partecipazione privata:	12.986.600

Per Asse Prioritario i dati economici sono i seguenti:

Somme in euro

Assi Prioritari	Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria - F.E.S.R.	Partecipazione nazionale	Partecipazione privata
1	61.546.366	31.683.183	29.863.183	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Somme in euro

Asi Prioritari	Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria - F.E.S.R.	Partecipazione nazionale	Partecipazione privata
2	19.800.000	12.650.000	7.150.000	6.320.000
3	57.160.000	36.120.000	21.040.000	6.666.600
4	6.447.704	4.023.852	2.423.852	0
Totale	144.954.070	84.477.035	60.477.035	12.986.600

1.5 ORGANI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA

- IL *Comitato di Sorveglianza* del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA si è costituito con il Decreto Ministeriale L. 75409/D.M.1411/12-11-2003, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale L. 26309/D.M.1304/23-06-2004 del Sottosegretario del Ministero dell' Economia, tuttora in valore. Il Comitato di Sorveglianza si è riunito la prima volta il 1° dicembre 2003, ad Atene in seguito all' atto di convocazione L. 76994/AG/1478/18-11-2003 del Presidente del Comitato di Sorveglianza.

- L' *Autorità di Gestione* dell' Iniziativa Comunitaria INTERREG, la quale dipende dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione di Sviluppo, la Politica Regionale e gli Investimenti Statali del Ministero dell' Economia, si è costituita, secondo quanto previsto dallo articolo 20 della Legge 2860/2000, tramite la Delibera Ministeriale «Costituzione di ufficio speciale a nome Autorità di Gestione Programmi della Iniziativa Comunitaria INTERREG» (175294/DIOE 196 - Gazz. Uff. 730 13/06/2002).

2. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI, IMPORTANTI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

2.1 IMPORTANTI SVILUPPI SOCIO-ECONOMICI: NUOVI DATI RISPETTO ALLO STATO INIZIALE CON INCIDENZE NELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO

Tenuto conto del fatto che nel Programma INTERREG III A / Grecia - Italia 2000-2006, che è stato approvato nel dicembre 2003, si analizzano le caratteristiche socio-economiche delle aree interessate dall' intervento, ne risulta che non vi sono stati importanti sviluppi socio-economici che avrebbero potuto influenzare in maniera determinante la realizzazione dell' intervento.

Inoltre si deve aggiungere che con il procedere della realizzazione di importanti interventi nel quadro del finanziamento comune da parte dei Fondi Strutturali presso le Regioni greche che partecipano al Programma e presso la Regione Puglia, soprattutto nel settore delle infrastrutture, si segnalano dei graduali risultati positivi nell' economia delle regioni comprese nella zona di applicazione del Programma.

In particolar modo, in relazione con la realizzazione del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, si registra per la Regione Puglia un aumento del traffico passeggeri e merci nel porto di Brindisi, aumento che ha comportato la realizzazione di cinque (5) opere secondarie di ristrutturazione del porto. Le opere in questione sono state finanziate dalla Misura 1.1 «Infrastrutture per i trasporti marittimi e le comunicazioni» dell' Asse Prioritario 1 «TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA» e sono state realizzate dalle autorità portuali di Brindisi.

Oltre alle opere e alle azioni che vengono realizzate nell' ambito del III Periodo di Programmazione per i paesi-membri dell' U.E., la Grecia applica il suo Programma Nazionale di Riforme 2005-2008. L' applicazione del Programma Nazionale di Riforme ha come necessario presupposto un determinato modello di sviluppo che comprende azioni e iniziative, le quali sostengono la macroeconomia del paese e allo stesso tempo mirano al potenziamento delle prospettive di sviluppo, facendo

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

crescere la mobilità dei coefficienti produttivi e le possibilità di adattabilità dei mercati alle condizioni specifiche del mercato unico, del progresso tecnologico e dei mutamenti dei cicli economici. Le summenzionate azioni e iniziative sono molto simili a quelle previste dal Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA e concorrono in modo positivo alla realizzazione degli obiettivi del Programma.

2.2 CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI, SETTORIALI ED EVENTUALI INCIDENZE DEI MUTAMENTI NELLA COESIONE LOGICA E NELLA CONNESSIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DEGLI ALTRI MEZZI FINANZIARI

La legislazione entrata in vigore durante il 2005 e che potrebbe eventualmente riguardare la realizzazione degli interventi del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, viene riportata nella seguente tabella riassuntiva:

Quadro Legislativo Nazionale (Grecia)	
Legge / D.P. / Delib. Min.	Titolo
L. 3316/2005 (Gazz. Uff. 42A/22-2-2005)	Attribuzione ed esecuzione di contratti pubblici, di studi di progettazione e di fornitura di servizi simili e altre norme relative.
L. 3389/2005 (Gazz. Uff. 232/22-9-2005)	Consorzi del Settore Pubblico e Privato
L. 3310/2005 (Gazz. Uff. 30A/14-2-2005)	Misure per la salvaguardia della trasparenza e contro le violazioni durante le procedure di costituzione di contratti pubblici.
L. 3414/2005 (Gazz. Uff. 279A' /10-11-05)	Modifica alla L. 3310/2005 (Gazz. Uff. 30A/14.2.2005) "Misure per la salvaguardia della trasparenza e contro le violazioni durante le procedure di costituzione di contratti pubblici".
Delib. Min. 39059/CCM9047/14-10-2005	Delibera del Ministro dell' Economia riguardo alla nomina dei beneficiari finali per le azioni di sostegno delle P.M.I., così come tuttora in vigore.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Quadro Legislativo nazionale (Italia)

Nel corso dell' anno 2005, non ci sono stati mutamenti di rilievo nella politica regionale che potrebbero eventualmente influenzare la coesione logica e la connessione degli interventi previsti dal Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA e la loro realizzazione con altri interventi finanziati dalla Regione Puglia.

Quadro Legislativo Comunitario

Regolamento / Direttiva	Titolo
Recolamento (CE) 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005	Preparazione di moduli stampati per la pubblicazione di bandi di concorso e notificazioni nell' ambito delle procedure per gli appalti pubblici delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio Europei.

3. STATO DI AVANZAMENTO DELL' ESECUZIONE DEL PROGRAMMA, PER ASSI PRIORITARI E MISURE

3.1 DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

3.1.1 ATTIVAZIONE DI MISURE / SPEDIZIONE DI INVITI

Nel corso dell' anno 2005 sono state poste in atto tutte le azioni della Misura 1.1 dell' Asse prioritario 1 del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA. Il bilancio preventivo complessivo (Spesa Pubblica) per i tre (3) inviti a Enti di Realizzazione della Misura 1.1 del Programma, ammonta a 48.000.000 € e costituisce una percentuale di attivazione del 100% della Spesa Pubblica del Programma per l' Asse Prioritario 1 e una percentuale di attivazione del 33,1% della Spesa Privata per il totale del Programma. Inoltre sono state attivate tutte le azioni previste per l' Asse Prioritario 4 riguardante l' Assistenza Tecnica del Programma. Nel complesso è stato attivato il 44,1% della Spesa Pubblica del Programma.

Nella *Tabella 1* (riportata nell' *Appendice II*) compaiono i dati di attivazione del Programma, per Asse Prioritario, per l' anno 2005.

3.1.2 IMPEGNI DI SPESA PUBBLICA / OPERE COMPRESSE NEL PROGRAMMA

Gli impegni di Spesa Pubblica per le opere comprese nel programma fino al 31/12/2005, ammontano al 44,1% della Spesa Pubblica del Programma.

3.1.3 STATO DI AVANZAMENTO ECONOMICO

Le spese totali dichiarate nel Sistema Informativo Integrato fino al 31/12/2005 ammontano a 27.574.606,0 € (Spesa Pubblica) e corrispondono al 19,00% della

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Spesa Pubblica complessiva del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA. Nella *Tabella 1* (riportata nell' *Appendice IV*), compaiono per Misura e Asse Prioritario le spese totali dichiarate e certificate fino alla fine del 2005.

In base al vigente Regolamento (CE) 1260/99 e alle norme specifiche da esso derivanti sul rispetto degli impegni economici e sulla necessità di evitare la perdita di fondi provenienti dai Fondi Strutturali, risultano i seguenti doveri:

Obbligo dei 18 mesi

L' invio di richieste di pagamento da parte della Autorità di Pagamento del QCS presso la Commissione Europea, entro 18 mesi a partire dalla delibera di concessione per la partecipazione ai Fondi, in base al Regolamento (CE) 1260/99 (Articolo 32) e in rapporto allo stato di avanzamento dell' attuazione del Programma. Entro il limite dei 18 mesi, è stato incassato l' anticipo, il pagamento del quale è avvenuto nel corso dell' anno 2003.

Richieste di pagamento

E' stato realizzato ed è stato registrato nel Sistema Informativo integrale un pagamento intermedio entro settembre 2004.

Le richieste di pagamento e i relativi afflussi della compartecipazione FESR compaiono in maniera più dettagliata nella seguente tabella

Causa	Data della richiesta di pagamento	Soma della richiesta	Data del versamento	Soma del versamento da U.E.	Previsione per il 2006
Anticipo	30/04/2003	5.913.392,45 €	06/10/2004	5.913.392,45 €	29.800.000
Pagamento intermedio	01/09/2004	2.212,50 €	28/10/2004	1.848,85 €	
Pagamento intermedio	30/12/2005	13.785.828,06 €	20/01/2006	13.786.191,71 €	

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Il primo anno di applicazione della norma N+2 è l' anno 2005, dato che l' anno 2003 è il primo anno di impegno del bilancio preventivo del Programma. Per rispettare la norma N+2 il Programma dovrà assorbire la somma di 21.142.516 €. In base alla richiesta di pagamento intermedio del dicembre 2005, l' asorbimento totale ammontava a **13.788.040,56€** (FESR, compreso anche l' anticipo) e di conseguenza il programma non ha rispettato quanto richiesto dalla norma N+2, per cui il decadimento automatico dai doveri per l' anno 2005, come si nota nel documento **DG REGIO D1/CC D(2006)410162**, ammontava a **1.441.082,29€**.

Si fa presente che l' anticipo viene versato su di un conto intermedio con tasso di interesse zero **della Banca di Grecia** (dove vengono versati tutti i pagamenti FESR i quali non maturano tassi di interesse).

Previsione per il 2006

Si stima che le previsioni di assorbimento per l' anno 2006 ammonteranno a 29.800.000 € e saranno dovute principalmente ad assorbimenti:

Misura 1.1 9.500.000€

Misura 1.2 13.100.000€

Misura 3.1 5.700.000€

Misura 3.2 1.500.000€

3.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO STATO DI AVANZAMENTO

La presentazione dell' andamento di realizzazione del Programma evidenzia i progressi avvenuti nello stato di avanzamento, sia nel totale del Programma, che nei singoli Assi Prioritari e Misure.

La presentazione dello stato di attuazione del Programma è conforme alla struttura dello stesso Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / Grecia - Italia 2000-2006, ed illustra l' avanzamento del programma in relazione agli obiettivi posti all' inizio della programmazione.

Come primi dati a livello di Assi Prioritari e Misure vengono presentati gli obiettivi delle azioni previste, il bilancio preventivo totale ed il peso economico di ogni Asse Prioritario e Misura. In seguito, viene valutato l' andamento del Programma in base al bilancio preventivo totale degli inviti pubblicati ai beneficiari finali, del bilancio preventivo totale dei progetti integrati, delle proposte presentate e al contempo delle spese totali dichiarate al Sistema Informativo Integrale entro il 31/12/2005.

Asse Prioritario 1: «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA»

Gli *Obiettivi Generali* dell' Asse Prioritario 1, sono:

- Miglioramento delle infrastrutture e delle zone portuali, come anche degli accessi stradali ai porti. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture complementari per i servizi di sostegno alla circolazione di prodotti e persone.
- Sviluppo dei sistemi di sicurezza per la migliore circolazione di beni e persone.
- Formazione delle risorse umane per il miglioramento delle nozioni tecniche e lo sviluppo di servizi specializzati allo scopo di sostenere la circolazione di beni e di persone come anche il sostegno di applicazioni relative allo sviluppo di servizi dell' informatica e della comunicazione.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Contenuto

L' Asse è realizzato con due (2) Misure:

MISURA 1.1	Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni
MISURA 1.2	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	61.546.366
TOTALE SPESA PUBBLICA:	61.546.366
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA FESR:	31.683.183
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	25.977.228
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

Stato di avanzamento dell' attuazione

Attivazione :	78%
----------------------	------------

L' Asse Prioritario 1 ha una percentuale di attivazione del 78%, mentre la percentuale della Spesa Pubblica arriva al 100,7% del bilancio preventivo dello Asse Prioritario 1.

Somme in euro

		ATTIVAZIONE	
A.P. 1	SPESA PUBBLICA	S.P. DEGLI INVITI AI BENEFICIARI FINALI	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DEGLI ASSI
M 1.1	48.000.000	48.000.000	100%
M 1.2	-	-	0%
TOTALE :	48.000.000	48.000.000	78%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Stato di avanzamento economico :	44,1%
---	--------------

Le spese dichiarate (spesa pubblica) registrate nel Sistema Informativo Integrato fino al 31/12/2005 ammontano a 27.124.462,35 €, cioè a una percentuale del 44,1% della spesa pubblica complessiva dell' Asse Prioritario 1. Da questi dati si ricava il soddisfacente andamento della sua realizzazione. Se si prende in considerazione il fatto che l' Asse Prioritario in questione comprende più di un terzo dell' intero Programma (più precisamente il 42,5%), se ne deduce che il buon andamento di questo asse influenza in modo particolare l' andamento generale di tutto il Programma.

Misura 1.1 Infrastrutture per i trasporti marittimi e le comunicazioni

Oggetto

La Misura 1.1 mira, attraverso gli interventi proposti in modo indicativo, al miglioramento delle infrastrutture portuali e complementari relative a servizi ausiliari di circolazione dei prodotti e delle persone, al miglioramento delle infrastrutture di comunicazione per il rafforzamento di servizi specializzati relativi all' efficiente funzione del sistema dei trasporti ed allo sviluppo delle capacità appropriate delle forze di lavoro occorrenti, in relazione alla costruzione ed alla funzione delle infrastrutture dei trasporti.

Dati economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	48.000.000
SPESA PUBBLICA TOTALE:	48.000.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA FESR:	24.000.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	21.600.000
FINANZIAMENTO REGIONALE:	2.400.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

Stato di avanzamento per l' attuazione

Attivazione:	100%
---------------------	-------------

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

L' attivazione della Misura 1.1 è stata inizialmente realizzata con la pubblicazione dell' invito I1101 26086/ AG 2225/12-07-05, il quale era rivolto a tutti gli enti italiani e greci i quali rientrano nelle categorie dei potenziali beneficiari finali, riportati nel Complemento di Programmazione, alla categoria / gruppo di azioni "Opere portuali" e con un bilancio preventivo complessivo di 40.000.000 €.

Il secondo invito della Misura 1.1., con numero di protocollo 300509/AG4359/3-10-05, è stato rivolto a tutti gli enti italiani e greci i quali rientrano nelle categorie dei potenziali beneficiari finali, riportati nel Complemento di Programmazione, riguardante la categoria di azione "Tecnologie Innovative" con un bilancio preventivo complessivo di 7.000.000 €.

Alla stessa data è stato pubblicato anche il terzo invito (I1103), con numero di protocollo 300511/AG4361, per la categoria / gruppo di azioni «Opere di trasporti collegati/logistica», con un bilancio preventivo complessivo di 1.000.000 €.

somme in eurp

ATTIVAZIONE				
A.P. 1	SPESA PUBBLICA	NUMERO DI INVITI	S. P. DEGLI INVITI AI BENEFICIARI FINALI	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M 1.1	48.000.000 €	3	48.000.000 €	100%

Nell' ambito del primo invito per manifestazione di interesse, sono state depositate e sono state valutate sette (7) proposte, per un bilancio preventivo complessivo di 90.254.478 €. In seguito a perizia positiva del Segretariato Tecnico Congiunto (riunitosi il 07-11-2005), l' Autorità di Gestione, in collaborazione con il Segretariato Tecnico Congiunto, ha valutato positivamente tre (3) progetti, con un bilancio preventivo complessivo di 62.137.082 euro, i quali progetti sono stati approvati nel corso della seconda riunione del Comitato di Pilotaggio, svoltasi a Bari il 24 novembre 2005.

I dati delle tre (3) opere integrate sono i seguenti:

INVITO I1101 "OPERE PORTUALI" (BILANCIO PREVENTIVO : 40.000.000 €)

OPERA / AZIONE	BILANCIO PREVENTIVO (in euro)	Beneficiario Finale	Regione
<i>Porto di BRINDISI -</i>	18.677.781,00	AUTORITA'	PUGLIA

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

<i>Ampliamento e ristrutturazione (opere secondarie 1-5)</i>		PORTUALE DI BRINDISI	
<i>Nuovo porto di Patrasso - 2ª Sezione</i>	9.259.301,00	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI	GRECIA OCCIDENTALE
<i>Porto di Corfù</i>	34.200.000,00	REGIONE DELLE ISOLE IONIE	ISOLE IONIE
<i>Bilancio preventivo complessivo delle proposte integrate</i>	62.137.082,00		

Dati delle opere

A.1 Identità dell' opera: «PORTO DI CORFU'»

1ª opera secondaria: MOLO SOTTOVENTO - BASAMENTI INTERNI, bilancio preventivo 10,5 milioni di euro.

2ª opera secondaria: MOLO CONTROVENTO, bilancio preventivo 10,5 milioni di euro.

A.2 Andamento della realizzazione dell' opera

E' stato stilato un contratto per la prima opera secondaria ed è stato completato il relativo oggetto fisico. Il contratto per la seconda opera secondaria sarà effettuato entro l' anno 2006.

B.1 Identità dell' opera: «NUOVO PORTO DI PATRASSO - 2ª SEZIONE»

L' opera comprende un' opera secondaria, con un bilancio preventivo di 9,26 milioni di euro, riguardante la continuazione e il completamento di un' opera già data in appalto, una parte della quale era stata finanziata in comune

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

durante il precedente periodo programmatico (INTERREG II). L' oggetto fisico dell' opera finanziata dal Programma attuale riguarda:

- Costruzione di basamenti.
- Completamento della costruzione delle sovrastrutture.
- Completamento dell' interrimento della parte posteriore dei basamenti.
- Completamento della costruzione di un frangiflutti.

B.2 Andamento della realizzazione dell' opera

E' stata completata l' esecuzione dell' opera e sono state certificate le relative spese.

Dato che l' Opera / Opera Secondaria finanziata dall' attuale Programma fa parte delle opere complessive riguardanti il porto di Patrasso, opere che sono state e che sono tuttora finanziate anche da altri programmi, così come da fondi esclusivamente nazionali, nella tabella seguente appaiono in modo dettagliato le singole opere secondarie che costituiscono l' opera complessiva, con le somme corrispondenti, per fonte di finanziamento.

Somme in euro

MEZZO FINANZIARIO	COSTO	% PARTECIPAZIONE
INTERREG II	7.502.839,14	29,05%
INTERREG III	9.259.300,74	35,85%
Fondi nazionali (1° SSE)	5.039.459,21	19,51%
FONDI COMPLESSIVI	21.801.599,09	84,41%
PE/ Assi stradali, Porti, Sviluppo urbano	16.000.000,00	15,59%
TOTALE	59.603.198,18	100,00%

C.1 Identità dell' opera: PORTO DI BRINDISI - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
(OPERE SECONDARIE 1-5)

L' opera finanziata dal presente Programma comprende cinque (5) opere secondarie con i seguenti oggetti fisici:

- Completamento della sporgenza orientale del molo Costa Morena e scavo per rendere più profondo il fondo di fronte al molo.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

- Struttura prefabbricata in legno e operazioni elettromeccaniche e idrauliche per l' imbarco passeggeri sul molo Costa Morena.
- Costruzione di una Fermata Traghetti con postazione di controllo della polizia nella zona Cianciola.
- Fornitura e installazione di una rotonda galleggiante per navi tipo Ro-Ro.
- Lavori supplementari per il completamento del recupero statico e della sistemazione di tettoie e finestre degli ex magazzini Montecatini.

La prima opera secondaria copre il 55% del bilancio preventivo complessivo, mentre il restante 45% è quasi ugualmente suddiviso tra le restanti quattro (4) opere secondarie.

C.2 Andamento nella realizzazione dell' opera

Per tutte le opere secondarie è stato siglato un relativo contratto.

Le prime tre opere secondarie sono già state realizzate e si trovano in funzione, mentre l' opera nel suo complesso, ha una percentuale di realizzazione dello oggetto fisico, alla fine dell' anno 2005, superiore all' 85%.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati di integrazione per opera e gli impegni ufficiali:

Somme in euro

OPERE INTEGRATE FINO AL 31/21/2005				REALIZZAZIONE DELLE OPERE AL 31/12/05
MISURA	SPESA PUBBLICA DELLE OPERE INTEGRATE	IMPEGNI UFFICIALI	PERCENTUALE DI IMPEGNO LEGALE	PAGAMENTI DICHIARATI AL S.I.I.
	1	2	3(2/1)	4
Poro di BRINDISI – Ampliamento e ristrutturazione	18.677.781,00	18.677.781,00	100,00%	15.751.974,27
Nuovo porto di Patrasso – 2ª sezione	9.259.301,00	9.259.301,00	100,00%	9.259.264,74
Porto di Corfù	34.200.000,00	9.764.255,17	28,55%	2.113.223,34

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

TOTALE	62.137.082,00	37.701.337,17	60,7%	27.124.465,35
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

Impegno di Spesa Pubblica:	129,5%
-----------------------------------	---------------

Stato di avanzamento economico:	56,5%
--	--------------

Le spese dichiarate (spesa pubblica) registrate nel Sistema Informativo Integrato fino al 31/12/2005 ammontano a 27.124.462,35 €, cioè a una percentuale del 56,1% della spesa pubblica complessiva della Misura 1.1.

Indicatori di Realizzazione dell' Oggetto Fisico :

MISURA	INDICATORI C.P. (descrizione)	OBBIETTIVI C.P.		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI
		31/12/2006		31/12/2005
M 1.1	Interventi in porti	(Numero)	3	100%

Misura 1.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo

Oggetto

La *Misura 1.2* mira, attraverso gli interventi proposti in modo indicativo, al miglioramento delle condizioni di sicurezza durante il trasporto dei prodotti e delle persone, al miglioramento delle condizioni di accoglienza degli emigranti e la diminuzione della percentuale di clandestini.

Dati economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	13.546.366
SPESA PUBBLICA TOTALE:	13.546.366
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	7.683.183

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

FINANZIAMENTO NAZIONALE:	4.377.228
FINANZIAMENTO REGIONALE:	1.485.955
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

Stato di avanzamento per l' attuazione

Attivazione:	0%
---------------------	-----------

Nella seconda riunione del Comitato di Pilotaggio è stato approvato l' Invito e i relativi documenti di accompagnamento per la misura 1.2 e le seguenti categorie di azioni:

D1. Rafforzamento delle infrastrutture e dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo delle autorità portuali competenti, per una migliore circolazione delle persone e dei prodotti, con un bilancio preventivo di 7.000.000 €.

D2. Installazione / ampliamento del sistema di controllo del traffico marittimo allo scopo di migliorarlo e al contempo di salvaguardare l' ambiente e di contribuire alla diminuzione di incidenti navali, studi sulla compatibilità della comunicazione, con un bilancio preventivo di 5.000.000 €.

D3. Adattamenti funzionali nei centri di accoglienza e di fornitura di servizi per gli immigrati clandestini, in special modo di quei centri destinati a gruppi sociali svantaggiati, con un bilancio preventivo di 1.546.366 €.

Con il presente invito, viene dichiarato il totale del bilancio preventivo per tutta la misura 1.2 che verrà pubblicato agli inizi del 2006.

Come risulta dai dati fino al 31/12/2005, nel corso dell' anno 2005 non sono state integrate opere / azione né sono state dichiarate spese al Sistema Informativo Integrale.

Asse Prioritario 2: «IMPRENDITORIALITA'»

Gli *Obiettivi Generali* dell' Asse Prioritario 2, sono:

- Cooperazione per la differenziazione della produzione agricola / promozione e sviluppo dei prodotti di qualità e dei prodotti tradizionali, rafforzamento dei sistemi di controllo durante il trasporto di persone e di prodotti.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

- Sostegno alle Piccole e Medie Imprese piccole nei settori di interesse comune: sviluppo di sistemi di produzione, in particolare di sistemi di qualità integrata e sostegno alle nuove forme di occupazione e lavoro.
- Cooperazione tra le Università, gli Istituti di Ricerca e le Imprese per lo sviluppo di azioni comuni di ricerche, l' introduzione di innovazioni e trasferimento di tecnologia con un determinato obiettivo quantitativo.
- Formazione finalizzata al miglioramento delle nozioni tecniche nei vari settori di produzione, nel settore della ricerca finale e dell' innovazione tecnologica.

Contenuto

L' Asse è realizzato con due (2) Misure:

MISURA 2.1	Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di Tecnologie
MISURA 2.2	Sostegno alla competitività delle PMI

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	26.120.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	19.800.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:	12.650.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	5.080.000
FINANZIAMENTO REGIONALE:	1.320.000
ALTRI FINANZIAMENTI:	750.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	6.320.000

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

L' Asse Prioritario 2, come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non ha segnalato nessuna realizzazione.

Misura 2.1 Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di Tecnologie

Oggetto

La Misura 2.1, attraverso gli interventi indicativamente proposti, supporta la cooperazione tra Università, Istituti di Ricerca, Imprese e Organismi transnazionali, in vista dello sviluppo di azioni comuni di ricerca mirata, innovazione e trasferimento di tecnologie. La formazione delle risorse umane, persegue l' obiettivo di migliorare le nozioni tecniche nei vari settori della produzione, nel settore della ricerca mirata e dell' innovazione tecnologica e nella applicazione dei contenuti connessi con lo sviluppo delle tecnologie di innovazione e di comunicazione.

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	10.400.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	8.400.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	5.200.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	2.540.000
FINANZIAMENTO REGIONALE:	660.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	2.000.000

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna opera / azione.

Misura 2.2: Sostegno alla competitività delle PMI

Oggetto

La Misura 2.2, attraverso gli interventi indicativamente proposti, sostiene la produzione di prodotti locali tipici / tradizionali, il rafforzamento e l' ampliamento delle reti di cooperazione degli enti imprenditoriali / rappresentativi. Al rafforzamento dell' artigianato tradizionale / manufatti e sviluppo delle PMI con l'

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

uso / applicazione di nuove tecnologie, la creazione di una rete per lo scambio di informazioni, la promozione di interi pacchetti turistici e servizi e funzione di sistemi di prenotazione a distanza, lo sviluppo ed il rafforzamento di attività e di servizi speciali / di forme alternative di turismo ed il miglioramento delle capacità della forza lavoro di utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione.

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	15.720.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	11.400.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:	7.450.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	2.540.000
FINANZIAMENTO REGIONALE:	660.000
ALTRI FINANZIAMENTI:	750.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	4.320.000

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna opera / azione.

Asse Prioritario 3: «AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE»

Gli *Obbiettivi Generali* dell' Asse Prioritario 3, sono:

- Protezione e gestione delle acque, dell' ambiente marino e degli ecosistemi sensibili.
- Promozione, utilizzo e sviluppo sostenibile dei parchi nazionali.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

- Protezione e promozione del patrimonio storico e culturale comune, rafforzamento degli scambi culturali, sviluppo della civiltà contemporanea e dei servizi turistici.
- Formazione per il miglioramento delle conoscenze tecniche relative alla gestione delle risorse ambientali e culturali e dei servizi turistici.

Contenuto

L' Asse è realizzato attraverso due (2) Misure:

MISURA 3.1	Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi Comuni
MISURA 3.2	Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	63.826.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	57.160.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R:	36.120.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	16.990.000
FINANZIAMENTO REGIONALE:	4.050.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	6.666.600

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

L' Asse Prioritario 3, come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non ha segnalato nessuna realizzazione.

Misura 3.1: *Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi Comuni*

Oggetto

La Misura 3.1, attraverso gli interventi indicativamente proposti, persegue la salvaguardia delle risorse idriche e dell' ambiente marino, così come la preservazione ed la valorizzazione degli ecosistemi naturali costieri, sostiene l'

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

applicazione di strumenti di regolazione, gestione e monitoraggio delle condizioni esistenti e caratterizzanti gli ecosistemi. Inoltre, promuove lo sviluppo di strumenti per la diffusione / trasmissione di informazioni e conoscenze scientifiche e tecniche relative agli ecosistemi.

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	29.666.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	29.660.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	17.250.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	10.166.600
FINANZIAMENTO REGIONALE:	2.250.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna opera / azione.

Misura 3.2: Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune

Oggetto

La Misura 3.2, attraverso gli interventi indicativamente proposti, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, sociale e culturale con interventi di comune interesse, finalizzati al restauro e all' innovazione, allo sviluppo della ricerca, degli scambi e allo sviluppo di forme artistiche moderne e contemporanee, come anche l' utilizzo del patrimonio culturale come motore di sviluppo regionale in grado di produrre positive ripercussioni su turismo, educazione e occupazione.

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	34.160.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	27.493.400

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	18.870.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	6.823.400
FINANZIAMENTO REGIONALE:	1.800.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	6.666.600

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

Come risulta dai dati fino alla data del 31/12/2005, non è stata integrata nessuna opera / azione.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

ASSE PRIORITARIO 4: «ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA»

Per le attività di gestione del Programma ed Assistenza Tecnica, si dispone delle risorse necessarie per l' installazione e funzionamento del Programma. Più specificatamente si prevedono spese per:

- Il buon funzionamento dell' Autorità di Gestione, dell' Autorità di Pagamento, delle funzioni tecniche, dei sub-comitati e dei consulenti che assistono ai lavori del Comitato di Sorveglianza, del Comitato di Direzione e del Segretariato Tecnico Congiunto ,
- Le valutazioni,
- La trasmissione di informazioni e la promozione del Programma,
- Le attività di assistenza tecnica, sovrintendenza e controllo,
- I servizi dei consulenti esterni,
- La formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione coinvolti nel programma.

Contenuto

L' Asse si realizza con due (2) Misure:

MISURA 4.1	Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo
MISURA 4.2	Attività complementari all' Attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	6.447.704
TOTALE SPESA PUBBLICA :	6.447.704
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	4.023.852
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	1.936.696
FINANZIAMENTO REGIONALE:	487.156
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

Attivazione:	100%
---------------------	-------------

Nel corso dell' anno 2005 è stata creata una nuova Guida alle Procedure e alle Azioni di Assistenza e Sostegno Tecnici dell' Autorità di Gestione Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG, basato sul D.M. n. 4/2002 (15651/ASSPVPS995/22-4-05), al fine di determinare quali azioni possibili di scelta possano essere finanziate nel quadro del Sostegno - Assistenza Tecnici e al fine di registrare tutte le procedure e i passi necessari.

Il Programma di Assistenza Tecnica (Misure 4.1 e 4.2), per tutta la durata del Periodo Programmatico, per il Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA era stato approvato nel suo complesso dal Comitato di Direzione.

Infine le azioni di Assistenza Tecnica riguardanti il Programma vengono sottoposte su base annuale all' Autorità Specifica per la Strategia, Pianificazione e Valutazione dei Programmi di Sviluppo (ASSPVPS) per essere approvate, insieme alle azioni degli altri programmi INTERREG finanziati in comune e alle azioni di Assistenza Tecnica che vengono finanziate esclusivamente con risorse nazionali, nel quadro dell' applicazione della D.M. n. 1466/C.C.M. 105/17.012002 (Gazz. Uff. 78/f..B./17.10.2002), con le successive modifiche tuttora in vigore.

Stato di avanzamento economico:	6,98%
--	--------------

Le spese dichiarate che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrale fino al 31-12-2005 ammontano a 450.143,75 € cioè a una percentuale del 6,98% del totale della Spesa Pubblica dell' Asse Prioritario n. 4. Una parte delle spese / pagamenti dichiarati durante l' anno 2005 riguardano spese della Regione Puglia effettuate nel corso dell' anno che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrale nell' anno 2005.

Misura 4.1: Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo

Oggetto

La Misura 4.1 costituisce uno strumento di supporto basilare per il buon funzionamento delle attività previste dal Programma, e contribuisce alla attuazione dello stesso, così come al buon funzionamento delle strutture di collaborazione. Nella misura si prevedono azioni che mirano a ottenere un funzionamento efficiente dei sistemi di amministrazione e gestione ed alla osservanza delle disposizioni di esecuzione.

Dati Economici

Somme in euro

COSTO TOTALE :	4.340.000
TOTALE SPESA PUBBLICA :	4.340.000
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	2.720.000
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	1.299.000
FINANZIAMENTO REGIONALE:	321.000
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

Stato di Avanzamento per l' Attuazione

Attivazione:	100%
---------------------	-------------

Stato di avanzamento economico:	7,81%
--	--------------

Le spese dichiarate che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrato fino al 31-12-2005 ammontano a 338.804,45 € cioè a una percentuale del 7,81% del totale della Spesa Pubblica per la Misura 4.1

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

La somma summenzionata riguarda spese dichiarate per l' anno 2004, per la preparazione della Valutazione intermedia del Programma e spese della Regione Puglia, una piccola parte delle quali è stata realizzata nel corso dell' anno 2004 mentre una parte significativa di esse è stata realizzata nel corso dell' anno 2005.

Nel corso dell' anno 2005 sono state realizzate dalla Regione Puglia quattro (4) delle sette (7) opere / azioni nell' ambito della Misura 4.1:

L' opera "Funzione delle strutture di sostegno" (B.3.1.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di due (2) esperti (uno (1) Senior e uno (1) Junior) per fornire assistenza all' Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del Programma, con le seguenti mansioni:

1. Assistenza nella preparazione degli inviti per manifestazione di interesse.
2. Assistenza nell' organizzazione e nello svolgimento di incontri e colloqui tra gli enti interessati, tra le società transnazionali e tra gli organi responsabili per le decisioni finali, come il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Pilotaggio e il Segretariato Tecnico Unico.
3. Assistenza ai beneficiari finali per la presentazione delle proposte per manifestazione di interesse.
4. Assistenza in funzioni di controllo e di sorveglianza.
5. Assistenza nella redazione di relazioni dirette all' Autorità di Gestione e alla Commissione Europea.
6. Assistenza ad azioni effettuate dall' Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del Programma.

L' opera "Controlli" (Codice B5.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di esperti esterni relativamente ai Controlli di 1° e 2° livello effettuati dalla Regione Puglia durante la realizzazione del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 438/01.

L' opera "Spese di spostamento in Grecia e altrove" (codice C.12) riguarda le spese di spostamento dei funzionari dell' Ufficio della Regione Puglia responsabile per la realizzazione del Programma, in Italia, in Grecia e altrove. Comprende le spese per gli spostamenti, per la permanenza e per il vitto e le altre spese previste dalla Legge n. 02/1997 tuttora in vigore.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

La Misura 4.1 comprende inoltre "Servizi di assistenza" (codice C7), cioè le spese riguardanti la preparazione e lo svolgimento di incontri e di riunioni organizzati nell' ambito del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia, compreso il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Pilotaggio e il Segretariato Tecnico Unico. Le spese comprendono indicativamente:

1. Permanenza, vitto, spostamenti e materiale stampato.
2. Traduzioni, interpretariato, registrazione e messa per iscritto di incontri.
3. Pubblicazioni, stampe e spese postali.
4. Incontri tecnici e gruppi di lavoro che riguardano i Comitati di Sorveglianza e di Pilotaggio e che di solito vengono organizzati con la partecipazione di funzionari pubblici greci e italiani coinvolti nella realizzazione del Programma e di rappresentanti delle Regioni.

Indicatori di Atuazione dell' Oggetto Fisico :

MISURA	INDICATORI C.P. (descrizione)	OBBIETTIVI C.P.*	OBBIETTIVI RAGGIUNTI
		31/12/2006	31/12/2005
M 4.1	Esperti (numero)	-	3
	Attrezzatura (set)	-	1
	Azioni di Assistenza Tecnica (numero)	-	10

- La quantificazione degli obbiettivi avverrà on-going o ex-post

**Misura 4.2: Attività complementari all' Attuazione del Programma:
promozione, informazione, valutazione e pubblicità**

Oggetto

La Misura 4.2 comprende azioni di divulgazione e promozione del Programma al pubblico, affinché, da una parte aumentino le proposte presentate dai potenziali beneficiari finali e dall' altra si diffondano i risultati del Programma, sia tramite la preparazione di un piano d' azione Aggiornamento sia attraverso l' applicazione di azioni divulgative.

Dati economici

Somme in euro

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

COSTO TOTALE :	2.107.704
SPESA PUBBLICA TOTALE:	2.107.704
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA F.E.S.R.:	1.303.852
FINANZIAMENTO NAZIONALE:	637.696
FINANZIAMENTO REGIONALE:	166.156
PARTECIPAZIONE PRIVATA:	0

Stato di avanzamento per l' attuazione

Attivazione:	100%
---------------------	-------------

Stato di avanzamento economico	5,26%
---------------------------------------	--------------

Le spese dichiarate che sono state registrate nel Sistema Informativo Integrato fino al 31-12-2005 ammontano a 111.339,30 € cioè a una percentuale del 5,28% del totale della Spesa Pubblica per la Misura 4.2.

La somma summenzionata riguarda delle spese dichiarate dalla Regione Puglia, una piccola parte delle quali è stata realizzata nel corso dell' anno 2004 mentre una parte significativa di esse è stata realizzata nel corso dell' anno 2005.

Nel corso dell' anno 2005 sono state realizzate le seguenti azioni / attività:

1. preparazione del piano di Informazione e Divulgazione
2. realizzazione delle attività di comunicazione

Al fine di informare i beneficiari finali e più in generale la gente sulle possibilità offerte dal Programma, l' Ufficio della Regione Puglia responsabile per la realizzazione del Programma ha partecipato nel corso dell' anno 2005 a due manifestazioni di respiro nazionale organizzate per permettere lo scambio di esperienze a livello di amministrazione locale.

La prima di tali manifestazioni è stato il forum della pubblica amministrazione svoltosi a Roma, evento comunicativo finalizzato a promuovere le consultazioni tra gli organi della pubblica amministrazione italiana a livello centrale e locale, le imprese e i cittadini, in questioni riguardanti la qualità dei servizi e l' efficienza delle azioni pubbliche. Uno speciale stand è stato allestito al fine di far conoscere le peculiarità e gli obiettivi del Programma.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Il Programma è stato poi presentato nel corso del COM.P.A. (Salone Nazionale della Pubblica Amministrazione) svoltosi in Bologna, il quale rientra nel Salone Europeo della Pubblica Amministrazione e dei Servizi rivolti ai Cittadini e alle Aziende ed è un evento di respiro nazionale. Durante tali manifestazioni i beneficiari finali del Programma e più in generale tutti i visitatori del Salone hanno potuto ricevere informazioni sul Programma stesso, cosa che li ha invogliati a parteciparvi. Si è inoltre preparato e distribuito materiale Informativo e divulgativo sul Programma.

Infine nel corso della 70^a Fiera Internazionale di Salonico (16/9/2005) l' Autorità di Gestione Programmi Comuni di Iniziativa Europea INTERREG ha organizzato una manifestazione dedicata all' Italia in quanto paese dove si svolge un programma comune di collaborazione e ha invitato enti e funzionari italiani e greci coinvolti nel Programma allo scopo di rafforzare la collaborazione transfrontaliera tra i due paesi e la divulgazione del Programma.

Indicatori di Attuazione dell' Oggetto Fisico:

MISURA	INDICATORI C.P. (descrizione)	OBBIETTIVI C.P.*	OBBIETTIVI RAGGIUNTI
		31/12/2006	31/12/2005
M 4.2	Azioni di sensibilizzazione e di informazione (numero)	-	3
	Studi - perizie (numero)	-	1
	Consulenti alla Valutazione (numero)		**
	Consulenti alla Pubblicità (numero)	-	-

* La quantificazione degli obbiettivi avverrà on-going o ex-post

** Il Consulente alla Valutazione Intermedia è compreso nella misura 4.1 ed è stato registrato come un indicatore della categoria "Esperti".

3.3 CONCLUSIONI D' AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PROGRAMMA

Il grande ritardo nell'attivazione delle Misure del programma, dovuto principalmente a carenze nelle procedure amministrative preparatorie

dell'applicazione del programma nel suo primo periodo, ha creato condizioni sfavorevoli per la futura evoluzione dell'attuazione del programma. Inoltre, visto che i progetti già ammessi hanno dato luogo a spese che rappresentano una parte importante del loro piano finanziario, non ci si può attendere che in tale ambito le spese future siano significative, pertanto in nessun caso tali specifici progetti possono risultare sufficienti a raggiungere un soddisfacente grado di efficienza economica del Programma nel suo complesso.

Parallelamente, la risposta sino ad oggi carente da parte dei potenziali Beneficiari finali a progetti per i quali sono già stati effettuati i relativi inviti, peraltro non ancora giunti a scadenza (data di scadenza 30/12/05), e il ritardo nella pubblicazione degli inviti per il restante 70% del piano finanziario del programma, danno luogo innanzi tutto a pesanti riserve riguardo al fatto che vi possano essere prospettive positive di avanzamento del programma. Tuttavia, in considerazione del fatto che la preparazione dei nuovi inviti per il totale del programma si trova a buon punto, qualora la pubblicazione venisse effettuata nei primi mesi del 2006, sarebbe possibile accelerare l'evoluzione dell'attuazione del programma alle seguenti condizioni:

- a) scelta dei progetti idonei, tanto riguardo al loro contributo agli obiettivi del programma, quanto e principalmente riguardo alla maturità, affinché sia l'avvio dell'attuazione che l'effettuazione delle spese possano essere immediati;
 - b) assistenza e monitoraggio dei Beneficiari finali e di tutti gli enti partecipanti, per rendere efficace l'esecuzione dei progetti;
 - c) accelerazione delle procedure di certificazione delle spese da parte dei Beneficiari finali e immediato aggiornamento del sistema di gestione del programma.
- Per quanto concerne la probabilità di perdita di risorse per applicazione della regola n+2, si constata che per l'anno 2005 è impossibile evitare una perdita di risorse del FESR in misura di 1,41 milioni di Euro circa, mentre per gli anni successivi è necessario attivare immediatamente tutte le categorie di progetti per poter effettuare spese in misura tale da coprire gli impegni del programma.

3.4 VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA E AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Nel corso dell' anno 2004, con il documento n. 310123/20-02-2004, la Commissione Europea ha proposto di adottare le proposte della Valutazione Intermedia e le altre modificazioni al testo del Documento Programmatico Comune, relativamente a questioni di indicatori descrizione del contenuto delle misure e degli adattamenti delle disposizioni per l' applicazione del programma. Tenuto conto del fatto che la Valutazione Intermedia si è svolta in un periodo in cui l' applicazione del Programma si trovava ad un livello estremamente iniziale, le conclusioni e le proposte si sono focalizzate soprattutto su quanto realistici e appropriati fossero gli indicatori del Programma e in particolar modo del Complemento di Programmazione, ma anche su quanto pronti a funzionare fossero i meccanismi / organi di gestione, di sorveglianza e di controllo degli interventi del Programma.

Dato però che non è stata effettuata la Revisione Intermedia del Programma, ma solo una sua modificazione, non è stato possibile prendere in considerazione le proposte della Valutazione Intemedia nel Complemento di Programmazione modificato.

Malgrado tutto ciò, durante l' intervallo di tempo trascorso tra la Valutazione Intermedia e la preparazione dell' Aggiornamento della Valutazione Intermedia (30/11/2005), sono state realizzate molte delle proposte della Valutazione Intermedia riguardo al completamento della costituzione di organi / meccanismi di gestione, sorveglianza e controllo.

Analizzando l' andamento della realizzazione del Programma durante l' anno 2005, tenendo conto principalmente di un suo completamento efficace e razionale, risulta necessario rianalizzare ed eventualmente modificare le seguenti cose:

- *Indicatori del Programma*: prendendo in considerazione le conclusioni dello Aggiornamento della Valutazione Intermedia riguardo alla recente esperienza delle opere / azioni da integrare, si constata la necessità di modificare certi indicatori a livello di Assi di priorità, nella direzione della salvaguardia della chiarezza, della quantificazione e della correlazione con gli indicatori del Complemento di Programmazione.

- *Tabella di finanziamento*: la necessità di rivedere le tabelle di finanziamento del programma risulta prima di tutto dal decadimento automatico dei doveri nel quadro della norma n+2 che ammonta a 1.439.235 € (doveri dell' anno 2003).

C' è poi la possibilità di richiedere che il titolo della Misura 4.2 venga modificato, dato che la Valutazione Intermedia e l' Aggiornamento della Valutazione Intermedia sono comprese nella Misura 4.1 come anche è previsto nei contenuti della stessa.

3.5 CONDIZIONI D' ESECUZIONE, DIFFICOLTÀ E AZIONI PER AFFRONTARLE E SUPERARLE

Il Programma d' Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / Grecia - Italia aveva incontrato nel passato serie difficoltà e sono stati impiegati importanti sforzi da parte dell' Autorità di Gestione per assicurarne l' efficienza e per coprirne i ritardi durante la realizzazione in futuro. Sono state realizzate delle riunioni tecniche riguardanti la preparazione del materiale stampato destinato alla presentazione delle proposte (guide, schede tecniche, moduli di richiesta ecc.) e altre questioni. Il Comitato di Pilotaggio ha approvato con procedura scritta la tipologia comune degli inviti al fine di bandire tutte le attività del programma.

In particolar modo l' invito I1101 è stato approvato dai membri del Comitato di Pilotaggio con la procedura scritta n. prot. 752/PVS / 03/06/2005 e gli inviti I1102 e I1103 con la procedura scritta n. prot. 513/MED/7-10-2005. E' stato inoltre approvato, e tra breve sarà pubblicato, l' invito I1201 (riguardante l' insieme della Misura 1.2), il quale è stato approvato durante l' ultima riunione del Comitato di Pilotaggio del 24/11/2005. Nella stessa riunione è stato presentato ed è stato approvato il il Programma Annuale di Assistenza Tecnica 2005 e 2006 (*APPENDICE III*).

Un ulteriore fattore che ha concorso fino a oggi a far ritardare un' efficace applicazione del programma è stata l' insufficienza del numero di dipendenti impiegati nell' Autorità di Gestione del Programma. Problema risolto solo di recente.

3.6 COMPARAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO RIGUARDANTE LE PREVISIONI PROGRAMMATE PRECEDENTEMENTE. AZIONI DI RETTIFICA E PREVISIONI PER L' ANNO 2005 .

In attuazione delle previsioni per il 2005, effettuate nel Rapporto Annuale del 2004, sono state programmate e realizzate le seguenti azioni:

- Costituzione del Comitato Unico di Pilotaggio per l' approvazione del Programma Annuale di Assistenza Tecnica del Programma per l' anno 2005 e per l' approvazione delle opere da finanziare (delibera n.. 20593/ASSPVPS 1382/02-06-2005) e degli inviti per le Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma.
- Elaborazione ed approvazione del materiale stampato per gli inviti di presentazione delle proposte per la Misura 1.1 (guide, schede tecniche, moduli di presentazione ecc.)
- Proclamazione del bando di concorso per l' azione «Opere Portuali» della Misura 1.1 del Programma, ove sono state presentate sette (7) proposte, per un bilancio preventivo complessivo richiesto dell' ordine di 107.340.339 euro.
- Proclamazione del bando di concorso per l' azione «Tecnologie Innovative» e per l' azione «Trasporti/Logistiche Collegati», con termine ultimo per la presentazione delle proposte la data del 30 dicembre 2005.
- Elaborazione ed approvazione del materiale stampato per gli inviti di presentazione delle proposte per la Misura 1.2, secondo quanto deciso dalla riunione del 2° Comitato di Pilotaggio (Bari, 24/11/2005), nella quale, tenuto conto che il sistema di direzione e di gestione del programma è pronto, è stata stilata una tabella dei tempi per la pubblicazione degli inviti per le altre Misure.
- Riunione del Segretariato Tecnico Congiunto (07-11-2005) allo scopo di fornire una perizia sulle proposte presentate nell' ambito del 1° invito per manifestazione di interesse nell' ambito della Misura 1.1.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

- Sono state attivate le procedure per l' aggiudicazione di servizi di sostegno provvisorio fino al momento in cui l' Unità Tecnica del Segretariato Tecnico Congiunto non inizi a funzionare.
- Redazione e firma da parte degli Stati Membri partecipanti (Grecia e Italia) del testo del Comunicato basato sull' articolo 5 del regolamento (CE) 438/2001, per il completamento del sistema di gestione e di controllo e suo invio all' U.E. (n. prot. 16725/AG1263/05-05-05).
- Proclama del bando di concorso e scelta dell' appaltatore al quale è stata affidata la creazione e il funzionamento di un sistema Informativo adatto alla sorveglianza del Programma. Sono state inoltre effettuate delle riunioni tecniche con l' Autorità di Pagamento e con l' Ufficio S.I.I. al fine di coordinare e di far funzionare più efficacemente il sistema e di registrare in modo più preciso i necessari dati del Programma.
- Organizzazione della funzione di applicazione Help Desk dell' Autorità di Gestione, rientrante nel quadro delle competenze dell' ufficio S.I.I. (dato di inizio: 29/09/2005)
- Preparazione del bando di concorso per il Piano d'Informazione e di Pubblicità e per la scelta del Consulente che supporterà l' Autorità di Gestione nell' ulteriore concretizzazione del Progetto e nell' esecuzione di azioni d'informazione e di pubblicità.
- Attivazione immediata del Programma Annuale di Assistenza Tecnica approvato durante la riunione del 2° Comitato di Pilotaggio (24/11/2005).
- Preparazione della Relazione di Aggiornamento della Valutazione Intermedia del 2003 da parte di un consulente / valutatore indipendente, come previsto nell' Articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/99.

Oltre a quanto sopra, per il 2006 sono state realizzate o/e si prevede che saranno realizzate le seguenti azioni:

- Svolgimento della 2ª riunione del Comitato di Sorveglianza agli inizi del 2006 per la presentazione dello stato di avanzamento del Programma e dei risultati dell' Aggiornamento della Valutazione Intermedia.
- Pubblicazione del bando di concorso per le Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma.
- Valutazione I, II e III Livello delle Misure 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma per le quali è stato pubblicato il bando di concorso.

- Incontri con i Coordinatori Nazionali per l' immediato completamento della valutazione delle proposte presentate nel quadro degli inviti per manifestazione di interesse per la Misura 1.1.
- Riunioni tecniche con i soci capofila delle opere da finanziare per eventuali modifiche delle Schede Tecniche delle Opere.
- Attivazione immediata del Programma Annuale di Assistenza Tecnica per l' anno 2006.
- Immediata costituzione dell' Unità Tecnica del Segretariato Tecnico Congiunto la quale rappresenta il meccanismo basilare di sostegno all' Autorità di Gestione.
- Funzionamento del sistema Informativo per il monitoraggio del Programma, entro il secondo trimestre del 2006.
- Pubblicazione del bando di concorso per il Piano di informazione e Pubblicità.
- Assunzione di personale per l' ufficio S.I.I..
- Invito per manifestazione di interesse per l' aggiudicazione di un contratto di fornitura di servizi come consulente esterno di sostegno nell' ambito della pianificazione del Programma INTERREG III A / Grecia – Italia per il periodo 2007-2013, entro il secondo trimestre del 2006.
- Revisione del Programma e modificazione del Complemento di Programmazione.

Inoltre, nel 2006 si prevede la modifica della Delibera Ministeriale di Concerto per la costituzione della Speciale Autorità di Gestione del P.I.C. INTERREG III.

3.6 RISORSE UMANE – ARGOMENTI SPECIFICI

La coerenza del Programma con la Strategia Europea di Occupazione (SEO) è stata analizzata nella Valutazione Intermedia. Risulta che tutti e tre gli Assi Prioritari del Programma con le relative Misure di corrispondenza così come gli obiettivi riportati nel Documento Unico di Programmazione e nello stesso tempo nelle analoghe categorie / atti, sono coerenti con gli obiettivi e le linee guida della SEO.

In particolare, risulta che il Programma presenta coerenza con tutti e tre gli obiettivi della SEO. Risulta una maggiore coerenza, diretta o indiretta, nei primi

due, cioè «piena occupazione» e «miglioramento della qualità e della produttività del lavoro» e una minore coerenza nel terzo obiettivo «rafforzamento della coesione sociale».

Inoltre, quasi tutte le Misure del Programma includono azioni relative allo sviluppo di competenze ed incremento della forza di lavoro, come segue:

Misura 1.1 – Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni

Azioni relative alla costruzione ed alla funzione delle infrastrutture di trasporto, per lo sviluppo delle capacità della forza di lavoro impiegate nella creazione e funzione del sistema di trasporto marittimo previsto.

Misura 1.2 – Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e Controllo

Adegamenti degli edifici e delle funzioni dei centri di accoglienza, soprattutto quelli destinati a gruppi sociali svantaggiati, con la creazione di aree attrezzate di laboratori artigianali o manufatti per l' occupazione e formazione delle persone accolte. Rafforzamento dei servizi di sostegno medico-psicologico, di intermediazione linguistica e culturale, interventi educativi per i bambini e per i ragazzi in età scolastica e anche per gli adulti.

Misura 2.1 – Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di Tecnologie

Azioni di formazione e di ricerca, che uniscono attività congiunte di formazione, ricerca ed esercitazione pratica in Università e Istituti di Ricerca dei due paesi. Inoltre, la concessione di borse di studio a studenti e laureati delle Università dei due paesi, in base a programmi congiunti.

Misura 2.2 – Sostegno alla competitività delle PMI

Azioni per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane nell' imprenditorialità, le conoscenze tecniche e più specificatamente, l' applicazione delle nuove tecnologie durante la produzione.

Misura 4.1 – Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Azioni per l' addestramento del personale dell' Autorità di Gestione e del Segretariato Tecnico Congiunto e partecipazione di questi a meeting, convegni o fora.

Per la valorizzazione del contributo generale del Programma nello sviluppo socio-economico delle aree ammissibili, è stata ritenuta indispensabile la valutazione dell' incidenza delle opere cofinanziate da questo Programma nell' occupazione, nel senso della creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel corso dell' anno 2004, si è provveduto a valutare l' occupazione come indice di risultato e d' incidenza per gli anni 2005-2008. L' esito della valutazione ha indicato il numero dei posti di lavoro come risultato della realizzazione dell' opera in provvisori anni-uomo di lavoro lordi coincidenti con l' occupazione da creare durante la gestione del programma (posti di lavoro fissi, al netto), così come riportato nelle Schede Tecniche delle Misure, del Complemento di Programmazione.

4. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

4.1 PROSPETTI ECONOMICI E DOVERI DEL PROGRAMMA

Nell' *Appendice I* si presentano i Prospetti Economici del Complemento di Programmazione, in attuazione a quanto stabilito nel Programma d' Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / Grecia - Italia 2000-2006.

Secondo il Prospetto Economico Totale per Assi Prioritari, risulta che l' Asse Prioritario 3 - AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE - ha la maggiore percentuale di incidenza finanziaria nel Programma, che ammonta al 40,41%. Secondo come peso è l' Asse Prioritario 1 - TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA - con una percentuale che ammonta al 38,97%. Segue l' Asse Prioritario 2 - IMPRENDITORIALITÀ - con una percentuale di incidenza del 16,54% ed ultimo è l' Asse Prioritario 4 - ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA - con una percentuale del 4,08%.

Esaminando l' incidenza finanziaria delle singole Misure nel totale del Programma, la percentuale maggiore, cioè il 30,39% si concentra nella Misura 1.1 "Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni", al secondo posto è la Misura 3.2 "Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune", dove la percentuale di partecipazione del totale del Programma raggiunge il 21,63%. Seguono, la Misura 3.1 "Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi Comuni" con incidenza finanziaria del 18,78% e la Misura 2.2 "Sostegno alla competitività delle PMI" con una percentuale di partecipazione del totale del Programma del 9,95%. Per le restanti Misure, eccetto dell' Assistenza Tecnica, le percentuali della loro partecipazione del totale del Programma è del 8,58% per la Misura 1.2 "Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, di Sicurezza e di Controllo" del 6,58% per la Misura 2.1 "Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di Tecnologie".

4.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPICA IN CATEGORIE DI SETTORI D' INTERVENTO A LIVELLO DI MISURA

Le seguenti Tabelle, presentano il contributo di ogni Misura del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia 2000 - 2006, a livello di codici a due / tre cifre dei Campi d' Intervento:

ASSE PRIORITARIO 1 <i>TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA</i>	
MISURE	CAMPI D'INTERVENTO
<p>Misura 1.1 Infrastrutture per i Trasporti Marittimi e le Comunicazioni</p>	<p>24. Flessibilità della forza lavoro, imprenditorialità, tecnologie dell' informazione e della comunicazione (persone, aziende)</p> <p>182. Innovazione e trasferimento delle tecnologie, creazione di reti e promozione del partenariato tra aziende e/o istituti di ricerca</p> <p>315. Porti</p>
<p>Misura 1.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo</p>	<p>22. Inclusione sociale</p> <p>24. Flessibilità della forza lavoro, imprenditorialità, tecnologie dell' informazione e della comunicazione (persone, aziende)</p> <p>36. Infrastrutture Sociali e salute pubblica</p> <p>322. Tecnologie dell' informazione e delle comunicazioni (comprese misure di sicurezza e vita salubre)</p>

ASSE PRIORITARIO 2 <i>IMPRENDITORIALITÀ</i>	
MISURE	CAMPI D'INTERVENTO
<p>Misura 2.1 Cooperazione nella Ricerca, nello Sviluppo e nel Trasferimento di Tecnologie</p>	<p>24. Flessibilità della forza lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni</p> <p>182. Innovazione e trasferimento delle tecnologie, creazione di reti e promozione del partenariato tra aziende e/o istituti di ricerca</p> <p>184. Formazione dei ricercatori</p>
<p>Misura 2.2 Sostegno alla competitività delle PMI</p>	<p>164. Servizi aziendali comuni (spazi aziendali, incubatori commerciali, incentivazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere campionarie)</p> <p>167. Formazione professionale orientata alle PMI ed all'artigianato</p> <p>173. Servizi condivisi per l'industria turistica (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere campionarie)</p> <p>174. Formazione professionale con orientamento turistico</p> <p>182. Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca</p> <p>413. Preparazione di Studi</p>

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

ASSE PRIORITARIO 3	
<i>AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE</i>	
MISURE	CAMPI D'INTERVENTO
<p>Misura 3.1 Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi Comuni</p>	<p>24. Flessibilità della forza lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, tecnologie della informazione e delle comunicazioni</p> <p>345. Sistema fognario e depurazione</p> <p>353. Tutela, valorizzazione e ripristino dell' ambiente naturale.</p>
<p>Misura 3.2 Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune</p>	<p>172. Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative)</p> <p>354. Conservazione e recupero del patrimonio culturale</p> <p>415. Informazione dei Cittadini</p>

ASSE PRIORITARIO 4	
<i>ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA</i>	
MISURE	CAMPI D'INTERVENTO
<p>Misura 4.1 Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo</p>	<p>411. Preparazione, attuazione, sorveglianza e attività di controllo</p> <p>412. Valutazione</p> <p>413. Studi</p>
<p>Misura 4.2 Attività complementari all' attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità</p>	<p>411. Preparazione, attuazione, sorveglianza e attività di controllo</p> <p>415. Informazione dei Cittadini</p>

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

4.3 ESECUZIONE ECONOMICA / FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Richieste di pagamento e pagamenti nel Programma

Per quanto riguarda l' esecuzione finanziaria del Programma dal momento della sua approvazione sino alla fine del 2005, le richieste di pagamento indirizzate alla U.E. per quanto riguarda la partecipazione FESR al Programma ammontano a 19.701.433,01€, compreso anche l' anticipo; i relativi afflussi della compartecipazione FESR arrivano alla stessa somma. I dati dell' esecuzione finanziaria del Programma compaiono in maniera più dettagliata nella seguente tabella.

INTERREG III A / GRECIA - ITALIA		
ANTICIPI PER IL PROGRAMMA		
2003	5.913.392,45 €	
	5.913.392,45 €	
RICHIESTE DI PAGAMENTO		PAGAMENTI DEL PROGRAMMA
Aprile 2003	5.913.392,45	5.913.392,45
Settembre 2004	2.212,50 €	1.848,45 €
Dicembre 2005	13.785.828,06 €	13.786.191,71€
TOTALE	19.701.433,01€	19.701.433,01€

* Si fa presente che l' anticipo viene versato su di un conto intermedio con tasso di interesse zero della Banca di Grecia (dove vengono versati tutti i pagamenti FESR i quali non maturano tassi di interesse).

Attuazione della Norma N+2

Secondo i prospetti di finanziamento del Programm INTERREG III A / Grecia-Italia, la distribuzione delle risorse che devono essere assorbite dal Programma per anno è la seguente:

Anno	Doveri FESR (€)	Doveri cumulativi FESR (€)	Soglie della norma n+2 (cumulativi, in €)
2000	0,00 €	0,00 €	
2001	0,00 €	0,00 €	
2002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2003	21.142.516,00 €	21.142.516,00 €	0,00 €
2004	14.746.285,00 €	35.888.801,00 €	0,00 €
2005	26.199.837,00 €	62.088.638,00 €	21.142.516,00 €
2006	22.388.397,00 €	84.477.035,00 €	35.888.801,00 €
2007			62.088.638,00 €

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

2008			84.477.035,00 €
-------------	--	--	-----------------

Il primo anno di attuazione della norma n+2 è l' anno 2005, dato che il 2003 è il primo anno di doveri del bilancio preventivo del Programma. Il Programma, per rispettare la norma N+2 deve aver assorbito 21.142.516 €.

Secondo la richiesta di pagamento intermedio del dicembre 2005, l' assorbimento complessivo ammontava a **19.701.433,01 €** (compresi il FESR e l' anticipo) e di conseguenza il Programma non ha ottemperato alle richieste della norma N+2, per cui il decadimento automatico dei doveri per l' anno 2005 è ammontato a **1.441.082,29 €**.

Previsione per il 2006

Si stima che le previsioni di assorbimento per l' anno 2006 ammonteranno a 29.800.000 € e saranno dovute principalmente ad assorbimenti:

Misura 1.1 9.500.000€

Misura 1.2 13.100.000€

Misura 3.1 5.700.000€

Misura 3.2 1.500.000€

MISURE PER LA GARANZIA DELLA QUALITA' E DELL' EFFICIENZA DELL' ESECUZIONE

5.1 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Al fine di assicurare l' efficiente esecuzione del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia 2000-2006, i paesi partecipanti, cioè la Grecia e l' Italia, hanno convenuto di costituire le seguenti strutture di gestione e sorveglianza del Programma:

- Autorità di Gestione P.I.C. INTERREG (FESR)
- Comitato di Sorveglianza
- Comitato di Pilotaggio
- Autorità di Pagamento
- Segretariato Tecnico Congiunto

La descrizione che segue, delle strutture e delle loro mansioni, è riportata nel dispositivo dell' Articolo 5 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione Europea per il Programma, nei termini e nelle modalità convenute e approvate dai due paesi partecipanti, Grecia e Italia, in data 2/12/2004 (58/43/AG 3706).

L' Autorità di Gestione del Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006, è strutturata nelle seguenti Unità:

- a) Unità A, per la Valutazione, le Programmazioni e le Questioni Speciali.
- b) Unità B1 e B2, per la Sorveglianza e la Gestione dei programmi. In particolar modo il Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA rientra nelle competenze dell' Unità B2.
- c) Unità C, per il Controllo
- d) Unità D, per l' Organizzazione e il Sostegno

Le competenze di ogni Unità e del Direttore dell' Autorità di Gestione vengono stabilite dalla Delibera Ministeriale di concerto n. 175294/DIOE 196 (Gazz. Uff. 730/13-06-2002).

Il personale dell' Autorità di Gestione dei Programmi INTERREG 2000-2006, alla fine del 2005 era di 27 persone, ma sono già state programmate ulteriori

assunzioni fino ad arrivare al numero di 35 persone previsto dalla Del. Min. di concerto relativa alla costituzione di tale Autorità di Gestione.

Segue una descrizione dettagliata delle strutture di gestione e di sorveglianza del Programma INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, che non hanno subito modifiche durante l' anno 2005 (in rapporto al Rapporto Annuale del 2004).

Autorità di Gestione

La costituzione, la specializzazione delle competenze e le modalità di funzionamento dell' Autorità di Gestione sono stabiliti nel Regolamento (CE) 1260/99 e nella Legge 2860/2000 (GU 251/A/14.11.2000) e nella Delibera Ministeriale emanata di Concerto in attuazione di quest' ultima Legge. Più specificatamente, le funzioni dell' Autorità di Gestione sono definite in esecuzione della Comunicazione della Commissione Europea per il P.I.C. INTERREG III A che rimanda all' articolo 34 del Regolamento 1260/99, all' articolo 30 dello stesso Comunicato ed alla L. 2860/2000. Le funzioni dell' Autorità di Gestione, sono:

- attuare le decisioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) e del Comitato di Pilotaggio (CdP);
- verificare la regolarità e la compatibilità con le politiche comunitarie degli interventi finanziati a valere sul programma;
- coordinare, gestire ed attuare il programma con procedure efficaci e ricorrendo, per quanto possibile, all' utilizzo di mezzi informatici;
- attuare il Complemento di programmazione ed adattarlo su richiesta del CdS;
- garantire il buon funzionamento del sistema di sorveglianza (registrazione dei dati di realizzazione, raccolta dei dati finanziari, procedurali e fisici e dei dati indispensabili per i controlli) ai sensi dell' art. 34 del Regolamento (CE) 1260/99, adoperando, per quanto possibile, i mezzi informatici al fine di mettere in rete tutti i partner coinvolti nell' attuazione del programma e facilitare lo scambio di dati con la Commissione;
- assicurare l' istruzione delle domande di pagamento, certificate dai coordinatori nazionali e trasmetterle all' Autorità di Pagamento per il pagamento dei beneficiari;
- elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i rapporti annuali ed il rapporto finale di esecuzione,

- preparare le decisioni del CdS e del CdP;
- organizzare la valutazione intermedia ed *ex post* in collaborazione con la Commissione Europea;
- verificare l' utilizzo di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile adeguata delle azioni previste dagli interventi del programma;
- predisporre i controlli inerenti all' utilizzo dei fondi FESR e coordinare le misure di controllo interne attuate da ciascun paese;
- vegliare sul rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- sovrintendere al buon funzionamento del Segretariato Tecnico Congiunto;
- notificare le decisioni del CdP ai beneficiari finali e quelle del CdS agli interessati;
- stabilire i criteri e le modalità dei controlli.

L' Autorità di Gestione del Programma assicura una tempestiva e regolare informazione alla Regione Puglia in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai rapporti per la Commissione. La Regione Puglia fornisce all' AdG il supporto necessario a garantire l' efficacia e la regolarità dell' attuazione e della gestione del Programma sul territorio italiano.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dell' Articolo 7 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, l' Autorità di Gestione usufruirà dell' assistenza della segreteria dei corrispondenti enti nazionali in materia di procedure dello Stato Membro, di custodia dei documenti relativi a determinate spese e pagamenti effettuati nell' ambito del rafforzamento, necessarie per un soddisfacente percorso di controllo conformemente a quanto previsto all' Articolo 38 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio e l' Appendice I del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione.

Conformemente all' articolo 9 par. 3 e par. 4 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, l' Autorità di Gestione provvede all' aggiornamento dell' Autorità di Pagamento relativamente alle procedure applicate dall' Autorità di Gestione per l' accertamento della consegna dei prodotti e servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata al fine di assicurare la conformità alle regole applicate al percorso di controllo, prima della trasmissione della dichiarazione di spese alla Commissione Europea.

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia, si è costituito per la parte greca conformemente alla delibera n. 75409/1411/12-11-2003, così come modificata dalla delibera n. 26309/AG 1304/23-06-2004 del Sottosegretario all' Economia; si è riunito per la prima volta il 1° dicembre 2003 ad Atene in seguito all' invito n. 76994/AG/1478/18-11-2003 del Presidente del Comitato di Sorveglianza.

Le competenze del Comitato di Sorveglianza sono:

- confermare o adattare il Complemento di Programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma;
- esaminare e approvare i criteri di selezione degli interventi nell' ambito di ogni misura;
- analizzare i risultati raggiunti nella realizzazione degli obiettivi prefissati a livello delle varie misure ed effettuare la valutazione intermedia;
- esaminare e approvare i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione;
- esaminare e approvare le proposte di modifica al contenuto della Decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
- elaborare proposte da indirizzare all' Autorità di Gestione per qualsiasi adattamento o revisione degli interventi che contribuiscano a migliorare la gestione della compartecipazione;
- approvare qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai fini dell' attuazione complessiva del Programma nei tempi e conformemente agli obiettivi prefissati, su proposta dell' Autorità di Gestione o del Segretariato Tecnico Congiunto;
- proporre modifiche alle disposizioni di attuazione del programma;
- Prendere decisioni sulla costituzione dei Gruppi Tecnici Comuni di Sostegno controllare e valutare i risultati delle loro attività;
- approvare il Piano di Informazione e Pubblicità.

Comitato di Pilotaggio

Il Comitato di Pilotaggio del Programma INTERREG III A / Grecia - Italia, si è costituito per la parte Greca conformemente alla Delibera n. 26310/AG1303/23-6-2004 del Sottosegretario all' Economia. Si è riunito per la prima volta il 21 luglio 2004 a Patrasso in seguito all' invito n. 2081/SG/14-07-2004 del Presidente del comitato.

Il Comitato di Pilotaggio ha una struttura agile ed esplica le seguenti funzioni:

- selezionare le azioni di ciascuna misura ed il loro finanziamento, assicurando che i progetti siano conformi ai criteri di ammissibilità, tenendo conto delle raccomandazioni dell' Autorità di Gestione;
- decidere sulla composizione dei Gruppi di Lavoro transfrontalieri;
- approvare il materiale stampato riguardante gli iviti per manifestazione di interesse e in special modo la tipologia delle schede tecniche delle azioni;
- approvare il Piano Annuale di Assistenza Tecnica.

Segretariato Tecnico Congiunto

In attuazione dell' Articolo 5 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione per il Programma INTERREG III A / Grecia - Italia 2000-2006, per l' assistenza alle attività dell' Autorità di Gestione, le due parti hanno convenuto di costituire un Segretariato Tecnico Congiunto.

Il Segretariato Tecnico Congiunto è costituito da due parti:

- Un' Unità Tecnica con sede presso l' Autorità di Gestione, ad Atene.
- Una seconda parte costituita da sei membri, tre per la parte italiana e tre per la parte greca. Per la parte greca, i tre membri provengono da tre aree ammissibili, mentre per la parte italiana, dalla Regione Puglia.

Le spese dell' Unità Tecnica del Segretariato Tecnico Congiunto saranno finanziate dal bilancio preventivo per l' assistenza tecnica, conformemente ai Regolamenti (CE) 1685/2000 e 448/2004.

Le principali competenze del Segretariato Tecnico Congiunto sono le seguenti:

- assistere e sostenere le attività del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Pilotaggio tramite la fornitura di tutte le forme possibili di sostegno di segretariato ecc.;
- svolgere un ruolo di collegamento tra le autorità del Programma e le autorità nazionali interessate;
- mobilitare gli organismi, le autorità nonché qualsiasi altro ente regionale allo scopo di incrementare l' interesse per la partecipazione al Programma (in special modo laddove si ravvisi una scarsa partecipazione);
- elaborare, d' intesa con l' Autorità di Gestione, progetti per la promozione e la pubblicità del Programma;
- distribuire la documentazione dei bandi di gara, sotto forma di stampati, per la presentazione di proposte progettuali;
- raccogliere le proposte progettuali, controllare la loro regolarità e presentare le proposte accompagnate da osservazioni sulla gestione;
- offrire sostegno e consulenza ai beneficiari finali circa il sistema di sorveglianza;
- sovrintendere alla raccolta di tutta la documentazione tecnica per la sorveglianza dei progetti, per il loro controllo e per il loro invio all' Autorità di Gestione;
- fornire sostegno all' Autorità di Pagamento e all' Autorità di Gestione in tutte le necessarie attività di sorveglianza e controllo in modo da facilitarne le procedure;
- attuare tutte le procedure relative alla sorveglianza sul regolare andamento del Programma, incluso il coordinamento delle autorità regionali e dei beneficiari finali oltre al monitoraggio della realizzazione dei controlli *in situ* per la supervisione degli indicatori di risultato fisici ed economici dei progetti. Per quanto riguarda l' avanzamento dei progetti una relazione viene trasmessa all' Autorità di Gestione.

L' Autorità di Gestione è responsabile dell' assegnazione delle funzioni e delle responsabilità ai membri del Segretariato Tecnico Congiunto. Per la parte italiana, il responsabile per la gestione ed il pagamento sono stati nominati dalla Regione Puglia.

Autorità di Pagamento

In attuazione dell' articolo 9 del Regolamento del Consiglio e del punto 25 del Comunicato 1101/28-4-2000 della Commissione Europea, è stata costituita un' Autorità di Pagamento. Le sue funzioni sono già state definite nel paragrafo 6.2.5 del PIC INTERREG III A / Grecia - Italia (2001 RG 160 PC 016) approvato dalla Commissione Europea nel 11/03/2003 (Delibera n. C (2003) 108 / 11-03-2003) e nel Complemento di Programmazione.

Le principali competenze dell' Autorità di Pagamento sono le seguenti:

- completare e presentare le richieste di pagamento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- incassare i contributi della Commissione;
- versare i fondi FESR ai beneficiari finali, conformemente all' articolo 32 del Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio d' Europa;
- mettere a disposizione del Programma gli interessi prodotti dal deposito degli anticipi della Commissione Europea quando questi vengono accreditati sul relativo conto bancario;
- formulare e comunicare le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l' esercizio in corso e quelle per l' esercizio finanziario successivo;
- fornire informazioni a riguardo degli strumenti di controllo economico del Programma. Considerando che l' Autorità di Pagamento non può verificare il buon utilizzo dei fondi comunitari sul territorio italiano, la Regione Puglia è tenuta ad adottare le misure necessarie al fine di accertarsi del regolare impiego di tali fondi sul proprio territorio, indicando a tale fine le competenti autorità pubbliche e le relative procedure per l' esecuzione dei controlli. I risultati dei controlli saranno comunicati ufficialmente all' Autorità di Gestione e all' Autorità di Pagamento del Programma. La Regione Puglia è responsabile dei pagamenti erogati ai beneficiari di parte italiana e dell' approvazione delle spese prima del versamento dei capitali.

Valutazione

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

La valutazione intermedia preparata nel corso dell' anno 2003 e le conclusioni da essa adottate, rientravano nell' ambito degli obblighi formali dell' Autorità di Gestione secondo quanto previsto dall' articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/1999 della Commissione Europea; tuttavia non è stato possibile procedere a importanti osservazioni relative allo stato di avanzamento della realizzazione del Programma. A questo riguardo si deve però tenere conto anche della recente approvazione del Programma stesso. Una valutazione effettiva dello stato di avanzamento della realizzazione del Programma è stata tentata con la actualización della Valutazione Intermedia, secondo quanto previsto dallo articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/1999, che è stata effettuata nel corso del 2005. Tuttavia il Programma non faceva ugualmente registrare il necessario stato di avanzamento dell' esecuzione, al fine di ricavare risultati credibili sull' efficienza degli obiettivi posti per l' insieme del Programma e sui risultati da esso ottenibili, in base ai dati ufficiali registrati nel sistema di monitoraggio dell' Autorità di Gestione di Programma.

Data la sostanziale attivazione del Programma solo per quanto riguarda la Misura 1.1 «Infrastrutture dei trasporti e delle comunicazioni marittimi» con l' integrazione di tre interventi in altrettanti porti (porto tou Brindisi, porto di Corfù e nuovo porto di Patrasso), il tentativo di valutare l' efficienza e le rese del Programma si concentra su questa Misura e su una determinata categoria di azioni.

Per quanto riguarda le altre categorie di azioni della Misura 1.1 e delle altre Misure, è stata modificata la tabella dei tempi per gli inviti da parte dell' Autorità di Gestione del Programma così come la risposta dei Beneficiari Finali agli inviti già in corso / aperti, al fine di valutare le possibilità di integrazione di opere nel Programma e la loro efficace realizzazione entro la fine del Periodo Programmatico.

In base alle conclusioni del Consulente alla Valutazione, se si prende in considerazione l' attuale soddisfacente livello di preparazione del sistema di direzione e di gestione del Programma per l' emissione e la pubblicazione di nuovi inviti da attivare subito dopo le altre Misure del Programma e se verranno scelte per essere integrate le opere più adatte, sia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi sia dal punto di vista della possibilità del loro completamento entro il Periodo Programmatico, risulta possibile un completamento efficace del Programma.

In breve sono state proposte le seguenti cose:

- a) Scelte delle opere / azioni più adatte sia dal punto di vista del contributo offerto agli scopi del Programma sia, e soprattutto, per quanto riguarda la possibilità di iniziare immediatamente la loro realizzazione, la loro creazione di spese e la possibilità di completarli, sia riguardo al loro oggetto fisico che a quello economico, entro la fine del periodo programmatico.
- b) Sostegno e monitoraggio dei Beneficiari finali e di tutti gli enti partecipanti per un' esecuzione efficace delle azioni.
- c) Accelerare le procedure di certificazione di spesa da parte dei Beneficiari Finali e aggiornare immediatamente il sistema di gestione del Programma.
- d) Accelerare le procedure di valutazione delle proposte presentate dai potenziali responsabili per la loro realizzazione.
- e) Copertura del bilancio preventivo di ogni Misura con un sufficiente bilancio preventivo delle opere / azioni integrate in modo tale da creare innanzitutto le spese maggiori possibili negli anni 2006 e 2007 e poi per fare in modo che esista un margine di sicurezza per eventuali difetti / debolezze nella realizzazione di alcune delle opere integrate.
- f) E' un fattore fondamentale per il successo e l' efficace completamento del Programma in questione creare e far funzionare efficacemente un sistema meccanografico, il quale si prevede possa funzionare nel primo trimestre del 2006, adatto alle necessità di monitoraggio della realizzazione e di gestione delle azioni del Programma.

Sistema Informativo Integrale

L' andamento del programma a partire dalla data di approvazione sino alla sua fine viene riportato codificato nel S.I.I. Riguardo alle modalità di funzionamento del sistema informativo viene riportate in modo indicativo quanto segue:

- Con l' approvazione del Programma vengono introdotti nel S.I.I. dai responsabili dell' Unità A, i dati del Programma (assi, misure, bilancio preventivo approvato, spese ammissibili, indicatori ecc.).
- Con la delibera di integrazione nel Programma di un' opera, l' operatore responsabile dell' Unità B introduce nel S.I.I. la relativa delibera di integrazione e il relativo bilancio preventivo approvato.
- Con la firma del contratto il gestore dell' opera introduce nel sistema le necessarie informazioni relative al contratto (bilancio preventivo, scheda tecnica riassuntiva, data di inizio e di completamento dell' opera ecc.), in

modo tale da rendere possibile il monitoraggio del andamento dell' opera durante tutte le sue fasi di realizzazione.

- Vengono inoltre introdotti nel S.I.I. la somma dell' anticipo, i pagamenti dell' opera (a seconda di come esse vengano realizzate durante l' attuazione dell' opera) e i dati finali di pagamento che dimostrino il completamento - pagamento dell' opera.

I dati summenzionati vengono presi dai Beneficiari Finali delle opere e prima di essere introdotti nel S.I.I., vengono definiti e sottoposti a regole dello specifico quadro amministrativo che gli operatori / funzionari competenti dell' Autorità di Gestione (Unità B) devono applicare, aggiornando a riguardo il sistema (S.I.I.).

Mini S.I.I.

Data la particolarità del Programma in rapporto ai numerosi Enti di Attuazioni, diversi tra loro anche per tipo e natura, così come in relazione alle numerose e tra loro diverse opere in esso integrate si è ritenuto necessario di sviluppare un Sistema Informativo di Sorveglianza e Gestione dei Programmi INTERREG III B / ARCHIMED, INTERREG III A / GRECIA-ITALIA e INTERREG III A / GRECIA-CIPRO da sviluppare in ambiente web, del tutto compatibile con il sistema S.I.I. (Ergorama).

L' obbiettivo è quello di sostenere l' Autorità di Gestione PIC INTERREG nello svolgimento delle sue funzioni, soprattutto in riferimento alle procedure di gestione e di sorveglianza sulla realizzazione dei programmi stessi.

Tramite il Sistema Informativo in questione, l' Autorità di Gestione verrà facilitata nel suo lavoro di registrazione e di sorveglianza dei dati di realizzazione dei Programmi, la raccolta di dati economici e finanziari riguardanti l' oggetto fisico delle opere integrate, necessari per effettuare i relativi controlli, l' invio delle domande di pagamento ecc. Inoltre in questo modo si aiuterà l' Autorità di Gestione anche in altri compiti direttivi, come la supervisione a livello di Misura, quella a livello di Azioni, la preparazione di rapporti con concentrazione di dati, la preparazione di relazioni per l' effettuazione delle domande di pagamento ecc.

Il sistema mira al contempo ad aiutare l' Autorità di Gestione a ottemperare ai propri impegni relativi alla registrazione dei dati necessari S.I.I. - QCS (Ergorama), tramite la prestazione dei necessari contatti intermedi.

5.2 AZIONI DI CONTROLLO FINANZIARIO

Le procedure e i regolamenti relativi ai controlli sono individuabili nel quadro del Comunicato alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) 438/2001.

Sistema di Gestione e di Controllo

(Controllo di 1° Livello)

1. Conformemente all' articolo 34 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, l' Autorità di Gestione è in particolar modo responsabile di assicurare, prima del trasferimento di qualsiasi pagamento, la correttezza degli atti presentati per il finanziamento, incluso il controllo affinché siano stati rispettati i criteri necessari all' approvazione della sovvenzione e che vi sia conformità con la domanda di finanziamento ed i relativi contratti di finanziamento stipulati ed infine che le spese reclamate siano ammissibili.
2. In considerazione del fatto che l' Autorità di Pagamento non è in grado di controllare l' utilizzo corretto degli stanziamenti comunitari sul territorio italiano, la Regione Puglia ha l' obbligo di prendere le indispensabili misure per il controllo delle somme nella area di sua competenza designando le autorità pubbliche di competenza e le procedure applicate per lo svolgimento dei controlli. A tale scopo la Regione Puglia, per la parte delle attività ricadenti sul territorio italiano, ha provveduto, con atto di Giunta Regionale n. 812 del 03/06/2004, a nominare i funzionari regionali responsabili per l' attuazione delle misure del programma sul proprio territorio, i funzionari responsabili di effettuare il controllo di 1° livello (in base all' art. 4 Regolamento CE 438/2001) e i responsabili all' interno dell' Ufficio Cooperazione PVS: Organismo Nazionale Responsabile, per l' attuazione del Programma in Italia. La Regione Puglia, pertanto, provvederà a certificare le spese sostenute dai Beneficiari Italiani all'

Autorità di Pagamento del Programma per quanto riguarda il cofinanziamento FESR e al al Ministero dell' Economia italiano, per la parte cofinanziata con le contropartite nazionali. In conformità con gli art. 2 e 19 del Regolamento (CE) n. 438/2001, la Regione Puglia fornisce le informazioni necessarie all' Autorità di Gestione e ad ogni altro Ente competente ed a tutti coloro che presentano richieste di informazioni (per esempio il Segretariato Tecnico Congiunto) relative all' organizzazione ed alle esigenze a livello nazionale per il controllo di 1° livello. La Regione Puglia ha nominato il soggetto che si assume la responsabilità per il controllo delle spese e delle "spese certificate" che riguardano i Beneficiari finali italiani. Per la Grecia, l' Ente che si assumerà la responsabilità per il controllo delle spese e le "certificazioni delle spese" dei partner greci è la Autorità di Pagamento con il sostegno del servizio di controllo dei conti dell' Autorità di Gestione.

3. In conformità con gli artt. 2 e 19 del Regolamento (CE) n. 439/2001 della Commissione, gli Stati Membri assicureranno il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo applicati a livello degli Stati Membri conformemente all' articolo 4 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. Da questo punto di vista, un onere importante dell' Autorità di Gestione è il coordinamento affinché venga assicurato che i sistemi di gestione e di controllo verifichino l' esecuzione delle operazioni "da consegnare" (servizi, lavori etc.), l' ammissibilità delle spese e la conformità alle regole nazionali e comunitarie, specialmente il Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione Europea (= "certificazione delle spese"). Ogni Stato Membro è responsabile ad assicurare che la certificazione sarà effettuata da una persona / organismo / ente competente che non partecipi all' attuazione del progetto. In questo senso, gli Stati Membri assumono la responsabilità finale per gli stanziamenti FESR che richiedono i partner dell' opera della nazione corrispondente.
4. L' Autorità di Gestione oppure l' Autorità di Pagamento assicurano l' esistenza di sistemi di gestione e di controllo e di custodia dei documenti relativi per una spesa determinata e dei pagamenti effettuati nell' ambito dell' intervento che sono necessari per un percorso di ispezione soddisfacente conformemente all' Articolo 36 par. 6 del Regolamento (CE)

1260/1999 del Consiglio e dell' Articolo 7 par. 3 e l' Appendice 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. L' Autorità di Gestione assicura inoltre che il beneficiario finale tenga un archivio con i documenti, abbia registrato la posizione dove è custodito il determinato archivio e che i documenti siano pronti e disponibili per un ispezione da parte delle persone e degli enti menzionati nell' articolo 7 par. 3c del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. Di solito, e conformemente alla domanda di sovvenzione / contratto di finanziamento, il Partner Capofila è responsabile di tenere i documenti pronti all' ispezione. L' Autorità di Gestione deve cautelare che ci sia un percorso di controllo sufficiente a tutti i livelli e per tutta la durata del Programma conformemente all' Appendice 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione.

5. L' Autorità di Gestione assicura, conformemente all' art. 7 par. 3 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, l' esistenza di sistemi di controllo di 1° livello a livello degli Stati Membri. Nel caso di incertezza, in relazione al buon funzionamento del sistema nazionale di controllo di 1° livello, l' Autorità di Gestione che è responsabile per l' efficienza e la correttezza della gestione e dell' attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) in Italia, si rivolgerà alla Regione Puglia.

6. L' Autorità di Gestione, con il supporto del Segretariato Tecnico Congiunto, assicura che tutti i quesiti pendenti avranno una completa risposta prima che qualsiasi domanda di pagamento venga accettata. Nessuna domanda di pagamento sarà accettata e nessun pagamento sarà effettuato al Partner / Partner Capofila di un Progetto fino a quando non vengano fornite sufficienti informazioni.

Organizzazione del Sistema e Controlli a Campione di Progetti e Sorveglianza

("Controllo di 2° Livello")

1. Gli Stati Membri, conformemente al Capitolo IV del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, svolgono dei controlli a campione dei progetti per la verifica dell' efficacia dei sistemi di gestione e controllo e per la verifica con criteri selettivi, sulla base di un' analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli.

2. Le autorità nominate per lo svolgimento dei controlli del sistema ed i controlli a campionatura dei progetti – per la Grecia e l' Italia, corrispondentemente – sono le seguenti:
 - Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF), che è stato costituito presso il Ministero dell' Economia (conformemente alla L. 2860/00) e
 - Il Controllo di II livello, secondo gli artt. 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento CE 438/2001 e il rilascio della Dichiarazione a conclusione dell' intervento – secondo l' art. 15 del regolamento CE 438/2001 -, limitatamente alle operazioni realizzate sul suolo italiano, è stato affidato, con atto di Giunta Regionale n. 134 de 04/03/2004, al MINISTERO DELL' ECONOMIA – RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO – Ufficio III – BARI.

3. Conformemente al Capitolo IV del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, dei controlli a campione dei progetti, riguardanti almeno il 5% della spesa totale ammissibile, si svolgeranno regolarmente per tutta la durata del periodo d' intervento.

4. La selezione del campione dei progetti sottoposti a controlli si effettuerà conformemente all' articolo 10 par. 2 e par. 3 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, con il metodo di analisi dei rischi sviluppato dal Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero dell' Economia greco. La metodologia in questione, tiene conto dei fattori di rischio segnalati e convenuti congiuntamente da ambedue le autorità di controllo.

5. La summenzionata metodologia di analisi dei rischi si applicherà alle dichiarazioni delle spese registrate nel Sistema Informatico Gestionale (MIS) dall' Autorità di Gestione del Programma entro il 30 novembre di ogni anno.

6. In base al campione dei progetti che si prendono con l' applicazione della norma di analisi dei rischi, si svilupperà una tabella dei tempi dei Controlli Annuali e sarà definito dalle autorità di controllo nominate durante una riunione bilaterale svolta i primi di gennaio di ogni anno. Questa tabella dei

tempi comprenderà i controlli che saranno svolti dalle autorità di controllo nominate, sul loro territorio.

7. Le autorità di controllo incaricate svolgeranno i controlli con la stessa metodologia, le stesse liste di controllo e gli stessi format di rapporti su cui concorderanno congiuntamente.
8. I rapporti relativi ai controlli a campione, in seguito alla loro approvazione da parte delle nominate autorità per il controllo, saranno spediti dal Segretariato Tecnico Congiunto per la registrazione dei risultati di controllo al Sistema Informatico Gestionale (MIS).
9. I rapporti relativi ai controlli a campione saranno riuniti in un unico rapporto annuale per ogni territorio nazionale, da parte delle autorità di controllo, conformemente al Capitolo V, articolo 13 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. Le autorità di controllo nominate spediranno i loro rapporti annuali al Segretariato Tecnico Congiunto entro il 30 Novembre di ogni anno. I rapporti annuali unificati saranno spediti dal Segretariato Tecnico Congiunto al Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero dell' Economia e delle Finanze greco per l' approvazione ed in seguito saranno trasmessi al DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA – RAGIONIERA PROVINCIALE DELLO STATO UFF III DI BARI per la firma entro il 30 maggio di ogni anno. Il rapporto unificato annuale finale sarà trasmesso all' U.E. entro il 30 giugno di ogni anno. Contemporaneamente, il rapporto sarà trasmesso ai Comitati di Sorveglianza e Pilotaggio, all' Autorità di Gestione ed alle persone o gli enti stabiliti per l' emissione di dichiarazioni con l' ultimazione dell' intervento conformemente al Capitolo V del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione.
10. Il Segretariato Tecnico Congiunto organizzerà delle riunioni dei summenzionati enti e le relative spese saranno coperte dal bilancio dell' Assistenza Tecnica del Programma.

Svolgimento dei Controlli in situ durante l' anno 2005

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Il Programma è stato attivato alla fine del 2005 e di conseguenza durante il 2005 non si è svolto nessun controllo.

Si sono svolti solamente dei controlli preliminari- preintegrativi alle opere:

- Nuovo porto di Patrasso – 2^a sezione
- Porto di Brindisi (con Beneficiario Finale dalla parte italiana)

L' Unità di Controllo C ha programmato i controlli in situ che saranno realizzati entro il 2006:

N	CODICE DELL' OPERA	TITOLO	BENEFICIARIO FINALE	PAGAMENTI DA CONTROLLARE
1	106952	PORTO DI CORFU'	REGIONE DELLE ISOLE IONIE	2.113.223,34
2	106919	NUOVO PORTO DI PATRASSO – 2a SEZIONE	MIN. GRECO LAV. PUBBL. /SGLP/SSLP/CLP	9.259.264,74

Si fa notare che le spese da sottoporre a controllo corrispondono ai pagamenti registrati e verificati durante il periodo di programmazione nel S.I.I. Il che vuol dire che per il 2006 in base ai dati iniziali, si è programmato il controllo di spese ammontanti complessivamente a 11.372.488,08 €.

Controlli del Comitato di Controllo Finanziario (CCF) nel corso dell' anno 2005

Nel corso del 2005 è stato svolto presso l' Autorità di Gestione INTERREG da parte del CCF un controllo (dal 31/10/05 al 04/11/05) del sistema di gestione dei programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG, il quale comprendeva anche questioni di gestione-sorveglianza-controllo del Programma I. C. Grecia – Italia.

Sorveglianza sui controlli / follow-up

E' stata inviata dall' Autorità di Gestione dei P.I.C. INTERREG al CCF, la risposta all' esito del relativo controllo effettuato dal CCF durante l' anno 2004, il quale riguardava anche questioni di gestione-sorveglianza-controllo del Programma I. C. Grecia – Italia.

Presentazione di Richieste di Pagamento all' UE

1. L' Autorità di Pagamento trasmetterà alla Commissione Europea i preventivi aggiornati in relazione alla richiesta delle domande di pagamento per l' anno corrente ed i preventivi per l' anno successivo, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno conformemente a quanto stabilito nell' articolo 32 par. 7 del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio. Questi preventivi saranno redatti dal Segretariato Tecnico Congiunto.

2. Conformemente all' art. 9 par. 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione e l' art. 32 par. 6 del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, l' Autorità di Pagamento emette le certificazioni e le dichiarazioni stabilite nell' art. 32 par. 3 e par. 4 del Regolamento. Le certificazioni delle dichiarazioni di spese intermedie e finali stabilite in questi articoli saranno redatte dall' Autorità di Pagamento conformemente all' esemplare dell' Appendice II del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione. In conformità con l' articolo 9 par. 1 del Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione, l' Autorità di Pagamento è indipendente per quanto riguarda la sua funzione da qualsiasi ente che approvi pagamenti.

Obblighi di Rapporto e Competenze di Controllo

1. Conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 6.5 del PIC, l' Autorità di Gestione presenta al Comitato di Sorveglianza un Rapporto Annuale di Esecuzione. Il rapporto approvato viene trasmesso alla Commissione Europea entro il 30 giugno dell' anno successivo conformemente all' articolo 37 par. 1 del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio.

2. In conformità con l' art. 34 par. 2 del Regolamento (CE) 1260/1999, la Commissione Europea e l' Autorità di Gestione, supportata dal Segretariato Tecnico Congiunto, esaminerà i principali risultati del precedente anno.

Se la Commissione Europea dovesse effettuare delle osservazioni o raccomandazioni sulle revisioni delle regole di sorveglianza e gestione, queste saranno definite prima dal Comitato di Sorveglianza e poi attuate dalla Autorità di Gestione.

Irregolarità e Responsabilità Finanziaria

1. Gli Stati Membri sul cui territorio nazionale è insediato il Partner si assumono l' onere di riesaminare i risultati sui controlli e di proseguire con le misure correttive indispensabili.
2. Nel caso di accertamento di irregolarità, i corrispondenti sistemi di gestione e sorveglianza devono assicurare che – prima della certificazione delle spese – saranno effettuate le correzioni indispensabili. L' Autorità di Gestione nonché il Partner corrispondente e l' Autorità di Pagamento saranno aggiornati immediatamente riguardo alle irregolarità accertate.
3. Se dalle procedure di controllo si accertano delle operazioni che richiedono un calcolo nuovo dei pagamenti intermedi del FESR già effettuati, oppure il recupero dei pagamenti del FESR effettuati e versati, l' Autorità di Gestione e l' Autorità di Pagamento devono essere immediatamente informati.
4. Nel caso in cui l' Autorità di Gestione o l' Autorità di Pagamento accertino delle irregolarità nel corso della gestione di un progetto oppure nel caso in cui l' Autorità di Gestione venga a conoscenza di queste irregolarità, come anche nel caso di inadempimento del contratto o di violazione delle disposizioni sulle quali si basa, l' Autorità di Gestione esigerà la restituzione di una parte o dell' intera sovvenzione se i pagamenti sono già stati effettuati. L' importo della restituzione può essere calcolato rispetto al successivo pagamento al Partner oppure, dove è attuabile, rinviare i pagamenti successivi. L' importo della restituzione calcolato può anche essere addebitato rispetto all' importo della sovvenzione e/o rinviato fino al saldo finale dell' intervento (5% dell' importo aggiudicato in base al contratto di finanziamento). Le somme ricevute dal rimborso della sovvenzione saranno accreditate nel conto corrente del Programma.
5. Il Comitato di Sorveglianza e/o lo Stato Membro coinvolto sosterranno la Autorità di Gestione per il recupero degli stanziamenti del FESR nei confronti del partner coinvolto.

6. Nel caso in cui l' Autorità di Gestione non possa recuperare dal Partner o dal Partner Capofila una sovvenzione non motivata con i mezzi summenzionati, adotterà immediatamente le misure appropriate. Se necessario, l' Autorità di Gestione potrà esercitare il suo diritto di denuncia del contratto di finanziamento e/o avviare la procedura di inadempimento. Nel caso di controversia, il foro competente è il Tribunale Greco.

7. Nel caso in cui l' Autorità di Gestione non possa recuperare la sovvenzione non motivata dal Partner, ogni Stato Membro si fa carico delle conseguenze finanziarie delle irregolarità operate da parte dei Partner dell' opera che si trovano nel loro territorio nazionale (singola responsabilità). Per potersi assumere queste responsabilità, gli Stati Membri saranno informati dal Segretariato Tecnico Congiunto, durante la valutazione delle domande di finanziamento di opere, relativamente a tutti i partner che si trovino sul rispettivo territorio.

8. Su richiesta, l' Autorità di Gestione fornirà agli Stati Membri tutte le informazioni necessarie per l' assunzione di oneri e responsabilità per l' attuazione del Programma. Sono compresi i moduli di richiesta, i contratti di sovvenzione ed i rapporti sullo stato di avanzamento con le relative valutazioni riguardanti i partner dell' opera svolta sul territorio.

9. Se l' Autorità di Gestione si fa carico delle spese per consulenti legali o oneri legali nell' ambito del contenzioso, gli stessi, nella misura della non giustificabilità della copertura del costo, saranno restituiti all' Autorità di Gestione da quegli Stati Membri che si sono resi responsabili del contenzioso, nel presupposto dell' eventuale coinvolgimento in conformità con quanto riportato nel summenzionato paragrafo 5.

10. In seguito al recupero, l' Autorità di Pagamento restituisce i pagamenti irregolari che sono stati recuperati, con gli interessi a causa del pagamento in ritardo, detraendo le somme in questione dalla successiva dichiarazione di spese e domanda di pagamento indirizzati alla Commissione Europea, o se questo non è sufficiente, effettuando una restituzione alla Commissione.

11. Nel caso in cui il responsabile di qualche irregolarità sia l' Autorità di Gestione, l' Autorità di Pagamento oppure il Segretariato Tecnico Congiunto, questi hanno la responsabilità nei confronti della Commissione Europea e gli Stati Membri di porre a carico le relative spese al Ministero Greco dell' Economia della Repubblica Ellenica.

12. Per quanto riguarda le spese di Assistenza Tecnica, la responsabilità graverà congiuntamente sugli Stati Membri, in proporzione alla loro quota di partecipazione ai pagamenti dell' Assistenza Tecnica, nei casi dove non si possa determinare una responsabilità singola.

13. Per quanto riguarda le restanti spese a livello di opera, gli Stati Membri concordano che, la responsabilità per gli stanziamenti concessi del FESR è del Partner Capofila e dei Partner dell' Opera. Ciononostante, la responsabilità singola di ogni Stato Membro è definita con quanto stabilito nel summenzionato paragrafo 6.

14. Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero Ellenico dell' Economia e il DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO UFF III° DI BARI per l' Italia sono responsabili per il rapporto sulle irregolarità accertate sui loro territori nei confronti dell' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione Europea conformemente al Regolamento (CE) 1681/1994 della Commissione.

15. L' Autorità di Gestione sarà doverosamente aggiornata relativamente alle irregolarità riportate dagli Stati Membri.

Organizzazione del Completamento dell' Intervento

Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero Ellenico dell' Economia e il DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO UFF. III DI BARI stabiliranno la metodologia e le

procedure necessarie per la firma della dichiarazione per il completamento dell' intervento, conformemente al Capitolo V del Regolamento (CE) 438/2001, tenuto conto della responsabilità di tutti gli Stati Membri partecipanti, conformemente all' articolo 38 del Regolamento (CE) 1260/1999. Il Comitato di Controllo Finanziario (CCF) del Ministero Ellenico dell' Economia avrà la responsabilità finale della Dichiarazione con il completamento dell' intervento che sarà trasmessa anche al DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELLA ECONOMIA - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO UFF III DI BARI per la firma.

5.3 SINTESI DEI PROBLEMI FONDAMENTALI RISCOINTRATI

Oltre alle difficoltà ed ai ritardi accennati a livello di programmazione (modifica del Complemento di Programmazione durante l' anno 2004, costituzione / formazione di strutture del Programma ecc.), i problemi più significativi sorti in relazione all' attuazione del Programma nel corso dell' anno 2004, i quali creano notevoli ritardi alla sua attivazione e attuazione per l' anno 2005, riguardano:

- a) il significativo ritardo accumulato nel corso del completamento del quadro legislativo nazionale in materia di opere pubbliche (sia per quanto riguarda gli studi di fattibilità che la loro costruzione),

- b) il complicato quadro legislativo nazionale greco, in lenta evoluzione, in materia di assunzione del personale statale. Conseguenza di tali problemi, è stato da una parte il ritardo nella procedura di pianificazione e assunzione del Segretariato Tecnico Congiunto, oltre che la messa a regime di tutti gli organi di gestione del Programma, e dall' altra il ritardo nella definizione degli strumenti e mezzi di esecuzione del Programma.

- c) Oltre a ciò durante l' anno 2005, era in corso di preparazione il nuovo quadro istituzionale e amministrativo nazionale per la realizzazione di azioni di sostegno statale, il quale è stato completato verso la fine del 2005.

5.4 UTILIZZO DELL' ASSISTENZA TECNICA

La spesa certificata e quindi ammissibile relativa all' Assistenza Tecnica del Programma (Spesa Pubblica) fino al 2005 compreso, ammonta a 450.143,75 €, cioè una percentuale del 6,98% sul totale del complessivo costo previsto dell' Asse Prioritario 4 del Programma (*Appendice IV*).

La somma in questione riguarda azioni di sostegno alla gestione, alla valutazione intermedia e alla pubblicità delle relative Misure 4.1 e 4.2 dettagliatamente descritte al capitolo 3 "Stato di Avanzamento dell' Attuazione del Programma per Assi Prioritari e Misure".

5.5 MISURE PER GARANTIRE LA PUBBLICITA'

Il Regolamento (CE) 1159/2000 specifica dettagliatamente le attività di informazione e pubblicità per gli interventi dei Fondi Strutturali. In attuazione dell' articolo 18 paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1260/99, il Complemento di Programmazione stabilisce "le misure che devono garantire la pubblicità del Programma in conformità con l' articolo 46".

Il quadro generale delle attività di informazione e pubblicità, descritto nel Complemento di Programmazione, è stato approvato durante la prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 2 dicembre 2003 ad Atene.

a) Sito Internet

L' Autorità di Gestione fornisce già informazioni relative al programma d'iniziativa comunitaria Interreg III A Grecia - Italia attraverso il suo sito internet (<http://www.interreg.gr/en/>), dove i potenziali beneficiari finali possono accedere al Documento Unico di Programmazione, al Complemento di Programmazione, al Rapporto di Valutazione Intermedia, agli inviti per manifestazione di interesse rivolti ai beneficiari finali, alle buste di candidatura, alle riunioni dei Comitati di Sorveglianza e di Pilotaggio.

Nell' ottobre del 2005 è stato affidato a una società privata l' incarico di migliorare e di arricchire il sito internet dell' Autorità di Gestione PIC INTERREG (www.interreg.gr), per una migliore e più completa promozione dei programmi, con i seguenti obiettivi:

- valido e tempestivo aggiornamento e diffusione delle informazioni,
- collegamento - completamento dei siti internet di tutti i programmi con la pagina centrale del programma INTERREG III, con un punto di ingresso comune e una comune filosofia di programmazione costituita tuttavia da unità informative distinte e autonome per poter fornire una promozione soddisfacente di ogni programma,
- creazione di un distinto sub-site per ogni PIC, al fine di rispettare l' autonomia di informazione di ogni Programma e di mettere in risalto eventuali punti specifici di ogni Programma,
- registrare e monitorare il numero di visitatori di ogni pagina internet.

b) Help Desk

Si è completata entro il 2005 l' unità Help Desk, la procedura di funzionamento della quale è la seguente:

Quando si pone una domanda / richiesta all' Help Desk dell' Autorità di Gestione un' e-mail viene automaticamente inviata all' operatore dell' applicazione che è un membro dell' Unità D. La domanda posta, dopo essere stata stampata e dopo essere passata dal protocollo dell' Autorità di Gestione, viene inoltrata al Direttore dell' Autorità di Gestione e poi viene affidata all' operatore competente per unità tematica, il quale risponde, il più rapidamente possibile, alla domanda / richiesta, giudicando di volta in volta se rispondere via e-mail, o per iscritto.

c) Meetings di Aggiornamento ed Altre Attività di Informazione

Grecia

L' Autorità di Gestione PIC INTERREG, in collaborazione con la Regione Puglia e la Regione Epiro annuncia la programmazione di un meeting di aggiornamento dei potenziali Beneficiari Finali in relazione agli inviti che riguardano le Misure 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2, entro il 2° trimestre del 2006.

Lo scopo di queste manifestazioni è non solo quello di informare ogni ente interessato sui termini di partecipazione previsti negli inviti per manifestazione di

interesse, ma anche quello di costituire un punto di incontro e di approccio per tutti i potenziali Beneficiari Finali del Programma.

Al fine di informare i Beneficiari Finali e la gente sulle possibilità che Programma offre, le autorità competenti della Regione Puglia partecipano attivamente a tutte le manifestazioni di respiro nazionale organizzate per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze a livello di amministrazione locale. Nel corso di tali manifestazioni i Beneficiari Finali, e tutti i cittadini interessati, vengono informati sul Programma.

6. MISURE PER CAUTELARE LA COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

6.1 INIZIATIVE PER CAUTELARE L' OSSERVANZA DELLE POLITICHE COMUNITARIE, COMPRESSE LE NORME SULLA COMPETITIVITÀ, SULL' AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI, SULLA TUTELA AMBIENTALE, SULLA ELIMINAZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE E SULLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ TRA UOMINI E DONNE

Il rispetto dell' osservanza delle politiche comunitarie da parte del Programma si realizza su due livelli.

Il primo livello riguarda la Pianificazione del Programma e del Complemento di Programmazione, mentre il secondo si riferisce alle modalità / procedure di applicazione / attuazione e di gestione del Programma.

Per quanto riguarda il livello di Pianificazione del Programma e del Complemento di Programmazione, l' osservanza delle politiche comunitarie è contenuta nelle categorie di azioni comprese in ogni Misura ed Asse Prioritario.

A livello di applicazione / attuazione e gestione del Programma, l' osservanza della compatibilità con le politiche comunitarie, risulta dagli obblighi e dal sistema di amministrazione e gestione del Programma e soprattutto dagli obblighi della Autorità di Gestione per quanto attiene i seguenti punti:

- a) L' integrazione dei progetti
- b) Il controllo preventivo prima delle procedure di assegnazione
- c) Sorveglianza e controllo durante l' attuazione dei progetti
- d) Controllo / certificazione al completamento dei progetti

Un primo atto nell' osservanza delle politiche comunitarie da parte del Programma, è l' elaborazione da parte dell' Autorità di Gestione (Unità A) e l' approvazione del Comitato di Sorveglianza dei criteri di elaborazione dei progetti, nei quali sono compresi anche i criteri che trattano l' osservanza delle politiche comunitarie e nazionali.

Successivamente, la compatibilità di un singolo progetto con il Programma con le politiche comunitarie e nazionali, viene assicurata in tutti gli stadi di esecuzione del progetto.

Al momento della valutazione del Progetto (da parte dell' Unità B dell' Autorità di Gestione), vengono esaminati i criteri che riguardano la compatibilità del Progetto con le politiche comunitarie e nazionali.

Al momento della delibera di integrazione di un Progetto, si esige da parte del Beneficiario Finale e di tutti coloro che sono coinvolti, l' impegno all' osservanza delle politiche comunitarie e nazionali, così come definito nelle condizioni della Delibera d'Approvazione del Progetto. In questa sede, il Beneficiario Finale si impegna ad osservare i relativi regolamenti ed assume la responsabilità della loro applicazione.

Al momento della pre-approvazione di un sottoprogetto del Progetto e prima della firma del contratto, si effettua nuovamente il controllo sulla legittimità del sottoprogetto o del Progetto e della sua conformità al quadro legislativo nazionale e comunitario (dall' Unità C dell' Autorità di Gestione).

Durante la realizzazione del Progetto viene effettuato dall' Unità C dell' Autorità di Gestione il relativo controllo con riferimento all' osservanza degli impegni, così come sono descritti nei regolamenti e sulla base degli impegni assunti dal Beneficiario Finale al riguardo. In ogni fase del controllo, sia preliminare, che durante l' attuazione e naturalmente all' atto di completamento del Progetto, viene verificata anche l' applicazione delle norme nazionali e comunitarie.

Di seguito vengono presentate le attività poste in essere dall' Autorità di Gestione del Programma PIC INTERREG III A / Grecia - Italia in relazione alla tutela dell' ambiente, le pari opportunità e gli appalti pubblici.

a. Tutela dell' Ambiente

A livello di pianificazione, nella Misura 3.1 del Programma sono state incluse azioni esclusivamente di protezione e risanamento dell' ambiente, così come meglio descritte in dettaglio nel Complemento di Programmazione.

A livello di formulazione dei criteri d' approvazione dei progetti, sono stati previsti specifici criteri di integrazione di base / principali per tutte le categorie di progetti. Più specificatamente il Criterio C3 che esige l' osservanza della legislazione comunitaria e nazionale e regionale relativa all' ambiente ed al criterio E2a che prevede la maturazione del progetto / azione, procedura che comprende la concessione degli indispensabili permessi ambientali.

Durante la procedura di integrazione del progetto / azione viene esaminata l' osservanza di questi criteri, incluse le procedure di elaborazione degli Studi sull' Incidenza Ambientale, di emissione delle Delibere Ministeriali e/o regionali per l' Approvazione delle Condizioni ambientali, o/e di dichiarazione da parte di ogni autorità competente di Sorveglianza per le aree NATURA 2000.

L' osservanza dei summenzionati elementi di prescrizione ambientale viene effettuata preventivamente, oltre che durante l' esecuzione di ogni progetto e all' atto del completamento del progetto stesso.

b. Pari opportunità

A livello di pianificazione del Programma sono state previste azioni di miglioramento delle condizioni di accoglienza degli emigrati (gruppo che rappresenta un obiettivo dell' applicazione delle pari opportunità), oltre alla previsione di azioni di formazione della forza lavoro.

Nel corso della procedura d' approvazione dei singoli progetti, con particolare riferimento a quelli relativi alla formazione, sono stati previsti particolari criteri in

base ai quali viene cautelata la parità tra uomini e donne. Il rispetto di questo criterio è monitorato durante tutta la realizzazione del progetto e fino al completamento di ogni singolo progetto di formazione.

c. Appalti pubblici

Per quanto riguarda l' osservanza delle norme sugli Appalti Pubblici, l' Autorità di Gestione del Programma esercita funzioni di controllo e sorveglianza sul rispetto delle norme sugli Appalti Pubblici durante l' intero periodo di attuazione di un progetto e/o sottoprogetto.

Più specificatamente sorveglia e controlla:

- le procedure di gara
- le condizioni contrattuali
- le procedure di esecuzione dei contratti

Come strumenti per applicare queste funzioni di controllo, l' Autorità di Gestione utilizza, oltre all' esistente quadro comunitario, nazionale e regionale (per la Regione Puglia), le guide del Ministero dell' Economia e del Ministero per i Lavori Pubblici che si riferiscono ai seguenti punti:

- Redazione degli atti di Gara
 - Atti Amministrativi conseguenti
 - Controllo Qualità
 - Avanzamento dell' opera/progetto
 - Guida al controllo ed al monitoraggio dei Progetti
-
- In aggiunta a ciò, se richiesto, viene effettuato un controllo per la verifica preventiva della legittimità a livello pre-contrattuale, controllo effettuato dall' Unità di Sorveglianza delle Gare e dei Contratti (USGC).

6.2 MISURE PER IL COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI OPERATIVI

Dato che azioni parallele a quelle del programma sono comprese e previste in altri Programmi Operativi del III PIC per la Grecia, e dato che una delle opere del Programma (il porto di Patrasso) fa parte di un' opera, le cui parti vengono cofinanziate da diversi programmi e da fondi esclusivamente statali, è necessaria una procedura di coordinamento del sistema di direzione e di gestione del Programma, con i rispettivi sistemi di altri Programmi Operativi, Regionali e Settoriali.

Per ciò fin dall' inizio di attuazione del Programma sono state realizzate riunioni di lavoro dell' Autorità di Gestione con il sistema di direzione e di gestione del Programma operativo Assi stradali, Porti, Sviluppo urbano e dei tre Programmi Periferici Operativi (per l' Epiro, la Grecia Occidentale e le Isole Ionie), sia per le opere di infrastruttura (porti) sia per le azioni di sostegno delle PMI.

APPENDICI

APENDICE I

PROSPETTI ECONOMICI DEL PROGRAMMA

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1

INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER ASSE E MISURA

GRECIA-ITALIA

Asse		Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
ASSE I - TRASPORTI	Totale	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Misura 1.1	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.600.000	2.400.000	0	0	0
	Misura 1.2	13.546.366	13.546.366	7.683.183	7.683.183	5.863.183	4.377.228	1.485.955	0	0	0
ASSE II - IMPRENDITORIALITA'	Totale	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Misura 2.1	10.400.000	8.400.000	5.200.000	5.200.000	3.200.000	2.540.000	660.000	0	0	2.000.000
	Misura 2.2	15.720.000	11.400.000	7.450.000	7.450.000	3.950.000	2.540.000	660.000	0	750.000	4.320.000
ASSE III - AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	Totale	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Misura 3.1	29.666.600	29.666.600	17.250.000	17.250.000	12.416.600	10.166.600	2.250.000	0	0	0
	Misura 3.2	34.160.000	27.493.400	18.870.000	18.870.000	8.623.400	6.823.400	1.800.000	0	0	6.666.600
ASSE IV - ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	Totale	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0
	Misura 4.1	4.340.000	4.340.000	2.720.000	2.720.000	1.620.000	1.299.000	321.000	0	0	0
	Misura 4.2	2.107.704	2.107.704	1.303.852	1.303.852	803.852	637.696	166.156	0	0	0
TOTALE		157.940.670	144.954.070	84.477.035	84.477.035	60.477.035	49.983.924	9.743.111	0	750.000	12.986.600

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1.A

INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006

DISTRIBUZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA

GRECIA-ITALIA

in euro

Anno	Assi	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale di Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2003	Totale	39.645.910	37.335.860	21.142.516	21.142.516	16.193.344	13.420.589	2.772.755	0	0	2.310.050
	Asse 1	18.970.828	18.970.828	9.740.000	9.740.000	9.230.828	7.880.828	1.350.000	0	0	0
	Asse 2	3.508.952	2.676.952	1.788.476	1.788.476	888.476	756.933	131.543	0	0	832.000
	Asse 3	15.561.878	14.083.828	8.641.914	8.641.914	5.441.914	4.289.340	1.152.574	0	0	1.478.050
	Asse 4	1.604.252	1.604.252	972.126	972.126	632.126	493.488	138.638	0	0	0
2004	Totale	28.038.440	24.761.016	14.746.285	14.746.285	10.014.731	8.320.846	1.393.885	0	300.000	3.277.424
	Asse 1	9.311.406	9.311.406	4.826.480	4.826.480	4.484.926	4.091.482	393.444	0	0	0
	Asse 2	6.759.922	5.142.802	3.271.401	3.271.401	1.871.401	1.219.981	351.420	0	300.000	1.617.120
	Asse 3	10.722.484	9.062.180	5.831.090	5.831.090	3.231.090	2.651.763	579.327	0	0	1.660.304
	Asse 4	1.244.628	1.244.628	817.314	817.314	427.314	357.620	69.694	0	0	0
2005	Totale	48.954.251	45.205.760	26.199.837	26.199.837	19.005.923	15.675.971	3.029.952	0	300.000	3.748.491
	Asse 1	19.686.816	19.686.816	10.145.365	10.145.365	9.541.451	8.362.341	1.179.110	0	0	0
	Asse 2	8.141.110	6.160.618	3.880.309	3.880.309	2.280.309	1.536.216	444.093	0	300.000	1.980.492
	Asse 3	19.286.341	17.518.342	11.059.171	11.059.171	6.459.171	5.211.420	1.247.751	0	0	1.767.999
	Asse 4	1.839.984	1.839.984	1.114.992	1.114.992	724.992	565.994	158.998	0	0	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

(Continuazione del Prospetto 1.A.)

Anno	Assi	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2006	Totale	41.302.069	37.651.434	22.388.397	22.388.397	15.263.037	12.566.518	2.546.519	0	150.000	3.650.635
	Asse 1	13.577.316	13.577.316	6.971.338	6.971.338	6.605.978	5.642.577	963.401	0	0	0
	Asse 2	7.710.016	5.819.628	3.709.814	3.709.814	2.109.814	1.566.870	392.944	0	150.000	1.890.388
	Asse 3	18.255.897	16.495.650	10.587.825	10.587.825	5.907.825	4.837.477	1.070.348	0	0	1.760.247
	Asse 4	1.758.840	1.758.840	1.119.420	1.119.420	639.420	519.594	119.826	0	0	0
Totale	Totale	157.940.670	144.954.070	84.477.035	84.477.035	60.477.035	49.983.924	9.743.111	0	750.000	12.986.600
	Asse 1	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Asse 2	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Asse 3	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Asse 4	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1.A.1

INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006

ASSE I - TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA

GRECIA-ITALIA

In euro

Anno	Misure	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2003	Totale	18.970.828	18.970.828	9.740.000	9.740.000	9.230.828	7.880.828	1.350.000	0	0	0
	Misura 1.1	14.510.964	14.510.964	7.255.482	7.255.482	7.255.482	6.421.710	833.772	0	0	0
	Misura 1.2	4.459.864	4.459.864	2.484.518	2.484.518	1.975.346	1.459.118	516.228	0	0	0
2004	Totale	9.311.406	9.311.406	4.826.480	4.826.480	4.484.926	4.091.482	393.444	0	0	0
	Misura 1.1	7.625.300	7.625.300	3.812.650	3.812.650	3.812.650	3.569.655	242.995	0	0	0
	Misura 1.2	1.686.106	1.686.106	1.013.830	1.013.830	672.276	521.827	150.449	0	0	0
2005	Totale	19.686.816	19.686.816	10.145.365	10.145.365	9.541.451	8.362.341	1.179.110	0	0	0
	Misura 1.1	15.473.114	15.473.114	7.736.557	7.736.557	7.736.557	7.008.329	728.228	0	0	0
	Misura 1.2	4.213.702	4.213.702	2.408.808	2.408.808	1.804.894	1.354.012	450.882	0	0	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Anno	Misure	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2006	Totale	13.577.316	13.577.316	6.971.338	6.971.338	6.605.978	5.642.577	963.401	0	0	0
	Misura 1.1	10.390.622	10.390.622	5.195.311	5.195.311	5.195.311	4.600.306	595.005	0	0	0
	Misura 1.2	3.186.694	3.186.694	1.776.027	1.776.027	1.410.667	1.042.271	368.396	0	0	0
Totale	Totale	61.546.366	61.546.366	31.683.183	31.683.183	29.863.183	25.977.228	3.885.955	0	0	0
	Misura 1.1	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.600.000	2.400.000	0	0	0
	Misura 1.2	13.546.366	13.546.366	7.683.183	7.683.183	5.863.183	4.377.228	1.485.955	0	0	0

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1.A.2

INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006

ASSE II-IMPREDITORIALITA'

GRECIA-ITALIA

In euro

Anno	Misure	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2003	Totale	3.508.952	2.676.952	1.788.476	1.788.476	888.476	756.933	131.543	0	0	832.000
	Misura 2.1	1.343.020	1.093.020	710.146	710.146	382.874	317.102	65.772	0	0	250.000
	Misura 2.2	2.165.932	1.583.932	1.078.330	1.078.330	505.602	439.831	65.771	0	0	582.000
2004	Totale	6.759.922	5.142.802	3.271.401	3.271.401	1.871.401	1.219.981	351.420	0	300.000	1.617.120
	Misura 2.1	2.705.580	2.189.580	1.349.335	1.349.335	840.245	664.535	175.710	0	0	516.000
	Misura 2.2	4.054.342	2.953.222	1.922.066	1.922.066	1.031.156	555.446	175.710	0	300.000	1.101.120
2005	Totale	8.141.110	6.160.618	3.880.309	3.880.309	2.280.309	1.536.216	444.093	0	300.000	1.980.492
	Misura 2.1	3.280.365	2.643.946	1.612.882	1.612.882	1.031.064	809.018	222.046	0	0	636.419
	Misura 2.2	4.860.745	3.516.672	2.267.427	2.267.427	1.249.245	727.198	222.047	0	300.000	1.344.073
2006	Totale	7.710.016	5.819.628	3.709.814	3.709.814	2.109.814	1.566.870	392.944	0	150.000	1.890.388
	Misura 2.1	3.071.035	2.473.454	1.527.637	1.527.637	945.817	749.345	196.472	0	0	597.581
	Misura 2.2	4.638.981	3.346.174	2.182.177	2.182.177	1.163.997	817.525	196.472	0	150.000	1.292.807
Totale	Totale	26.120.000	19.800.000	12.650.000	12.650.000	7.150.000	5.080.000	1.320.000	0	750.000	6.320.000
	Misura 2.1	10.400.000	8.400.000	5.200.000	5.200.000	3.200.000	2.540.000	660.000	0	0	2.000.000
	Misura 2.2	15.720.000	11.400.000	7.450.000	7.450.000	3.950.000	2.540.000	660.000	0	750.000	4.320.000

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1.A.3

INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006

Asse III - AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE

GRECIA-ITALIA

In euro

Anno	Misure	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2003	Totale	15.561.878	14.083.828	8.641.914	8.641.914	5.441.914	4.289.340	1.152.574	0	0	1.478.050
	Misura 3.1	7.448.135	7.448.135	4.203.362	4.203.362	3.244.773	2.604.454	640.319	0	0	0
	Misura 3.2	8.113.743	6.635.693	4.438.552	4.438.552	2.197.141	1.684.886	512.255	0	0	1.478.050
2004	Totale	10.722.484	9.062.180	5.831.090	5.831.090	3.231.090	2.651.763	579.327	0	0	1.660.304
	Misura 3.1	4.801.420	4.801.420	2.753.863	2.753.863	2.047.557	1.725.709	321.848	0	0	0
	Misura 3.2	5.921.064	4.260.760	3.077.227	3.077.227	1.183.533	926.054	257.479	0	0	1.660.304
2005	Totale	19.286.341	17.518.342	11.059.171	11.059.171	6.459.171	5.211.420	1.247.751	0	0	1.767.999
	Misura 3.1	9.003.948	9.003.948	5.284.787	5.284.787	3.719.161	3.025.966	693.195	0	0	0
	Misura 3.2	10.282.393	8.514.394	5.774.384	5.774.384	2.740.010	2.185.454	554.556	0	0	1.767.999

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

Anno	Misure	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2006	Totale	18.255.897	16.495.650	10.587.825	10.587.825	5.907.825	4.837.477	1.070.348	0	0	1.760.247
	Misura 3.1	8.413.097	8.413.097	5.007.988	5.007.988	3.405.109	2.810.471	594.638	0	0	0
	Misura 3.2	9.842.800	8.082.553	5.579.837	5.579.837	2.502.716	2.027.006	475.710	0	0	1.760.247
Totale	Totale	63.826.600	57.160.000	36.120.000	36.120.000	21.040.000	16.990.000	4.050.000	0	0	6.666.600
	Misura 3.1	29.666.600	29.666.600	17.250.000	17.250.000	12.416.600	10.166.600	2.250.000	0	0	0
	Misura 3.2	34.160.000	27.493.400	18.870.000	18.870.000	8.623.400	6.823.400	1.800.000	0	0	6.666.600

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1.A.4

INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

PERIODO PROGRAMMATICO 2000-2006

ASSE IV - AASISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA

GRECIA-ITALIA

In euro

Anno	Misure	Totale Bilancio Preventivo	Spesa pubblica							Quota di Partecipaz. Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Quota di Partecipazione Comunitaria		Quota di Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Restante
2003	Totale	1.604.252	1.604.252	972.126	972.126	632.126	493.488	138.638	0	0	0
	Misura 4.1	1.076.514	1.076.514	655.132	655.132	421.382	330.030	91.352	0	0	0
	Misura 4.2	527.738	527.738	316.994	316.994	210.744	163.458	47.286	0	0	0
2004	Totale	1.244.628	1.244.628	817.314	817.314	427.314	357.620	69.694	0	0	0
	Misura 4.1	842.404	842.404	555.264	555.264	287.140	241.217	45.923	0	0	0
	Misura 4.2	402.224	402.224	262.050	262.050	140.174	116.403	23.771	0	0	0
2005	Totale	1.839.984	1.839.984	1.114.992	1.114.992	724.992	565.994	158.998	0	0	0
	Misura 4.1	1.234.704	1.234.704	751.415	751.415	483.289	378.521	104.768	0	0	0
	Misura 4.2	605.280	605.280	363.577	363.577	241.703	187.473	54.230	0	0	0
2006	Totale	1.758.840	1.758.840	1.119.420	1.119.420	639.420	519.594	119.826	0	0	0
	Misura 4.1	1.186.378	1.186.378	758.189	758.189	428.189	349.232	78.957	0	0	0
	Misura 4.2	572.462	572.462	361.231	361.231	211.231	170.362	40.869	0	0	0
Totale	Totale	6.447.704	6.447.704	4.023.852	4.023.852	2.423.852	1.936.696	487.156	0	0	0
	Misura 4.1	4.340.000	4.340.000	2.720.000	2.720.000	1.620.000	1.299.000	321.000	0	0	0
	Misura 4.2	2.107.704	2.107.704	1.303.852	1.303.852	803.852	637.696	166.156	0	0	0

APPENDICE II

**ATTIVAZIONE DELLE MISURE STATO DI
AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGRAMMA FINO
AL 31/12/2005**

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

TABELLA 1
ATTIVAZIONE MISURE PIC INTERREG III A / GRECIA-ITALIA 31-12-2005

somme in migliaia di euro m

		ATTIVAZIONE				INTEGRAZIONE DELLE OPERE (OPERE APPROVATE)		
		TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DI INVITI	SPESA PUBBLICA PER GLI INVITI AI BENEFICIARI FINALI	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	NUMERO DI DELIBERE DI APPROVAZIONE	SPESA PUBBLICA COFINANZIATA	PERCENTUALE DI DOVERI DELLA SPESA PUBBLICA .
ASSE PRIORITARIO 1 : TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA		61.546.366	3	48.000.000	78%		62.137.082	100,7%
M 1.1	Infrastrutture per i Trasporti e le Comunicazioni Marittimi	48.000.000	3	48.000.000	100%		62.137.082	129,5%
M 1.2	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e Controllo	13.546.366	-	-	-			
ASSE PRIORITARIO 2 : IMPRENDITORIALITA'		19.800.000	-	-	-	-	-	-
M 2.1	Cooperazione nella Ricerca, Sviluppo e trasferimento di Tecnologie	8.400.000	-	-	-	-	-	-
M 2.2	Rafforzamento della Competitività P.M.I.	11.400.000	-	-	-	-	-	-
ASSE PRIORITARIO 3 : MBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE		57.160.000	-	-	-	-	-	-
M 3.1	Miglioramento nella gestione di ecosistemi comuni	29.666.600	-	-	-	-	-	-

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A / GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

TABELLA 1
ATTIVAZIONE MISURE PIC INTERREG III A / GRECIA-ITALIA 31-12-2005

somme in migliaia di euro m

		ATTIVAZIONE				INTEGRAZIONE DELLE OPERE (OPERE APPROVATE)		
		TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DI INVITI	SPESA PUBBLICA PER GLI INVITI AI BENEFICIARI FINALI	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	NUMERO DI DELIBERE DI APPROVAZIONE	SPESA PUBBLICA COFINANZIATA	PERCENTUALE DI DOVERI DELLA SPESA PUBBLICA .
M 3.2	Promozione, ripristino e utilizzo dell' ambiente storico e culturale di comune interesse	27.493.400	-	-	-	-	-	-
ASSE PRIORITARIO 4 :								
ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA		6.447.704	2	6.447.704	100%		1.660.657	25,8%
M 4.1	Attività di Gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	4.340.000	1	4.340.000	100%		552.950	12,7%
M 4.2	Attiv. Compl. all' attuaz. del Progr.: promoz., informaz., valutaz. e pubblic.	2.107.704	1	2.107.704	100%		1.107.707	52,6%
	TOTALE	144.954.070	5	54.447.704	37,6%		63.797.739	44,1

APPENDICE III

PROSPETTI PER L' ASSISTENZA TECNICA

APPROVATA PER L' ANNO 2005

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)

TOTALE	GLOBALE			
	TOTALE	FESR	NAZIONALE	REGIONALE
A FORNITURE				
A.2.1. COMPUTER, PERIFERICHE	70.000	40.000	22.500	7.500
B PRESTAZIONE SERVIZI	0	0	0	0
B1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SOFTWARE	180.000	130.000	47.000	3.000
B3 SERVIZI DI CONSULENZA	0	0	0	0
B.3.1.2 OPERATIVITA' STRUTTURE DI SOSTEGNO	600.000	312.500	205.000	82.500
B.3.2 CONSULENTE ASSISTENZA TECNICA	1.430.000	997.500	387.500	45.000
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0	0	0	0
B.5.1. VALUTAZIONE	80.000	60.000	20.000	0
B.5.2 CONTROLLI	230.000	147.500	67.500	15.000
C SPESE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
C5. ALLACCIAMENTO E ESERCIZIO RETE TELEFONICA E INTERNET	50.000	37.500	12.500	0
C7 SERVIZI DI SUPPORTO (SPESE PER RIUNIONI - MEETING, SPESE PER TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, AFFITTO SALE, ECC.)	640.000	355.000	210.000	75.000
C10 FORMAZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0
C10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	40.000	25.000	12.000	3.000
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE - CONGRESSI	220.000	115.000	75.000	30.000
C12 SPESE DI VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PAESE E ALL'ESTERO	800.000	500.000	240.000	60.000
TOTALE	4.340.000	2.720.000	1.299.000	321.000

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000

ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)

PROGRAMMA ANNUALE 2005

TOTALE	GLOBALE			
	TOTALE	FESR	NAZIONALE	REGIONALE
A FORNITURE				
A.2.1. COMPUTER, PERIFERICHE	35.000	20.000	11.250	3.750
B PRESTAZIONE SERVIZI	0	0	0	0
B1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SOFTWARE	90.000	65.000	23.500	1.500
B3 SERVIZI DI CONSULENZA	0	0	0	0
B.3.1.2 OPERATIVITA' STRUTTURE DI SOSTEGNO	300.000	156.250	102.500	41.250
B.3.2 CONSULENTE ASSISTENZA TECNICA	357.500	249.375	96.875	11.250
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0	0	0	0
B.5.1. VALUTAZIONE	40.000	30.000	10.000	0
B.5.2 CONTROLLI	115.000	73.750	33.750	7.500
C SPESE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
C5. ALLACCIAMENTO E ESERCIZIO RETE TELEFONICA E INTERNET	25.000	18.750	6.250	0
C7 SERVIZI DI SUPPORTO (SPESE PER RIUNIONI - MEETING, SPESE PER TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, AFFITTO SALE, ECC.)	320.000	177.500	105.000	37.500
C10 FORMAZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0
C10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	20.000	12.500	6.000	1.500
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE - CONGRESSI	110.000	57.500	37.500	15.000
C12 SPESE DI VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PAESE E ALL'ESTERO	400.000	250.000	120.000	30.000
TOTALE	1.812.500	1.110.625	552.625	149.250

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.1 (€): 4.340.000
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2006

TOTALE	GLOBALE			
	TOTALE	FESR	NAZIONALE	REGIONALE
A FORNITURE				
A.2.1. COMPUTER, PERIFERICHE	35.000	20.000	11.250	3.750
B PRESTAZIONE SERVIZI	0	0	0	0
B1 SVILUPPO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SOFTWARE	90.000	65.000	23.500	1.500
B3 SERVIZI DI CONSULENZA	0	0	0	0
B.3.1.2 OPERATIVITA' STRUTTURE DI SOSTEGNO	300.000	156.250	102.500	41.250
B.3.2 CONSULENTE ASSISTENZA TECNICA	1.072.500	748.125	290.625	33.750
B.5 SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0	0	0	0
B.5.1. VALUTAZIONE	40.000	30.000	10.000	0
B.5.2 CONTROLLI	115.000	73.750	33.750	7.500
C SPESE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
C5. ALLACCIAMENTO E ESERCIZIO RETE TELEFONICA E INTERNET	25.000	18.750	6.250	0
C7 SERVIZI DI SUPPORTO (SPESE PER RIUNIONI - MEETING, SPESE PER TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, FOTOCOPIE, AFFITTO SALE, ECC.)	320.000	177.500	105.000	37.500
C10 FORMAZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0
C10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	20.000	12.500	6.000	1.500
C 10.2 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE - CONGRESSI	110.000	57.500	37.500	15.000
C12 SPESE DI VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PAESE E ALL'ESTERO	400.000	250.000	120.000	30.000
TOTALE	2.527.500	1.609.375	746.375	171.750

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA – ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704
ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)

TOTALE	GLOBALE			
	TOTALE	FESR	NAZIONALE	REGIONALE
B PRESTAZIONE SERVIZI				
B 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE E INFORMAZIONE	2.107.704	1.303.851	637.697	166.156
TOTALE	2.107.704	1.303.851	637.697	166.156

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704 ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
PROGRAMMA ANNUALE 2005

TOTALE	GLOBALE			
	TOTALE	FESR	NAZIONALE	REGIONALE
B PRESTAZIONE SERVIZI				
B 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE E INFORMAZIONE	843.087	521.543	255.080	66.463
TOTALE	843.087	521.543	255.080	66.463

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A GRECIA - ITALIA
 ASSISTENZA TECNICA - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA 4.2 (€): 2.107.704
 ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO (2004-2008)
 PROGRAMMA ANNUALE 2006

TOTALE	GLOBALE			
	TOTALE	FESR	NAZIONALE	REGIONALE
B PRESTAZIONE SERVIZI				
B 4 PUBBLICITA', PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.264.617	782.308	382.616	99.693
TOTALE	1.264.617	782.308	382.616	99.693

APPENDICE IV

***PROSPETTO FINANZIARIO DI APPLICAZIONE DEL
PROGRAMMA***

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1

PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA' E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016

Data di registrazione

Titolo: INTERREG III A GRECIA-ITALIA

Anno: 2000-2005

somme in euro

			REALIZZAZIONE fino al 31/12/05		
		TOTALE SPESA PUBBLICA	Totale Spesa Ammissibile certificata	% della spesa ammissibile	Percentuale di realizzazione per settore di Intervento (tra parentesi il codice del settore di intervento)
ASSE PRIORITARIO 1 : TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA		61.546.366	27.124.462,35	44,07	(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (182) 0,00%, (315) 44,07%, (322) 0,00%
M 1.1	Infrastrutture per i trasporti e le comunicazioni marittimi	48.000.000	27.124.462,35	56,51	(24) 0,00%, (182) 0,00%, (315) 56,51%
M 1.2	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	13.546.366	-	-	(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (322) 0,00%
ASSE PRIORITARIO 2 : IMPRENDITORIALITA'		19.800.000	-	-	(24) 0,00%, (164) 0,00%, (167) 0,00%, (173) 0,00%, (174) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%, (413) 0,00%
M 2.1	Collaborazione nella ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie	8.400.000	-	-	(24) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%
M 2.2	Rafforzamento della competitività dei P.M.I.	11.400.000	-	-	(164) 0,00%, (167) 0,00%, (173) 0,00%, (174) 0,00%, (182) 0,00%, (413) 0,00%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA – ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1

PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA' E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016

Data di registrazione

Titolo: INTERREG III A GRECIA-ITALIA

Anno: 2000-2005

somme in euro

		REALIZZAZIONE fino al 31/12/05			
		TOTALE SPESA PUBBLICA	Totale Spesa Ammissibile certificata	% della spesa ammissibile	Percentuale di realizzazione per settore di Intervento (tra parentesi il codice del settore di intervento)
ASSE PRIORITARIO 3 : AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE		57.160.000	-	-	(24) 0,00%, (172) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%
M 3.1	Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni	29.666.600	-	-	(24) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%
M 3.2	Promozione, ripristino e utilizzo dell' ambiente storico e culturale di comune interesse	27.493.400	-	-	(172) 0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 1 (continuazione)

PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA' E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016

Data di registrazione

Titolo: INTERREG III A GRECIA-ITALIA

Anno: 2000-2005

somme in euro

		REALIZZAZIONE fino al 31/12/05			
		TOTALE SPESA PUBBLICA	Totale Spesa Ammissibile certificata	% della spesa ammissibile	Percentuale di realizzazione per settore di Intervento (tra parentesi il codice del settore di intervento)
ASSE PRIORITARIO 4 : ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA		6.447.704	450.143,75	6,98	(411) 5,21%, (412) 0,05%, (413) 0,00%, (415) 1,73%
M 4.1	Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	4.340.000	338.804,45	7,81	(411) 7,74%, (412) 0,07%, (413) 0,07%, (415) 0,00%
M 4.2	Attiv. Compl. all' attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	2.107.704	111.339,30	5,28	(411) 0,00%, (413) 0,00%, (415) 5,28%
TOTALE PER IL FESR		144.954.070	27.574.606,10	19,02	

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 2

PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA' E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016

Data di registrazione

Titolo: INTERREG III A GRECIA-ITALIA

Anno: 2005

somme in euro

		REALIZZAZIONE fino al 31/12/05			
		TOTALE SPESA PUBBLICA	Totale Spesa Ammissibile certificata	% della spesa ammissibile	Percentuale di realizzazione per settore di Intervento (tra parentesi il codice del settore di intervento)
ASSE PRIORITARIO 1 : TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA		61.546.366	27.124.462,35	44,07	(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (182) 0,00%, (315) 44,07%, (322) 0,00%
M 1.1	Infrastrutture per i trasporti e le comunicaizoni marittimi	48.000.000	27.124.462,35	56,51	(24) 0,00%, (182) 0,00%, (315) 56,51%
M 1.2	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	13.546.366	-	-	(22) 0,00%, (24) 0,00%, (36) 0,00%, (322) 0,00%
ASSE PRIORITARIO 2 : IMPRENDITORIALITA'		19.800.000	-	-	(24) 0,00%, (164) 0,00%, (167) 0,00%, (173) 0,00%, (174) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%, (413) 0,00%
M 2.1	Cooperazione nella ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie	8.400.000	-	-	(24) 0,00%, (182) 0,00%, (184) 0,00%
M 2.2	Rafforzamento della competitività dei P.M.I	11.400.000	-	-	(164) 0,00%, (167) 0,00%, (173) 0,00%, (174)

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 2

PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA' E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016

Data di registrazione

Titolo: INTERREG III A GRECIA-ITALIA

Anno: 2005

somme in euro

			REALIZZAZIONE fino al 31/12/05		
		TOTALE SPESA PUBBLICA	Totale Spesa Ammissibile certificata	% della spesa ammissibile	Percentuale di realizzazione per settore di Intervento (tra parentesi il codice del settore di intervento)
					0,00%, (182) 0,00%, (413) 0,00%
ASSE PRIORITARIO 3 :					
AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE		57.160.000	-	-	(24) 0,00%, (172) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%
M 3.1	Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni	29.666.600	-	-	(24) 0,00%, (345) 0,00%, (353) 0,00%
M 3.2	Promozione, ripristino e utilizzo dell' ambiente storico e culturale di comune interesse	27.493.400	-	-	(172) 0,00%, (354) 0,00%, (415) 0,00%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PER L' ANNO 2005
PROGRAMMA
INTERREG III A /GRECIA - ITALIA
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

PROSPETTO 2 (continuazione)

PROSPETTO FINANZIARIO DI REALIZZAZIONE PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2005 PER PRIORITA' E MISURA

Numero di rapporto della Commissione per il relativo P.O. o DOCUP : 2001RG160PC016

Data di registrazione

Titolo: INTERREG III A GRECIA-ITALIA

Anno: 2005

somme in euro

		REALIZZAZIONE fino al 31/12/05			
		TOTALE SPESA PUBBLICA	Totale Spesa Ammissibile certificata	% della spesa ammissibile	Percentuale di realizzazione per settore di Intervento (tra parentesi il codice del settore di intervento)
ASSE PRIORITARIO 4 : ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA		6.447.704	447.193,75	6,94	(411) 5,21%, (412) 0,00%, (413) 0,00%, (415) 1,73%
M 4.1	Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	4.340.000	335.854,45	7,74	(411) 7,74%, (412) 0,07%, (413) 0,07%, (415) 0,00%
M 4.2	Attiv. Compl. all'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	2.107.704	111.339,30	5,28	(411) 0,00%, (413) 0,00%, (415) 5,28%
TOTALE PER IL FESR		144.954.070	27.571.656,10	19,02	