




COMMISSIONE EUROPEA

**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2007**  
**PROGRAMMA**  
**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
***PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 – 2006***

GIUGNO 2008



---

**CONTENUTI**

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1: MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA .....	10
1.1. IMPORTANTI SVILUPPI A LIVELLO SOCIO – ECONOMICO: NUOVI ELEMENTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE TALI DA INCIDERE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	10
1.2. I CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI E SETTORIALI .....	11
1.3. EVENTUALI INCIDENZE DI TALI CAMBIAMENTI SULLA COERENZA E LA PERTINENZA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO.....	11
2. CAPITOLO 2: AVANZAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA, DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE .....	12
2.1. SITUAZIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI CON DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INDICATORI FISICI, DEI RISULTATI E DELL'IMPATTO AD OGNI LIVELLO.....	12
2.1.1. Descrizione dello stato di avanzamento del Programma per Misura, Asse prioritario e tutti gli assi .....	12
Asse prioritario 1: «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA» .....	14
Asse prioritario 2: «IMPRENDITORIALITA'» .....	22
Asse prioritario 3: «AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE» .....	29
Asse prioritario 4: «ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA» .....	37
2.1.2. Quantificazione ed analisi degli indicatori di realizzazione in rapporto agli obiettivi del Programma.....	43
2.1.3. Motivazione delle eventuali modifiche al Programma ed al Complemento di Programmazione .....	48
2.1.4. Condizioni di applicazione, difficoltà e soluzioni.....	49
2.1.5. Analisi dell'avanzamento finanziario, dati che influenzano l'attuazione del Programma operativo e interpretazione degli indicatori finanziari in rapporto allo stato di realizzazione del Programma .....	50
2.1.6. Raffronto dell'avanzamento rispetto alle previsioni espresse ex ante. Azioni correttive. ....	50
2.1.7. Presentazione delle tecniche finanziarie applicate (aiuti di Stato).....	51
2.2. RISORSE UMANE – ARGOMENTI SPECIFICI .....	53
2.2.1. Collegamento del Programma con la Strategia Europea per l'Occupazione .....	53
3. CAPITOLO 3: ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA .....	55
3.1. TABELLA RIEPILOGATIVA CON SPESE TOTALI EFFETTUATE & TAVOLA CON SPESE PER IL 2007 PER ASSE E MISURA.....	55
3.2. COMPARAZIONE TRA L'ESECUZIONE DEI FINANZIAMENTI E LE PREVISIONI - MODIFICHE EFFETTUATE .....	57

**ANNO 2007**

---

3.3.	PRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPICA IN CATEGORIE DI SETTORI DI INTERVENTO A LIVELLO DI MISURA.....	60
4.	CAPITOLO 4: MISURE VOLTE AD ASSICURARE LA QUALITA' E L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	63
4.1.	AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE .....	63
4.1.1.	Presentazione delle azioni di monitoraggio e di valutazione, problemi riscontrati durante l'attuazione ed azioni finalizzate alle soluzioni .....	63
4.1.2.	Analisi, evoluzione e problemi affrontati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, del Comitato di Pilotaggio e S.T.C. ....	66
4.1.3.	Presentazione della situazione e dei problemi sorti durante la raccolta di dati per la misurazione degli indicatori e modalità di risoluzione .....	67
4.1.4.	Avanzamento registrato in questioni particolari (ambiente, competitività, pari opportunità, ecc) .....	68
4.2.	AZIONI DI CONTROLLO FINANZIARIO (AUDIT).....	70
4.3.	ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI .....	72
4.4.	UTILIZZO DELL'ASSISTENZA TECNICA.....	73
4.5.	MISURE VOLTE A GARANTIRE LA PUBBLICITA' DELL'INTERVENTO ..	73
5.	CAPITOLO 5: MISURE VOLTE A GARANTIRE LA COMPATIBILITA' CON LE POLITICHE COMUNITARIE .....	76
5.1.	INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, COMPRESSE LE REGOLE RELATIVE ALLA CONCORRENZA, AI CONTRATTI PUBBLICI, ALLA TUTELA AMBIENTALE, ALL'ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA' E ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' .....	76
5.2.	MISURE DI COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI OPERATIVI.	78

**ALLEGATI**

ALLEGATO I: TAVOLE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA

ALLEGATO II: AVANZAMENTO DELL'ATTUAZIONE IN BASE AI DATI ECONOMICI

ALLEGATO III: TABELLA FINANZIARIA PER IL RAPPORTRO ANNUALE/ FINALE DI  
ESECUZIONE A ASSE PRIORITATIO E MISURA (RAPPORTO ANNUALE) (TABELLA  
10)

ALLEGATO IV; TABELLA DEI PROGETTI AMMESSI

**INDICE TABELLE**

Tavola 1: Dati finanziari del Programma relativi ad ogni Asse prioritario .....	9
Tabella 2: Indicatori di realizzazione dell'oggetto fisico .....	43
Tavola 3: Tavola di finanziamento per Asse di Priorità & Misura (spese effettuate) .	55
Tavola 4 : Richieste di pagamento ed input della partecipazione comunitaria (FESR) .....	58
Tavola 5 : Applicazione della regola N+2.....	59
Tabella 6: Contributo delle Misure a livello di Settore di Intervento .....	60
Tabella 7: Controlli in loco durante il 2007 .....	70
Tabella 8: Dati riassuntivi dei controlli del Programma in relazione ai progetti ammessi.....	71

## **INTRODUZIONE**

### **STRUTTURA DEL RAPPORTO**

Il Rapporto annuale di esecuzione del Programma «INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006» relativo all'anno 2007, secondo quanto stabilito dall'articolo 37 del Regolamento (CE) 1260/1999 recante «disposizioni generali sui fondi strutturali», nonché dall'articolo 15 della Legge 2860/2000 «Gestione, monitoraggio e controllo del Quadro comunitario di sostegno ed altre disposizioni», viene redatto dall'Autorità di Gestione del programma e quindi presentato alla Commissione Europea dopo essere stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Il presente Rapporto si articola in cinque capitoli nei quali sono presentati gli elementi prefissati dal regolamento 1260/99 (articolo 37) per i Rapporti annuali. Essi sono:

Il primo capitolo presenta i principali sviluppi intervenuti in campo socio-economico durante il 2007 nonché i mutamenti verificatisi a livello delle politiche Nazionali, Regionali e Settoriali nel tentativo di delineare i cambiamenti delle condizioni generali ritenuti importanti per l'esecuzione del Programma.

Il secondo capitolo descrive sommariamente l'avanzamento realizzato nell'attuazione degli assi prioritari e delle misure del Programma, sia durante il 2007 che dall'inizio della realizzazione del Programma (stato di realizzazione per asse prioritario e misura, determinazione quantitativa degli obiettivi nonché definizione degli indicatori di output e di risultato).

Il terzo capitolo presenta la parte finanziaria del Programma con dati finanziari e Tabelle relative al Programma complessivo nonché per ogni Asse e Misura singolarmente.

Il quarto capitolo descrive le misure adottate per garantire una corretta ed efficace implementazione del Programma INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA, le competenze nonché la struttura dei soggetti che partecipano alla gestione del Programma. Vengono inoltre riportati i progressi realizzati nel quadro del Programma relativamente alle procedure di definizione ed approvazione dei criteri di ammissione, monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del

**ANNO 2007**

Programma stesso con registrazione sistematica dei controlli realizzati nel 2007. Vengono altresì presentati i problemi incontrati nel corso del 2007 e le azioni relative all'assistenza tecnica, informazione e pubblicità del Programma.

Il quinto capitolo esamina sia la compatibilità dell'applicazione del Programma e dei singoli assi e misure con le politiche comunitarie sia la coerenza del Programma con altri Programmi operativi in corso di realizzazione nell'area geografica ammissibile dei Paesi coinvolti nel Programma.

## **IDENTITA' DEL PROGRAMMA**

Il *Programma di Iniziativa Comunitaria* INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006, è stato approvato l' 11 marzo 2003 (decisione n. C (2003) 108 della Commissione europea)<sup>1</sup>. Sulla base dei nuovi elementi emersi dall'attuazione del Programma Operativo, è stata individuata la necessità di procedere ad una revisione del Programma, avviata nel dicembre 2006 ed approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta l'11 dicembre 2006. Il Programma revisionato e' stato approvato il 18/9 2007 dalla I Commissione Europea. Ha fatto seguito una revisione anche del Complemento di Programmazione, la quale fu approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 26/06/2007. In seguito all' approvazione del Programma anche il revisionato Complemento di Programmazione fu presentato alla Commissione Europea il 21/11/2007.

## **FINALITA' , STRATEGIA, ASSI PRIORITARI**

L' *area di applicazione* del Programma include per la Grecia le Regioni dell'Epiro (Prefetture di Arta, Ioannina, Prèveza e Thesprotia<sup>1</sup>), la Grecia occidentale (Prefetture di Aetolokarnania, Ilia ed Achaia) nonché le isole Ioniche (Dipartimenti di Corfù, Lefkada, Cefalonia e Zante) e per l'Italia la Regione Puglia (Province di Bari, Brindisi e Lecce).

La *strategia di sviluppo* relativa al Programma ha portato alla formulazione dell'Obiettivo Generale che verte sull' «*Assistenza al sistema di cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi al fine di migliorare la competitività dell'intera area e di tutelare e valorizzare le risorse culturali ed ambientali comuni*». Ciò implica una visione a lungo termine nell'ambito dell'ampliamento delle

---

<sup>1</sup> Conformemente al punto 8 della decisione di approvazione del Programma (E 2003) 108, le misure in queste aree non supereranno il 20% della spesa totale del Programma stesso.

**ANNO 2007**

relazioni tra le regioni ammissibili dei due Paesi, con interventi nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, della sicurezza dei prodotti e dei cittadini, del patrimonio artistico e culturale, della tutela ambientale, dell'imprenditorialità, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello sviluppo delle risorse umane.

L'Obiettivo Generale è analizzato attraverso tre (3) singoli obiettivi strategici:

1. il miglioramento della comunicazione fra le regioni tramite il potenziamento dell'accessibilità e la sicurezza dei trasporti
2. il sostegno alla competitività delle economie
3. la valorizzazione-tutela delle risorse culturali ed ambientali comuni o similari

Il raggiungimento dell'Obiettivo Generale e degli scopi strategici del Programma avverrà grazie ad interventi integrati nei quattro (4) Assi prioritari seguenti:

<b>ASSE 1: TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA</b>	M 1.1 Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi
	M 1.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e di controllo
<b>ASSE 2: IMPRENDITORIALITA'</b>	M 2.1 Collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie
	M 2.2 Assistenza alla competitività delle PMI
<b>ASSE 3: AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE</b>	M 3.1 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni
	M 3.2 Valorizzazione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune
<b>ASSE 4: ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA</b>	M 4.1 Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo

**ANNO 2007**

M 4.2 Attività complementari dell'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.
---

L' Asse prioritario I «Trasporti, Comunicazione, Sicurezza» prevede la realizzazione di progetti a favore delle infrastrutture dei sistemi di sicurezza miranti a potenziare i rapporti transfrontalieri e migliorare la sicurezza della circolazione di persone e prodotti, l'integrazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali ed aeroportuali finalizzata al miglioramento dei relativi servizi ed allo sviluppo di strutture e servizi di qualità per il trasporto di prodotti e persone come pure di moderne tecnologie nel settore dell'informazione e delle comunicazioni ai fini dello sviluppo e della gestione di servizi per il trasporto di beni e passeggeri. Viene data la priorità allo sviluppo dei trasporti intermodali (stradali, marittimi, aerei), allo scopo di offrire soluzioni economiche e fornire servizi specifici.

Inoltre, gli interventi proposti contribuiscono allo sviluppo di progetti relativi alla creazione di corridoi per i vari mezzi di trasporto lungo l'asse nord – sud (corridoio adriatico) e lungo l'asse Oriente – Occidente (corridoio dell'Egnatia) ed a soddisfare il forte aumento previsto, nel corso dei prossimi anni, nell'ambito dei trasporti marittimi internazionali sulle rotte dell'adriatico e del mar Ionio.

L'asse prioritario II «Imprenditorialità» prevede innanzitutto il sostegno ai sistemi produttivi industriali locali, che dia la possibilità di potenziare l' export. La priorità viene data alle azioni mirate al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la promozione di prodotti di qualità ottenuti con l'uso di nuove metodologie ed il sostegno ad istituti di ricerca impegnati in quel determinato settore. Per quanto riguarda il turismo, la priorità viene data alle azioni volte a migliorare la cooperazione al fine di diversificare i prodotti / servizi turistici grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Inoltre, l'apertura di nuovi spazi di ricerca e di sviluppo tecnologico per le piccole e medie imprese, a vantaggio della mobilità dei ricercatori, della cooperazione tra le università, i centri e gli istituti di ricerca dovrebbe fornire una valenza essenziale alla cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi.

L'asse prioritario III «Ambiente e patrimonio culturale», prevede di dare la priorità – un'assoluta priorità – all'attuazione di azioni comuni volte ad aiutare il



**ANNO 2007**

---

trasferimento di know how e basate sull'attuazione di programmi esemplari. Particolare priorità sarà data ugualmente all'uso di nuove tecnologie per il massimo raggiungimento degli obiettivi dell'asse. Con gli interventi proposti, l'attenzione si sposta sempre più verso la domanda nazionale ed internazionale di servizi turistici legati alla natura, l'ambiente e la cultura. Viene inoltre potenziata l'occupazione in relazione allo sviluppo sostenibile delle risorse ambientali e rafforzata la cooperazione tra i due Paesi nel settore della protezione e dello sfruttamento delle risorse ambientali, nell'ottica di un approccio integrato, sempre in relazione alla valorizzazione del patrimonio culturale comune.

Interventi di tipo specifico contribuiscono a valorizzare l'identità storica e culturale dei vari territori, con la produzione di prodotti locali tipici e dei relativi servizi di supporto. Essi offrono inoltre la possibilità agli operatori culturali di far parte di reti di collaborazione nonché di altre realtà nazionali ed internazionali.

Infine, l' Asse prioritario IV verte sull' «Assistenza tecnica» del Programma.

**DATI FINANZIARI**

La tavola che segue fornisce gli elementi finanziari relativi al Programma complessivo per ogni Asse prioritario, così come approvato il 18/09/2007.

**Tavola 1: Dati finanziari del Programma relativi ad ogni Asse prioritario**

Asse	Budget complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazione Privata	
		Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione nazionale						
			Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro		
	1(2+10)	2(3+5)	3(=4)	4	5(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	
ASSE I – TRASPORTI	Totale	<u>66.222.187</u>	<u>66.222.187</u>	<u>35.513.104</u>	<u>35.513.104</u>	<u>30.709.083</u>	<u>26.021.461</u>	<u>4.687.622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Misura 1.1	47.371.885	47.371.885	23.685.942	23.685.942	23.685.943	20.384.659	3.301.284	0	0	0
	Misura 1.2	18.850.302	18.850.302	11.827.162	11.827.162	7.023.140	5.636.802	1.386.338	0	0	0
ASSE II – IMPRENDITORIALITA'	Totale	<u>24.204.172</u>	<u>19.774.560</u>	<u>12.192.147</u>	<u>12.192.147</u>	<u>7.582.413</u>	<u>5.669.149</u>	<u>1.313.264</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>4.429.612</u>
	Misura 2.1	12.999.479	11.597.060	7.388.647	7.388.647	4.208.413	3.422.924	785.489	0	0	1.402.419
	Misura 2.2	11.204.693	8.177.500	4.803.500	4.803.500	3.374.000	2.246.225	527.775	0	600.000	3.027.193
ASSE III – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	Totale	<u>56.719.082</u>	<u>51.812.729</u>	<u>32.426.270</u>	<u>32.426.270</u>	<u>19.386.459</u>	<u>16.184.494</u>	<u>3.201.965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.906.353</u>
	Misura 3.1	21.961.762	21.961.762	13.471.821	13.471.821	8.489.941	7.348.242	1.141.699	0	0	0
	Misura 3.2	34.757.320	29.850.967	18.954.449	18.954.449	10.896.518	8.836.252	2.060.266	0	0	4.906.353
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	Totale	<u>4.688.864</u>	<u>4.688.864</u>	<u>2.904.432</u>	<u>2.904.432</u>	<u>1.784.432</u>	<u>1.417.102</u>	<u>367.330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Misura 4.1	3.153.622	3.153.622	1.961.811	1.961.811	1.191.811	949.768	242.043	0	0	0
	Misura 4.2	1.535.242	1.535.242	942.621	942.621	592.621	467.334	125.287	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>151.834.305</b>	<b>142.498.340</b>	<b>83.035.953</b>	<b>83.035.953</b>	<b>59.462.387</b>	<b>49.292.206</b>	<b>9.570.181</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>9.335.965</b>	

---

## **CAPITOLO 1: MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA**

### **1.1. IMPORTANTI SVILUPPI A LIVELLO SOCIO – ECONOMICO: NUOVI ELEMENTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE TALI DA INCIDERE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Come già evidenziato, il Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA 2000-2006 è stato approvato nel mese di dicembre 2003 e revisionato il 2007. Nel frattempo non sono intervenute importanti modifiche socio-economiche tali da incidere sull'implementazione degli interventi.

Vale inoltre la pena di aggiungere che nel corso della realizzazione di importanti interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali sono progressivamente emerse sul territorio di attuazione del Programma ossia nelle Regioni greche che partecipano al Programma nonché in Puglia per l'Italia, soprattutto nell'ambito delle infrastrutture, incidenze positive sulle economie dell'area di intervento del Programma.

Oltre ai progetti / azioni realizzati nel quadro del 3° periodo di Programmazione a favore degli Stati membri dell'UE, la Grecia applica il Programma nazionale di Riforme 2005-2008. La messa in opera di questo programma di riforme presuppone un determinato modello di sviluppo il quale include azioni ed iniziative finalizzate al potenziamento dell'assetto macroeconomico del Paese ed al miglioramento delle prospettive di crescita, con un aumento della mobilità dei fattori produttivi, nonché la possibilità per il mercato di adeguarsi alle nuove condizioni venutesi a creare con il mercato unico, al progresso tecnologico ed ai mutamenti del ciclo economico. Le precitate azioni sono coerenti con le azioni previste nell'ambito del Programma INTERREG III A / GRECIA – ITALIA e contribuiscono positivamente alla loro attuazione.

Contemporaneamente, si deve far notare che il porto di Bari, il quale partecipa all'Asse 1 " Trasporti, Comunicazione, Sicurezza" del Programma, ha presentato un notevole sviluppo del 13,5% riguardo al trasporto delle merci e del 13% al trasporto dei passeggeri. Di conseguenza, Bari dispone del più grande porto nell'intera area del Mare Adriatico, scavalcando il porto di Trieste.

## **1.2. I CAMBIAMENTI DELLE POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI E SETTORIALI**

Le politiche generali degli stati che partecipano al presente Programma non si sono diversificate significativamente durante l'anno 2007. Tuttavia determinati atti normativi che riguardano procedure di produzione / esecuzione e di gestione di contratti pubblici, tanto da parte della Grecia quanto da parte della Commissione Europea, sono entrati in vigore e vanno pertanto riferiti in quanto influenzato in maniera più o meno spiccata la realizzazione dei progetti del Programma.

Si fa riferimento a:

- Decreto Presidenziale 60 del 16 Marzo 2007 relativo all' adeguamento della Legislazione Greca ai Regolamenti della Normativa 2004/18/EK "relativa al coordinamento delle procedure di contratti pubblici di progetti, di servizi e di fornimenti " come e' stato modificato in base alla Normativa 2005/51/CE della Commissione e la Normativa 2005/75/EK del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Novembre 2005, ed il
- Decreto Presidenziale 118 "Regolamento di Fornimenti Pubblici (R.F.P.)" del 10 luglio 2007

## **1.3. EVENTUALI INCIDENZE DI TALI CAMBIAMENTI SULLA COERENZA E LA PERTINENZA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI E DI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

Come già detto nel capitolo precedente, durante l'anno 2007 non si sono verificati sviluppi a livello sociale, economico in Grecia ed Italia tali da influenzare la realizzazione del Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA.

---

## **2. CAPITOLO 2: AVANZAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA, DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE**

### **2.1. SITUAZIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI CON DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INDICATORI FISICI, DEI RISULTATI E DELL'IMPATTO AD OGNI LIVELLO**

#### **2.1.1. Descrizione dello stato di avanzamento del Programma per Misura, Asse prioritario e tutti gli assi**

La presentazione dello stato di realizzazione del Programma riflette la struttura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, nel tentativo di offrire il quadro più completo possibile dell'andamento del Programma relativamente agli obiettivi prefissati ed alla programmazione iniziale.

In primo luogo, vengono presentati, per ogni asse prioritario ed ogni misura, gli obiettivi delle azioni previste, il budget complessivo nonché la dotazione finanziaria di ogni asse prioritario e di ogni misura. Viene poi fornito lo stato di realizzazione sulla base del bilancio complessivo degli inviti pubblicati per i beneficiari finali, dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento e delle spese dichiarate al SII fino al 31/12/2007.

#### **Programma complessivo**

##### **Attivazione**

L'attivazione degli Assi del Programma per il periodo 2000-2006 si articola come segue:

L'asse prioritario 1 fino al termine del 2007 mostra un'attivazione delle azioni pari al 100%. Considerato che tale asse assorbe oltre un 1/3 della spesa pubblica del Programma (42,5%), il soddisfacente andamento di quest'asse ha un'importante incidenza sull'andamento complessivo del Programma. Per quanto riguarda l'asse prioritario 2, la relativa attivazione è pari al 66% della relativa spesa pubblica. Infine l'asse prioritario 3 attiva il 112% della propria spesa pubblica. E' stato altresì attivato l'asse 4 del programma per la totalità delle azioni

La *Tabella 1* (riportata all' *Allegato II*) mostra i dati relativi all'attivazione del Programma, per ogni asse prioritario e per ogni misura fino alla fine del 2007.

### **Impegno della spesa pubblica / Ammissione delle azioni**

Secondo i dati del SII, l'impegno della spesa pubblica a fronte dei progetti ammessi fino al 31/12/2007 (tranne che nell' Asse 4), ammonta al 144% della Spesa Pubblica del Programma ed ammonta a € 198.089.553.

### **Avanzamento economico / finanziario**

Le spese dichiarate nel SII fino al 31/12/2007 sono 93.103.816 € (spesa pubblica) e corrispondono al 65% di spesa pubblica totale del programma INTERREG III A/ Grecia-Italia 2000-2006.

La *Tabella 1* (riportata all' *Allegato II*) mostra i dati relativi ai progetti ammessi, per ogni asse prioritario e per ogni misura fino alla fine del 2007. In allegato II e anche inclusa la "Tabella 10" per il 2007 e per il totale del Periodo di Programazione 2000-2006.

In allegato IV è inclusa una Tabella relativa ai progetti ammessi nel SII e ai pagamenti effettuati sul Programma totale entro fine Gennaio 2008 . Si deve anche chiarire che le differenze dei dati economici relativamente ai dati corrispondenti alla Tabella 1 dell' allegato II provengono dal fatto che nella Tabella 1 sono evidenziate le domande di pagamento a livello programmatico fino al 31/12/2007.

---

**Asse prioritario 1: «TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA»**

**Obiettivi**

Gli *Obiettivi Generali* dell'asse prioritario 1 sono:

- Miglioramento delle infrastrutture delle aree portuali nonché degli accessi stradali ai porti, il miglioramento e la realizzazione delle infrastrutture complementari per i servizi di sostegno alla circolazione delle merci e delle persone.
- Sviluppo di sistemi di sicurezza miranti al miglioramento della circolazione delle merci e delle persone.
- Formazione delle risorse umane al fine di migliorarne le competenze tecniche ed attuare servizi specializzati per una migliore circolazione delle merci e dei cittadini tramite l'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

**Contenuto**

L'asse viene realizzato tramite due (2) Misure:

<b>MISURA 1.1</b>	Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi
<b>MISURA 1.2</b>	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo

## Dati finanziari

<b>Totale Budget</b>	<b>€66.222.187</b>
Spesa pubblica	€66.222.187
Partecipazione nazionale	€26.021.461
Partecipazione Comunitaria FESR	€35.513.104
Partecipazione Regionale	€4.687.622
Partecipazione Privata	€0

## Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'Asse Prioritario 1 rappresenta il 46,48% della Spesa Pubblica del programma.

## Misura 1.1 Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi

### Oggetto

La misura 1.1 prevede interventi proposti a titolo indicativo a) per il miglioramento delle infrastrutture portuali e complementari relative ai servizi di sostegno alla circolazione delle merci e delle persone b) il miglioramento delle infrastrutture di comunicazione e per la funzionalità di servizi specializzati volti ad un utilizzo più efficace dei trasporti c) la formazione tecnica delle risorse umane adeguate ai fini della funzionalità/attuazione delle infrastrutture di trasporto.



## **Dati finanziari**

<b>Totale budget</b>	<b>47.371.885 €</b>
Spesa pubblica	<b>47.371.885 €</b>
Partecipazione nazionale	20.384.659 €
Partecipazione comunitaria FESR	23.685.943 €
Partecipazione regionale	3.301.284 €
Partecipazione privata	0 €

### **Dotazione finanziaria**

La data finanziaria della Misura 1.1 rappresenta il 71,54% della Spesa Pubblica dell'asse 1.

### **Attivazione**

Tutte le azioni della Misura 1.1 sono state attivate nel corso dell'anno 2005. Durante questo processo però, è stato notato – che per una serie di motivi finanziari e logistici – le spese necessarie per il completamento di alcuni progetti erano minori di quelle anticipatamente calcolate e di conseguenza c'è stato un avanzo che poteva essere di nuovo messo a disposizione dei beneficiari del Programma mediante un nuovo invito. Di conseguenza, nel 2007 è stata pubblicato un invito con Codice I 1104/306235/YΔ15868/14-12-2007 ai soggetti beneficiari della Misura 1.1 con data d' inizio 14/12/2007 e scadenza 28/12/2007. Il budget dell' Invito è stato di i € 5.800.000.

**ATTIVAZIONE DELLA MISURA 1.1**

**ANNO 2007**

MISURA 1.1	SPESA PUBBLICA TOTALE	NUMERO INVITO (2007)	BUDGET INVITI (2007)	BUDGET INVITI (2000-2007)	TASSO DI ATTIVAZIONE MISURA (2007) %	TASSO DI ATTIVAZIONE MISURA (2000-2007) %
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi	47.371.885	1	5.800.000	53.000.000	12%	112%
<b>TOTALE</b>	<b>47.371.885</b>	<b>1</b>	<b>5.800.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>12%</b>	<b>112%</b>

**Ammissione delle azioni**

Con Procedura Scritta del Comitato di Pilotaggio conclusa il 24/12/2007, sono stati approvati per essere ammessi tre (3) progetti con un budget totale che ammonta a € 3.393.599.49

*Importi in Euro*

AMMISSIONE DELLE AZIONI						
MISURA	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DECISIONI DI APPROVAZIONI 2007	BUDGET AZIONI AMMESSE (2007)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2007	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2006
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/2)
Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni Marittimi	47.371.885	3	3.393.599	72.902.563	7%	154%
<b>TOTALE</b>	<b>47.371.885</b>	<b>3</b>	<b>3.393.599</b>	<b>72.902.563</b>	<b>7%</b>	<b>154%</b>

**\*Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi**

### Avanzamento economico

Le spese dichiarate (spesa pubblica), registrate del SII fino al 31/12/2007, ammontano a €41.062.539 , pari al 86,69% della Spesa Pubblica totale della Misura, da cui si desume il soddisfacente andamento delle stesse. Se viene considerato il fatto che questa Misura impegna il 33,24% della spesa pubblica totale del Programma, si evince che il buon andamento di questa Misura incide in modo significativo sull'andamento complessivo del Programma

#### Importi in Euro

ASSORBIMENTO					
MISURA 1.1	SPESA PUBBLICA TOTALE	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2007	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2007	TASSO DI ASSORBIMENTO 2007	TASSO DI ASSORBIMENTO 2000-2007
1	2	3	4	5(3/2)	6(4/2)
Infrastrutture del trasporto marittimo e delle comunicazioni	47.371.885	9.999.670	41.062.539	21 %	86,69%
<b>TOTALE</b>	47.371.885	6.625.309	<b>41.062.539</b>	21 %	<b>86,69%</b>

---

**Misura 1.2: Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo**

**Oggetto**

La *Misura 1.2* mira tramite gli interventi proposti a titolo indicativo a) al miglioramento della sicurezza dei trasporti per i prodotti e le persone b) al miglioramento delle condizioni di accoglienza delle correnti migratorie e c) al calo in percentuale degli immigrati clandestini.

**Dati finanziari**

<b>Totale Budget</b>	€ 18.850.302
Spesa pubblica	€ 18.850.302
Partecipazione nazionale	€ 5.636.802
Partecipazione comunitaria FESR	€11.827.162
Partecipazione regionale	€1.386.338
Partecipazione privata	0 €

**Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria della Misura 1.2 ammonta al 28,47% della spesa pubblica dell'Asse 1.

**Attivazione**

Il totale delle azioni della Misura 1.2 era stato attivato nel 2005. Tuttavia, nel processo di evoluzione, era stato notato che - per una serie di motivazioni finanziarie- le spese necessarie per il completamento di alcuni progetti furono minori di quelle previste e di conseguenza poteva esserci un residuo, il quale avrebbe potuto essere di nuovo messo a disposizione dei beneficiari del programma mediante un nuovo invito . Durante l' anno 2007 e' stato pubblicato un invito con Codice I1203/306232/YΔ15865 14-12-2007 ai soggetti beneficiari

**ANNO 2007**

della Misura 1.2 con data d' inizio 14/2/2007 e di scadenza il 28/12/2007. Il budget dell' invito ammontava a € 3.700.000,00

*Importi in Euro*

<b>ATTIVAZIONE DELLA MISURA 1.2</b>						
<b>MISURA 1.2</b>	<b>SPESA PUBBLICA TOTALE</b>	<b>NUMERO INVITO (2007)</b>	<b>BUDGET INVITI (2007)</b>	<b>BUDGET INVITI (2000-2007)</b>	<b>TASSO DI ATTIVAZIONE MISURA (2007) %</b>	<b>TASSO DI ATTIVAZIONE MISURA (2000-2007) %</b>
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	18.850.302	1	3.700.000	17.246.336	20%	92%%
<b>TOTALE</b>	<b>18.850.302</b>	<b>1</b>	<b>3.700.000</b>	<b>17.246.336</b>	<b>20%</b>	<b>92%%</b>

**Ammissione delle azioni**

Con Procedura Scritta del Comitato di Pilotaggio conclusa il 24/12/2007, e' stato approvato, per essere ammesso un (1) progetto con budget totale che ammonta a € 3.767.543,53

*Importi in Euro*

<b>AMMISSIONE DELLE AZIONI</b>						
<b>MISURA 1.2</b>	<b>SPESA PUBBLICA TOTALE</b>	<b>NUMERO DECISIONI DI APPROVAZIONE 2007</b>	<b>BUDGET AZIONI AMMESSE (2007)</b>	<b>BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2006)</b>	<b>PERCENTUALE DI IMPEGNO BUDGET 2007</b>	<b>PERCENTUALE DI IMPEGNO BUDGET 2000-2006</b>
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/2)
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e	18.850.302	1	3.767.544	33.332.126	20 %	177%

**ANNO 2007**

controllo						
<b>TOTALE</b>	18.850.302	<b>1</b>	3.767.544	<b>33.332.126</b>	20 %	<b>177%</b>

***\*Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi.***

**Avanzamento economico**

Le spese (Spesa Pubblica), dichiarate nel Sistema Informatico Integrato entro il 31/12/2007, ammontano ad €18.394.976 , pari al 98% della spesa pubblica totale della Misura.

*Importi in Euro*

<b>ASSORBIMENTO</b>					
<b>MISURA 1.2</b>	<b>SPESA PUBBLICA TOTALE</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2007</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2000-2007</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3/2)</i>	<i>6(4/2)</i>
Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	18.850.302	4.719.827	18.394.976	25 %	98%
<b>TOTALE</b>	<b>18.850.302</b>	<b>4.719.827</b>	<b>18.394.976</b>	<b>25 %</b>	<b>98%</b>

---

**Asse prioritario 2: «IMPRENDITORIALITA'»**

**Obiettivi**

Gli *Obiettivi Generali* dell'Asse prioritario 2 sono:

- Cooperazione per la diversificazione della produzione agricola , promozione e sviluppo della qualità dei prodotti e dei prodotti tradizionali nonché il rafforzamento dei sistemi di controllo sul trasporto di prodotti e persone.
- Sostegno alle PMI nei settori di interesse comune: sviluppo dei sistemi di produzione, soprattutto dei sistemi di controllo della qualità totale e sostegno a nuove forme di occupazione e lavoro.
- Cooperazione tra università, istituti di ricerca e imprese per lo sviluppo di azioni comuni nell'ambito della ricerca, l'introduzione delle innovazioni ed il trasferimento della tecnologia con specifici obiettivi quantitativi.
- Formazione mirante al miglioramento della conoscenza tecnica nei vari settori della produzione, della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

**Contenuto**

L'Asse prioritario viene attuato tramite due (2) Misure:

<b>MISURA 2.1</b>	Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie
<b>MISURA 2.2</b>	Assistenza alla competitività delle PMI

**Dati finanziari**

<b>Totale Budget</b>	€24.204.172
Spesa totale pubblica	€19.774.560
Partecipazione nazionale	€5.669.149

**ANNO 2007**

---

Partecipazione comunitaria FESR	€12.192.147
Partecipazione regionale	€1.313.264
Altra partecipazione	€600.000
Partecipazione privata	€4.429.612

**Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria dell'Asse prioritario 2 ammonta al 14% della spesa pubblica del Programma.



---

**Misura 2.1: Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie**

**Oggetto**

La Misura 2.1 mira tramite interventi proposti a titolo indicativo a) alla collaborazione tra università, istituti di ricerca, imprese ed organismi transnazionali, alla luce dello sviluppo di azioni comuni nell'ambito della ricerca mirata, l'innovazione ed il trasferimento della tecnologia b) la formazione della forza lavoro con l'obiettivo di migliorare le conoscenze tecniche nei vari settori della produzione, della ricerca mirata e dell'innovazione tecnologica e c) l'applicazione dei contenuti in relazione allo sviluppo di tecnologie innovative e della comunicazione.

**Dati finanziari**

<b>Totale Budget</b>	€12.999.479
Spesa pubblica	€11.597.060
Partecipazione nazionale	3.422. 924
Partecipazione comunitaria FESR	€7.388.647
Partecipazione regionale	€785.489
Partecipazione privata	€1.402.419

**Dotazione finanziaria**

**ANNO 2007**

La dotazione finanziaria della Misura 2.1 ammonta al 58,65% della spesa pubblica dell'Asse 2.

**Attivazione**

Nel 2007 non è stato pubblicato nessun nuovo invito per beneficiari della Misura 2.1

**Ammissione delle Azioni**

Nel 2007 nessun progetto e' stato inserito nella Misura 2.1

**Avanzamento economico**

Le spese dichiarate (Spesa Pubblica) che sono state inserite nel SII entro il 31/12/2007, ammontano a € 2.787.204, quindi ad una percentuale del 24% della spesa pubblica totale della Misura.

<b>ASSORBIMENTO</b>					
<b>MISURA 2.1</b>	<b>SPESA PUBBLICA TOTALE</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2007</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2000-2007</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3/2)</i>	<i>6(4/2)</i>
Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie	11.597.060	2.787.204	2.787.204	24 %	24 %
<b>TOTALE</b>	11.597.060	2.787.204	2.787.204	24 %	24 %

---

## Misura 2.2: Assistenza all'imprenditorialità delle PMI

### Oggetto

La Misura 2.2 mira tramite gli interventi proposti, a titolo indicativo, a) al sostegno dei prodotti locali a forte connotazione / tradizionali b) a sostegno ed estensione delle reti di cooperazione tra organizzazioni che rappresentano l'impresa, c) al sostegno dell'artigianato tradizionale d) allo sviluppo di PMI tramite l'uso/l'applicazione di nuove tecnologie e) alla creazione di una rete di scambio di informazioni f) alla promozione di pacchetti e servizi turistici integrati e la creazione di un sistema di prenotazioni a distanza g) allo sviluppo ed il sostegno di attività e servizi per forme speciali / alternative di turismo ed h) al miglioramento delle abilità della forza lavoro nell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito dei processi produttivi.

### Dati finanziari

<b>Budget totale</b>	<b>€11.204.693</b>
Spesa pubblica	€8.177.500
Partecipazione nazionale	€2.246.225
Partecipazione comunitaria FESR	€4.803.500
Partecipazione regionale	€527.775
Altra partecipazione	€600.000
Partecipazione privata	€3.027.193

### Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della Misura 2.2 rappresenta il 41,36% della spesa pubblica dell'Asse 2.

### Attivazione

Nel 2007 è stato pubblicato l'invito con il Codice **I2202/ 306230/YA 15863/ 14-12-2007** rivolto ai beneficiari della Misura 2.2 con data di inizio 14/12/2007 e data limite il 28/12/2007. Il budget relativo all'invito ammontava ad €3.100.000. Quindi, la percentuale di attivazione della spesa pubblica della misura è giunta al 99%.

*Importi in Euro*

<b>ATTIVAZIONE MISURA 2.2</b>						
<b>MISURA 2.2</b>	<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>NUMERO INVITO (2007)</b>	<b>BUDGET INVITI (2007)</b>	<b>BUDGET INVITI (2000-2007)</b>	<b>PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2007) %</b>	<b>PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2000-2007) %</b>
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Rafforzamento della competitività delle PMI	8.177.500	1	3.100.000	8.100.000	38%	99%
<b>TOTALE</b>	<b>8.177.500</b>	<b>1</b>	<b>3.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>38%</b>	<b>99%</b>

### Ammissione delle Azioni

Con Procedura Scritta del Comitato di Pilotaggio, conclusa il 24/12/2007, è stato approvato un (1) progetto con budget totale che ammonta a €3.100.000

*Importi in Euro*

<b>AMMISSIONE DELLE AZIONI</b>
--------------------------------

**ANNO 2007**

MISURA 2.2	TOTALE SPESA PUBBLICA	NUMERO DECISIONI DI APPROVAZIONE 2007	BUDGET AZIONI AMMESSE (2007)	BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2007)	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2007	PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2007
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/2)
Rafforzamento della competitività delle PMI	8.177.500	1	3.100.000	10.677.500*	38%	131%
<b>TOTALE</b>	<b>8.177.500</b>	<b>1</b>	<b>3.100.000</b>	<b>10.677.500*</b>	<b>38%</b>	<b>131%</b>

***\*Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi.***

**Avanzamento economico**

Le spese dichiarate (Spesa Pubblica) che sono state inserite nel SII entro il 31/12/2007, ammontano a € 2.500.268, quindi ad una percentuale del 31% della spesa pubblica totale della Misura.

<b>ASSORBIMENTO</b>					
MISURA 2.2	SPESA PUBBLICA TOTALE	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2007	PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2007	PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2007	PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2000-2007
1	2	3	4	5(3/2)	6(4/2)
Assistenza all'imprenditorialità delle PMI	8.177.500	2.500.268	2.500.268	31%	31%
<b>TOTALE</b>	<b>8.177.500</b>	<b>2.500.268</b>	<b>2.500.268</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>

### **Asse prioritario 3: «AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE»**

#### **Obiettivi**

Gli *obiettivi generali* dell'asse prioritario sono:

- Tutela e gestione delle acque degli ambienti marini e degli ecosistemi sensibili.
- Promozione, sfruttamento e sviluppo sostenibile delle foreste.
- Protezione e promozione del patrimonio storico e culturale comune, sostegno degli scambi culturali, sviluppo dei moderni servizi civici e turistici.
- Formazione per il miglioramento delle conoscenze tecniche relative alla gestione delle risorse ambientali e culturali, e dei servizi turistici.

#### **Contenuto**

L'attuazione dell'Asse si articola in due (2) Misure:

<b>MISURA 3.1</b>	Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni
<b>MISURA 3.2</b>	Promozione, recupero e sfruttamento del patrimonio storico e culturale di interesse comune

#### **Dati finanziari**

<b>Budget totale</b>	€56.719.082
Spesa pubblica	€51.812.729
Partecipazione nazionale	€16.184.494
Partecipazione comunitaria FESR	€32.426.270
Partecipazione regionale	€3.201.965
Partecipazione privata	€4.906.353

## **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria dell'Asse prioritario 3 ammonta al 36,36% della spesa pubblica del Programma.

### **Misura 3.1: Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni**

#### **Oggetto**

La Misura 3.1 mira tramite interventi proposti a titolo indicativo a) alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente marino b) la tutela e lo sfruttamento degli ecosistemi naturali costieri c) l'uso di strumenti di tutela, gestione e monitoraggio delle specificità degli ecosistemi d) lo sviluppo di strumenti per la divulgazione / diffusione di informazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ecosistemi.

#### **Dati finanziari**

<b>Budget totale</b>	<b>€ 21.961.762</b>
Spesa pubblica	€21.961.762
Partecipazione nazionale	€7.348.242
Partecipazione comunitaria FESR	€13.471.821
Partecipazione regionale	€1.141.699
Partecipazione privata	0 €

#### **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria della Misura 3.1 ammonta al 42,39% della spesa pubblica dell'Asse 3.

#### **Attivazione**

Nel 2007 è stato pubblicato l'invito con il Codice **I3103/ 306229/YA 15862/ 14-12-2007** rivolto ai beneficiari della Misura 3.1 con data di inizio 14/12/2007 e



**ANNO 2007**

data limite il 28/12/2007. Il budget relativo all'invito ammontava ad €3.296.067,95. Quindi, la percentuale di attivazione della spesa pubblica della misura è giunta al 138%.

*Importi in Euro*

<b>ATTIVAZIONE MISURA 3.1</b>						
<b>MISURA 3.1</b>	<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>NUMERO INVITI (2007)</b>	<b>BUDGET INVITI (2007)</b>	<b>BUDGET INVITI (2000-2007)</b>	<b>PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2007) %</b>	<b>PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2000-2007) %</b>
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni	21.961.762	1	3.296.068	30.307.959	15%	138%
<b>TOTALE</b>	<b>21.961.762</b>	<b>1</b>	<b>3.296.068</b>	<b>30.307.959</b>	<b>15%</b>	<b>138%</b>

**Ammissione delle azioni**

Con Procedura Scritta del Comitato di Pilotaggio, conclusa il 24/12/2007, e' stato approvato un (1) progetto con un budget totale ammontante a €3.296.067,95

*Importi in Euro*

<b>AMMISSIONE DELLE AZIONI</b>						
<b>MISURA 3.1</b>	<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>NUMERO DECISIONE DI APPROVAZIONE 2007</b>	<b>BUDGET AZIONI AMMESSE (2007)</b>	<b>BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2007)</b>	<b>PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2007</b>	<b>PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2007</b>
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/2)
Rivalorizzazione della gestione di ecosistemi comuni	21.961.762	1	3.296.068	25.716.100	15%	117%
<b>TOTALE</b>	<b>21.961.762</b>	<b>1</b>	<b>3.296.068</b>	<b>25.716.100</b>	<b>15%</b>	<b>117%</b>

### Avanzamento economico

Le spese dichiarate (Spesa Pubblica) che sono state inserite nel SII entro il 31/12/2007, ammontano a € 13.059.491, quindi ad una percentuale del 59% della spesa pubblica totale della Misura.

<b>ASSORBIMENTO</b>					
<b>MISURA 3.1</b>	<b>SPESA PUBBLICA TOTALE</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2007</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2000-2007</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3/2)</i>	<i>6(4/2)</i>
Miglioramento della gestione di ecosistemi comuni	21.961.762	9.047.600	13.059.491	41%	59%
<b>TOTALE</b>	<b>21.961.762</b>	<b>9.047.600</b>	<b>13.059.491</b>	<b>41%</b>	<b>59%</b>

---

**Misura 3.2: Promozione, recupero e sfruttamento del patrimonio storico e culturale di interesse comune**

**Oggetto**

La Misura 3.2 mira attraverso interventi proposti a titolo indicativo a) all'utilizzo del carattere peculiare del patrimonio storico, sociale e culturale tramite interventi di interesse comune per la ristrutturazione ed il rinnovo b) lo sviluppo della ricerca, scambi e contributo di moderne forme artistiche, nonché c) l'utilizzo del patrimonio culturale come fattore di sviluppo regionale integrato con un impatto positivo sul turismo, l'istruzione e l'economia.

**Dati finanziari**

<b>Budget totale</b>	€34.757.320
Spesa pubblica	€29.850.967
Partecipazione nazionale	€8.836.252
Partecipazione comunitaria FESR	€18.954.449
Partecipazione regionale	€2.060.266
Partecipazione privata	€4.906.353

**Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria della Misura 3.2 rappresenta il 57,62% della spesa pubblica dell'Asse 3.

**Attivazione**

Nel 2007 è stato pubblicato l'invito con il Codice **I3202/ 306227/YΔ15860/ 14/12/2007** rivolto ai beneficiari della Misura 3.2 con data di inizio 14/12/2007 e data limite il 28/12/2007. Il budget dell'invito ammontava ad € 1.000.000. In tal modo la percentuale di attivazione della spesa pubblica ha raggiunto il 93%.

*Importi in Euro*

<b>ATTIVAZIONE DELLA MISURA 3.2</b>						
<b>MISURA 3.2</b>	<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>NUMERO INVITI (2006)</b>	<b>BUDGET INVITI (2006)</b>	<b>BUDGET INVITI (2000-2006)</b>	<b>PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2006) %</b>	<b>PERCENTUALE ATTIVAZIONE MISURA (2000-2006) %</b>
1	2	3	4	5	6=(4/2)	7=(5/2)
Promozione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	29.850.967	1	1.000.000	27.794.654	0,3%	93%
<b>TOTALE</b>	<b>29.850.967</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>27.794.654</b>	<b>0,3%</b>	<b>93%</b>

**Ammissione delle Azioni**

Con Procedura Scritta del Comitato di Pilotaggio, conclusa il 24/12/2007, sono stati approvati sette (7) progetti con un budget totale ammontante a €8.500.308,67

*Importi in Euro*

<b>AMMISSIONE DELLE AZIONI</b>						
<b>MISURA 3.2</b>	<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>NUMERO DECISIONE E DI APPROVAZIONE 2007</b>	<b>BUDGET AZIONI AMMESSE (2007)</b>	<b>BUDGET AZIONI AMMESSE (2000-2007)</b>	<b>PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2007</b>	<b>PERCENTUALE IMPEGNO BUDGET 2000-2007</b>
1	2	3	4	5	6(4/2)	7(5/2)

**ANNO 2007**

Promozione, recupero ed utilizzo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	29.850.967	7	8.500.309	43.864.204*	28%	147%
<b>TOTALE</b>	29.850.967	<b>7</b>	8.500.309	43.864.204*	28%	147%

***\*Il superamento dell'impegno di bilancio è motivato da fattori strettamente operativi***

**Avanzamento economico**

Le spese dichiarate (Spesa Pubblica) che sono state inserite nel SII entro il 31/12/2007, ammontano a € 13.637.804, quindi ad una percentuale del 46% della spesa pubblica totale della Misura.

Importi in Euro

<b>ASSORBIMENTO</b>					
<b>MISURA 3.2</b>	<b>SPESA PUBBLICA TOTALE</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2007</b>	<b>PAGAMENTI DICHIARATI AL SII 2000-2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2007</b>	<b>PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO 2000-2007</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3/2)</i>	<i>6(4/2)</i>
Promozione, recupero e sfruttamento del patrimonio storico e culturale di interesse comune	29.850.967	13.637.804	13.637.804	46%	46%
<b>TOTALE</b>	<b>29.850.967</b>	<b>13.637.804</b>	<b>13.637.804</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>

**ANNO 2007**

**Asse prioritario 4: «ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA»**

**Obiettivi**

Le azioni per le quali il finanziamento è stato approvato riguardano:

- Il buon funzionamento dell’Autorità di gestione, dell’Autorità di pagamento, dei sotto-comitati e degli esperti che coadiuvano il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di pilotaggio ed il Segretariato tecnico congiunto
- Le valutazioni,
- La diffusione delle informazioni e la promozione del Programma,
- Le attività di assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo
- I servizi di esperti esterni.

**Contenuto**

L’attuazione dell’Asse si articola in due (2) Misure:

<b>MISURA 4.1</b>	Attività di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
<b>MISURA 4.2</b>	Attività complementari all’attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.

**Dati finanziari**

<b>Budget totale</b>	<b>€4.688.864</b>
Spesa pubblica	€4.688.864
Partecipazione nazionale	€1.417.102
Partecipazione comunitaria FESR	€2.904.432
Partecipazione regionale	€367.330
Partecipazione privata	€0

**Dotazione finanziaria**

**ANNO 2007**

Le spese dichiarate nel S.I.I. fino al 31/12/2007 ammontano a Euro 1.661.532,77.

La dotazione finanziaria dell'asse prioritario 4 rappresenta il 3,29% della spesa pubblica del Programma.

**Misura 4.1: Attività di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo**

**Oggetto**

La Misura 4.1 costituisce lo strumento di sostegno fondamentale per il buon funzionamento dei principi del Programma, per una più agevole attuazione del Programma, per il sostegno alla creazione ed il buon funzionamento delle strutture di cooperazione. In questa Misura sono previste azioni finalizzate al funzionamento efficace dei sistemi di gestione ed al rispetto delle disposizioni di applicazione.

**Dati finanziari**

<b>Budget totale</b>	3.153.622
Spesa pubblica	€ 3.153.622
Partecipazione nazionale	€ 949.768
Partecipazione comunitaria FESR	€ 1.961.811
Partecipazione regionale	€ 242.043
Partecipazione privata	

**Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria della Misura 4.1 ammonta al 67,26% della spesa pubblica dell'Asse 4.

**Avanzamento**

**ANNO 2007**

Nel corso del 2007, per quanto riguarda l'attuazione del Programma, e' stato pubblicato, per la Grecia, nel quadro della Misura 4.1 dell'Asse prioritario 4 il seguente invito .

■ 300178/PM605/ 22/01/2007 Invito a presentare proposte per l' affidamento di un contratto per la fornitura dei servizi relativi alla preparazione della Valutazione Ex ante del Pogramma dell' iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/ Grecia – Italia 2007-2013.

■ Contemporaneamente, nell' ambito di realizzazione degli inviti 303454/YΔ8129/19/09/2006 E 303452/YΔ8127/19-09-2006 per il reclutamento del personale del Segretariato Tecnico e dei tre collaboratori esterni, e' stata fatta l' assunzione dei quattro collaboratori per il Segretariato Tecnico e dei tre collaboratori esterni. Si deve far notare che il contratto di lavoro dei tre collaboratori esterni si e' concluso entro il 2007.

Le spese dichiarate registrate nel Sistema Informatico Integrato fino al 31-12-2007 per la misura 4.1 ammontano ad € 1.402.994,71 pari al 44,5% della spesa pubblica totale della Misura 4.1. L'importo suddetto include le spese relative alla preparazione ed alla realizzazione di incontri e convegni organizzati nel quadro del Programma INTERREG III A / Grecia – Italia, ivi comprese le riunioni del Comitato di Pilotaggio; del Comitato di Sorveglianza e del Segretariato tecnico congiunto. Indicativamente, tali spese includono:

1. Alloggio, vitto, trasferte e materiale stampato
2. Trasporti, traduzione simultanea, registrazione e trascrizione degli incontri
3. Pubblicità, lavori di stampa e spese postali
4. Incontri tecnici e gruppi di lavoro nell' ambito di Comitati di Pilotaggio e di Sorveglianza con la partecipazione di enti e funzionari greci e italiani, coinvolti nell'attuazione del Programma, nonchè rappresentanti delle Regioni.

L'azione "Funzione delle strutture di sostegno" (B.3.1.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di due (2) esperti (uno (1) Senior e uno (1) Junior) per fornire assistenza all'Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del Programma in Italia. Inoltre, riguarda l' equipaggiamento con attrezzature sia del Segretariato Tecnico, dei collaboratori esterni e della stessa Regione Puglia..

Generalmente, l'azione B.3.2 riguarda le seguenti attività:

- a. Assistenza nella preparazione degli inviti per manifestazione di interesse.



**ANNO 2007**

- b. Assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di incontri e colloqui tra gli enti interessati, tra le società transazionali e tra gli organi responsabili per le decisioni finali, come il Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Pilotaggio e il Segretariato Tecnico Congiunto.
- c. Assistenza ai beneficiari finali per la presentazione delle proposte per manifestazione di interesse.
- d. Assistenza in funzioni di controllo e di sorveglianza.
- e. Assistenza nella redazione di relazioni dirette all'Autorità di Gestione e alla Commissione Europea.
- f. Assistenza ad azioni effettuate dall'Ufficio della Regione Puglia responsabile della realizzazione del Programma in Italia.

L'azione "Controlli" (Codice B5.2) riguarda la fornitura di servizi da parte di esperti esterni ed indipendenti relativamente ai Controlli di 2° livello da effettuare durante la realizzazione del Programma Interreg III A Grecia – Italia, in conformità con quanto previsto dal regolamento CE438/01.

. La misura 4.1 comprende inoltre "Servizi di assistenza" (codice C.7) cioè le spese riguardanti la preparazione e lo svolgimento di incontri e di riunioni organizzate nell'ambito del Programma Interreg III A Grecia – Italia, compreso il Comitato di Sorveglianza ed il Comitato di Pilotaggio. Le spese comprendono indicativamente, come detto innanzi:

- Vitto, alloggio, viaggi e materiale stampato;
- Traduzioni, interpretariato, registrazione e trascrizione degli incontri;
- Pubblicazioni, stampe e spese postali;
- Incontri tecnici e gruppi di lavoro che riguardano i Comitati di Sorveglianza e di Pilotaggio, che di solito vengono organizzati con la partecipazione di funzionari Pubblici greci ed italiani coinvolti nella realizzazione del Programma e di rappresentanti delle Regioni.

L'azione "Spese di viaggio e soggiorno in Grecia e Italia" (codice C.12) riguarda le spese di viaggio dei funzionari della Regione Puglia, responsabile per la realizzazione del Programma in Italia, in Grecia e altrove. Comprende le spese per viaggi, soggiorno e vitto e altre spese previste dalla legge regionale 02/1997 tutt'ora in vigore.

- **Misura 4.2: Attività complementari all’attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità**

### **Oggetto**

La Misura 4.2 mira alla divulgazione dell’ informazione specifica ed alla promozione pubblicitaria relative alle attività’ del Programma, l’avanzamento dei risultati e delle conseguenze dovute alla realizzazione degli interventi inclusi nel Programma, così come alla promozione del contributo dell’ Unione Europea ed in particolare del FESR.

Categorie di azioni le quali fanno parte della Misura 4.2 sono la specificazione di una strategia di comunicazione e l’applicazione di un piano di azione in materia di comunicazione.

### **Dati finanziari**

<b>Budget totale</b>	<b>€1.535.242</b>
Spesa pubblica	€1.535.242
Partecipazione nazionale	€467.334
Partecipazione comunitaria FESR	€942.621
Partecipazione regionale	€125.287
Partecipazione privata	€0

### **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria della Misura 4.2 ammonta al 32,75% della spesa pubblica dell’Asse 4.

## **Avanzamento**

Nel quadro della Misura 4.2 dell'Asse prioritario 4, non è stato pubblicato durante il 2007 nessun invito.

Le spese dichiarate registrate nel Sistema Informatico Integrato fino al 31-12-2007 ammontano ad € 258.538,06 ossia il 16,84% della spesa pubblica totale della Misura 4.2. Tale importo include le spese relative a:

1. Azioni di informazione e pubblicità con propri mezzi
2. Assistenza Tecnica e creazione di pagina web
3. Consulente in pubblicità
4. Altre azioni d'informazione e pubblicità

Per l'Italia le spese sostenute dalla Regione Puglia nel 2007 sulla misura 4.2 ammontano a € 34.356,00. Al fine di informare i beneficiari finali e più in generale i cittadini sulle possibilità offerte dal Programma, l'Ufficio della Regione Puglia, responsabile per la realizzazione del Programma in Italia, ha partecipato nel corso dell'anno 2007 a una manifestazione di respiro nazionale organizzata per permettere lo scambio di esperienze a livello di amministrazione locale.

La manifestazione è stata il Forum della Pubblica Amministrazione svoltosi a Roma a Maggio 2007, evento comunicativo finalizzato a promuovere le consultazioni tra gli organi della Pubblica Amministrazione italiana a livello centrale locale, le imprese e i cittadini, in questioni riguardanti la qualità dei servizi e l'efficienza delle azioni pubbliche.

E' stato, altresì, allestito ed installato nel 2007 il sito WEB "[http:// www.Europuglia.it](http://www.Europuglia.it) "

## 2.1.2. Quantificazione ed analisi degli indicatori di realizzazione in rapporto agli obiettivi del Programma

Le tabelle che seguono presentano i valori obiettivo degli indicatori come definiti dall'attuale Complemento di Programmazione nonché i valori realizzati dagli obiettivi fino al termine del 2007.

**Tabella 2: Indicatori di realizzazione dell'oggetto fisico**

<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<b>OBIETTIVO 2000-2006</b>	<b>STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 31/12/2007</b>
<b>MISURA 1.1</b>		
Interventi in aree portuali (numero)	3	4
<b>MISURA 1.2</b>		
Creazione/estensione del sistema di navigazione marittima (VTS) (numero)	1	
Servizi di controllo e sicurezza che vengono adeguati e rafforzati (numero)	2	2
<b>MISURA 2.1</b>		
Azioni a sostegno della ricerca e tecnologia – cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (Numero)	9	9
Borse di studio attribuite (numero)	45	
Scambio / trasferimento di esperienze e know-how (numero)	5	5
<b>MISURE 2.2</b>		
PMI che ricevono sostegno (numero)	1	-

**ANNO 2007**

Reti create (numero)	2	3
<b>MISURA 3.1</b>		
Azioni legate alla tutela, gestione e monitoraggio delle aree marittime e costiere (numero)	4	3
Azioni legate alla gestione dei rifiuti rurali ed urbani (numero)	2	4
Azioni legate alla prevenzione / gestione dei disastri naturali e tecnologici (numero)	41	3
<b>MISURA 3.2</b>		
Azioni legate alla gestione, l'utilizzo, la valorizzazione e l'utilizzo delle risorse culturali (numero)	9	9
Manifestazioni culturali (numero)	3	3
Reti create (numero)	42	2
<b>MISURA 4.1</b>		
Perizie	* valutazione ex post	
Azioni legate all'assistenza tecnica	* valutazione ex post	
Attrezzatura	* valutazione ex post	
<b>MISURA 4.2</b>		
Azioni legate alla sensibilizzazione, informazione ed all'assistenza tecnica	* valutazione ex post	
Studi – perizie	* valutazione ex post	

**ANNO 2007**

Consulenti in valutazione	* valutazione ex post	
Consulenti in pubblicità	* valutazione ex post	
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<b>OBIETTIVO 2000-2006</b>	<b>STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 31/12/2007</b>
<b>MISURA 1.1</b>		
Nuove posti di ormeggio	* valutazione ex post	
Posti di lavoro durante la realizzazione dei progetti (equivalente ad una durata di 12 mesi anno persona)	340	340
<b>MISURA 1.2</b>		
Posti di lavoro creati in fase di realizzazione dei progetti (equivalente ad una durata di 12 mesi di anno persona)	70	10
<b>MISURA 2.1</b>		
Assunzione di nuovi ricercatori / laureati da istituti di istruzione superiore nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	75	
<b>MISURA 2.2</b>		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto	35	

**ANNO 2007**

(equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)		
<b>MISURA 3.1</b>		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente ad una durata di 12 mesi anno persona)	245	245
<b>MISURA 3.2</b>		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	370	75
<b>MISURA 4.1</b>		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	20	7
<b>MISURA 4.2</b>		
Posti di lavoro creati nel corso dell'attuazione del progetto (equivalente alla durata di 12 mesi anno persona)	10	7
<b>INDICATORI DI IMPATTO</b>	<b>OBIETTIVO 2000-2006</b>	<b>STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 31/12/2007</b>
<b>MISURA 1.1</b>		
Nuovi posti di lavoro permanenti (Numero)	30	
<b>MISURA 1.2</b>		

**ANNO 2007**

Nuovi posti di lavoro permanenti (numero)	6	
<b>MISURA 2.1</b>		
Imprese con attività di ricerca e sviluppo	* valutazione ex post	
Posti di lavoro permanenti creati dalla fase operativa dei progetti (numero)	* valutazione ex post	
<b>MISURA 2.2</b>		
Nuovi posto di lavoro permanenti (numero)	* valutazione ex post	
<b>MISURA 3.1</b>		
Nuovi posti di lavoro permanenti (numero)	* valutazione ex post	
<b>MISURA 3.2</b>		
Nuovi posti di lavoro permanenti (numero)	4	4

I problemi evidenziati durante la selezione dei dati per la misurazione degli Indicatori sono soprattutto collegati alla mancanza di esperienza di molti Beneficiari Finali, specialmente riguardo alla realizzazione di progetti comuni. A questo modo, la qualità della misurazione degli Indicatori è in gran parte associata sia alla qualità dei rapporti di avanzamento che i Beneficiari Finali presentano all' Autorità di Gestione, che alla loro più generale reazione alle procedure ed ai documenti relativi al monitoraggio del Programma.

L' impegno di affrontare il problema consiste nel supporto individuale (offerto ad ogni Beneficiario Finale), il quale si basa sulla proposta di direttive e di indicazioni da parte dell' Autorità di Gestione e della Regione Puglia. Questo impegno ha già incominciato ad intensificarsi, in vista del completamento dell' attuazione del



**ANNO 2007**

Programma. Obiettivo dell' Autorita' di Gestione, con il supporto dell' Ufficio di Programmazione, e della Regione Puglia e' il sostanziale miglioramento della risposta-reazione dei Beneficiari Finali relativamente al monitoraggio dell' oggetto fisico dei progetti ed il rispettivo aggiornamento (riforma) degli Indicatori che vengono inseriti nel SII, affinche' possa esistere una piu' diretta correlazione con gli Indicatori del Documento di Programmazione.

L'avanzamento del Programma in base agli indicatori di realizzazione puo' essere giudicato soddisfacente. Soprattutto, visto che la realizzazione della maggioranza dei progetti sara' conclusa entro il 2008, si considera che gli obiettivi definiti dal Documento di Programmazione ed il Complemento di Programmazione, saranno raggiunti.

**Motivazione delle modifiche al Programma ed al Complemento di Programmazione**

Com' e' stato gia'riferito in precedenza, la revisione del Documento di Programmazione, anche se e' stata decisa dal Comitato di Sorveglianza nel mese di Dicembre 2006 ed e' stata inviata immediatamente alla Commissione Europea, e' stata approvata il 18/09/2007. Il Programma, nell' ottica del fino ad ora processo della sua realizzazione ed il suo efficace e razionale completamento e' stato rivisto relativamente ai seguenti punti:

- *Gli indicatori del Programma:* considerando sia le conclusioni dell'Aggiornamento della Valutazione intermedia che il livello di attivazione del programma e le ammissioni dei progetti avvenute nel corso del 2006, si è constatata la necessità di modificare alcuni indicatori a livello dell'Asse prioritario al fine di garantirne la pertinenza tra gli indicatori del Programma e quelli del Complemento di programmazione.
- *Tabelle finanziarie:* la necessità di rivedere le tabelle finanziarie del Programma emerge da una parte dal disimpegno automatico avvenuto nel quadro della regola N+2 di € 1.441.082 (impegni dell'anno 2003) e, dall'altra, dai risultati della realizzazione avvenuta fino ad ora. Inoltre, l'obiettivo fondamentale della proposta di revisione è quello di evitare il disimpegno della partecipazione relativa all'anno 2006 *oltre alla realizzazione dell'intero programma.*
- *Introduzione di nuove azioni:* al fine di una corretta pianificazione del nuovo Periodo di programmazione, è stata ritenuta necessaria l'aggiunta di azione di

**ANNO 2007**

---

sostegno nel quadro dell'elaborazione del nuovo programma «Grecia – Italia» relativo al periodo di programmazione 2007 – 2013.

- *Disposizioni di applicazione:* e' stata evidenziata la necessita' della revisione del Capitolo di Disposizioni di Applicazione nel Programma.

-

Ha fatto seguito la modifica del Complemento di Programmazione allo scopo della revisione di tutti gli elementi sopracitati. In particolare, sono stati modificati , dove era necessario, gli indicatori di Flusso, di Efficacia e di Incidenze mentre sono stati modificati i capitoli relativi alle Normative di realizzazione, la Procedura di programmazione e dell' applicazione e dei controlli Fiscali. La modifica del Complemento di Programmazione e' stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma con procedura scritta, completata il 26/6/2007 ed il testo modificato è stato presentato alla Commissione Europea il 21/11/2007, subito dopo l' approvazione del Programma revisionato.

Conseguentemente, nel mese di Dicembre del 2007 e' stato effettuato l' aggiornamento all'annunciata modifica dell'articolo 5 del Regolamento Numero 438/2001.

### **2.1.3. Condizioni di applicazione, difficoltà e soluzioni**

Il Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A/ GRECIA-ITALIA ha in passato incontrato alcune difficoltà. Cio' nonostante, nel corso del 2007, l'Autorità di Gestione, supportata dalla Regione Puglia, ha compiuto sforzi importanti per garantire azioni efficaci e recuperare i ritardi accusati nella realizzazione del Programma. In quell'occasione:

- Di seguito all' invito (2006/ 303454/DM8129) pubblicato alla fine del 2006, era stato completato il reclutamento del personale del Segreteriato Tecnico del PIC Interreg IIIA/ Grecia – Italia
- Di seguito all' invito (19/19/ 2006/ 303454/DM8127) era stata completata la procedura per l'assunzione di tre collaboratori scientifici esterni. La procedura era stata completata nel 2007 mentre entro il 2007 e' stata completato il contratto sul Progetto dei collaboratori esterni gia' scelti.
- Sono quindi stati realizzati incontri a livello tecnico con i responsabile della Regione Puglia volti alla preparazione – redazione della documentazione relativa agli inviti a presentare proposte (guide, schede tecniche, formulari di domanda ecc.) ed a tematiche di carattere gestionale.

#### **2.1.4. Analisi dell'avanzamento finanziario, dati che influenzano l'attuazione del Programma operativo e interpretazione degli indicatori finanziari in rapporto allo stato di realizzazione del Programma**

Lo stato di realizzazione del Programma durante il 2007 secondo quanto emerge dall'analisi del capitolo 2.1.1. viene ritenuto soddisfacente nel suo aspetto quantitativo. La capacità di assorbimento, fino al termine del 2007, ammonta ad euro 93.013.816 ossia al 65% della Spesa pubblica complessiva del Programma e può essere ritenuta soddisfacente, specialmente dal momento in cui l'obiettivo del rispetto della norma N+2 è stato realizzato..Nel suo complesso, le spese dichiarate nel SII per il solo anno 2007, ammontano a €43.903.763,19.

Va anche tenuto in debita considerazione il fatto che le precitate azioni positive riguardano, in gran parte, azioni mature indipendentemente dalle singole difficoltà eventualmente incontrate. Infine, per la sistematica impostazione qualitativa applicata nel corso della selezione e della valutazione dei progetti del Programma, si ritiene che l'evoluzione del Programma è sostanzialmente soddisfacente, nella consapevolezza di un significativo miglioramento nel periodo immediatamente successivo e fino alla chiusura del Programma.

La selezione qualitativa, in sintonia con il numero elevato di progetti ammessi assicura grandi possibilità di migliorare l'evoluzione dell'avanzamento economico e fisico delle singole misure e, quindi, l'efficacia complessiva del Programma.

#### **2.1.5. Raffronto dell'avanzamento rispetto alle previsioni espresse ex ante. Azioni correttive.**

Secondo la pianificazione per l'anno 2007 sono state realizzate le azioni seguenti:

- Revisione del Programma e Modifica del Complemento di Programmazione
- Bandi di gara relativi alleazioni delle Misure 1.1, 1.2, , 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma.
- Valutazione in fase A, B e C delle Misure 1.1, 1.2, , 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma, oggetto delle gare.
- Incontri con i Coordinatori nazionali per l'immediato completamento della valutazione delle proposte presentate nel quadro degli inviti a manifestazioni di interesse di queste Misure. Incontri tecnici con i Partner Capofila dei

**ANNO 2007**

progetti finanziati al fine di una eventuale modifica delle Schede tecniche dei progetti.

- Incontri tecnici con l’Autorità di pagamento ed il Servizio SII finalizzati al coordinamento per un miglior funzionamento del sistema ed una più precisa registrazione dei relativi dati del Programma.
- Immediata attivazione del Programma annuale di Assistenza tecnica approvato durante il 2° Comitato di pilotaggio (24/11/2005) per l’anno 2007.
- Reclutamento di personale del Segretariato tecnico ed attribuzione del contratto di prestazione dei servizi a tre collaboratori scientifici esterni per la gestione ed il monitoraggio delle proposte del Programma Grecia - Italia 2000-2006.
- Creazione dell’unità tecnica del Segretariato tecnico che rappresenta il meccanismo di sostegno fondamentale dell’Autorità di gestione.
- Completamento della pianificazione del nuovo Programma di Collaborazione Territoriale del periodo 2007/2013 e presentazione del Programma alla Commissione Europea.

**Azioni Previste**

Per il 2008, si prevede l’attuazione delle seguenti azioni:

- Revisione del DOC.U.P. e modifica del Complemento di Programmazione
- Immediata attivazione del programma annuale di Assistenza tecnica per l’anno 2008
- Numerosi incontri tecnici con i partner capifila dei progetti in via di completamento, ai fini dell’eventuale modifica delle Schede tecniche dei progetti ammessi a finanziamento
- Pubblicazione dell’ Invito e selezione dell’appaltatore per le azioni di Informazione e di Pubblicità
- Pubblicazione dell’ Invito e selezione di un consulente esterno nell’ambito della pianificazione del Programma INTERREG IIIA/ GRECIA – ITALIA per il periodo 2000 – 2006

**2.1.6. Presentazione delle tecniche finanziarie applicate (aiuti di Stato)**

Gli aiuti di Stato solo esclusivamente previsti sulla Misura 2.2 «Assistenza alla competitività delle PMI». In questo caso, l’aiuto di Stato viene concesso in base al regime di esenzione (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001

**ANNO 2007**

---

relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE e riguardante gli aiuti alle piccole medie imprese (GU. L. 10 del 13.01.2001)

## **2.2. RISORSE UMANE – ARGOMENTI SPECIFICI**

### **2.2.1. Collegamento del Programma con la Strategia Europea per l'Occupazione**

La pertinenza del programma con la Strategia Europea per l'Occupazione (SEO) è stata analizzata attraverso la Valutazione Intermedia, ed è risultato che i tre Assi di Priorità del Programma, con le corrispondenti Misure, presentano, secondo gli obiettivi espressi nel Documento di Programmazione ed anche attraverso le relative categorie / azioni in esso incluse, pertinenti con gli obiettivi e le linee guida della SEO.

Più specificatamente, il Programma risulta essere pertinente con tutti e tre gli obiettivi della SEO, ma in misura maggiore, diretta o indiretta, con i primi due obiettivi, vale a dire «Piena occupazione» e «Miglioramento della qualità e della produttività del lavoro», ed in misura minore, con il terzo obiettivo sul «Rafforzamento della coesione sociale».

In particolare, quasi tutte le Misure del Programma includono azioni relative allo sviluppo di competenze delle risorse umane, come segue:

#### **Misura 1.1 – Trasporto marittimo ed Infrastrutture di comunicazione**

Azioni correlate alla realizzazione ed al funzionamento delle infrastrutture di trasporto nonché per lo sviluppo delle competenze richieste del capitale umano che sarà impiegato per la creazione ed il funzionamento del sistema previsto di trasporti marittimi.

#### **Misura 1.2 – Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e Controllo**

Adeguamenti edilizi e operativi dei centri di accoglienza, soprattutto di quelli che sono destinati a gruppi sociali svantaggiati, con la creazione di spazi attrezzati con laboratori manifatturieri o artigianali, per l'occupazione e la formazione delle persone accolte. Rafforzamento dei servizi di sostegno psicologico-medico, di intermediazione linguistica e culturale, di interventi educativi per i bambini ed i ragazzi di età del periodo scolastico obbligatorio, ed anche per adulti.

### **Misura 2.1 – Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di know-how**

Azioni di formazione e ricerca, comprensive di attività comuni di formazione, ricerca ed attività di trasferimento di buone pratiche presso Università ed Istituti di ricerca dei due paesi. Inoltre, borse di studio per studenti e laureati di università dei due paesi, sulla base di programmi comuni.

### **Misura 2.2 – Assistenza alla competitività delle PMI**

Azioni per la formazione e lo sviluppo del capitale umano nell'imprenditorialità, nelle nozioni tecniche ed in particolare, applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.

### **Misura 4.1 – Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo**

Azioni per l'addestramento del personale dell'Autorità di gestione, del Segretariato Tecnico Congiunto e della Regione Puglia e sua partecipazione a convegni, congressi o forum.

Per valorizzare il contributo più generale del Programma allo sviluppo socio-economico delle regioni ammissibili, si è ritenuto indispensabile valutare gli impatti di questi progetti co-finanziati nell'occupazione delle regioni ammissibili, nell'ottica della creazione di nuovi posti di lavoro.

### 3. CAPITOLO 3: ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

#### 3.1. TABELLA RIEPILOGATIVA CON SPESE TOTALI EFFETTUATE & TAVOLA CON SPESE PER IL 2006 PER ASSE E MISURA

Nella seguente tavola, sono presentate le spese effettuate per Asse di Priorità e Misura.

**Tavola 3: Tavola di finanziamento per Asse di Priorità & Misura (spese effettuate)**

<b>PRIORITA' / MISURA</b>	<b>PREVENTIVO COMPLESSIVO 2000-2006</b>	<b>SPESA CERTIFICATA COMPLESSIVA AMMISSIBILE (DICHIARATA NEL SII)</b>	<b>% COSTO AMMISSIBILE</b>
	1	2	3=2/1
<b>ASSE 1: TRASPORTI, COMUNICAZIONI, E, SICUREZZA</b>	66.222.187	59.457.515	89,78
M 1.1 Trasporto marittimo ed Infrastrutture di comunicazione	47.371.885	41.062.539	86,68



**ANNO 2007**

M 1.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo	18.850.302	18.394.976	97,58
<b>ASSE 2: IMPRENDITORI ALIA'</b>	24.204.172	5.287.472	22,01
M 2.1 Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie	12.999.479	2.787.204	21,44
M 2.2 Assistenza alla competitività delle PMI	11.204.693	2.500.268	22,32
<b>ASSE 3: AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE</b>	56.719.082	26.697.296	47,07
M 3.1 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni	21.961.762	13.059.491	59,46

**ANNO 2007**

M 3.2 Promozione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune	34.757.320	13.637.804	39,24
<b>ASSE 4: ASSISTEN ZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA</b>	4.688.864	1.661.533	35,44
M 4.1 Attività di gestione, attuazione sorveglianza e controllo	3.153.622	1.402.995	44,49
M 4.2 Attività complementari all'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità.	1.535.242	258.538	16,84
<b>TOTALE</b>	<b>151.834.305</b>	<b>93.103.816</b>	<b>61,32</b>

**3.2. COMPARAZIONE TRA L'ESECUZIONE DEI FINANZIAMENTI  
E LE PREVISIONI - MODIFICHE EFFETTUATE**

**ANNO 2007**

L'andamento complessivo di attuazione del Programma, in particolare nel corso del 2007, deve essere ritenuto soddisfacente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. E ciò, considerando le difficoltà endogene ed esogene ed i singoli problemi, superati con successo.

Secondo quanto riportato anche nel Cap. 2, durante il 2007, si osserva un notevole progresso finanziario. Secondo i dati dichiarati nel SII, un incremento pari a 43.903.763 Euro presentato dalle spese dell'anno 2007, e quindi il totale delle spese del Programma ammonta a 93.103.816 Euro al 31/12/2007, ed è proporzionale rispetto alle previsioni iniziali, effettuate per la fine dell'anno in questione.

Al fine di evitare di perdere risorse dei Fondi strutturali e in conformità al Regolamento in vigore (CE) 1260/99, emergono i dati seguenti relativamente ai requisiti della Regola N+2 per l'anno 2005:

**Richieste di pagamento**

La tavola che segue riassume le richieste di pagamento nonché gli input della partecipazione comunitaria (FESR):

**Tavola 4 : Richieste di pagamento ed input della partecipazione comunitaria (FESR)**

<b>Causale</b>	<b>Data richiesta di pagamento</b>	<b>Importo richiesto</b>	<b>Data input</b>	<b>Importo partecipazione comunitaria</b>
<b>Acconto *</b>	30/04/2003	5.913.392 €	06/10/2004	5.913.392,45 €
<b>Pagamento intermedio</b>	01/09/2004	2.213 €	28/10/2004	1.848,85 €
<b>Pagamento intermedio</b>	30/12/2005	13.786.192€	20/01/2006	13.786.191,71€

**ANNO 2007**

<b>Pagamento intermedio</b>	23/12/2006	15.234.483,69€	05/02/2007	11.985.148,22€
<b>Pagamento intermedio</b>	12/07/2007	7.172.016,37	21/01/2008	4.181.872,63
<b>Pagamento intermedio</b>	29/12/2007	29.276.344,79	11/02/2008	16.453.214,19
	<b>TOTALE RICHIESTE DI PAGAMENTO</b>	71.384.641,85	<b>TOTALE INPUT</b>	52.321.668,05

*\* Si segnala che l'acconto viene versato su conti intermedi senza interessi della Banca di Grecia (ove vengono versati tutti i pagamenti FESR non sottoposti ad interesse).*

**Regola N+2 per l' anno 2005**

La distribuzione delle risorse del Programma in rapporto alle esigenze per i requisiti della regola N + 2 era la seguente:

**Tavola 5 : Applicazione della regola N+2**

<b>Anno</b>	<b>Impegno FESR (€)</b>	<b>Impegni cumulativi FESR (€)</b>	<b>Soglia Regola N+2 (cumulativamente in €)</b>
<b>2000</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>2001</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>2002</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2003</b>	19.701.434,00 €	19.701.434,00 €	0,00 €
<b>2004</b>	14.746.285,00 €	34.447.719,00 €	0,00 €
<b>2005</b>	26.199.837,00 €	60.647.556,00 €	19.701.434,00 €
<b>2006</b>	22.388.397,00 €	83.035.953,00 €	34.447.719,00 €
<b>2007</b>			60.647.556,00 €
<b>2008</b>			83.035.953,00 €

**ANNO 2007**

Secondo la tavola precedente, per i requisiti della regola N + 2, per l'anno 2005, doveva essere assorbito complessivamente l'importo di € 60.647.556.

La totale capacità di assorbimento fino al termine dell'anno 2007 ammonta ad € 60.962.925,57 e, conseguentemente, il Programma ha soddisfatto i requisiti della Regola N+2.

Previsione di spesa

Secondo le stime di spesa per l'anno 2008, indicate nelle schede tecniche dei progetti, l'assorbimento dei fondi FESR ammonta ad ulteriori € 22.073.027

### **3.3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPICA IN CATEGORIE DI SETTORI DI INTERVENTO A LIVELLO DI MISURA**

Le seguenti Tabelle indicano un raffronto tra le misure del Programma INTERREG III A/ Grecia – Italia 2000 – 2006 con i settori di intervento, a livello di codice a due/ tre cifre. Il contributo delle misure ai settori di intervento sarà meglio descritto a completamento dell'attuazione del Programma.

**Tabella 6: Contributo delle Misure a livello di Settore di Intervento**

<b>ASSE PRIORITARIO 1</b>	
<b>TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA</b>	
<b>MISURE</b>	<b>SETTORI DI INTERVENTO</b>
<b>Misura 1.1</b> Trasporto marittimo ed Infrastrutture di comunicazione	<b>24.</b> Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) <b>182.</b> Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca <b>315.</b> Porti

**ANNO 2007**

<p><b>Misura 1.2</b> Sviluppo e Rafforzamento dei Sistemi di Sorveglianza, Sicurezza e Controllo</p>	<p><b>22.</b> Integrazione sociale <b>24.</b> Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) <b>36.</b> Infrastrutture sociali e sanità pubblica <b>322.</b> Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza e la prevenzione di rischi)</p>
--	--

<p align="center"><b>ASSE PRIORITARIO 2 IMPRENDITORIALITA'</b></p>	
<p align="center"><b>MISURE</b></p>	<p align="center"><b>SETTORI DI INTERVENTO</b></p>
<p><b>Misura 2.1</b> Cooperazione nel campo della Ricerca, dello Sviluppo e del Trasferimento delle Tecnologie</p>	<p><b>24.</b> Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) <b>182.</b> Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca <b>184.</b> Formazione dei ricercatori</p>
<p><b>Misura 2.2</b> Assistenza alla Competitività delle PMI</p>	<p><b>164.</b> Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, vivai di imprese, animazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali) <b>167.</b> Formazione professionale per le PMI e gli artigiani <b>173.</b> Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere commerciali) <b>174.</b> Formazione professionale nel settore del turismo <b>182.</b> Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca <b>413.</b> Studi</p>

<b>ASSE PRIORITARIO 3</b>	
<i>AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE</i>	
<b>MISURE</b>	<b>SETTORI DI INTERVENTO</b>
<b>Misura 3.1</b> Miglioramento della Gestione degli Ecosistemi comuni	<b>24.</b> Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende) <b>345.</b> Acque reflue, depurazione <b>353.</b> Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale
<b>Misura 3.2</b> Valorizzazione, Recupero e Sviluppo del Patrimonio Storico e Culturale di Interesse Comune	<b>172.</b> Investimenti immateriale (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative) <b>354.</b> Conservazione e restauro del patrimonio culturale <b>415.</b> Informazione dei cittadini

<b>ASSE PRIORITARIO 4</b>	
<i>ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA</i>	
<b>MISURE</b>	<b>SETTORI DI INTERVENTO</b>
<b>Misura 4.1</b> Attività di Gestione, Attuazione, Sorveglianza e Controllo	<b>411.</b> Preparazione, realizzazione, sorveglianza e pubblicità <b>412.</b> Valutazione <b>413.</b> Studi
<b>Misura 4.2</b> Attività complementari all' Attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	<b>411.</b> Preparazione, realizzazione, sorveglianza e pubblicità <b>415.</b> Informazione dei cittadini

## **4. CAPITOLO 4: MISURE VOLTE AD ASSICURARE LA QUALITA' E L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **4.1. AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

#### **4.1.1. Presentazione delle azioni di monitoraggio e di valutazione, problemi riscontrati durante l'attuazione ed azioni finalizzate alle soluzioni**

##### **Monitoraggio**

Le strutture per la gestione ed il monitoraggio del Programma sono:

- Autorità di gestione del PIC INTERREG (FESR)
- Comitato di Sorveglianza
- Comitato di Pilotaggio
- Autorità di Pagamento
- Segretariato Tecnico Congiunto

Il personale dell'Autorità di Gestione dei PIC INTERREG 2000-2006, (l'Autorità di Gestione e' responsabile per l'amministrazione dei PIC INTERREG III A Grecia - Italia, Grecia - Cipro, INTERREG III A -PHARE CBC Grecia - Bulgaria, INTERREG IIIA/CARDS Grecia - Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia , Programma di avvicinamento Grecia - Albania, INTERREG III A Grecia-Turchia ed INTERREG IIIB/ARCHIMED) alla fine del 2007, era costituito da 36 persone, mentre è prevista l'assunzione di ulteriori unità di personale. Il compito dell'Autorità di Gestione è stato rafforzato a livello di risorse umane con la creazione del Segretariato Tecnico nonché da collaboratori esterni.

Le principali competenze del Segretariato Tecnico sono:

- Assistere e coadiuvare il lavoro del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di pilotaggio tramite la prestazione di ogni forma di supporto dei lavori di segreteria
- Servire da anello di congiunzione tra le autorità del Programma e le autorità nazionali coinvolte



**ANNO 2007**

- Mobilizzare gli organismi, le autorità ed ogni altra istituzione regionale per ottenere la massima partecipazione al programma 5soprattutto laddove viene individuata una debole partecipazione'
- Svolgere, previo accordo preliminare con l'Autorità di gestione, azioni per la promozione e la pubblicità del Programma
- Distribuire, sotto forma di documenti, i formulari per la presentazione delle specifiche azioni di intervento
- Raccogliere le proposte presentate, verificarne la completezza e presentare le proposte accompagnate dalle osservazioni relativamente alla gestione
- Assistere i beneficiari ultimi relativamente al sistema di monitoraggio
- Svolgere attività di supervisione di tutte le schede tecniche di monitoraggio dei progetti, per il relativo esame e la loro presentazione all'Autorità di gestione
- Gestire tutte le procedure relative alla presentazione dei progetti ed alla documentazione necessaria al fine di facilitare il lavoro dell'Autorità di pagamento e dell'Autorità di gestione
- Svolgere tutte le procedure relative al monitoraggio dello sviluppo fisico del programma, incluso il coordinamento tra le autorità regionali ed i beneficia riultimi nonché al monitoraggio dell'implementazione dei controlli locali al fine dell'avanzamento fisico ed economico degli obiettivi. Relativamente a detto avanzamento dei progetti, esso presenta un rapporto all'Autorità di gestione.

## **Valutazione**

La valutazione sostanziale del percorso di attuazione del Programma concorda con l'aggiornamento della Valutazione Intermedia, secondo quanto previsto dall'articolo 42 (4) del Regolamento (CE) 1260/1999, la quale fu presentata alla Commissione Europea il 13/03/2006.

Considerato che ulteriori difficoltà' non sono state presentate, mentre sono state affrontate con successo varie problematiche del passato, anche per effetto della soddisfacente realizzazione del Programma nel 2007 a livello finanziario ed al livello di assorbimento, tutte le azioni relative alle Misure del Programma nonché la selezione di ammissione dei progetti adeguati, sia per quel che riguarda la realizzazione degli obiettivi, che relativamente alla maturità ed alla loro possibilità di concludersi entro il Periodo di Programmazione vengono considerate riuscite. In

**ANNO 2007**

considerazione di questi fattori, si ritiene possibile un efficace completamento del Programma

In sintesi, durante il 2007 si è realizzato quanto segue:

- a) Selezione dei progetti / interventi adeguati, sia riguardo al loro contributo agli obiettivi del Programma, ma soprattutto riguardo alla loro maturità per un immediato inizio di attuazione e rendicontazione di spese, come anche la possibilità del loro completamento, per quanto attiene l'oggetto fisico ed economico, entro la fine del periodo di programmazione.
- b) Assistenza e monitoraggio dei Beneficiari Finali e di tutti gli enti partecipanti per un'efficace esecuzione degli interventi.
- c) Accelerazione delle procedure di certificazione delle spese da parte dei Beneficiari Finali ed immediato aggiornamento del sistema di gestione del Programma.
- d) Adeguata copertura dei budget di ogni Misura con un budget adeguato di progetti / interventi, in modo da creare, da un lato, maggiori spese nel 2008, e dall'altro, avere un margine di sicurezza per eventuali errori / debolezze di attuazione di alcuni dei progetti approvati, ammessi al Programma.

**Mini SII**

Vista la peculiarità del Programma, si è ritenuto necessario sviluppare un Sistema informatico specifico di monitoraggio e di gestione per il Programma INTERREG III A / GRECIA ITALIA (nonchè per i Programmi INTERREG III B / ARCHIMEDE ed INTERREG III A / GRECIA – CIPRO). La nuova applicazione era stata inizialmente progettata per essere operante in ambiente web, in assoluta conformità al SII (Ergorama), il quale viene utilizzato fino ad oggi per il monitoraggio dei Programmi Operativi nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria. Questo sistema è stato elaborato sulla base delle caratteristiche specifiche del Programma soprattutto rispetto al numero, il tipo e la natura dei Promotori, ma anche ai progetti ammessi (per esempio vari beneficiari finali da paesi diversi). L'obiettivo del sistema era dall'inizio quello di assistere l'Autorità di Gestione dei Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG, nell'esecuzione delle sue competenze, ed in particolare con riferimento alle procedure di gestione e monitoraggio della loro attuazione.

Con l'utilizzo del Sistema Informatico in questione, l'Autorità di Gestione è facilitata nel rilevamento e nel monitoraggio di tutti gli elementi di attuazione del

**ANNO 2007**

Programma, nella raccolta di elementi finanziari e di elementi riguardanti l'oggetto fisico dei progetti ammessi, necessari per effettuare controlli, inviare richieste di pagamento, ecc. Inoltre, è assistita anche in altre operazioni, come il monitoraggio complessivo a livello di misura, il monitoraggio a livello di categoria di intervento, la preparazione di rapporti con dati comparativi, la preparazione di relazioni per l'inoltro delle richieste di pagamento, ecc..

Tuttavia, nell'ottica della preparazione per la realizzazione dei Programmi del nuovo periodo (2007-2013) e tenendo in considerazione che la Collaborazione Territoriale Europea rappresenta l'obiettivo dei Fondi Strutturali, e' stato considerato opportuno il totale inserimento delle richieste del Sistema (Mini SII) nel SII greco. Già, dal 2007, il monitoraggio e la gestione dei Programmi INTERREG IIIA/ Grecia-Italia e Grecia-Cipro e INTERREG IIIB/ ARCHIMED viene fatta con SII. Contemporaneamente, continua l'adeguamento per l'utilizzo del SII durante il nuovo periodo di Programmazione.

**4.1.2. Analisi, evoluzione e problemi affrontati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, del Comitato di Pilotaggio e S.T.C.**

Durante il 2007, si è riunito un Comitato di Pilotaggio.

Il 21/11/2007, è stato organizzato a Roma, il 6° Comitato di Sorveglianza del Programma, durante il quale si è discusso dello stato di realizzazione del Programma, la riuscita della Norma N+2 ed argomenti di certificazione di spese. Sono stati approvati gli inviti degli Assi 1,2 e 3 e sono stati presentati i risultati degli incontri locali nell'ambito dei progetti preselezionati.

Alla fine del 2007 con procedura scritta completata il 24/12, il Comitato di Pilotaggio ha approvato i seguenti punti:

- Tre progetti sulla misura 1.1
- Un progetto sulla Misura 1.2
- Un progetto sulla Misura 2.2
- Un progetto sulla misura 3.1 e
- Sette progetti sulla misura 3.2

Nel corso del 2007 sono stati inoltre convocati, con procedura scritta, 2 comitati di Sorveglianza e altri 6 comitati di Pilotaggio, sempre con procedura scritta, per l'approvazione di modifiche nei partenariati di progetto.

#### **4.1.3. Presentazione della situazione e dei problemi sorti durante la raccolta di dati per la misurazione degli indicatori e modalità di risoluzione**

Si fa presente che in base alle conclusioni del Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia, l'Autorità di Gestione ha provveduto nel dicembre 2006 a presentare il piano di revisione del Documento unico di programmazione. Il documento revisionato è stato approvato dalla Commissione Europea il 18/09/2007. Contemporaneamente, è stato modificato anche il Complemento di Programmazione. A questo riguardo, sono stati modificati gli indicatori di attuazione al fine di un miglior monitoraggio del Programma.

Secondo il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi del QCS 2000-2006, l'Autorità di Gestione, per verificare lo stato di realizzazione dell'oggetto fisico ed economico degli Interventi, utilizza quali strumenti fondamentali le Schede Tecniche di Progetto / Sottoprogetto, le Schede Mensili di Dichiarazione delle Spese e le Schede Trimestrali di Monitoraggio. Durante il 2007, l'attuazione del Programma Operativo si è trovata in una fase di pieno sviluppo. Tuttavia, soprattutto durante i primi mesi dell'anno, si è osservata la presentazione ritardata ed anche l'insufficiente compilazione delle schede mensili di spese e delle schede trimestrali di monitoraggio dell'oggetto fisico ed economico. Gli enti hanno avuto grosse difficoltà a rispondere nei tempi previsti ed in modo corretto alle necessità di gestione del Programma, e così si sono manifestati problemi a livello di raccolta di dati per seguire gli indicatori del Programma e per inserire dati nel Sistema Informatico Integrato (SII)

Si sottolinea che, la corretta compilazione e la presentazione nei tempi previsti delle su menzionate Schede è di estrema importanza, poiché grazie a questi particolari strumenti, è possibile, in qualunque momento, il monitoraggio dettagliato dello stato di realizzazione e l'aggiornamento e/o intervento immediato in caso di eventuali differenze dalla pianificazione iniziale.

Quindi, in questa specifica fase di attuazione ed allo scopo di migliorare il monitoraggio degli indicatori del Programma, l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia, a mezzo corrispondenza, comunicazione verbale e con una serie di incontri con i Beneficiari finali, hanno cercato di fornire il proprio sostegno e consulenza

affinché si riesca ad avere una risposta soddisfacente alle necessità di gestione del Programma.

#### **4.1.4. Avanzamento registrato in questioni particolari (ambiente, competitività, pari opportunità, ecc)**

##### **Ambiente**

Il terzo Asse Prioritario del Programma interessa l'ambiente ed il patrimonio culturale, dove sono incluse misure ed azioni per il miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni. L'interesse si incentra sulla risorsa ambientale comune, il mare che si trova tra le due sponde, per la cui protezione ambientale, è necessario adottare delle misure comuni. Nel 2007, e' stato pubblicato un invito con un budget complessivo di 3.296.067,95 € dal titolo «Miglioramento nella gestione di ecosistemi comuni» ed e' stato ammesso 1 progetto. In ogni caso e sempre in questo contesto, gli interventi del Programma nel settore dell'Ambiente, sono notevoli per la promozione della sua protezione.

Complessivamente, l'Autorità di Gestione cerca di assicurare la coerenza degli interventi con le norme comunitarie, nazionali e regionali per l'ambiente. Ciò viene applicato sia per quanto attiene l'utilizzo del relativo criterio di ammissibilità degli Interventi proposti, che per il controllo degli interventi durante la loro attuazione.

##### **Competitività**

Un riferimento particolare va fatto alle questioni legate al rispetto delle regole di corretta concorrenza durante le procedure delle gare e dell'affidamento delle opere, la fornitura di attrezzatura e servizi.

Un ruolo importante viene svolto anche dall'Unità di Monitoraggio dei Bandi e Contratto (MOPADIS) la quale controlla preventivamente il rispetto delle direttive comunitarie relativamente ai contratti pubblici nelle procedure degli avvisi di gara per opere e servizi.

##### **Pari opportunità**

**ANNO 2007**

---

L'attuazione del principio delle pari opportunità, soprattutto dal punto di vista delle pari possibilità per accedere e restare sul mercato del lavoro, è adeguatamente prevista nel Complemento di Programmazione, dove vengono individuati i seguenti punti:

- l'aumento perseguito della presenza femminile tra i lavoratori e ciò attraverso apposite azioni positive che hanno come obiettivo l'aumento delle percentuali di occupazione,
- la garanzia dell'accesso delle donne nell'occupazione attraverso progetti di sviluppo locale e di programmazione democratica,
- il miglioramento delle condizioni di vita delle donne attraverso lo sviluppo di servizi sociali, allo scopo, inoltre, di avere la possibilità di abbinare la vita sociale e professionale,
- la garanzia di una presenza adeguata delle donne in iniziative di orientamento, educazione e formazione.

Nel contempo, particolare attenzione viene data all'integrazione sociale e professionale degli immigrati e delle persone meno favorite.

## **4.2. AZIONI DI CONTROLLO FINANZIARIO (AUDIT)**

Le procedure relative ai controlli e le regolamentazioni, sono specificate nell'ambito della Comunicazione alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) 438/01.

### **Controlli preventivi**

L'Unità di Controllo C ha fornito il proprio sostegno all'Unità B, per l'esecuzione di controlli preventivi.

### **Controlli in Loco durante l'attuazione – anno 2007**

Durante l'anno 2007, l'Unità di Controllo C dell'Autorità di Gestione ha programmato ed eseguito controlli in loco per il progetto seguente:

**Tabella 7: Controlli in loco durante il 2007**

<b>A/A</b>	<b>CODICE PROGETTO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>BENEFICIARIO FINALE</b>	<b>IMPORTO DEI PAGAMENTI CONTROLLATO</b>
1	115959	Fornitura di due navi pattulianti	Ministero della Difesa	2.225.679.6

L'importo complessivo delle spese controllate ammonta a 2.225.679 €.

Dal controllo non sono risultati importanti elementi negativi. Il relativo rapporto del controllo si trova in fase di elaborazione e sarà inviato al Beneficiario Finale.

**ANNO 2007**

Complessivamente, dall'inizio del Programma e fino al 31/12/07, i dati riassuntivi dei controlli relativi ai progetti ammessi al Programma, sono riportati nella seguente tabella:

**Tabella 8: Dati riassuntivi dei controlli del Programma in relazione ai progetti ammessi**

<b>Numero dei progetti ammessi</b>	<b>Budget dei progetti ammessi (Spesa Pubblica)</b>	<b>Spese dei progetti ammessi (Spesa Pubblica)</b>	<b>Numero dei progetti controllati</b>	<b>Spese controllate (Spesa Pubblica)</b>	<b>Percentuale delle spese controllate sulle spese dei progetti ammessi</b>
134	207.051.897	93.103.816.32	2	7.349.738.59	7,9

È necessario sottolineare che l'evoluzione dei controlli in loco è principalmente in funzione dell'evoluzione dei progetti e delle spese realizzate.

L'unità di Controllo C e la Regione Puglia nella presente fase, stanno approntando il programma dei controlli che saranno realizzati entro il 2008.

**Vari punti:**

L'Unità di Controllo C e la Regione Puglia hanno redatto:

- Le tabelle dei risultati del controllo per la modifica dei contratti, secondo l'accordo generale con l'Unione Europea sulla Rettifica Finanziaria orizzontale (Delibera UE 1731/07.06.05) e le circolari di applicazione dell'Autorità di Pagamento
- I rapporti trimestrali dei controlli
- Le tabelle riassuntive dei risultati dei controlli in vista delle richieste di pagamento vero l'UE

**Controlli effettuati dal Consulente Speciale di Controllo della Qualità (ESPEL)**

Non sono stati effettuati controlli in loco da parte dell'ESPEL, su progetti del Programma Italia – Grecia.

**Controlli effettuati dal Comitato per il Controllo Finanziario (EDEL)**

Durante l'anno 2007, l'EDEL ha proceduto al controllo ai seguenti progetti del Programma INTERREG III A GRECIA – ITALIA 2000-2006:



- Equipaggiamento dei Servizi della Polizia Greca riguardo al miglioramento della sicurezza delle frontiere del paese
- Equipaggiamento dei Servizi dei Vigili del Fuoco in Grecia ed Italia

#### **4.3. ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI**

Le principali difficoltà e ritardi riscontrati negli anni precedenti sono stati superati nell'anno 2007 grazie alla revisione del DOC.U.P. e del Complemento di programmazione avvenuta alla fine del 2006, nonché grazie ad una maggior assistenza alle strutture dell'Autorità di gestione del Programma effettuata soprattutto dalla Regione Puglia:

- Il carattere peculiare del Programma ha un impatto rilevante sulla sua applicazione. Ne consegue che nella stragrande maggioranza dei casi, le azioni sviluppate nel quadro di azioni individuali non possono partire da procedure consolidate ma presuppongono una pianificazione dettagliata, una collaborazione sistematica o/e interventi a livello istituzionali tra i Paesi che collaborano. In breve, i fattori che ostacolano la corretta attuazione del Programma sono dovuti principalmente alle debolezze organizzative nell'attuazione delle azioni da parte di alcune realtà (beneficiari finali) soprattutto del settore pubblico. La questione si ripresenta su base quotidiana con la necessità per l'Autorità di gestione di intervenire per aiutare tali attori

Nel quadro delle proprie competenze, l'Autorità di Gestione con il supporto della Regione Puglia:

- Ha perseguito i propri sforzi volti ad una comunicazione e collaborazione sistematica con gli enti ed i servizi competenti al fine di accelerare i dovuti adeguamenti del quadro legislativo ed amministrativo, nonché la relativa maturazione del quadro di attuazione degli interventi.
- Ha continuato a valorizzare la collaborazione sistematica con i beneficiari finali dei progetti per meglio capirne le particolarità e fornire l'assistenza adeguata per la maturazione dei progetti finanziati.

#### **4.4. UTILIZZO DELL'ASSISTENZA TECNICA**

La spesa complessiva, ammissibile e certificata, dell' Assistenza Tecnica del programma (Spesa Pubblica) fino al 31/12/2007, ammonta a 1.661.532,82 €, vale adire una percentuale del 35,44 % sul totale del costo previsto per l' Asse di Priorità 4 del Programma (*Allegato III*).

Questo particolare importo interessa azioni di sostegno alla gestione, la valutazione intermedia e la pubblicità delle corrispondenti Misure 4.1 e 4.2, come descritto dettagliatamente nel Cap. 2 «Descrizione dello stato di avanzamento del programma per Misura, Asse Prioritario e totale degli Assi».

#### **4.5. MISURE VOLTE A GARANTIRE LA PUBBLICITA' DELL'INTERVENTO**

Il Regolamento (CE) 1159/2000 specifica dettagliatamente le attività di informazione e pubblicità per gli interventi dei Fondi Strutturali. Inoltre, l'articolo 18, par. 4 del Regolamento (CE) 1260/99, riporta che il Complemento di Programmazione definirà "le misure che devono assicurare la pubblicità del Programma, conformemente all'articolo 46".

Nel 2006 era stato indetto un bando internazionale per la selezione dell'appaltatore finalizzato alla «definizione ed alla specificazione della strategia di comunicazione e l'applicazione di un piano di azione di comunicazione nel quadro del Programma INTERREG III A / GRECIA - ITALIA». Tuttavia, durante il 2007 e' stata verificata la necessita' di aggiornamento di dati significativi nel contenuto delle Azioni ed e' stata avviata una relativa riproclamazione entro l' anno 2008.

##### **a) sito web**

L'Autorità di gestione fornisce informazioni relativamente al PIC INTERREG III A / GRECIA-ITALIA, attraverso il sito centrale (<http://www.interreg.gr>) ed i siti della Regione Puglia (<http://www.interreg.puglia.it> - <http://www.europuglia.it>), dove i beneficiari finali ed i potenziali beneficiari possono aver accesso al Documento di Programmazione, al Complemento di Programmazione, alla Relazione di

**ANNO 2007**

Valutazione Intermedia, agli inviti verso i Beneficiari Finali ed i dossier di candidatura, alle Riunioni dei Comitati di Sorveglianza e Pilotaggio.

Entro il 2007, è in fase di evoluzione il perfezionamento e l'ampliamento del sito Internet dell'Autorità di gestione dei Programmi di Iniziativa Comunitaria INTERREG per una divulgazione migliore e più completa dei programmi, con i seguenti obiettivi:

- L'aggiornamento tempestivo e valido e la diffusione dell'informazione,
- La connessione – integrazione dei siti web di tutti i programmi con il sito centrale Internet dell' INTERREG III, con un punto di accesso comune ed una filosofia di ideazione comun. Il sito sarà costituito da unità informative distinte ed autonome, a soddisfazione della promozione adeguata di ogni Programma,
- La creazione di un sottosito distinto per ogni Programma di Iniziativa Comunitaria, finalizzato a fornire autonomia di informazione per ogni Programma ed anche valorizzazione di eventuali punti particolari per Programma,
- Il rilevamento e il monitoraggio del numero dei visitatori al sito web.

Il nuovo sito web dovrebbe essere a disposizione , dopo gli ultimi controlli, entro il primo semestre del 2008.

**b) Help Desk**

Nel contempo, durante l'anno 2007 l'Unità Help Desk, creata nella pagina web dell'Autorità di gestione, è diventata completamente funzionale. Obiettivo è l'agevolazione e la sistemazione dell' accesso di tutti gli interessati all' informazione relativa al Programma. La procedura di funzionamento è la seguente:

Con la presentazione della richiesta / domanda all' Help Desk del Servizio di Gestione, viene automaticamente inviato un messaggio e-mail al gestore dell' applicazione, che fa parte del personale dell'Unità D. La richiesta viene assegnata per unità tematica all' operatore competente il quale manda la sua risposta al Responsabile della sua Unità'. Il responsabile è colui che risponde il prima possibile alla richiesta/domanda- decidendo se rispondere a mezzo e-mail o per iscritto.

### **c) Incontri informativi ed altre Azioni di Informazione**

#### Italia

Per poter informare i Beneficiari Finali ed il pubblico più ampio circa le possibilità offerte dal Programma, l'Ufficio della Regione Puglia, partecipa attivamente e sistematicamente a manifestazioni di portata nazionale e presso l'Autorità di gestione greca circa lo scambio di esperienze per le autonomie locali. Durante questi incontri, i Beneficiari Finali del Programma, ma anche il pubblico più ampio, sono informati sul Programma stesso. In particolare, in data 3 luglio 2007 è stata realizzata dalla Regione Puglia una "Giornata informativa di Lead Partners ed ai Partners di progetto italiani" finalizzata alla illustrazione del Manuale di Rendicontazione. A tale manifestazione hanno partecipato circa 150 soggetti in rappresentanza dei L.P. e Partners italiani.

## **5. CAPITOLO 5: MISURE VOLTE A GARANTIRE LA COMPATIBILITA' CON LE POLITICHE COMUNITARIE**

### **5.1. INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, COMPRESSE LE REGOLE RELATIVE ALLA CONCORRENZA, AI CONTRATTI PUBBLICI, ALLA TUTELA AMBIENTALE, ALL'ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA' E ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'**

Per assicurare il rispetto delle politiche comunitarie, il Programma interviene a livello di DOC.U.P. e del Complemento di Programmazione nonché sulle modalità / procedure di applicazione / procedure di esecuzione e gestione del Programma.

Per quanto riguarda il DOC.U.P. ed il Complemento di Programmazione, il rispetto delle politiche comunitarie è definito dalle categorie di azioni comprese in ogni Asse Prioritario ed in ogni Misura.

Al livello dell'applicazione / esecuzione del Programma, l'osservanza della compatibilità con le politiche comunitarie deriva dagli obblighi e dal funzionamento del sistema di amministrazione e gestione del Programma e soprattutto dagli obblighi dell'Autorità di Gestione relativamente a quanto segue:

- a) Ammissione delle azioni
- b) Controllo preventivo prima delle procedure di affidamento
- c) Monitoraggio e controllo durante l'attuazione
- d) Controllo/ certificazione alla conclusione delle azioni

Il primo atto per assicurare il rispetto delle politiche comunitarie nel Programma, è stata l'elaborazione da parte dell'Autorità di Gestione (Unità A) e l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, dei criteri di ammissione delle azioni, tra cui sono incluse le previsioni sul rispetto delle politiche nazionali e comunitarie.

Successivamente, sono presentati gli interventi dell'Autorità di Gestione del PIC INTERREG III A / Grecia – Italia, rispetto alla tutela dell'ambiente, le pari opportunità ed i contratti pubblici.

#### **a. Tutela dell'Ambiente**

A livello di pianificazione, nella Misura 3.1 del Programma, sono previste azioni esclusivamente a favore della tutela e del recupero dell'ambiente, come riportato dettagliatamente nel Complemento di Programmazione.

A livello di pianificazione dei criteri di ammissione delle azioni, sono stati previsti determinati criteri fondamentali / principali di ammissione per tutte le categorie di azioni. In particolare, il criterio C3 che esige il rispetto della legislazione nazionale, regionale e comunitaria sull'ambiente ed il criterio E2 che richiede la maturità del progetto e una procedura che prevede il rilascio delle necessarie autorizzazioni ambientali richieste.

Durante la procedura di ammissione dell'Azione / Progetto, è stato esaminato il rispetto di questi criteri, comprese anche le procedure di elaborazione degli Studi sugli Impatti Ambientali, l'emissione di Decreti Ministeriali per l'Approvazione di Termini Ambientali, e /o le dichiarazioni dell'Autorità di Monitoraggio competente di volta in volta per le aree NATURA 2000.

Il rispetto dei su menzionati elementi di politica ambientale sono verificati nella fase preliminare ma anche durante l'esecuzione e la conclusione di un'azione.

#### **b. Pari opportunità**

A livello della pianificazione del Programma, sono previste azioni di miglioramento delle condizioni di accoglienza delle correnti immigratorie (un gruppo che costituisce obiettivo per l'applicazione delle pari opportunità), mentre sono previste azioni di formazione delle risorse umane.

Durante la procedura di ammissione delle corrispondenti azioni, soprattutto di quelle che riguardano la formazione, sono stati previsti specifici criteri di ammissione, in base ai quali è assicurata l'eguaglianza tra uomini e donne. Il rispetto di questo criterio è seguito durante l'esecuzione e fino a conclusione di un'azione di formazione.

#### **c. Contratti Pubblici**

Per quanto riguarda il rispetto dei Contratti Pubblici, l'Autorità di Gestione del Programma esercita funzioni di controllo e sorveglianza per l'applicazione delle

disposizioni sui Contratti Pubblici, durante tutto il percorso di un progetto o/e sottoprogetto.

In particolare, segue e controlla:

- I termini dell'appalto
- I termini di contrattualizzazione
- le procedure di esecuzione dei contratti

Tra gli strumenti utilizzati dall'Autorità di Gestione, oltre al contesto comunitario, nazionale e regionale (per la Regione Puglia) esistente, ci sono le guide del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Lavori Pubblici, che fanno riferimento a quanto segue:

- Creazione dei Fascicoli dell'Appalto
- Atti Amministrativi principali
- Controllo di qualità
- Maturità dell'appalto
- Guida per la supervisione di Studi e Realizzazioni

Per l'Italia vengono osservate le procedure previste dal Decreto Legislativo 163/2006 "Codice dei contratti Pubblici relativi a valori, servizi e forniture in attuazione dei Reg. 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Inoltre e/o nel contempo, se richiesto, si procede al controllo ex ante e/o ex post della legalità nella fase precontrattuale, da parte dell' Unità di Sorveglianza delle Gare e dei Contratti (MOPADIS).

## **5.2. MISURE DI COORDINAMENTO CON ALTRI PROGRAMMI OPERATIVI**

La pianificazione del programma si è basata sul costruttivo ruolo complementare che esso deve svolgere relativamente alle misure promosse nell'ambito dei Quadri Comunitari di Sostegno e di altre iniziative comunitarie la promozione delle pari opportunità, il consolidamento del ruolo delle aree metropolitane e la tutela ambientale.

Partendo dal fatto che azioni relative o complementari a quelle del Programma sono previste anche nel quadro di altri Programmi operativi, regionali e settoriali, si è ritenuto necessario il coordinamento con altri Programmi operativi. Tuttavia,

**ANNO 2007**

---

dall'inizio dell'attuazione del Programma, sono organizzati incontri di lavoro del Servizio di Gestione del Programma con le relative Autorità di gestione del Programma operativo. Assi stradali, aree portuali, sviluppo urbano ed i tre Programmi operativi regionali (Epiro, Grecia occidentale ed Isole ionie) sia per quanto riguarda le opere strutturali (porti) che per le azioni di assistenza alle PMI oltre alla integrazione per la Puglia degli interventi previsti nel programma Interreg III A Grecia – Italia 2000/2006 con gli altri in attuazione in Puglia, con particolare riferimento al POR Puglia 2000/2006.



**ALLEGATI**

**ALLEGATO I**

**TABELLE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA**

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006  
TABELLA COMPLESSIVA FINANZIARIA PER ASSE E MISURA  
**GRECIA - ITALIA**

Asse		Budget complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazione Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
ASSE I – TRASPORTI	Totale	<b>66.222.187</b>	<b>66.222.187</b>	<b>35.513.104</b>	<b>35.513.104</b>	<b>30.709.083</b>	<b>26.021.461</b>	<b>4.687.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.1	<b>47.371.885</b>	<b>47.371.885</b>	<b>23.685.942</b>	<b>23.685.942</b>	<b>23.685.943</b>	<b>20.384.659</b>	<b>3.301.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.2	<b>18.850.302</b>	<b>18.850.302</b>	<b>11.827.162</b>	<b>11.827.162</b>	<b>7.023.140</b>	<b>5.636.802</b>	<b>1.386.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ASSE II – IMPRENDITORIALITA'	Totale	<b>24.204.172</b>	<b>19.774.560</b>	<b>12.192.147</b>	<b>12.192.147</b>	<b>7.582.413</b>	<b>5.669.149</b>	<b>1.313.264</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>4.429.612</b>
	Misura 2.1	<b>12.999.479</b>	<b>11.597.060</b>	<b>7.388.647</b>	<b>7.388.647</b>	<b>4.208.413</b>	<b>3.422.924</b>	<b>785.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.402.419</b>
	Misura 2.2	<b>11.204.693</b>	<b>8.177.500</b>	<b>4.803.500</b>	<b>4.803.500</b>	<b>3.374.000</b>	<b>2.246.225</b>	<b>527.775</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>3.027.193</b>
ASSE III – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE	Totale	<b>56.719.082</b>	<b>51.812.729</b>	<b>32.426.270</b>	<b>32.426.270</b>	<b>19.386.459</b>	<b>16.184.494</b>	<b>3.201.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.906.353</b>
	Misura 3.1	<b>21.961.762</b>	<b>21.961.762</b>	<b>13.471.821</b>	<b>13.471.821</b>	<b>8.489.941</b>	<b>7.348.242</b>	<b>1.141.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 3.2	<b>34.757.320</b>	<b>29.850.967</b>	<b>18.954.449</b>	<b>18.954.449</b>	<b>10.896.518</b>	<b>8.836.252</b>	<b>2.060.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.906.353</b>
ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA	Totale	<b>4.688.864</b>	<b>4.688.864</b>	<b>2.904.432</b>	<b>2.904.432</b>	<b>1.784.432</b>	<b>1.417.102</b>	<b>367.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.1	<b>3.153.622</b>	<b>3.153.622</b>	<b>1.961.811</b>	<b>1.961.811</b>	<b>1.191.811</b>	<b>949.768</b>	<b>242.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.2	<b>1.535.242</b>	<b>1.535.242</b>	<b>942.621</b>	<b>942.621</b>	<b>592.621</b>	<b>467.334</b>	<b>125.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>151.834.305</b>	<b>142.498.340</b>	<b>83.035.953</b>	<b>83.035.953</b>	<b>59.462.387</b>	<b>49.292.206</b>	<b>9.570.181</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>9.335.965</b>

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

**TABELLA 1.A**  
**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006  
RIPARTIZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA  
**GRECIA - ITALIA**

In Euro

Anno	Assi	Budget complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazione Privata
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro	
2003	Totale	37.877.085	35.567.035	19.701.434	19.701.434	15.865.601	13.092.846	2.772.755	0	0	2.310.050
	Asse 1	18.970.828	18.970.828	9.740.000	9.740.000	9.230.828	7.880.828	1.350.000	0	0	0
	Asse 2	3.051.099	2.219.099	1.330.623	1.330.623	888.476	756.933	131.543	0	0	832.000
	Asse 3	14.250.906	12.772.856	7.658.685	7.658.685	5.114.171	3.961.597	1.152.574	0	0	1.478.050
	Asse 4	1.604.252	1.604.252	972.126	972.126	632.126	493.488	138.638	0	0	0
2004	Totale	28.038.440	24.761.016	14.746.285	14.746.285	10.014.731	8.320.846	1.393.885	0	300.000	3.277.424
	Asse 1	9.311.406	9.311.406	4.826.480	4.826.480	4.484.926	4.091.482	393.444	0	0	0
	Asse 2	6.759.922	5.142.802	3.271.401	3.271.401	1.871.401	1.219.981	351.420	0	300.000	1.617.120
	Asse 3	10.722.484	9.062.180	5.831.090	5.831.090	3.231.090	2.651.763	579.327	0	0	1.660.304
	Asse 4	1.244.628	1.244.628	817.314	817.314	427.314	357.620	69.694	0	0	0
2005	Totale	48.954.252	45.205.761	26.199.837	26.199.837	19.005.924	15.675.972	3.029.952	0	300.000	3.748.491
	Asse 1	19.686.817	19.686.817	10.145.365	10.145.365	9.541.452	8.362.342	1.179.110	0	0	0
	Asse 2	8.141.110	6.160.618	3.880.309	3.880.309	2.280.309	1.536.216	444.093	0	300.000	1.980.492
	Asse 3	19.286.341	17.518.342	11.059.171	11.059.171	6.459.171	5.211.420	1.247.751	0	0	1.767.999
	Asse 4	1.839.984	1.839.984	1.114.992	1.114.992	724.992	565.994	158.998	0	0	0

*(Continua sulla Tabella 1.A.)*

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

**ANNO 2007**

Anno	Assi	Budget Complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazio ne Privata
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro	
2006	Totale	<b>36.964.528</b>	<b>36.964.528</b>	<b>22.388.397</b>	<b>22.388.397</b>	<b>14.576.131</b>	<b>12.202.542</b>	<b>2.373.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Asse 1	<b>18.253.136</b>	<b>18.253.136</b>	<b>10.801.259</b>	<b>10.801.259</b>	<b>7.451.877</b>	<b>5.686.809</b>	<b>1.765.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Asse 2	<b>6.252.041</b>	<b>6.252.041</b>	<b>3.709.814</b>	<b>3.709.814</b>	<b>2.542.227</b>	<b>2.156.019</b>	<b>386.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Asse 3	<b>12.459.351</b>	<b>12.459.351</b>	<b>7.877.324</b>	<b>7.877.324</b>	<b>4.582.027</b>	<b>4.359.714</b>	<b>222.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Asse 4	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	Totale	<b>151.834.305</b>	<b>142.498.340</b>	<b>83.035.953</b>	<b>83.035.953</b>	<b>59.462.387</b>	<b>49.292.206</b>	<b>9.570.181</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>9.335.965</b>
	Asse 1	<b><u>66.222.187</u></b>	<b><u>66.222.187</u></b>	<b><u>35.513.104</u></b>	<b><u>35.513.104</u></b>	<b><u>30.709.083</u></b>	<b><u>26.021.461</u></b>	<b><u>4.687.622</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Asse 2	<b><u>24.204.172</u></b>	<b><u>19.774.560</u></b>	<b><u>12.192.147</u></b>	<b><u>12.192.147</u></b>	<b><u>7.582.413</u></b>	<b><u>5.669.149</u></b>	<b><u>1.313.264</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>4.429.612</u></b>
	Asse 3	<b><u>56.719.082</u></b>	<b><u>51.812.729</u></b>	<b><u>32.426.270</u></b>	<b><u>32.426.270</u></b>	<b><u>19.386.459</u></b>	<b><u>16.184.494</u></b>	<b><u>3.201.965</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.906.353</u></b>
	Asse 4	<b><u>4.688.864</u></b>	<b><u>4.688.864</u></b>	<b><u>2.904.432</u></b>	<b><u>2.904.432</u></b>	<b><u>1.784.432</u></b>	<b><u>1.417.102</u></b>	<b><u>367.330</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

**TABELLA 1.A.1**  
**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006  
ASSE I – TRASPORTI, COMUNICAZIONE, SICUREZZA  
**GRECIA - ITALIA**

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazio ne Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2003	Totale	<b>18.970.828</b>	<b>18.970.828</b>	<b>9.740.000</b>	<b>9.740.000</b>	<b>9.230.828</b>	<b>7.880.828</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.1	14.510.964	14.510.964	7.255.482	7.255.482	7.255.482	6.421.710	833.772	14.510.964	14.510.964	7.255.482
	Misura 1.2	4.459.864	4.459.864	2.484.518	2.484.518	1.975.346	1.459.118	516.228	0	0	0
2004	Totale	<b>9.311.406</b>	<b>9.311.406</b>	<b>4.826.480</b>	<b>4.826.480</b>	<b>4.484.926</b>	<b>4.091.482</b>	<b>393.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.1	7.625.300	7.625.300	3.812.650	3.812.650	3.812.650	3.569.655	242.995	0	0	0
	Misura 1.2	1.686.106	1.686.106	1.013.830	1.013.830	672.276	521.827	150.449	0	0	0
2005	Totale	<b>19.686.817</b>	<b>19.686.817</b>	<b>10.145.365</b>	<b>10.145.365</b>	<b>9.541.452</b>	<b>8.362.342</b>	<b>1.179.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.1	15.473.115	15.473.115	7.736.557	7.736.557	7.736.558	7.008.330	728.228	0	0	0
	Misura 1.2	4.213.702	4.213.702	2.408.808	2.408.808	1.804.894	1.354.012	450.882	0	0	0
2006	Totale	18.253.136	<b>18.253.136</b>	<b>10.801.259</b>	<b>10.801.259</b>	<b>7.451.877</b>	<b>5.686.809</b>	<b>1.765.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.1	9.762.506	<b>9.762.506</b>	<b>4.881.253</b>	<b>4.881.253</b>	<b>4.881.253</b>	<b>3.384.964</b>	<b>1.496.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.2	8.490.630	<b>8.490.630</b>	<b>5.920.006</b>	<b>5.920.006</b>	<b>2.570.624</b>	<b>2.301.845</b>	<b>268.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	Totale	66.222.187	<b>66.222.187</b>	<b>35.513.104</b>	<b>35.513.104</b>	<b>30.709.083</b>	<b>26.021.461</b>	<b>4.687.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.1	47.371.885	<b>47.371.885</b>	<b>23.685.942</b>	<b>23.685.942</b>	<b>23.685.943</b>	<b>20.384.659</b>	<b>3.301.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 1.2	18.850.302	<b>18.850.302</b>	<b>11.827.162</b>	<b>11.827.162</b>	<b>7.023.140</b>	<b>5.636.802</b>	<b>1.386.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

**TABELLA 1.A.2**  
**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006  
ASSE II – IMPRENDITORIALITA'  
**GRECIA - ITALIA**

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica								Partecipazion e Privata
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale	Altro	
2003	Totale	<b>3.051.099</b>	<b>2.219.099</b>	<b>1.330.623</b>	<b>1.330.623</b>	<b>888.476</b>	<b>756.933</b>	<b>131.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832.000</b>
	Misura 2.1	1.343.020	1.093.020	710.146	710.146	382.874	317.102	65.772	0	0	250.000
	Misura 2.2	1.708.079	1.126.079	620.477	620.477	505.602	439.831	65.771	0	0	582.000
2004	Totale	<b>6.759.922</b>	<b>5.142.802</b>	<b>3.271.401</b>	<b>3.271.401</b>	<b>1.871.401</b>	<b>1.219.981</b>	<b>351.420</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.617.120</b>
	Misura 2.1	2.705.580	2.189.580	1.349.335	1.349.335	840.245	664.535	175.710	0	0	516.000
	Misura 2.2	4.054.342	2.953.222	1.922.066	1.922.066	1.031.156	555.446	175.710	0	300.000	1.101.120
2005	Totale	<b>8.141.110</b>	<b>6.160.618</b>	<b>3.880.309</b>	<b>3.880.309</b>	<b>2.280.309</b>	<b>1.536.216</b>	<b>444.093</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.980.492</b>
	Misura 2.1	2.698.838	2.062.419	1.619.352	1.619.352	443.067	285.268	157.799	0	0	636.419
	Misura 2.2	5.442.272	4.098.199	2.260.957	2.260.957	1.837.242	1.250.948	286.294	0	300.000	1.344.073
2006	Totale	<b>6.252.041</b>	<b>6.252.041</b>	<b>3.709.814</b>	<b>3.709.814</b>	<b>2.542.227</b>	<b>2.156.019</b>	<b>386.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 2.1	6.252.041	6.252.041	3.709.814	3.709.814	2.542.227	2.156.019	386.208	0	0	0
	Misura 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	Totale	<b>24.204.172</b>	<b>19.774.560</b>	<b>12.192.147</b>	<b>12.192.147</b>	<b>7.582.413</b>	<b>5.669.149</b>	<b>1.313.264</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>4.429.612</b>
	Misura 2.1	<b>12.999.479</b>	<b>11.597.060</b>	<b>7.388.647</b>	<b>7.388.647</b>	<b>4.208.413</b>	<b>3.422.924</b>	<b>785.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.402.419</b>
	Misura 2.2	<b>11.204.693</b>	<b>8.177.500</b>	<b>4.803.500</b>	<b>4.803.500</b>	<b>3.374.000</b>	<b>2.246.225</b>	<b>527.775</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>3.027.193</b>

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
 INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

**TABELLA 1.A.3**  
**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
 PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006  
 Asse III – AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE  
**GRECIA – ITALIA**

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazion e Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2003	Totale	<b>14.250.906</b>	<b>12.772.856</b>	<b>7.658.685</b>	<b>7.658.685</b>	<b>5.114.171</b>	<b>3.961.597</b>	<b>1.152.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.478.050</b>
	Misura 3.1	6.137.163	6.137.163	3.220.133	3.220.133	2.917.030	2.276.711	640.319	0	0	0
	Misura 3.2	8.113.743	6.635.693	4.438.552	4.438.552	2.197.141	1.684.886	512.255	0	0	1.478.050
2004	Totale	<b>10.722.484</b>	<b>9.062.180</b>	<b>5.831.090</b>	<b>5.831.090</b>	<b>3.231.090</b>	<b>2.651.763</b>	<b>579.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.304</b>
	Misura 3.1	4.801.420	4.801.420	2.753.863	2.753.863	2.047.557	1.725.709	321.848	0	0	0
	Misura 3.2	5.921.064	4.260.760	3.077.227	3.077.227	1.183.533	926.054	257.479	0	0	1.660.304
2005	Totale	<b>19.286.341</b>	<b>17.518.342</b>	<b>11.059.171</b>	<b>11.059.171</b>	<b>6.459.171</b>	<b>5.211.420</b>	<b>1.247.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.767.999</b>
	Misura 3.1	8.407.813	8.407.813	5.284.787	5.284.787	3.123.026	3.025.966	97.060	0	0	0
	Misura 3.2	10.878.528	9.110.529	5.774.384	5.774.384	3.336.145	2.185.454	1.150.691	0	0	1.767.999
2006	Totale	12.459.351	<b>12.459.351</b>	<b>7.877.324</b>	<b>7.877.324</b>	<b>4.582.027</b>	<b>4.359.714</b>	<b>222.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 3.1	2.615.366	<b>2.615.366</b>	<b>2.213.038</b>	<b>2.213.038</b>	<b>402.328</b>	<b>319.856</b>	<b>82.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 3.2	9.843.985	<b>9.843.985</b>	<b>5.664.286</b>	<b>5.664.286</b>	<b>4.179.699</b>	<b>4.039.858</b>	<b>139.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	Totale	56.719.082	<b>51.812.729</b>	<b>32.426.270</b>	<b>32.426.270</b>	<b>19.386.459</b>	<b>16.184.494</b>	<b>3.201.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.906.353</b>
	Misura 3.1	21.961.762	<b>21.961.762</b>	<b>13.471.821</b>	<b>13.471.821</b>	<b>8.489.941</b>	<b>7.348.242</b>	<b>1.141.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 3.2	34.757.320	<b>29.850.967</b>	<b>18.954.449</b>	<b>18.954.449</b>	<b>10.896.518</b>	<b>8.836.252</b>	<b>2.060.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.906.353</b>



RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
 INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

**TABELLA 1.A.4**  
**INTERREG III A / GRECIA – ITALIA**  
 PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006  
 ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEL PROGRAMMA  
**GRECIA – ITALIA**

In Euro

Anno	Misure	Budget Complessivo	Spesa Pubblica							Partecipazio ne Privata	
			Totale Spesa Pubblica	Partecipazione Comunitaria		Partecipazione Nazionale					
				Totale	FESR	Totale	Nazionale	Regionale	Locale		Altro
2003	Totale	<b>1.604.252</b>	<b>1.604.252</b>	<b>972.126</b>	<b>972.126</b>	<b>632.126</b>	<b>493.488</b>	<b>138.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.1	1.076.514	1.076.514	655.132	655.132	421.382	330.030	91.352	0	0	0
	Misura 4.2	527.738	527.738	316.994	316.994	210.744	163.458	47.286	0	0	0
2004	Totale	<b>1.244.628</b>	<b>1.244.628</b>	<b>817.314</b>	<b>817.314</b>	<b>427.314</b>	<b>357.620</b>	<b>69.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.1	842.404	842.404	555.264	555.264	287.140	241.217	45.923	0	0	0
	Misura 4.2	402.224	402.224	262.050	262.050	140.174	116.403	23.771	0	0	0
2005	Totale	<b>1.839.984</b>	<b>1.839.984</b>	<b>1.114.992</b>	<b>1.114.992</b>	<b>724.992</b>	<b>565.994</b>	<b>158.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.1	1.234.704	1.234.704	751.415	751.415	483.289	378.521	104.768	0	0	0
	Misura 4.2	605.280	605.280	363.577	363.577	241.703	187.473	54.230	0	0	0
2006	Totale	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	Totale	<b><u>4.688.864</u></b>	<b><u>4.688.864</u></b>	<b><u>2.904.432</u></b>	<b><u>2.904.432</u></b>	<b><u>1.784.432</u></b>	<b><u>1.417.102</u></b>	<b><u>367.330</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Misura 4.1	<b>3.153.622</b>	<b>3.153.622</b>	<b>1.961.811</b>	<b>1.961.811</b>	<b>1.191.811</b>	<b>949.768</b>	<b>242.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Misura 4.2	<b>1.535.242</b>	<b>1.535.242</b>	<b>942.621</b>	<b>942.621</b>	<b>592.621</b>	<b>467.334</b>	<b>125.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ALLEGATO II**

***STATO DI REALIZZAZIONE IN BASE AI DATI  
ECONOMICI***

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

<b>INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA</b>										
<b>PROCESSO DI REALIZZAZIONE SULLA BASE DI DATI ECONOMICI FINO AL 31-12-2007</b>										
	<b>BILANCIO</b>		<b>INVITI</b>			<b>PROGETTI APPROVATI Da COM. DI PILOTAGGIO</b>			<b>SPESE DICHIARATE NEL SII</b>	
<b>ASSI DI PRIORITA / MISURE</b>	<b>TOTALE BILANCIO</b>	<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>NUMERI INVITI 2000-2006</b>	<b>BILANCIO INVITI 2000- 2006</b>	<b>% ATTIVAZIONE</b>	<b>Numero decisioni di approvazio ne-2006</b>	<b>BILANCIO Approvati 2000-2006</b>	<b>% IMPEGNO</b>	<b>SPESE DICHIARAT E 2000- 2006</b>	<b>% ASSORBIMENT O</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(4/2)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8(7/2)</i>	<i>9</i>	<i>10(9/2)</i>
<b>Asse 1</b>	66.222.187	66.222.187	6	70.246.366	106%	25	106.234.689	160%	59.457.515	90%
<b>M1.1</b>	47.371.885	47.371.885	4	53.000.000	112%	11	72.902.563	154%	41.062.539	87%
<b>M1.2</b>	18.850.302	18.850.302	2	17.246.336	92%	14	33.332.126	179%	18.394.976	98%
<b>Asse 2</b>	24.204.172	19.774.560	3	13.100.000	66%	23	22.274.560	113%	5.287.472	22%
<b>M2.1</b>	12.999.479	11.597.060	1	5.000.000	60%	14	11.597.060	100%	2.787.204	22%
<b>M2.2</b>	11.204.693	8.177.500	2	8.100.000	44%	9	10.677.500	131%	2.500.268	22%
<b>Asse 3</b>	56.719.082	51.812.729	5	58.102.613	112%	64	69.580.304	134%	26.697.296	47%
<b>M3.1</b>	21.961.762	21.961.762	3	30.307.959	138%	24	25.716.100	117%	13.059.491	59%
<b>M3.2</b>	34.757.320	29.850.967	2	27.794.654	93%	40	43.864.204	147%	13.637.804	39%
<b>TOTALE</b>	<b>147.145.441</b>	<b>137.809.476</b>	<b>14</b>	<b>141.448.979</b>	<b>103%</b>	<b>112</b>	<b>198.089.553</b>	<b>144%</b>	<b>91.442.283</b>	<b>62%</b>

**ALLEGATO III**

***TABELLA FINANZIARIA PER IL RAPPORTO ANNUALE/ FINALE DI  
ESECUZIONE SUDDIVISA IN ASSI PRIORITARI E MISURE (RAPPORTO  
ANNUALE) (TABELLA 10)***

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

<p>Elementi di T.F. Situazione: Approvato No: 1 EFFETTIVITA: SI  <b>Anno: 2007</b></p>	<p><b>Tabella 10: TABELLA FINANZIARIA PER IL RAPPORTRO ANNUALE/ FINALE DI ESECUZIONE SUDDIVISA IN ASSI PRIORITAR E MISURE (RAPPORTO ANNUALE)</b></p> <p><b>Titolo: INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA 2000-2006</b></p>	<p><b>DATA: 18/04/2008</b> <b>ORA: 11:24</b> <b>UTILIZZATORE: INTERREG 3 A GRECIA-ITALIA 2000-2006</b> Con data di annotazione  MONETA: EURO</p>
--	--	--

Asse/ Misura	Totale	Spesa complessiva, ammissibile e certificata	% della spesa ammissibile	Altri	Settore di Intervento
	1	2	3=2/1%		
001 Trasporti, Comunicazioni, Sicurezza	66,222,187.0	14,719,496.99	22.23		22 0.00%, 24 2.25%, 31 0.00%, 36 4.78%, 182 0.04%, 315 15.06%, 322 0.09%
001.001 Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi	47,371,885.0	9,999,670.38	21.11		24 0.01%, 182 0.05%, 315 21.05%
001.002 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e di controllo	18,850,302.0	4,719,826.61	25.04		22 0.00%, 24 7.91%, 31 0.00%, 36 16.81%, 322 0.32%
002 Imprenditorialita'	19,774,560.0	5,287,472.14	26.74		24 0.52%, 164 9.60%, 167 0.00%, 173 0.16%, 174 0.00%, 182 15.83%, 184 0.62%, 413 0.00%
002.001 Collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie	11,597,060.0	2,787,203.78	24.03		24 0.89%, 182 22.09%, 184 1.06%
002.002 Assistenza alla competitività delle PMI	8,177,500.0	2,500,268.36	30.57		164 23.22%, 167 0.00%, 173 0.39%, 174 0.00%, 182 6.96%, 413 0.00%
003 Ambiente e patrimonio culturale	51,812,729.0	22,685,404.63	43.78		24 0.01%, 172 0.76%, 345 0.11%, 353 17.35%, 354 25.52%, 415 0.04%
003.001 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni	21,961,762.0	9,047,600.34	41.20		24 0.01%, 345 0.26%, 353 40.93%
003.002 Valorizzazione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	29,850,967.0	13,637,804.29	45.69		172 1.32%, 354 44.29%, 415 0.07%
004 Assistenza tecnica e gestione del Programma	4,688,864.0	1,211,389.02	25.84		411 23.56%, 412 0.00%, 413 0.00%, 415 2.27%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
 INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

**ANNO 2007**

004.001 Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	3,153,622.0	1,064,190.26	33.75		411 44.39%, 412 0.09%, 413 0.00%
004.002 Attività complementari dell'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	1,535,242.0	147,198.76	9.59		411 2.65%, 415 6.94%
Totale per il FESR	142,498,340.0	43,903,762.78	30.81		
Totale per il FSE	0.0	0.0			
Totale per il FEAOG	0.0	0.0			
Totale per il SFOR	0.0	0.0			

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

<p>Elementi di T.F. Situazione: Approvato No: 1 EFFETTIVITA: SI  <b>Anni:</b> 2000-2007</p>	<p><b>Tabella 10: TABELLA FINANZIARIA PER IL RAPPORTRO ANNUALE/ FINALE DI ESECUZIONE SUDDIVISA IN ASSI PRIORITARI E MISURE(RAPPORTO ANNUALE)</b></p> <p><b>Titolo:</b> INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA 2000-2006</p>	<p><b>DATA: 18/04/2008</b> <b>ORA: 11:28</b> <b>UTILIZZATORE: INTERREG 3_A</b> <b>GRECIA-ITALIA</b> Con data di annotazione  MONETA: EURO</p>
---	--	---

Asse/ Misura	Totale	Spesa complessiva, ammissibile e certificata	% della spesa ammissibile	Altri	Settore di Intervento
	1	2	3=2/1%		
001 Trasporti, Comunicazioni, Sicurezza	66,222,187.0	59,457,515.34	89.78		22 0.00%, 24 2.25%, 31 0.00%, 36 4.78%, 182 0.04%, 315 61.97%, 322 20.74%
001.001 Infrastrutture Trasporti e Comunicazioni marittimi	47,371,885.0	41,062,538.99	86.68		24 0.01%, 182 0.05%, 315 86.62%
001.002 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e di controllo	18,850,302.0	18,394,976.35	97.58		22 0.00%, 24 7.91%, 31 0.00%, 36 16.81%, 322 72.87%
002 Imprenditorialita'	19,774,560.0	5,287,472.14	26.74		24 0.52%, 164 9.60%, 167 0.00%, 173 0.16%, 174 0.00%, 182 15.83%, 184 0.62%, 413 0.00%
002.001 Collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento delle tecnologie	11,597,060.0	2,787,203.78	24.03		24 0.89%, 182 22.09%, 184 1.06%
002.002 Assistenza alla competitività delle PMI	8,177,500.0	2,500,268.36	30.57		164 23.22%, 167 0.00%, 173 0.39%, 174 0.00%, 182 6.96%, 413 0.00%
003 Ambiente e patrimonio culturale	51,812,729.0	26,697,295.63	51.53		24 0.01%, 172 0.76%, 345 0.11%, 353 25.09%, 354 25.52%, 415 0.04%
003.001 Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni	21,961,762.0	13,059,491.34	59.46		24 0.01%, 345 0.26%, 353 59.19%
003.002 Valorizzazione, recupero e sviluppo del patrimonio storico e culturale di interesse comune	29,850,967.0	13,637,804.29	45.69		172 1.32%, 354 44.29%, 415 0.07%
004 Assistenza tecnica e gestione del Programma	4,688,864.0	1,661,532.77	35.44		411 30.73%, 412 0.06%, 413 0.00%, 415 4.65%

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006

**ANNO 2007**

004.001 Attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo	3,153,622.0	1,402,994.71	44.49		411 44.39%, 412 0.09%, 413 0.00%
004.002 Attività complementari dell'attuazione del Programma: promozione, informazione, valutazione e pubblicità	1,535,242.0	258,538.06	16.84		411 2.65%, 415 14.19%
Totale per il FESR	142,498,340.0	93,103,815.88	65.34		
Totale per il FSE	0.0	0.0			
Totale per il FEAOG	0.0	0.0			
Totale per il SFOR	0.0	0.0			



**ALLEGATO IV**

***TABELLA DEI PROGETTI AMMESSI***

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

ΜΕΤΡΟ/ MISURA	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ TITOLO DI PROGETTO	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΕΥΡΩ)/ TOTALE BUDGET IN EUROS
1.1	Λιμάνι της Κερκύρας /Porto di Kerkyra	34.200.000,00
1.1	Λιμάνι του Brindisi/ Porto di Brindisi	18.677.780,84
1.1	Λιμάνι της Πάτρας /Porto di Patra	9.259.300,00
1.1	ADRION	2.887.631
1.1	GIPSY Greek Italian Port Systems	2.887.631
1.1	IT-PORT: Καινοτομικές τεχνολογίες της επικοινωνίας για λιμενικές υπηρεσίες σαν υποστήριξη στην τοπική ανάπτυξη/ Tecnologie Innovative della Comunicazione per servizi portuali a favore dello Sviluppo Locale	929.955
1.1	INTRAFLOWS	333.333
1.1	SEALINK	333.333,00
1.1	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ/ works on improving the Mobility and Accesibility in the Port Area of Igoumenitsa	1.679.649,77
1.1	Διασυνοριακό σημείο ελέγχου/ Punto di ispezione frontaliero	1.390.022,27
1.1	Αναστήλωση του ναυτιλιακού σταθμού του λιμανιού του Μπρίντεζι/ Restauro stazione marittima Porto di Brindisi	323.927,45
1.2	Προμήθεια ενός (1) περιπολικού ελικόπτερου πολλαπλών ρόλων /Fornitura di un elicottero di pattuglia multi-uso	9.118.163,00
1.2	SECURE_TRANS_PORTS	2.816.650
1.2	SECINS Security Check-In Systems	2.816.226
1.2	INTRA-RADAR	2.470.000
1.2	Εξοπλισμός υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων της χώρας/ Equipaggiamento dei servizi della polizia greca per il miglioramento del livello di sicurezza delle frontiere del paese	2.413.786,42

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

1.2	Προμήθεια δύο περιπολικών σκαφών/ Fornitura di due navi pattugliatori	2.261.929,60
1.2	SECURE SEA	1.828.200,00
1.2	Εξοπλισμός Τελωνείου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/ Equipaggiamento dell'ufficio della dogana nella provincia della Grecia Occidentale	1.410.000,00
1.2	Εξοπλισμός Τελωνείου Περιφέρειας Ηπείρου/ Equipaggiamento dell'ufficio della dogana nella provincia dell' Epiro	1.410.000,00
1.2	PELAGOS	1.214.627
1.2	Εξοπλισμός παραμεθόριων αστυνομικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου/ Attrezzatura dei servizi frontaliere della polizia per migliorare la collaborazione transfrontaliera ed affrontare il contrabbando ed i contrabbandieri	1.035.000,00
1.2	SEMINET Services for Migrants Network	385.000
1.2	ITNet- Ολοκληρωμένο περιφερειακό Δίκτυο/ Rete regionale integrale	385.000
1.2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ/ Improving hosting conditions for passengers in the port of Patras	3.767.543,53
2.1	Δημιουργία πολυδιάστατου επιστημονικού δικτύου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή βιοϋλικών/Creazione di una rete scientifica multidisciplinare per lo sviluppo e l'applicazione dei biomateriali	850.000,00
2.1	Αποκεντρωμένη κοινοχρησία δεδομένων με εφαρμογές στην επεξεργασία βιοϊατρικών εικόνων/ Condivisione dei dati decentralizzati con applicazioni all' elaborazione di immagini biomediche	850.000,00
2.1	Στρατηγικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού/Strategie di Sviluppo per le Attività di Turismo Sostenibile	850.000,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

2.1	Ne.Di.C.T.T.H.: Δίκτυο για την διάδοση του πολιτισμού του τουρισμού και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία/ Ne.Di.C.T.T.H. - Rete per la diffusione della cultura, del turismo e del patrimonio ambientale tra Italia e Grecia	850.000,00
2.1	Πιλοτικό πρόγραμμα για τη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων/Formazione per la diffusione del know-how	850.000,00
2.1	Μοντέλο μόνιμης Ιταλό-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία/NET-ITEL: Modello di cooperazione permanente italo-greca sulla ricerca e l'innovazione	850.000,00
2.1	Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας/Sviluppo e promozione per i sistemi di Produzione Biologica	850.000,00
2.1	Αξιοποίηση της παραγωγής των αυτοχθόνων φυλών ζώων, καινοτομία του βιο-Ιατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας - Ιταλίας / Valorizzazione della produzioni animali di razze autoctone, innovazione di prodotto biomedicale e conservazione della biodiversità nelle regioni transfrontaliere Grecia – Italia	850.000,00
2.1	Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων/Collaborazione Ricerca, Sviluppo, Trasmissione know-how e l'integrazione risultati ottenuti nei processi dell' agricoltura biologica e della produzione	849.966,00
2.1	Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντίζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων/Sviluppo di un sistema per la produzione integrata di biodiesel, da produzioni agricole e dallo sfruttamento di sottoprodotti (BIO.SIS)	841.500,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

2.1	Ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς/ Azioni integrate per il trasferimento dell' innovazione nei settori strategici comuni	816.000,00
2.1	Επιστημονική συνεργασία για την διεύρυνση της έρευνας και τη μετάβαση της τεχνογνωσίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, με σκοπό την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους στα πλαίσια της φιλικής προς το έδαφος ανάπτυξης/Cooperazione scientifica per lo sviluppo della ricerca e trasferimento delle conoscenze tecnologiche alle imprese biologiche di prodotti locali per favorire la competitività nell'ambito dello sviluppo sostenibile del territorio	807.500,00
2.1	Πρωτοποριακές ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της υποστηρικτέας τοπικής παραγωγής του αγνού παρθένου ελαιόλαδου/Azioni innovative per la tutela e la valorizzazione della produzione locale sostenibile di olio extra vergine di oliva	802.094,00
2.1	Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, επίδειξη, στρατηγική, βέλτιστες πρακτικές/Banda Larga: promozione, dimostrazione, strategia e le pratiche migliori	680.000,00
2.2	Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων / I Loc.Pro. - Sostegno e promozione dei prodotti tipici locali	1.000.000,00
2.2	Επιχειρηματικές αποστολές / Scambi tra imprese commerciali	1.000.000,00
2.2	Δειγματισμοί, Ημερίδες, Workshops / Giornate di lavoro, esposizioni, Workshops	1.000.000,00
2.2	GREEK HOT	1.000.000,00
2.2	Δημιουργία πρότυπων κέντρων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στους ορεινούς όγκους "Τζουμέρκα" και "Murgia/Creazione di centri di sviluppo per turismo alternativo nelle zone di montagna "Giumerka" e "Murgia"	979.000,00
2.2	HELITA	960.000,00
2.2	TRIA net	910.000,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

2.2	Δημιουργία διασυνοριακού κέντρου υποστήριξης ΜΜΕ για την τυποποίηση, εμπορευματοποίηση και πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων / Creazione di un centro frontaliero di supporto alle PMI ai fini della certificazione, standardizzazione e commercializzazione di prodotti tipici	728.500,00
2.2	Διασυνοριακό Δίκτυο υποστήριξης της συνεργασίας και εξωστρέφειας ΜΜΕ παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και τουρισμού - INTERCOP	3.100.000,00
3.1	Εξοπλισμός πυροσβεστικών υπηρεσιών Ελλάδας και Ιταλίας/ Equipaggiamento dei servizi dei pompieri in Grecia ed Italia	4.011.891,00
3.1	Τουριστικές ποδηλατικές διαδρομές στην υπηρεσία και για την προστασία των υδροβιότοπων στις περιοχές Cesine, Acaya e Roca Vecchia Otrando/Itinerari ciclo-turistici a servizio e per la protezione di zone umide Localita Cesine, Acaya e Roca Vecchia - Otranto (LE)	1.700.000,00
3.1	Παρεμβάσεις υγειονομικής - περιβαλλοντικής ανάπλασης σε παραλίες και ακτές / Interventi di riqualificazione e fruibilità igienico-ambientali di spiagge e litorali	1.310.000,00
3.1	Environment REmote Sensing Interregional Agency (Διαπεριφερειακό κέντρο της τηλεπισκόπησης και της προστασίας περιβάλλοντος	1.000.000,00
3.1	Επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών / Trattamento e valorizzazione dei reflui dell'industria lattiero-casearia	975.000,00
3.1	Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη / Sistemi Elettronici Applicati per la Protezione dell'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile	946.800,00
3.1	GOW Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος / Realizzazione di strumenti di governance della risorsa idrica e di tutela dell'ecosistema marino costiero	945.722,00

3.1	COLECOMAN: (COLlaborative ECOsystem MANagement) Συν-διαχείριση οικοσυστημάτων / Gestione partecipata degli ecosistemi comuni	934.172,00
3.1	Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και την αποκατάσταση υπογείων υδάτων αντιστρέφοντας τη διεύθυνση υφάλμυρου νερού σε παράκτιους υδροφόρους / Azioni integrate per la protezione delle zone costiere dall'inquinamento antropico e per il recupero delle risorse idriche allontanando intrusioni marine dagli acquiferi costieri	932.000,00
3.1	ΣΦΙΝΞ-Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την αποτελεσματική ανίχνευση, εκτίμηση, πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών / Sistema informativo per la rilevazione efficace, valutazione e gestione dei disastri naturali	925.600,00
3.1	AGROENERGY-Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Ιταλίας / Gestione integrale di rifiuti liquidi di natura rurale e animale nella zona transfrontaliera tra Grecia e Italia	915.000,00
3.1	Εκπαίδευση και ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Οφάντο (Canosa, Barletta), τοπικών κοινοτήτων στην προστασία των οικοσυστημάτων για την επίτευξη αναβαθμισμένης διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών / Educazione ed inclusione delle comunità residenti nei territori attraversati dai fiumi Kalamas (Ioannina, Thesprotia) e Ofanto (Canosa, Barletta), sulle attività di tutela degli ecosistemi per il loro monitoraggio e sviluppo sostenibile	912.700,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

3.1	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και τη διαχείριση προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 σε Ελλάδα και Ιταλία - πιλοτική εφαρμογή σε κοινά οικοσυστήματα Ελλάδας - Ιταλίας / Sviluppo di un sistema informativo integrato per il monitoraggio e la gestione di aree protette NATURA 2000 in Grecia in Italia. Applicazione pilota per ecosistemi comuni alla Grecia e all'Italia	908.000,00
3.1	HYDRO.NET	885.239,40
3.1	Ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδικτυακού εικονικού παρατηρητηρίου (ECODO) των οικοσυστημάτων του Αχέροντα, Καλαμά και του Τόρε Γκουασέτο και της εφαρμογής του ως κινητή έκθεση και μόνιμο περιβαλλοντικό κιόσκι για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων οικοσυστημάτων / Sviluppo di un modello di osservatorio virtuale -via web (ecodo)- degli ecosistemi di Acherontas, Kalamas e Torre Guaceto e sua applicazione sia come mostra mobile sia come chiosco permanente di uso pubblico per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi costieri	845.710,00
3.1	Δημιουργία και ενεργοποίηση μίας φιλιέρας για την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας διαμέσου του COMPOST / Creazione ed attivazione di una filiera del recupero delle sostanze organiche attraverso il compostaggio	830.000,00
3.1	Η posidonia oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία / La Posidonia oceanica (L.) Del.: protezione, ripopolazione di praterie e utilizzazione dei residui in agricoltura	810.000,00
3.1	Αναβάθμιση διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών Natura 2000/ Miglioramento della gestione delle zone marine di NATURA 2000	687.000,00



RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

3.1	POPULAR Ελαιοτριβεία: Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους / Frantoi: Interventi per la divulgazione e la diffusione di conoscenze tecniche e sperimentali innovative e già esistenti, e metodi di gestione dei rifiuti non dannosi per l' ambiente	473.148,00
3.1	Ο Κήπος της Εδέμ: Πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη χρήση νέων τεχνολογιών / Il Giardino di Eden: azioni educative innovative di sensibilizzazione del pubblico su tematiche ambientali con l' uso di nuove tecnologie	460.000,00
3.1	Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αειφόρο διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων / / Azioni di informazione e di sensibilizzazione di gruppi speciali di popolazioni per la gestione sostenibile dell' ambiente e delle risorse naturali	451.000,00
3.1	Δημιουργία διασυνοριακού οικολογικού παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών / Creazione di un osservatorio ecologico transfrontaliero per lo sviluppo di una cultura ambientale delle comunita locali	331.000,00
3.1	Υδρογεωλογικές έρευνες για το δίκτυο παρακολούθησης των υδροφόρων οριζόντων στις τοποθεσίες Mascava - Autigno - Brindisi / Indagini idrogeologiche per la rete di monitoraggio delle acque di falda - Localita Mascava - Autigno - Brindisi	230.000,00
3.1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/ Fire fighting services; equipment and leasing of forest firefeighting helicopters with a view to handling natural disasters and other emergencies	3.296.067,95
3.2	OLIMPIO GRIKO	1.980.000,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

3.2	Στην πορεία του Αινέα/ Sul Cammino di Enea	1.887.200,00
3.2	Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρόμων για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto / Valorizzazione e promozione di itinerari caratteristici per usi turistici dei fiumi Kalamas e Ofanto	1.827.465,99
3.2	Επανάχρηση των μονών της νήσου Ιωαννίνων/ Riutilizzo dei monasteri dell'isola di Ioannina	1.820.000,00
3.2	ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ/ SOSSIPOLIS Αναπαλαίωση και αξιοποίηση του ινστιτούτου σταφίδας για τη στέγαση του διεθνούς ινστιτούτου αρχαίας ελληνικής ιστορίας – ενέργειες έρευνας μελέτης και προβολής της ελληνικής αρχαιότητας στην Ιταλία / Restauro e Valorizzazione dell'Istituto di uva passa per l'alloggio dell'Istituto Internazionale di Storia Greca Antica – Azioni di ricerca e di promozione dell'antichità greca in Italia	1.820.000,00
3.2	Δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαμόρφωση και την ανάδειξη του ιστορικού - αρχαιολογικού χώρου των πηγών του Αχέροντα στο Δήμο Λάκκας Σουλίου και του ιστορικού - αρχαιολογικού χώρου Pezza Petrosa του Δήμου Villa Castelli / Sviluppo delle attività nell' ambito della collaborazione transfrontaliera per la sistemazione e la rivalutazione della fonte di Acheronta (Lakka Souliou - Grecia) e del sito storico archeologico di Pezza Petrosa (Villa Castelli - Italia)	1.806.000,00
3.2	Αναβάθμιση, ανάδειξη, αξιοποίηση και διακρατική προβολή των σπηλαίων Περάματος και Castellana/ Valorizzazione e promozione delle grotte di Perama e di Castellana	1.447.150,00
3.2	Διεθνής σχολή μεσογειακής γαστρονομίας/ Scuola Internazionale della Gastronomia Mediterranea	1.377.500,00
3.2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ/ RESTAURO, SVILUPPO E PROMOZIONE DEI MONUMENTI BIZANTINI NELLE REGIONI DI EPIRO (GR) E DI PUGLIA (IT)	1.180.800,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

3.2	Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας - Ιταλίας / Protezione e valorizzazione del patrimonio culturale comune nella zona costiera greca - italia	1.134.000,00
3.2	Ελληνικές Νύχτες/ Notti della Grecia	995.000,00
3.2	Εδάφη με φωνή. Συνομιλίες μεταξύ των εδαφών της Πούλιας και της Ελλάδας. Διεθνικό κέντρο μελετών. Βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί πολλά μέσα επικοινωνίας της ελληνικής και ιταλικής αφήγησης - «Αίθουσα των εδαφών με φωνή» / Terre Parlanti: Colloqui tra le terre di Puglia e Grecia	964.500,00
3.2	Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο / Attraverso lo spettacolo: Archivio ipermediale italo-greco in rete	960.500,00
3.2	“Η σκηνή των παιδιών - Κέντρο θεατρικής παραγωγής για την παιδική ηλικία και τη νεότητα. Μόνιμο κέντρο σπουδών πάνω στην κουλτούρα για την παιδική ηλικία και την νεότητα”/La scena dei ragazzi - Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù	956.000,00
3.2	Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων/La bottega delle voci – Centro di produzione teatrale	956.000,00
3.2	Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων / La Bottega delle voci – L’ opera dei giovani	955.000,00
3.2	ARCHEOTour	937.800,00
3.2	Διαδραστικός πολιτιστικός και εθνολογικός Άτλαντας / Atlante interattivo culturale e etnologico	915.000,00
3.2	Δίκτυο ανάδειξης του περιβάλλοντος της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών / Rete di promozione dell’ ambiente, del patrimonio culturale, delle aree tradizionali delle regioni di Epiro e Puglia con l’impiego delle nuove tecnologie	912.500,00
3.2	Θρησκευτικές γιορτές και τοπικές εκδηλώσεις / Feste religiose e festival locali	910.000,00
3.2	SUN-LIFE	893.076,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

3.2	Dry Stone Routes - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της Ξερολιθικής Κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento/Dry Stone Routes: Rete di sostegno e di promozione della tradizione culturale della Kserolithia, a Zagori, e del Salento	883.500,00
3.2	Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο - Διαδραστική πολυμεσική προβολή των αρχαιολογικών χώρων και του ευρύτερου περιβάλλοντος της Δωδώνης, της Barletta και του Nardo/ Viaggio nello spazio e nel tempo - Promozione interattiva e Multimediale delle Localita Archeologiche e delle aree circostanti di Dodoni, Barletta e Nardo	795.500,00
3.2	SIRIAR	722.500,00
3.2	ECUMENES	712.810,00
3.2	Ανάδειξη και Προβολή Κοινών Πολιτισμικών Στοιχείων του Ιονίου (Κεφαλονιά, Απουλία, Πρέβεζα, Λευκάδα) / Valorizzazione e promozione delle caratteristiche culturali comuni dello ionio (Cefalonia, Puglia, Prevesa, Leucade)	673.125,00
3.2	Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στον νομό του Λέτσε / Percorsi di sviluppo, valorizzazione e promozione dei monumenti romani e paleocristiani nelle Regioni di Preveza e Thesprotia e dei monumenti greci nella Provincia di Lecce	646.000,00
3.2	Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής / Il linguaggio della madre tra tradizione e modernità	625.580,00
3.2	Λαογραφία, κουλτούρα και Ιστορία της Μεσογείου / Folclore, Cultura e Storia nel Mediterraneo	586.888,00
3.2	Δήμος Αγάντων - Comune di Torchiarolo: Μια σύγχρονη προσέγγιση για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς / Comune di Agnanta - Comune di Torchiarolo: Un approccio moderno per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale	557.500,00
3.2	Νύχτα του Τάραντα - Grecia Salentina / La notte della Taranta - Grecia Salentina (LE)	1.800.000,00

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE PIC  
 INTERREG III A / GRECIA – ITALIA 2000-2006  
**ANNO 2007**

3.2	Τα χάλκινα της Πούντα ντελ Σερόνε-Μπρίντεζι/ I bronzi di Punta del Serrone - Brindisi	500.000,00
3.2	Πολιτιστική αποκέντρωση στο Μπάρι/ Decentramento culturale in Terra di Bari	225.000,00
3.2	Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΑ/ La notte della Taranta	530.531,14
3.2	Δίκτυο βιβλιοθηκών/ Rete delle biblioteche	4.272.554,00
3.2	Καρναβάλι του Πουτινιάνο/ Carnevale di Putignano	2.749.932,54
3.2	Κινηματογραφική επιτροπή Απουλίας/ Apulia film commission	397.682,93
3.2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΛΗ/ Completamento dei lavori del museo Agapiou Toli (B' fase)	176.486,80
3.2	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ/ Rinnovamento dei vecchi bagni Amarantou	180.821,26
3.2	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. Ν. ΤΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ/ Consolidamento del S. Monastero San Nikola Tzoras Vassilikis	194.000,00